

Direzione Produzione  
Direzione Territoriale Produzione Firenze  
Unità Territoriale Pisa  
*Il Responsabile*

RSU INFRASTRUTTURA  
LORO SEDE

SEGRETERIE REGIONALI  
FILT  
FIT  
UILT  
FAST  
UGL  
ORSA  
FIRENZE

Oggetto: Trasmissione Verbale riunione tecnica Società/OO.SS./R.S.U. del 26 ottobre 2016.  
Allegati: Verbale; Prospetti Lavorazioni Novembre 2016 concordati con le OO.SS.

Si trasmette il Verbale della riunione tecnica tenutasi a Pisa in data 26.10.2016, corredato dal programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, presentato da U.T. Pisa per il mese di novembre 2016 controfirmato dalle OO.SS.

Giuseppe Rocchia  


p.m. 821.2022

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 26/10/2016 ORE 09:30 TRA RFI S.p.A/UT PISA E LE SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UII.T-UGL-FAST-ORSA/RSU\_INFRASTRUTTURA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

*“Illustrazione programmazione lavorazioni festive/notturne nell’ Unità Territoriale Pisa per il mese di Novembre 2016”*

PRESENTI:

**Per la Società F.S. S.p.A.:**

Ing. Giuseppe RECCHIA

Responsabile UT PISA

ICARDI Marco

RPC

FERDANI Gianni

RPC

**Per le OO.SS./R.S.U.:**

BIAGINI Emilio, PICCHI Fabrizio, MANFREDI Enrico, ROTELLA Sabino, MARINO Massimo, DI LORENZO Antonio, RIPOLI Francesco, CALEVRI Michele, TOSCANO Giuseppe.

---

Dopo la presentazione e illustrazione della programmazione lavorazioni festive/notturne dell’UT PISA per il mese di Novembre 2016, allegata al presente verbale, viene stabilito di incontrarsi in data 30 Novembre alle ore 09,30 stessa sede.

Firmato in originale

**PROGRAMMA INTERRUZIONI NOTTURNE/FESTIVE NOVEMBRE 2016 UT PISA**

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Notte / Festivo	CDL	Nucleo Manutentivo	Data Inizio	Data Fine	Orario Risorse di Esercizio	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	ORARIO EFFETTIVO Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti con riferimento alla propria sede di lavoro. NOTE
1	Parma Vezzano Rifacimento PL	Parma Fornovo	1	Notte	LVU8	Fornovo	06/11/2016	07/11/2016	23:00 - 04:00	2			
2	Parma Vezzano Rifacimento PL	Parma Fornovo	1	Notte	LVU8	Fornovo	13/11/2016	14/11/2016	23:00 - 04:00	2			
3	Parma Vezzano La Spezia M.ma Vezzano Manutenzione Ciclica TE	SP. Marittima Vezzano L.	1	Festivo	TEU5	La Spezia	06/11/2016		13:00 - 18:00			6	
4	Parma Vezzano La Spezia M.ma Vezzano Manutenzione Ciclica TE	SP. Marittima Vezzano L.	1	Festivo	TEU5	La Spezia	13/11/2016		13:00 - 18:00			6	
5	Aulla Lucca Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Notte	LVU7	Castelnuovo G.	02/11/2016	03/11/2016	23:05 - 05:05	2			
6	Aulla Lucca Sorta CEMES per posa cavo PAI PL Km 1+389	Lucca - San Pietro	1	Notte	ISU7	Lucca	02/11/2016	03/11/2016					
7	Aulla Lucca Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Notte	LVU7	Castelnuovo G.	03/11/2016	04/11/2016	23:05 - 05:05	2			+1 ve me a noni per giorno PL
8	Aulla Lucca Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Notte	LVU7	Castelnuovo G.	04/11/2016	05/11/2016	23:05 - 05:05	2			
9	Aulla Lucca Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Notte	LVU7	Castelnuovo G.	07/11/2016	08/11/2016	23:05 - 05:05	2			
10	Aulla Lucca Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Notte	LVU7	Castelnuovo G.	08/11/2016	09/11/2016	23:05 - 05:05	2			
11	Aulla Lucca Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Notte	LVU7	Castelnuovo G.	09/11/2016	10/11/2016	23:05 - 05:05	2			
12	Aulla Lucca Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Notte	LVU7	Castelnuovo G.	10/11/2016	11/11/2016	23:05 - 05:05	2			
13	Aulla Lucca Visita Linea Carrello	Aulla-Piazza al Serchio	1	Notte	LVU8	La Spezia	10/11/2016	11/11/2016	23:05 - 05:05	2			
14	Aulla Lucca Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Notte	LVU7	Castelnuovo G.	11/11/2016	12/11/2016	23:05 - 05:05	2			
15	Aulla Lucca Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Notte	LVU7	Castelnuovo G.	14/11/2016	15/11/2016	23:05 - 05:05	2			

*Bm*

*W L*

*Ag W R*

*St*

*Mama*

*g*

16	Aulla Lucca	Visita Linea Carretto	Piazza al Serchio - Lucca	1	Not.	LVU7	Lucca	14/11/2016	15/11/2016	23:05 - 05:05	2		
17	Aulla Lucca	Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Not.	LVU7	Castellnuovo G.	15/11/2016	16/11/2016	23:05 - 05:05	2		
18	Aulla Lucca	Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Not.	LVU7	Castellnuovo G.	16/11/2016	17/11/2016	23:05 - 05:05	2		
19	Aulla Lucca	Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Not.	LVU7	Castellnuovo G.	17/11/2016	18/11/2016	23:05 - 05:05	2		
20	Aulla Lucca	Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Not.	LVU7	Castellnuovo G.	18/11/2016	19/11/2016	23:05 - 05:05	2		
21	Aulla Lucca	Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Not.	LVU7	Castellnuovo G.	21/11/2016	22/11/2016	23:05 - 05:05	2		
22	Aulla Lucca	Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Not.	LVU7	Castellnuovo G.	22/11/2016	23/11/2016	23:05 - 05:05	2		
23	Aulla Lucca	Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Not.	LVU7	Castellnuovo G.	23/11/2016	24/11/2016	23:05 - 05:05	2		
24	Aulla Lucca	Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Not.	LVU7	Castellnuovo G.	24/11/2016	25/11/2016	23:05 - 05:05	2		
25	Aulla Lucca	Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Not.	LVU7	Castellnuovo G.	25/11/2016	26/11/2016	23:05 - 05:05	2		
26	Aulla Lucca	Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Not.	LVU7	Castellnuovo G.	28/11/2016	29/11/2016	23:05 - 05:05	2		
27	Aulla Lucca	Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Not.	LVU7	Castellnuovo G.	29/11/2016	30/11/2016	23:05 - 05:05	2		
28	Aulla Lucca	Lavori completamento rinnovo	Piazza al Serchio Lucca	1	Not.	LVU7	Castellnuovo G.	30/11/2016	01/12/2016	23:05 - 05:05	2		
29	Lucca Pistoia	Trasferimento MOO CEMES	Lucca-Montecatini	1	Not.	ISU7	Lucca	02/11/2016	03/11/2016		2		+1 PER PART. VE P.L.
30	<del>Lucca Viareggio</del>	<del>Lavori Propedeutici per Interruzione Ceracci</del>	<del>Interruzione Viareggio LVU7</del>	<del>1</del>	<del>Not.</del>	<del>ISU7</del>	<del>Viareggio LVU7</del>	<del>02/11/2016</del>	<del>03/11/2016</del>	<del></del>	<del>2</del>	<del></del>	<del>subsidio ditta di Manutenzione</del>
31	Lucca Viareggio	Lavori Propedeutici galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	Not.	TEU4	Lucca	02/11/2016	03/11/2016		2		
32	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Comp.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme- Pistoia	1	Not.	TEU4 LVU7	Lucca	02/11/2016	03/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
33	<del>Lucca Viareggio</del>	<del>Lavori Propedeutici per Interruzione Ceracci</del>	<del>Interruzione Viareggio LVU7</del>	<del>1</del>	<del>Not.</del>	<del>ISU7</del>	<del>Viareggio LVU7</del>	<del>03/11/2016</del>	<del>04/11/2016</del>	<del></del>	<del>2</del>	<del></del>	<del>subsidio ditta di Manutenzione</del>
34	Lucca Pistoia	Adeguamento ACC per nuovo PRG Montecatini	Pistoia (e) - Borgo a B (e)	1	Not.	ISU7	Lucca	03/11/2016	04/11/2016		2		Con Sq CIMO
35	Lucca Viareggio	Lavori Propedeutici galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	Not.	TEU4 LVU7 15.2	Lucca Viareggio	03/11/2016	04/11/2016		2	2	+1
36	Lucca Pistoia	Manutenzione TE	Lucca - Pescia (I)	1	Not.	TEU4	Lucca	03/11/2016	04/11/2016	23:07 - 05:40		5	
37	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Comp.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme- Pistoia	1	Not.	TEU4 LVU7	Lucca	03/11/2016	04/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
38	Lucca Viareggio	Lavori Propedeutici galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	Not.	LVU7 TEU4 15.2	Lucca	04/11/2016	05/11/2016		2	2	+4

Bruno

Mr L  
Alte...

Manno

AG

39	Lucca Pistoia	Visita Linea Carrello	Lucca Pistoia	1	Noit.	LVU7	Lucca	04/11/2016	05/11/2016	23:14 - 05:26	2	1	
40	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme- Pistoia	1	Noit.	TEU4 LVU7	Lucca	04/11/2016	05/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
41	Lucca Viareggio	Scorta CEMES per sostituzione cavo (6x1 Montuolo - Massarosa e trasferimento MDO	Lucca (e) - Montuolo (I) linea VG	1	Noit.	ISU7	Lucca	07/11/2016	08/11/2016		2		41 PEN SCORTA PL SE VERDESSANO
42	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme- Pistoia	1	Noit.	TEU4 LVU7	Lucca	07/11/2016	08/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
43	Lucca Pistoia	Manutenzione TE	Pescia (I) - Pistoia	1	Noit.	TEU4	Lucca	07/11/2016	08/11/2016	23:07 - 05:40		5	
44	Lucca Pistoia	Adeguamento ACC per nuovo PRG Montecatini	Pistoia (e) - Borgo a B (e)	1	Noit.	ISU7	Lucca	08/11/2016	09/11/2016		2		Con Sq CIMO
45	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme- Pistoia	1	Noit.	TEU4 LVU7	Lucca	08/11/2016	09/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
46	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme- Pistoia	1	Noit.	TEU4 LVU7	Lucca	09/11/2016	10/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
47	Lucca Pistoia	Adeguamento ACC per nuovo PRG Montecatini	Pistoia (e) - Borgo a B (e)	1	Noit.	ISU7	Lucca	10/11/2016	11/11/2016		2		Con Sq CIMO
48	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme- Pistoia	1	Noit.	TEU4 LVU7	Lucca	10/11/2016	11/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
49	Lucca Pistoia	Manutenzione TE	Lucca - Pescia (I)	1	Noit.	TEU4	Lucca	10/11/2016	11/11/2016	23:07 - 05:40		5	
50	Lucca Pistoia	Adeguamento ACC per nuovo PRG Montecatini	Pistoia (e) - Borgo a B (e)	1	Noit.	ISU7	Lucca	14/11/2016	15/11/2016		2		Con Sq CIMO
51	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme- Pistoia	1	Noit.	TEU4 LVU7	Lucca	14/11/2016	15/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
52	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme- Pistoia	1	Noit.	TEU4 LVU7	Lucca	15/11/2016	16/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
53	Lucca Pistoia	Adeguamento ACC per nuovo PRG Montecatini	Pistoia (e) - Borgo a B (e)	1	Noit.	ISU7	Lucca	16/11/2016	17/11/2016		2		Con Sq CIMO
54	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme- Pistoia	1	Noit.	TEU4 LVU7	Lucca	16/11/2016	17/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
55	Lucca Pistoia	Scorta Rilievi PV6	Lucca - Montecatini Terme	1	Noit.	LVU7	Lucca	16/11/2016	17/11/2016	23:14 - 05:26	2		
56	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme- Pistoia	1	Noit.	TEU4 LVU7	Lucca	17/11/2016	18/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
57	Lucca Pistoia	Manutenzione TE	Lucca - Pescia (I)	1	Noit.	TEU4	Lucca	17/11/2016	18/11/2016	23:07 - 05:40		5	
58	Lucca Pistoia	Attivazione ACC per nuovo PRG Montecatini	Pistoia (e) - Borgo a B (e)	1	Noit.	ISU7	Lucca	19/11/2016	20/11/2016		3		Con Sq CIMO

Bruno

M. L.

Scilla

MARCO

OT

59	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme-Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	21/11/2016	22/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
60	Lucca Pistoia	Manutenzione TE	Pescia (I) - Pistoia	1	Nott.	TEU4	Lucca	21/11/2016	22/11/2016	23:07 - 05:40		5	
61	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme-Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	22/11/2016	23/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
62	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme-Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	23/11/2016	24/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
63	Lucca Pistoia	Scorta Rilievi PV6	Lucca - Pisa	1	Nott.	LVU7	Lucca	23/11/2016	24/11/2016		2		
64	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme-Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	24/11/2016	25/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
65	Lucca Pistoia	Manutenzione TE	Pescia (I) - Pistoia	1	Nott.	TEU4	Lucca	24/11/2016	25/11/2016	23:07 - 05:40		5	
66	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme-Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	28/11/2016	29/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
67	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme-Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	29/11/2016	30/11/2016	23:14 - 05:26	1	1	
68	Lucca Pistoia	Attività propedeutiche OO.CC. e Compl.Lav. TE Staz. Montecatini T.	Montecatini Terme-Pistoia	1	Nott.	TEU4 LVU7	Lucca	30/11/2016	01/12/2016	23:14 - 05:26	1	1	
<del>68</del>	<del>La Spezia Pisa</del>	<del>sostituzione Ponte deviato Sp. C.le</del>	<del>La Spezia C.le</del>	<del>1</del>	<del>Nott.</del>	<del>TEU5 LVU8</del>	<del>La Spezia</del>	<del>03/11/2016</del>	<del>04/11/2016</del>	<del>00:10/04:40</del>	<del>5</del>		
69	La Spezia Pisa	Interruzione continuativa binario PARI per attività PC 80 e Torre Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Nott.	TEU4 LVU7 LVU8	Nuclei manutentivi tutti	01/11/2016	06/11/2016	Riattivazione a h05:00 del 06/11	3		Supporti da LV8 ove necessario
70	La Spezia Pisa	Attività con interruzione contemporanea su PC 80 e Torre Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Nott.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	01/11/2016	02/11/2016	contemporanea alla continuativa 1:10-04:40	1	3	
71	La Spezia Pisa	Attività con interruzione contemporanea su PC 80 e Torre Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Nott.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	02/11/2016	03/11/2016	contemporanea alla continuativa 1:10-04:40	1	3/2	
72	La Spezia Pisa	Attività con interruzione contemporanea su PC 80 e Torre Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Nott.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	03/11/2016	04/11/2016	contemporanea alla continuativa 1:10-04:40	1	3/2	
73	La Spezia Pisa	sostituzione Cuore deviato Sp. C.le	La Spezia C.le	1	Nott.	TEU5 LVU8	La Spezia	03/11/2016	04/11/2016	00:10-04:40	7	2	
73bis	<del>La Spezia Pisa</del>	<del>Attività propedeutiche alle lavorazioni Gall. Ceracci</del>	<del>Viareggio</del>	<del>1</del>	<del>Nott.</del>	<del>LVU7 LVU8 LVU9 LVU10 LVU11 LVU12 LVU13 LVU14 LVU15 LVU16 LVU17 LVU18 LVU19 LVU20 LVU21 LVU22 LVU23 LVU24 LVU25 LVU26 LVU27 LVU28 LVU29 LVU30 LVU31 LVU32 LVU33 LVU34 LVU35 LVU36 LVU37 LVU38 LVU39 LVU40 LVU41 LVU42 LVU43 LVU44 LVU45 LVU46 LVU47 LVU48 LVU49 LVU50 LVU51 LVU52 LVU53 LVU54 LVU55 LVU56 LVU57 LVU58 LVU59 LVU60 LVU61 LVU62 LVU63 LVU64 LVU65 LVU66 LVU67 LVU68 LVU69 LVU70 LVU71 LVU72 LVU73 LVU74 LVU75 LVU76 LVU77 LVU78 LVU79 LVU80 LVU81 LVU82 LVU83 LVU84 LVU85 LVU86 LVU87 LVU88 LVU89 LVU90 LVU91 LVU92 LVU93 LVU94 LVU95 LVU96 LVU97 LVU98 LVU99 LVU100</del>	<del>Viareggio</del>	<del>03/11/2016</del>	<del>04/11/2016</del>	<del></del>	<del>2</del>	<del>3</del>	

Bruno

W L

Seglio

MA

MA

MA

74	La Spezia Pisa	Attività con interruzione contemporanea su PC 80 e Torrente Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Not.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	04/11/2016	05/11/2016	contemporanea alla continuativa 1-10-04-40	1		3/2
75	La Spezia Pisa	sostituzione Cloure deviatolo Sp. C.le	La Spezia C.le	1	Not.	TEU5 LVU8	La Spezia	04/11/2016	05/11/2016		4		2
<del>75bis</del>	<del>La Spezia Pisa</del>	<del>Attività propedeutiche alle lavorazioni Gall. Caracci</del>	<del>Viareggio</del>	<del>1</del>	<del>Not.</del>	<del>LVU7 LVU7</del>	<del>Viareggio</del>	<del>03/11/2016</del>	<del>04/11/2016</del>	<del>contemporanea alla continuativa in GESTIONE OPERATIVA</del>	<del>2</del>	<del>3</del>	<del>3/2</del>
76	La Spezia Pisa	Attività con interruzione contemporanea su PC 80 e Torrente Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Not.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	05/11/2016	06/11/2016		1		3/2
77	La Spezia Pisa	Attività completamento PC 80 e torreinte Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Not.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	07/11/2016	08/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	3		3/2
78	La Spezia Pisa	Attività completamento PC 80 e torreinte Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Not.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	08/11/2016	09/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	3		3/2
79	La Spezia Pisa	Scorta Diserbarmento chinico	Pisa SR - Sp. Migliarina	1	Not.	LVU7 LVU8	La Spezia e Viareggio	09/11/2016	10/11/2016	In fase di definizione DTN	4		
80	La Spezia Pisa	Attività completamento PC 80 e torreinte Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Not.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	09/11/2016	10/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	3		3/2
81	La Spezia Pisa	Attività completamento PC 80 e torreinte Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Not.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	10/11/2016	11/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	3		3/2
82	La Spezia Pisa	Attività completamento PC 80 e torreinte Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Not.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	11/11/2016	12/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	3		3/2
83	La Spezia Pisa	Attività completamento PC 80 e torreinte Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Not.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	14/11/2016	15/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	3		3/2
84	La Spezia Pisa	Sostituzione G.I.I.	La Spezia C.le	1	Not.	TEU5	La Spezia	14/11/2016	15/11/2016	00:10-04:40	3LV8 +3sq. sald.		
85	La Spezia Pisa	Attività completamento PC 80 e torreinte Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Not.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	15/11/2016	16/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	3		3/2
86	La Spezia Pisa	Sostituzione G.I.I.	La Spezia C.le	1	Not.	TEU5	La Spezia	15/11/2016	16/11/2016	00:10-04:40	3LV8 +3sq. sald.		
87	La Spezia Pisa	Attività completamento PC 80 e torreinte Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Not.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	16/11/2016	17/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	3		3/2
88	La Spezia Pisa	Attività completamento PC 80 e torreinte Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Not.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	17/11/2016	18/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	3		3/2

Bruni

M

Cogli me

Manno

ST

89	La Spezia Pisa	Attività completamento PC 50 e torrenle Camaiore	Viareggio Pietrasanta	1	Noti.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	18/11/2016	19/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	3	3	
90	La Spezia Pisa	Sostituzione G.I.I.	La Spezia C.le	1	Noti.	TEU5	La Spezia	18/11/2016	19/11/2016	00:10-04:40	3LV8 +3sq. said.		
91	La Spezia Pisa	Lavori di rinnovo tratte varie <del>AR1</del>	Viareggio Pietrasanta	1	Noti.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	20/11/2016	21/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	2	2	
92	La Spezia Pisa	Lavori di rinnovo tratte varie <del>AR1</del>	Viareggio Pietrasanta	1	Noti.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	21/11/2016	22/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	2	2	
93	La Spezia Pisa	Sostituzione G.I.I.	La Spezia C.le	1	Noti.	TEU5	La Spezia	21/11/2016	22/11/2016	00:10-04:40	3LV8 +3sq. said.		
94	La Spezia Pisa	Sostituzione G.I.I.	La Spezia C.le	1	Noti.	TEU5	La Spezia	22/11/2016	23/11/2016	00:10-04:40	3LV8 +3sq. said.		
95	La Spezia Pisa	Lavori di rinnovo tratte varie <del>AR1</del>	Viareggio Pietrasanta	1	Noti.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	22/11/2016	23/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	2	2	
96	La Spezia Pisa	Lavori di rinnovo tratte varie <del>AR1</del>	Viareggio Pietrasanta	1	Noti.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	23/11/2016	24/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	2	2	
97	La Spezia Pisa	Lavori di rinnovo tratte varie <del>AR1</del>	Viareggio Pietrasanta	1	Noti.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	24/11/2016	25/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	2	2	
98	La Spezia Pisa	Lavori di rinnovo tratte varie <del>AR1</del>	Viareggio Pietrasanta	1	Noti.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	27/11/2016	28/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	2	2	
99	La Spezia Pisa	Lavori di rinnovo tratte varie <del>AR1</del>	Viareggio Pietrasanta	1	Noti.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	28/11/2016	29/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	2	2	
100	La Spezia Pisa	Lavori di rinnovo tratte varie <del>AR1</del>	Viareggio Pietrasanta	1	Noti.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	29/11/2016	30/11/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	2	2	
101	La Spezia Pisa	Lavori di rinnovo tratte varie <del>AR1</del>	Viareggio Pietrasanta	1	Noti.	TEU4 LVU7	Massa TE Viareggio LV	30/11/2016	01/12/2016	00:20 / 05:20 con contemporanea di 1h,30	2	2	
102	Pisa Roma	Cavalcavia ANAS Tomboolo	Bivio Tomboolo Liv.Cne	1	Noti.	TEU4	PISA	04/11/2016	05/11/2016	00:50-05:20 con contemporanea di 3h e 20		2	
103	Pisa Roma	Cavalcavia ANAS Tomboolo	Bivio Tomboolo Liv.Cne	1	Noti.	TEU4	PISA	05/11/2016	06/11/2016	00:50-05:20 con contemporanea di 3h e 20		2	

*B...*

*M...*

*Cap...*

*M...*

*M...*

*M...*



103 BIS	Pisa Roma	sostituzione G.I.I ammalorato	Pisa Bivio Morellini	1	Not.	LVU7	Pisa	05/11/2016	06/11/2016	In fase di definizione in gestione operativa	5		
104	Nodo Pisa	Scorta Diserbandamento chimico	Tomboio - Pisa SR	1	Not.	LVU7	Pisa	07/11/2016	08/11/2016	In fase di definizione DTN	2		
105	Pisa Roma	Manutenzioni TE	Bivio Tomboio Liv.Cne	1	Not.	TEU4	Pisa	20/11/2016	21/11/2016	In fase di definizione DTN		5	VERIFICATA POSSIBILITA' CANTIERO BIVIO
106	Pisa Firenze	sostituzione casse induttive	P Navacchio Pisa	1	Not.	LVU7/ ISU7	Pisa	09/11/2016	10/11/2016	In fase di definizione DTN	2	3	DA VERIFICARE POSSIBILITA' IN PISA BIVIO DIVANO
107	Pisa Firenze	sostituzione casse induttive	D Navacchio Pisa	1	Not.	LVU7/ ISU7	Pisa	10/11/2016	11/11/2016	In fase di definizione DTN	2	3	
108	Pisa Firenze	Intervento ENEL	P/D Navacchio Pisa	1	Not.	TEU4	Pisa	12/11/2016	13/11/2016	In fase di definizione DTN		2	
109	Pisa Firenze	Intervento ENEL	P/D Navacchio Pisa	1	Not.	TEU4	Pisa	13/11/2016	14/11/2016	In fase di definizione DTN		2	
110	Pisa Firenze	Intervento ENEL	P/D Navacchio Pisa	1	Not.	TEU4	Pisa	19/11/2016	20/11/2016	In fase di definizione DTN		2	
111	Pisa Firenze	Visita Linea Carrello	P e D Navacchio Pisa	1	Festivo	TEU4/L VU7	Pisa	20/11/2016			1	1	
112	Pisa Firenze	Intervento ENEL	P/D Navacchio Pisa	1	Not.	TEU4	Pisa	20/11/2016	21/11/2016	In fase di definizione DTN		2	
113	Pisa Firenze	sostituzione casse induttive	P Navacchio Pisa	1	Not.	LVU7/ ISU7	Pisa	22/11/2016	23/11/2016	In fase di definizione DTN	2	3	DA VERIFICARE POSSIBILITA' IN PISA BIVIO
114	Pisa Firenze	sostituzione casse induttive	D Navacchio Pisa	1	Not.	LVU7/ ISU7	Pisa	24/11/2016	25/11/2016	In fase di definizione DTN	2	3	
115	SP SP1	MANUTENZIONE ARMAMENTO	LA SPERIA CLER	1	4	Attività Notturne festive Novembre 2016 LVU7	24/11/2016	18/11/2016			5		+3 add. solari
116	SP SP1	"	SP NIGIAR	1	FEST	LVU8	24/11/2016	20/11/2016			7	2	+3 add. solari
117	SP SP1	"	V. F. C. R. M. M. O	1	ADT.	LVU8	24/11/2016	28/11/2016			2		+3 add. solari
118	SP SP1	"	SP NIGIAR	1	ADT.	LVU8	24/11/2016	28/11/2016			2		+3 add. solari
119	SP SP1	"	SP NIGIAR	1	ADT.	LVU8	24/11/2016	28/11/2016			2		+3 add. solari
120	SP SP1	"	SP NIGIAR	1	ADT.	LVU8	24/11/2016	28/11/2016			2		+3 add. solari

Bruno

W

by the way

Mario