

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Sud-Est  
III Quadrimestre 2017

*M. A. G. M. S. M. S.*

SECTORE	N. ATTIV.	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E = Esterne I = Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione			Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				LdS da abilitare	Notte (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	V.A. II Liv.	Note				
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.										N. Ag.			
	1	Livellamento con Base Assoluta	E	AV/AC	Varie tratte/località	01/09/17	31/12/17	-	-	40	23:00 / 05:00	P+D	LV	Anagni	PM Salone PM Anagni PM S.Giovanni	2/3	Tutti	Tutti	Tutti	IS/TE/LV Colleferro	1/2 ( IS )*	-	SI	5	SI	SI	NO	NO	28/2017	*Solo se necessario (Enti interferenti )	
	2	Rinnovamento deviatoi linea Formia Stazioni di Torricola, Campoleone e Formia	E	Formia	Torricola Campoleone Formia	26/09/17	18/11/17	-	-	40	00:00 / 04:30	P+D	LV IS TE	Campoleone	Campoleone Formia	2/3	Tutti	Tutti	Tutti	IS/TE/LV Colleferro	1/2 ( IS )*	SI	4	NO	SI**	NO	NO	44/2017	*Solo se necessario (Enti interferenti ) ** Notti da Mar/Mer per giro Cassino/Formia		
	3	Rinnovamento deviatoi Stazione di Marechiaro	E	Campoleone- Nettuno	Marechiaro	01/11/17	18/11/17	-	-	5	23:30 / 04:30	U	LV IS TE	Campoleone	Campoleone	2/3	Tutti	Tutti	Tutti	IS/TE/LV Colleferro	1/2 ( IS )*	Nettuno	SI	5	NO	SI	NO	NO	48/2017	*Solo se necessario (Enti interferenti )	
	4	Rinnovamento binario Pari tratta Monte S. Biagio / Priverno	E	Formia	M.S Biagio/Priverno	12/09/17	27/10/17	-	-	35	00:00 / 04:30	P+D	LV IS TE	Campoleone	Priverno Fondi	4/5	Tutti	Tutti	Tutti	IS/TE/LV Colleferro	1/2 ( IS )*	Fondi	SI	4	NO	SI**	SI***	NO	NO	48/2017	*Solo se necessario (Enti interferenti ) ** Notti da Mar/Mer per giro Cassino/Formia *** Notte 14/15 Ottobre
	5	Rinnovamento binario Dispari tratta Campoleone / Pomezia	E	Formia	C. Leone/Pomezia	01/11/17	06/12/17	-	-	35	23:00 / 05:00	P+D	LV TE IS	Campoleone	Campoleone	4/5	Tutti	Tutti	Tutti	IS/TE/LV Colleferro	1/2 ( IS )*	Aprilia	SI	4/5**	SI	SI	SI	NO	NO	48/2017	*Solo se necessario (Enti interferenti ) ** n. 4 notti fino al 10/11 Novembre e n. 5 notti dal 14/15 Novembre con protezione binario attiguo ATWS
	6	Progetto Pilota - Restyling stazione di Ciampino (Realizzazione nuova pensilina bin II/III + innalzamento marciapiedi)	E	Cassino	Ciampino	27/03/17	31/10/17	-	-	40	00:00 / 04:30	II/III	TE LV	Colleferro	Ciampino	1 1	Tutti	-	Tutti	IS/TE/LV Anagni Campoleone	1 (LV) 1 (TE)	-	SI	5	SI	SI	NO	NO	43/2017		
	7	Rinnovamento deviatoi Stazioni di Zagarolo, Morolo, Roccasecca, Piedimonte, Cassino, Colle M., Anagni	E	Cassino	Stazioni Varie	14/11/17	31/12/17	-	-	20	23:30 / 04:30	P + D	LV IS TE	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	2 1/2 1/2	Tutti	Tutti	Tutti	IS/TE/LV Anagni Campoleone	1/2 (IS) 1 (TE)	Colle Mattia	SI	4	NO	NO	NO	NO	in fase di stipula		
	8	Completamento TPL Stazione di Colleferro con innalzamento marciapiede binario I° ad h=55 cm, messa in servizio ascensori e completamento attività al dispositivo TE	E	Cassino	Colleferro	01/09/17	31/12/17	In G.O. del I binario	-	20	22:00 / 04:50	P + D	TE LV	Colleferro	Colleferro	1/2 1/2	Tutti	-	Tutti	IS/TE/LV Anagni Campoleone	1/2 (IS)* 1 (TE)**	-	SI	1/4***	NO	NO	NO	NO	07/2017 + appendice n.1	* Solo se necessario (Enti interferenti) ** Se necessaria la TT *** n. 1 notte fino al 10/11 Novembre e n. 4 notti dal 14/15 Novembre	
	9	CTC Sulmona: Attività di O.C. in varie stazioni della linea	E	Sulmona	Stazioni Varie	01/09/17	31/12/17	-	-	55	00:00 / 04:30	U	TE LV IS	Tivoli Colleferro	Tivoli Avezzano	1	Tutti	Tutti	Tivoli Avezzano	-	1/2	-	SI	5	SI	SI	NO	NO	37/2017		
	10	Nuovo PRG di Campo di Carne	E	Campoleone- Nettuno	Campo di Carne	01/09/17	31/12/17	-	-	20	23:30 / 04:30	U	LV	Campoleone	Campoleone	3/4	-	Campoleone Fondi	Campoleone Fondi	-	2 (IS) 1 (TE)	Campo di Carne	SI	5	SI	SI	NO	NO	39/2017		
	11	Realizzazione I.r.s.	E	Campino- Albano	Ciampino-Albano	01/09/17	31/12/17	-	-	20	23:30 / 04:30	U	LV	Colleferro	Ciampino	3/4	-	-	Ciampino	-	1 (TE)	-	SI	5	SI	SI	NO	NO	in fase di stipula		
	12	ACC Nodo di Roma ( scavo e posa canalizzazioni )	E	Formia	Campoleone-Sezze	01/09/17	10/11/17	-	-	40	00:00 / 03:30	P+D	LV	Campoleone	C.Leone Latina	1/2***	Campoleone	Campoleone	Campoleone	-	1 (LV) 1 (TE)**	-	SI	4	NO	SI*	NO	NO	30/2017	* Notti da Mar/Mer per giro Cassino/Formia ** Solo se necessario o se prevista la T.T. o se interessati alle lavorazioni *** Le assistenze 1/2 sono garantite dalle UM LV/TE/IS con opportuno coordinamento	
						14/11/17	31/12/17	-	-	8	00:00 / 03:30	P+D	LV	Campoleone	C.Leone Latina	1/2***	Campoleone	Campoleone	Campoleone	-	-	-	SI	1	NO	SI*	NO	NO			
	13	Rinnovamento tratte varie	E	Campoleone- Nettuno	Tratte varie	01/10/17	31/12/17	-	-	20	23:30 / 04:30	U	LV	Campoleone	Campoleone	3/4	Latina Priverno	Campoleone Fondi	Campoleone Fondi	-	2 (IS) 1 (TE)	Aprilia	SI	5	SI	SI	NO	NO	44/2017		
	14	Livellamento su base assoluta	E	Formia	Pomezia-Torricola	26/09/17	07/10/17	-	-	40	00:00 / 03:30	P+D	LV	Campoleone	C.Leone	1/2***	Latina Priverno	Campoleone Fondi	Campoleone Fondi	-	1 (LV) 1 (TE)**	-	SI	4	NO	SI*	NO	NO	in fase di stipula	* Notti da Mar/Mer per giro Cassino/Formia ** Solo se necessario o se prevista la T.T. o se interessati alle lavorazioni *** Le assistenze 1/2 sono garantite dalle UM LV/TE/IS con opportuno coordinamento	
	15	ACC Modulo C ( scavo e posa canalizzazioni )	E	Campoleone- Nettuno	Campoleone-Nettuno	01/09/17	31/12/17	-	-	80	23:30 / 04:30	U	LV IS TE	Campoleone	C.Leone	1/2***	-	-	Aprilia C. di Carne Padiglione Nettuno	-	-	-	SI	5	SI	SI	NO	NO	29/2017	*** Le assistenze 1/2 sono garantite dalle UM LV/TE/IS con opportuno coordinamento	

*F. M. S.*

*F. M. S.*

*F. M. S.*

*F. M. S.*

*F. M. S.*

*F. M. S.*

*F. M. S.*

*F. M. S.*

*F. M. S.*

*F. M. S.*

*F. M. S.*

*F. M. S.*

