

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO **10 Settembre 2012** TRA RFI S.p.A/UT PISA E RSU 16/SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per i mesi di Settembre 2012”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A:

Ing. Giorgio LIACI
Bugetti- Bruni - Cucchi - Icardi - Iori –Ferdani

Responsabile Unità Territoriale Pisa
UT Pisa

Per le OO.SS/RSU

Bruzzese – Grassi – De Dominicis– Argiolas – Battaglia – Marino Massimo – Rotella

Viene presentato il Piano di Attività previsto nell'Unità Territoriale Pisa per il mese di Settembre 2012.

Dopo ampia discussione vengono concordate le variazioni come indicato nei prospetti allegati.

Le RSU/OOSS chiedono l'inserimento della seguente nota a Verbale :

Le RSU/OO.SS. chiedono l'adeguamento dei buoni pasto al valore previsto dal CCNL 2012 e l'integrazione a partire dal 01 settembre dei buoni già erogati.

Rinnovano la richiesta di dotare il Tronco di Pisa e il Tronco di Lucca di sistema di rilevamento automatico delle presenze e di verificare che non ci siano altri posti di guardia che ne siano sprovvisti prima dell'avvio del nuovo orario.

Firmato in originale

DATA	PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2012 UT PISA MESE di: settembre 2012						Personale U.T.			Note
	ATTIVITA'	LINEA : Lucca Aulla Pistoia Viareggio				IS	IS	TE	TE	
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/IO/PROGR AMMI	ARM	ARM					
10 n 11	Manutenzione TE	Lucca - Viareggio					TE18	4		
40 n 11	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28			TE18		NO per assenza autorizzazioni enti esterni	
11 12	Livellamenti con CM	Lucca - Viareggio		LV28					No per guasto macchina	
44 12	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28			TE18		NO per assenza autorizzazioni enti esterni	
11 12	Manutenzione armamento -Saldatura rotaie	Castelnuovo Fornaci		lv29	5					
11 12	Prove CVT ACCM	Montecatini Serravalle Pistoia				IS17	3			
42 43	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28			TE18		NO per assenza autorizzazioni enti esterni	
42 43	Livellamenti con CM	Lucca - Viareggio		LV28					No per guasto macchina	
13 14	Manutenzione TE	Lucca - Viareggio					TE18	4		
13 14	Modifiche staz. Di Porcari /	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28			TE18		NO per assenza autorizzazioni enti esterni	
43 44	Livellamenti con CM	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28					No per guasto macchina	
44 45	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28			TE18		NO per assenza autorizzazioni enti esterni	

DATA	PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2012 UT PISA MESE di: settembre 2012						Personale U.T.			Note
	ATTIVITA'	LINEA : Lucca Aulla Pistoia Viareggio				IS	IS	TE	TE	
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/IO/PROGR AMMI	ARM	ARM					
15 16	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari	Dalle ore 21 del 15 alle ore 8,15 del 16	LV28				TE18		NO per assenza autorizzazioni enti esterni
16 17	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari	CASSATA	LV28	2			TE18	2	Da confermare in caso di arrivo autorizzazioni
17 18	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28	2			TE18	2	Da confermare in caso di arrivo autorizzazioni
17 18	Manutenzione TE	Lucca - Viareggio						TE18	4	
17 18	Livellamenti con CM DITTA	Montecarlo Pescia	CASSATA	LV28	2					
17 18	Livellamenti con CM	MONTECARLO Lucca Pisa PESCIA		LV28	2					
18 19	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28	2			TE18	2	Da confermare in caso di arrivo autorizzazioni
18 19	Livellamenti con CM	Lucca - Viareggio		LV28	2					
18 19	Manutenzione deviatoi	Lucca		LV28	5					
18 19	Manutenzione armamento -sostituzione traverse	Castelnuovo Fornaci		lv29	6					
18 19	Prove CVT ACCM	Montecatini Serravalle Pistoia				IS17	3			
19 20	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28	2			TE18	2	Da confermare in caso di arrivo autorizzazioni
19 20	Manutenzione TE	Pescia - Pistoia						TE18	4	

DATA		PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2012 UT PISA MESE di: settembre 2012						Personale U.T.			Note
		ATTIVITA'	LINEA : Lucca Aulla Pistoia Viareggio				IS	IS	TE	TE	
			INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/IO/PROGR AMMI	ARM	ARM					
20	21	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28	2			TE18	2	Da confermare in caso di arrivo autorizzazioni
20	21	Manutenzione armamento -sostituzione traverse	Lucca - Viareggio	CASSATA	LV28	5					DA PREVEDERSI IN PERIODO DIURNO
20	21	Livellamenti con CM	Lucca Pisa	CASSATA	LV28	2					
20	21	Manutenzione armamento -sostituzione rotaie	Castelnuovo Fornaci		lv29	5					
20	21	Manutenzione deviatori	Lucca		LV28	5					LAVORI PREPARATORI IN PERIODO DIURNO
24	25	Manutenzione TE	Lucca - Viareggio						TE18	4	
24	25	Livellamenti con CM	Serravalle Pistoia		LV28	2					
24	25	Vista Linea Carrello	Lucca Aulla		lv29	2					
24	25	Livellamenti con CM	Lucca Pisa		LV28	2					
25	26	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28	2			TE18	2	Da confermare in caso di arrivo autorizzazioni
25	26	Livellamenti con CM	Borgo a Buggiano Montecatini		LV28	2					
25	26	Manutenzione armamento -sostituzione traverse	Castelnuovo Fornaci		lv29	6					
25	26	Manutenzione deviatori	Lucca		LV28	5					LAVORI PREPARATORI IN PERIODO DIURNO
25	26	Prove CVT ACCM	Montecatini Serravalle Pistoia				IS17	3			
26	27	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28	2			TE18	2	Da confermare in caso di arrivo autorizzazioni

DATA			PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2012 UT PISA MESE di: settembre 2012						Personale U.T.			Note
			LINEA : Lucca Aulla Pistoia Viareggio									
			ATTIVITA'	INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/IO/PROGR AMMI	ARM	ARM	IS	IS	TE	TE	
27	28	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28	2			TE18	2	Da confermare in caso di arrivo autorizzazioni	
27	28	Manutenzione armamento -sostituzione traverse	Lucca - Viareggio		LV28	5						
27	28	Manutenzione armamento -sostituzione traverse	Castelnuovo Fornaci		lv29	6						
27	28	Manutenzione deviatoi	Lucca		LV28	5					LAVORI PREPARATORI IN PERIODO DIVANO	
28	29	Modifiche staz. Di Porcari	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari		LV28	2			TE18	2	Da confermare in caso di arrivo autorizzazioni	
29	30	Attivazione ACCM Montecatini Serravalle Pistoia	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari	MONTecatini SERRAVALLE PISTOIA			IS17	3				
29	30	Attivazione ACCM Montecatini Serravalle Pistoia	Lucca - Altopascio inclusi interi ambiti Tassignano e Porcari	MONTecatini SERRAVALLE PISTOIA			IS16 +IS 15	3				

Notte 18/19, 19/20, 25/26, 26/27 Trasporto materiali da Lucca a Livorno e ritorno.
 n° 1 agente LV28.

DATA			PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2012 UT PISA MESE di: Settembre 2012						Personale U.T.				Note	
			ATTIVITA'	LINEA : Parma-Vezzano					IS	IS	TE	TE		
				INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/IO/PROGR AMMI	ARM	ARM	IS						
9	n	10	Decespugliamenti / Livellamenti	Parma Fornovo	Unico	LV25								
16	n	16	Decespugliamenti / Livellamenti	Parma Fornovo	Unico	LV25								
23	n	24	Decespugliamenti / Livellamenti	Parma Fornovo	Unico	LV25								
30	n	1	Decespugliamenti / Livellamenti	Parma Fornovo	Unico	LV25								
9	n	10	Risanamenti tratte alluvionate	Villafranca Pontremoli	Unico	LV23	3	IS 13	2	TE 13	2	15 interruzioni nel periodo		
30	n	1												

~~giorni 18/19, 19/20, 25/26, 26/27~~ Tratte materidi da buca a lavoro e ritorno.
 n° 1 agente LV23



DATA	PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2011 UT PISA MESE di: Settembre2012										Note
	ATTIVITA'	LINEA : La spezia- Livorno		IMPIANTI / AGENTI x Attività							
		INTERRUZIONE : Tratte e/o ambiti stazione	Numero IPO/IO/PROGR AMMI	ARM	ARM	IS	IS	TE	TE		
19 n 20	Trasporto e scarico materiali	Vezzano Migliarina		LV22	4			TE13	2	CASSATA PER INCOMPATIBILITÀ DI CIRCOLAZIONE	
20 n 21	Scarico pietrisco	Pari Dispari Tagliaferro		LV26	6						
20 n 21	Manutenzioni TE	Navacchio - Pisa	Dispari					TE16	6		
23 n 24	Trasporto e scarico materiali	Vezzano Migliarina		LV22	4			TE13	2		
26 n 27	Trasporto e scarico materiali	Vezzano Migliarina		LV22	4			TE13	2	CASSATA PER INCOMPATIBILITÀ DI CIRCOLAZIONE	
27 n 28	Manutenzioni TE	Ambito Pisa P/D	P/D direttrice Genova Roma					TE16	6		
30 n 1	Trasporto e scarico materiali	Vezzano Migliarina		LV22	4			TE13	2		
18 N 19	TRASPORTO MATERIALI DA LUCCA A LIVORNO E RITORNO										
19 N 20					LV26	1					
25 N 26											
26 N 27											

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATA	PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2011 UT PISA MESE di: Settembre2012										Note
	ATTIVITA'	LINEA : La spezia- Livorno		IMPIANTI / AGENTI x Attività							
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/IO/PROGR AMMI	ARM	ARM	IS	IS	TE	TE		
11 n 12	Manutenzioni TE	Binario Pari Massa Z.I. Carrara Sarzana compreso ambito Carrara	Pari					TE17	3		
12 n 13	Manutenzioni TE	Binario Pari Massa Z.I. Carrara Sarzana compreso ambito Carrara	Pari					TE17	3		
12 n 13	Manutenzioni TE	Pari-Dispari-Tagliaferro	Pari/Dispari					TE16			
13 n 14	Manutenzioni TE	Pari Dispari Tagliaferro + AMBITO PISA	Pari/Dispari					TE16	6		
16 n 17	Scarico pietrisco	Tombolo - Pisa C.le Pisa Bivio m.ni v. CD Pari + P/D Tagliaferro		LV26	6						
17 n 18	Manutenzioni TE	Ambito SP Centrale	Dispari					TE13	6		
17 n 18	Livellamento scambi bivio mortellini	Tombolo - Pisa C.le Pisa Bivio m.ni v. CD Pari + P/D Tagliaferro		LV26	2					Con presenziamento di Bivio M.	
17 n 18	Manutenzioni TE	Tombolo - Pisa C.le Pisa Bivio m.ni v. CD Pari + P/D Tagliaferro						TE16	6		
19 n 20	Visita linea Carrello	Pari Collodoca ;Dispari Collodoca: Pari Navacchio;Dispari Navacchio		LV26	2			TE16	1		