

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 03 ottobre 2011
CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Ottobre 2011 “

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A:

Ing. Giorgio LIACI

Responsabile Unità Territoriale Pisa

CUCCHI - BUSTICHI – IORI- BUGETTI-BRUNI-FERDANI

Per le R S.U. e le OO.SS.:

BIONDI G. – ORSETTI-SALVADORI-TURRI –ARGIOLAS –BRUZZESE- GRASSI –
PICCHI F. – DE DOMINICIS – LUCINI – DELLA BONA - VALERIANI – PICARDO -
COLLU

Viene presentato il piano di attività previsto nell'Unità per il mese di Ottobre 2011.

Dopo ampia discussione vengono concordate le variazioni come indicato nel prospetto allegat.

Le OO.SS/RSU evidenziano la criticità di disponibilità dei Mezzi d'Opera necessari di manutenzione ordinaria.

Raccomandano di prevedere un corso di aggiornamento specialistico IS sul Blocco Conta Assi THALES prima dell'attivazione della nuova tecnologia sulla linea pontremolese.

Ribadiscono altresì la necessità di copertura qualitativa/quantitativa delle posizioni previste dall'accordo del maggio 2004 attualmente vacanti.

Firmato in originale

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI OTTOBRE 2011 UT PISA - Nodo di Pisa

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
1 2	Spostamento edicola dal 3° al 5° marciapiedi	CDB Stazione							3	TE16	
2 3											
3 4	Livellamento linea dispari Tagliaferro per adeguamento piano altimetrico	Pisa - Bivio Mortellini via Tagliaferro Dispari con contemporanea Pari		421,422,423,424,425,426,427,413,414,415,416,417,418,419.	Viola oro 187 rosa bianca 188	L1	6	23	3	LV26, TE 16, IS15	
4 5	Livellamento linea dispari Tagliaferro per adeguamento piano altimetrico	Pisa - Bivio Mortellini via Tagliaferro Dispari con contemporanea Pari		421,422,423,424,425,426,427,413,414,415,416,417,418,419.	Viola oro 187 rosa bianca 188	L1	2	23	3	LV26, TE 16, IS15	
5 6	Livellamento linea pari Tagliaferro per adeguamento piano altimetrico	Pisa - Bivio Mortellini via Tagliaferro Pari con Contemporanea Dispari		421,422,423,424,425,426,427,413,414,415,416,417,418,419.	Viola oro 187 rosa bianca 188	L1	6	23	3	LV26, TE 16, IS15	
6 7	Livellamento linea pari Tagliaferro per adeguamento piano altimetrico	Pisa - Bivio Mortellini via Tagliaferro Pari con Contemporanea Dispari		421,422,423,424,425,426,427,413,414,415,416,417,418,419.	Viola oro 187 rosa bianca 188	L1	2	23	3	LV26, TE 16, IS15	
7 8											
8 9											
9 10											
10 11	Livellamento linea Pari Pisa - Navacchio	Pisa - Navacchio		221		L1	2			LV26	
10 11	Recupero sezioni da Palo e revisione								7	TE16	DIFFERITA IN NUOVA DATA
11 12	Livellamento binario indipendente per adeguamento piano-altimetrico			156,157,158	rosso verde 287 blu argento 284	L1	3	23	3	LV26, TE 16, IS15	

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI OTTOBRE 2011 UT PISA - Nodo di Pisa

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
11 12	Manutenzione TE	Pisa - Navacchio	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12 13	Livellamento binario indipendente per adeguamento piano-altimetrico			156,157,158	rosso verde 287 blu argento 284	L1	3	2	3	LV26, TE 16, IS15	
12 13	Livellamento linea Dispari Pisa - Navacchio	Pisa - Navacchio									
13 14	Ripristino stradelli seguito ordinanza ispettorato lavoro					L1	3		2	Lv 26 TE16	
13 14	Livellamento linea Dispari Pisa - Navacchio	Pisa - Navacchio		214		L1	2			LV26	
14 15											
15 16											
16 17	Commutazione alimentazione SCC e OM quadro LFM	P/D Tagliaferro + Zone Bivio m.ni + Pisa - Tombole D + Tombole Pisa - P	1						3		Interruzione di tratta presente in programmazione non verrà concessa per fermo sistema ecc
17 18	Smontaggio travi binario Tagliaferro	Pisa - Bivio Mortellini via Tagliaferro Dispari con contemporanea Pari					5		2	Lv 26 TE16	
18 19	Smontaggio travi binario Tagliaferro	Pisa - Bivio Mortellini via Tagliaferro Dispari con contemporanea Pari					6		2	Lv 26 TE16	
19 20	Smontaggio travi binario Tagliaferro	Pisa - Bivio Mortellini via Tagliaferro Pari con Contemporanea Dispari	/	/	/	/	/	/	2	Lv 26 TE16	CASSATA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI OTTOBRE 2011 UT PISA - Nodo di Pisa

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
19 20	Ripristino stradelli seguito ordinanza ispettorato lavoro						3 3		2	Lv 26 TE16	
20 21	Smontaggio travi binario dispari TF	Pisa - Bivio Montellini via Tagliaferro Pari con Contemporanea Dispari					6		2	Lv 26 TE16	CASSATA
20 21	Ripristino stradelli seguito ordinanza ispettorato lavoro						3 3		2	Lv 26 TE16	
21 22											
22 23											
23 24	Manuizioni TE	P/D Tagliaferro + Zone Bivio m.ni + Pisa Tombolo D + Tombolo Pisa P							6	TE16	
24 25	Revisione intersezione 1001						8			Lv 26	DIFFERITA AD ALTRA DATA
25 26	Ripristino stradelli seguito ordinanza ispettorato lavoro						2		2	Lv 26 TE16	
26 27											
27 28	Revisione intersezione 1001						8			Lv 26	
28 29											
29 30											
30 31											

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI OTTOBRE 2011 UT PISA - Linea Pontremolese

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti interessati	
1 - 2											
2 - 3											
3 - 4											
3 - 4											
4 - 5											
6 - 7											
7 - 8											
8 - 9											
9 - 10	Stesura Cavi x nuovo impianto ACEI Pontremoli	IP Pari / Dispari Pontremoli Grondola Borgotaro						2			
10 - 11											
11 - 12											
12 - 13											
13 - 14											
14 - 15											
15 - 16											
16 - 17	Stesura Cavi x nuovo impianto ACEI Pontremoli	IP Pari / Dispari Pontremoli Grondola Borgotaro						2			
17 - 18											
18 - 19											
19 - 20											
20 - 21											
21 - 22											
22 - 23											
23 - 24	Risanamento pl Scorcetoli	Pontremoli - Filattiera					6	3	2		
24 - 25											
25 - 26											
26 - 27											
27 - 28											
28 - 29											
29 - 30											
30 - 31											

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI OTTOBRE 2011 UT PISA - Tratta Pisa - La Spezia

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.				Note	
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE		Impianti interessati
1 - 2											
2 - 3											
3 - 4											
3 - 4											
4 - 5											
6 - 7											
7 - 8											
8 - 9											
9 - 10											
10 - 11											
11 - 12											
12 - 13											
13 - 14											
14 - 15											
15 - 16											
16 - 17	Manutenzioni TE Bivio Arcola	Vezzano - Arcola - Sarzana + Arcola S. Stefano	1						5		Da confermare in via definitiva da COER x fermo sistema ecc
17 - 18											
18 - 19											
19 - 20											
20 - 21	Livellamento linea	Arcola - Sarzana - Carrara Dispari	1				2				
21 - 22	Livellamento linea	Carrara - Sarzana - Arcola	1				2				
22 - 23											
23 - 24											
24 - 25											
25 - 26											
26 - 27											
27 - 28											
28 - 29											
29 - 30											
30 - 31											

04/10/2011 09:41 8212436
 UNITA' TERR. LE PISA
 PAG 06/11

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI OTTOBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia e Garfagnana

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
1 - 2											
1 - 2											
2 - 3											
3 - 4	Manutenzioni TE	Lucca Viareggio							3	TE 18	
3 - 4	Sostituzione rotaie	Castelnuovo - Fornaci								LV28	
3 - 4	Decespugliamento	Pisa -S. Giuliano					1			LV28	
3 - 4	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						1		IS 17	
4 - 5	Sostituzione rotaie	Castelnuovo - Fornaci								LV29	
4 - 5	Livellamento	Montecatini - Serravalle					2			LV28	
4 - 5	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						2		IS 17	
4 - 5	Decespugliamento	Pisa -S. Giuliano					1			LV28	
5 - 6	Manutenzioni TE	Lucca Viareggio							3	TE 18	
5 - 6	Sostituzione rotaie	Castelnuovo - Fornaci								LV29	
5 - 6	Sostituzione cuore Tassignano	Lucca - Porcari					5			LV29	
5 - 6	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						1		IS 17	
6 - 7	Sostituzione traverse	Castelnuovo - Fornaci					8			LV29	

[Handwritten signature]

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI OTTOBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia e Garfagnana

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
6 - 7	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						2		IS 17	
6 - 7	Decespugliamento	Rigoli - Ripafratta					1			LV28	
6 - 7	Livellamento	Borgo a B - Pescia					2			LV28	
7 - 8											
8 - 9											
9 - 10											
10 - 11	Manutenzioni TE	Lucca Pisa S.R.							3	TE 18 - TE 16	
10 - 11	Sostituzione rotaie	Piazza al Serchio - Castelnuovo					3			LV29	
10 - 11	Decespugliamento	Rigoli - Ripafratta					1			LV28	
10 - 11	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						2		IS 17	
11 - 12	Decespugliamento	Rigoli - Ripafratta					1			LV28	
11 - 12	Livellamento	Altopascio - Montecarlo					2			LV28	
11 - 12	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						1		IS 17	
12 - 13	Manutenzioni TE	Lucca Pisa S.R.							3	TE 18 - TE 16	
12 - 13	Sostituzione rotaie	Piazza al Serchio - Castelnuovo					3			LV29	
12 - 13	Montaggio velette Km.77+132	Aulla - Minucciano					1			LV 29	

[Handwritten signatures and initials]

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI OTTOBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia e Garfagnana

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
12 - 13	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						2		IS 17	
12 - 13	Decespugliamento	Massarosa - Viareggio					1			LV28	
13 - 14	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						1		IS 17	
13 - 14	Decespugliamento	Nozzano - DB Montuolo					1			LV28	
13 - 14	Livellamento	Tassignano - porcari					2			LV28	
14 - 15											
15 - 16											
16 - 17											
17 - 18	Montaggioparapetti definitivi Km.77+132	Aulia - Minucciano					1			LV 29	
17 - 18	Livellamento	Bagni Lucca - s. Pietro a vico					2			LV 29	
17 - 18	Decespugliamento	Nozzano - DB Montuolo					1			LV28	
17 - 18	Demolizione marciapiedi Porcari	Aitopascio - Tassignano					1			LV28	
17 - 18	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						1		IS 17	
17 - 18	Attività IS Sostituzione Cavo	Lucca - Massarosa e Lucca S. Rossore						6		IS 17-IS 16-IS15	
18 - 19	Livellamento	Bagni Lucca - s. Pietro a Vico					2			LV 29	

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI OTTOBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia e Garfagnana

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
18 - 19	Demolizione marciapiedi Porcari	Altopascio - Tassiganano					1			LV28	
18 - 19	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						1		IS 17	
19 - 20	Manutenzioni TE	Pescia - Montecatini							3	TE 18	
19 - 20	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						2		IS 17	
19 - 20	Decespugliamento	Lucca - Pescia					1			LV28	
19 - 20	Attività IS Sostituzione Cavo	Lucca - Massarosa e Lucca S. Rossore						6		IS 17-IS 16-IS15	
20 - 21	Livellamento	Bagni Lucca - s. Pietro a vico					2			LV 29	
20 - 21	Demolizione marciapiedi Porcari	Altopascio - Tassiganano					1			LV28	
20 - 21	Decespugliamento	Lucca - Pescia					1			LV28	
20 - 21	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						2		IS 17	
21 - 22	Demolizione marciapiedi Porcari	Altopascio - Tassiganano					1			LV28	
21 - 22											
22 - 23											
23 - 24											
24 - 25	Manutenzioni TE	Pescia - Montecatini							3	TE 18	
24 - 25	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						1		IS 17	
24 - 25	Attività IS Sostituzione Cavo	Altopascio - Montecarlo						6		IS 17-IS 16-IS15	

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI OTTOBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia e Garfagnana

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
24 - 25	Demolizione marciapiedi Porcari	Altopascio - Tassiganano					1			LV28	
25 - 26	Rimozione campate polmone a Diecimo	Diecimo - Lucca					8			LV 29	Inclusa sq.saldatura (n°2 SALDATORI)
25 - 26	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						2		IS 17	
25 - 26	Demolizione marciapiedi Porcari	Altopascio - Tassiganano					1			LV28	
26 - 27	Manutenzioni TE	Pescia - Montecatini							3	TE 18	
26 - 27	Attività IS Sostituzione Cavo	Altopascio - Montecarlo						6		IS 17-IS 16-IS15	
26 - 27	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						1		IS 17	
26 - 27	Demolizione marciapiedi Porcari	Altopascio - Tassiganano					1			LV28	
27 - 28	Attività x ACC -M	Montecatini - Serravalle						2		IS 17	
27 - 28	Demolizione marciapiedi Porcari	Altopascio - Tassiganano					1			LV28	
27 - 28	Rimozione campate polmone a Diecimo	Diecimo - Lucca					8			LV 29	Inclusa sq.saldatura (n°2 SALDATORI)
28 - 29	Demolizione marciapiedi Porcari	Altopascio - Tassiganano					1			LV28	
29 - 30											
29 - 30											
30 - 01	Demolizione marciapiedi Porcari	Altopascio - Tassiganano					1			LV28	



