

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO **28 novembre 2011** CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Dicembre 2011 “

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A:

Ing. Giorgio LIACI

CUCCHI - BUSTICHI – IORI- BUGETTI-BRUNI- FERDANI

Responsabile Unità Territoriale Pisa

Per le R S.U. e le OO.SS.:

DELLA BONA – BIONDI – GRASSI – BRUZZESE – ROTELLA - MANFREDI

Viene presentato il piano di attività previsto nell'Unità per il mese di Dicembre 2011.

Dopo ampia discussione vengono concordate le variazioni come indicato nel prospetto allegato.

Le OO.SS/RSU ribadiscono la necessità di copertura qualitativa/quantitativa delle posizioni previste dall'accordo del maggio 2004 attualmente vacanti e di quelle comunque mancanti agli Impianti.

Prossima riunione 09/01/2012 ore 09.00

Firmato in originale

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI DICEMBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI						Personale U.T.				Note	
		Tratta	N°	CDB	ZONE TE	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti interessati			
1 - 2	Attività x ACC-M	Borgo a Bugliano - Pistoia						2			IS17		
1 - 2	Revisioni - Manutenzioni Deviatori - Lucca	Lucca									LV28-IS17		Attività sospesa riprende il 12 dicembre
2 - 3	Revisioni - Manutenzioni Deviatori - Lucca	Lucca									LV28-IS17		Attività sospesa riprende il 12 dicembre
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6	Sostituzione cuore dev. 1 Altopascio	Porcari - Montecatino							5		1	LV28-TE18	
5 - 6	Manutenzioni TE	Lucca Pesca									4	TE18	
10 - 11													
12 - 13	Manutenzioni TE	Lucca Pisa S.R.									3	TE18	
12 - 13	Revisioni - Manutenzioni Deviatori - Lucca	Lucca							3	2	1	LV28-IS17-TE18	Attività in appalto
13 - 14	Sostituzione traverse	Viareggio Lucca							8			LV28	Rinvii in s per motivi di sicurezza organizzati
13 - 14	Sostituzione casse manovra PL	Massarosa								4		IS17-IS16	DA VERIFICARE POSSIBILITÀ PERIODO DIURNO
13 - 14	Revisioni - Manutenzioni Deviatori - Lucca	Lucca							3	2	1	LV28-IS17-TE18	Attività in appalto
14 - 15	Sostituzione traverse	Viareggio Lucca							6			LV28 LV27	DA CONFERMARE SOSTITUIRE SI A PRONTO FORNIMENTO TECNICO
14 - 15	Manutenzioni TE	Viareggio Lucca									3		
15 - 16	Revisioni - Manutenzioni Deviatori - Lucca	Lucca							3	2	1	LV28-IS17-TE18	Attività in appalto

Handwritten signature and notes:
 The LV28 IS17-TE18
 (Signature)

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI DICEMBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI					Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati		
16 - 17	Revisioni - Manutenzioni Deviatori Lucca	Lucca					3	2	1	LV28-IS17-TE18	Attività in appalto	
17 - 18												
18 - 19												
19 - 20	Manutenzioni TE	Lucca Viareggio							3	TE18		
20 - 21	Sostituzione traverse	Lucca -Porcari					6			LV28	DA CONFERMARE A SISTEMATO DI APPROFONDIMENTI	
21 - 22	Revisioni - Manutenzioni Deviatori Lucca	Lucca					3	2	1	LV28-IS17-TE18	Attività in appalto	
22 - 23	Revisioni - Manutenzioni Deviatori Lucca	Lucca					3	2	1	LV28-IS17-TE18	Attività in appalto	
24 - 25	Revisioni - Manutenzioni Deviatori Lucca	Lucca					3	2	1	LV28-IS17-TE18	Attività in appalto	
25 - 26												
26 - 27												
29 - 30	Revisioni - Manutenzioni Deviatori Lucca	Lucca					3	2	1	LV28-IS17-TE18	Attività in appalto	
28 - 29	Revisioni - Manutenzioni Deviatori Lucca	Lucca					3	2	1	LV28-IS17-TE18	Attività in appalto	

A SEGUITO INDICAZIONE DELLA D.L. SONO STATE CASSATE LE NOTI 23/24 e 30/31 LE LAVORAZIONI
VERBALE RESGUITA NELLE DATE 27/28 e 28/29

[Handwritten signatures]

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI DICEMBRE 2011 UT PISA - Area Garfagnana

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI						Personale U.T.				Note
		Tratta	N°	COB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati		
1 - 2	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3					Attività in appalto
2 - 3	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3					Attività in appalto
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3					Attività in appalto
6 - 7	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3					Attività in appalto
7 - 8	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3					Attività in appalto
8 - 9	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3					Attività in appalto
9 - 10	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3					Attività in appalto
10 - 11												
11 - 12	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3					Attività in appalto
12 - 13	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3					Attività in appalto
13 - 14	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3					Attività in appalto
14 - 15	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3					Attività in appalto

Handwritten signature and initials

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI DICEMBRE 2011 UT PISA - Area Garfagnana

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI					Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti interessati		
15 - 16	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3			LV29	Attività in appalto	
15 16	Sostituzione traverse	Garfagnana Minucciano					3			LV29		
16 - 17	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3			LV29	Attività in appalto	
17 - 18												
18 - 19												
19 - 20	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3			LV29	Attività in appalto	
20 - 21	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3			LV29	Attività in appalto	
21 - 22	Rifacimento trecce	Castelnuovo Piazza al Serchio					1		4	TE18	DA VALUTARE RISPETTO A RIFA LUCCHESIA	
21 - 22	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3			LV29	Attività in appalto	
22 - 23	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3			LV29	Attività in appalto	
23 - 24	Posizionamento picchetti sulle curve rinnovate	Aulla - Minucciano					3			LV29	Attività in appalto	
24 - 25												
25 - 26												
26 - 27												
27 - 28	Rifacimento trecce	Castelnuovo Piazza al Serchio					1		24	TE18	DA VALUTARE RISPETTO A CARICHI LAVORO AREA LUCCHESIA	






[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 AREA LUCCHESIA

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI DICEMBRE 2011 UT PISA - Linea Pontremolese											
DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI						Personale U.T.			Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
1 - 2											
2 - 3											
3 - 4											
4 - 5	Rifacimento Plkm7+748	Parma-Formovo									
4 - 5	Decespugliamenti con C.M.	Parma-Formovo					1				
4 - 5	ATTIVITA' propedeutiche attivazione ACC-M	Borgatara Pontremoli Parli Dispari						2		IS13	
4 - 5	Risanamento	Pontremoli Villarfanca					5			LV23	
5 - 6											
6 - 7											
7 - 8											
8 - 9											
9 - 10											
10 - 11											
11 - 12											
12 - 13											
13 - 14											
14 - 15											
15 - 16											
16 - 17											
17 - 18											
18 - 19	Decespugliamenti con C.M.	Parma-Formovo					1			LV25	
18 - 19	Attivazione Nuovo ACEI Pontremoli - Grondola	Borgatara Pontremoli Parli Dispari						20		IS 14 - IS134S12	
18 - 19	Attivazione Nuovo ACEI Pontremoli - Grondola	Borgatara Pontremoli Parli Dispari						4		TE13	
18 - 19	Attivazione Nuovo ACEI Pontremoli - Grondola	Borgatara Pontremoli Parli Dispari					9			LV23 - LV25	

[Handwritten signature]

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI DICEMBRE 2011 UT PISA - Tratta Pisa - La Spezia

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI						Personale U.T.				Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati		
1 - 2	Manutenzioni TE	Pisa Bivio M.ni V. Tagliaferro Dispari							4	TE 16		
2 - 3												
3 - 4												
4 - 5												
5 - 6												
6 - 7	Sostituzione G.I.I.	Pisa Navacchio Pari+ Contemporanea Dispari					7	2		LV264S 15		
7 - 8												
8 - 9												
9 - 10												
10 - 11												
11 - 12												
12 - 13												
13 - 14												
14 - 15												
15 - 16	Manutenzioni TE	Pari/Dispari Pisa Bivio V. Tagliaferro							4	TE 16		
16 - 17												
17 - 18												
18 - 19												
19 - 20												
20 - 21												
21 - 22												
22 - 23												

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI DICEMBRE 2011 UT PISA - Nodo di Pisa

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI						Personale U.T.			Impianti Interessati	Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE			
1 2	Revisione deviatori Sarzana	Sarzana					3			LV22	Attività svolta in appalto	
2 3												
3 4	Attività upgrade RTB	Torre Del Lago - Pisa Dispari+Contemporanea ea Pari						2		IS16		
4 5	Attività upgrade RTB	Torre Del Lago - Pisa Dispari+Contemporanea ea Pari						2		IS16		
3 4	Intervento ANAS su Albavola	Torre Del Lago - Pisa Dispari+Contemporanea ea Pari						2		TE17-TE16		
4 5	Intervento ANAS su Albavola	Torre Del Lago - Pisa Dispari+Contemporanea ea Pari						2		TE17-TE16		
4 5	Smantellamento Passerella Metallica Montignoso	Massa C - Forte Dei Marmi Dispari						2		TE17-TE16		
5 6												
6 7	Revisione deviatori Sarzana	Sarzana					3			LV22	Attività svolta in appalto	
7 8												
8 9												
9 10												
10 11												
10 11												
11 12												
12 13												
13 14												
14 15												
15 16	Attività upgrade RTB	Sarzana Carrara Massa Z.I. Dispari						2		IS16		
16 17												
17 18												
18	eliminazione ex dev 101 La Spezia Marittima	Sp. Marittima - sp Migliarina					8		2	LV22-TE13	Dal h 13 a h 21	

[Handwritten signatures and initials]