



Official Global Rail Carrier



MILANO 2015

Direzione Produzione
 Direzione Territoriale Produzione Firenze
 Gestione Operativa Territoriale
 Unità Terr.le Firenze Nodo
 Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane
 UA 15/1/2015
 RFI-DPR-DTP_FI.GOT.UNVA001
 11/01/2015/0000106

SEGRETERIE REGIONALI
 FILT/CGIL - FIT/CISL - ULTRASPORTI
 UGL - FAST - ORSA
LORO SEDI

R.S.U. 16 – INFRASTRUTTURA
(tramite S.O. di appartenenza)
LORO SEDI

Oggetto: Verbale riunione tra U.T. Firenze Nodo e OO.SS./R.S.U. – Lavorazioni previste nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015.

Si trasmette il verbale della riunione in oggetto tenutasi il giorno 12 gennaio u.s. con le OO.SS e RSU, corredato dal programma delle lavorazioni per i mesi gennaio-marzo 2015.

Cordiali saluti.

Gabriele Ticci

Tel. FS 967 2318 Telecom 055/2352318
 Fax FS 967-2336 Telecom 055/2352336
 e-mail: a.faggianni@rfi.it

Piazza Stazione, 45 - 50123 Firenze

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
 Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
 a norma dell'art. 2497 sesdecies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2005

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00181 Roma
 Cap. Soc. Euro 77.487.111,100
 Iscritta al Registro della Imprese di Roma
 Cod. Fiscale 0154270961 e P. IVA 0154270961 - R.E.A. 745708

VERBALE DELLA RIUNIONE TRA UNITA' TERRITORIALE FIRENZE NODO E R.S.U. 16/ OO.SS./RSU
TENUTASI A FIRENZE IL GIORNO 12 GENNAIO 2015 CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

O.d.G.:

- 1 - ESAME PROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI DELL'UNITA' TERR. FI NODO;
- 2 - Varie ed eventuali

Per RFI:

Ing. Gabriele TICCI
Mario DOLENTI
Paolo BUGETTI

Per RSU 16 FIRENZE NODO

Roberto BIAGIOLI

PER OO.SS.:

Lorenzo BICCHI - FILT/CGIL
Leonardo MUGNAINI - UILT/UIL

Il Capo Unità illustra le lavorazioni previste per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2015 nella giurisdizione dell'U.T. Firenze Nodo.

Le OO.SS. / RSU richiedono che nell'elenco delle attività sia specificato, così come già fatto nei precedenti incontri, il numero di risorse umane necessarie per ogni singola attività e ribadiscono la necessità di non concentrare le lavorazioni che saranno svolte nei fine settimana (sa/do e do/lu).

Le parti concordano che per le lavorazioni notturne presentate che interessano il sab/dom e dom/lun venga utilizzata la turnificazione del personale per cercare di impegnare il singolo agente per non più di un fine settimana al mese.

Le parti si danno atto dell'importanza della periodicità mensile delle riunioni con la UT al fine di poter analizzare le lavorazioni con congruo anticipo.

Nel prossimo incontro, già fissato nel giorno 16/02, sarà presentato il programma di dettaglio delle lavorazioni più rilevanti (rinnovo deviatori di Firenze SMN, cambio ferro di PM Rovizzano) e il programma del successivo bimestre aprile-maggio 2015.

Si allega elenco delle attività per i mesi gennaio-marzo 2015.


Per RFI



Per RSU 16



Per OO.SS



Linea	Tratta o Località	Sest LV/IS/TE/OC	App / C.M.	Scontato Tecnico	Binario	Rallentamento	n° Interruzioni	Durata Interruzioni	AMMIA	Agg. Piano	Agg. Tabella Cond.	Inizio	Fine	Stato Escruz	Note
Firenze - Roma	Firenze CM - PIREVEZZANO	LV	AP15	SI	P/D	no	9	270/180	PM FIOREZZANO. Ricambio rotaie per 800 m binario per linea DO (curva 96 circa 700 m)			15-feb-15	30-mar-15		Con ausilio Data App.
Firenze NODO	Firenze SMN	LV	A0	(p.06-13)	P/D	no	15	240	Firenze SMN rinnovamento deviatori in legno su binari di curva. N° 8 (5a/20b - 20a/21h - 21a/22a - 41a - 13a - 43a - 39/40b - 44a)			01-mar-15	30-mag-15		
Firenze NODO	Firenze C.M. - Firenze Statuto	LV	MO	NO	P/D	si	4	240	fi Statuto-CM Il Fase Galleria del Pellegrino: pulizia curvette e sostituzione traverse			24-gen-15	31-mar-15		Previde l' nodo DL a gennaio e 2 nodi DL a febbraio
Firenze - Pisa	Biv Renai - Bivio Samminiatebo storica	LV	AP15		P/D	si	10	240	STORICA Biv. Renai-Biv. Samminiatebo Ricambio Rotale totale 612 metri curva 30 binario P/D da 20+152 al 20+380			01-mar-15	15-apr-15		Con Carcare Meccanizzato
Firenze - Pisa	Cascina	LV	CM	SI	P	si	2	240	CASCINA - SEMPLIFICAZIONI/DOWNSIZE Deviatori n° 101a, 103b, 104 e n° 1 t (bin SSE) e n° 1 t (bin man)			01-feb-15	28-feb-15		Con Carcare Meccanizzato
Firenze - Pisa	Empoli	LV/IS/TE	CM	SI		no	20	120/240	EMPOU - SEMPLIFICAZIONI/DOWNSIZE: ultimazione intervento dal 2014			13-gen-15	28-feb-15		Con Carcare Meccanizzato
Firenze - Pisa	Empoli - San Romano	LV	MO	SI		SI PARI	5	0	Empoli - S. Romano Soppressione P.L. Km 42+498 rinnovo pavimentazione			01-feb-15	28-feb-15		
FI SMN - Prato - Pistoia	Sesto F.no - Prato	IS	app		P/D	no	4	180	Prato (e) Sesto Linea LL: Sistemazione PBA con sostituzione cavi e Prato lato 80 (rinnovo cavi di relazione IS e posa nuove canalizzazioni). Intervento nel piazzale di FI Castello			01-mar-15	01-mag-15		
Chiusi - Empoli	Empoli - Siena	IS	App	(p.53-14)	P/D	no	10	240	Siena - Empoli TRATTE; Sostituzione del BCA Siemens con BCA Ducati tratte a semplice binario Granaiolo-Certaldo; Certaldo-Poggibonsi, Poggibonsi-Castelfina in C.; Castelfina in C.; Badesse; Badesse-Siena (8 Tratte)			01-gen-15	31-dic-15		
Firenze NODO	Firenze SMN	TE	AP14		P/D	no	ott-40	270	FISMN 2° fase Adeguamento segnalatica TE come da Linea Guida "RFI DMA LG IFS 8 B"			01-gen-15	30-apr-15		
Firenze NODO	Firenze SMN + Statuto	TE	AP13/14		P/D	no	1	270	FI SMN 1° fase + STATUTO Adeguamento segnalatica TE come da Linea Guida "RFI DMA LG IFS 8 B"			01-gen-15	30-gen-15		
FI SMN - Prato - Pistoia	Prato - Pistoia	TE	AP14		P/D	no	30	270	PISTOIA - Adeguamento segnalatica TE come da Linea Guida "RFI DMA LG IFS 8 B"			01-gen-15	30-apr-15		
Chiusi - Empoli	Montepulciano - Montaliese	LV	MO	SI	U	si	10	240	Siena - Montaliese PL. Km - 181+053 - 179+015 rinnovo pavimentazione n° 2. Una settimana di rallentamento 40km/h per P.L.			15-gen-15	31-mar-15		
Siena - Montepescaji	Siena - Montepescaji	LV	MO	SI	U	si	5	300	Montepescaji - Siena Rinnovo pavimentazione n° PL. Km 50+631. Una settimana di rallentamento 40km/h per PL			10-gen-15	15-feb-15		
Siena - Montepescaji	Monteroni - Buonconvento	LV	MO	SI	U	si	5	300	Buonconvento - Monteroni Rinnovo pavimentazione PL Km 28+333 Rallentamento 40km/h per PL			01-feb-15	30-mar-15		

Res 16 Rsp MW
 F.M. / C.M. / P.L. / C.M.

