

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 09 gennaio 2012 CON IL SEGUENTE O.d.G.:

"Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Gennaio 2012"

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A:

Ing. Giorgio LIACI

Responsabile Unità Territoriale Pisa

IORI – ICARDI-CUCCHI - BUSTICHI – LUCHINI- -BRUNI- FERDANI

Per le R.S.U. e le OO.SS.:

BIONDI – BRUZZESE - GRASSI – PICCHI– ROTELLA – MANFREDI- MELANI-
ARGIOLAS-MUGNAINI

Viene presentato il piano di attività previsto nell'Unità per il mese di Gennaio 2012.

Dopo ampia discussione vengono concordate le variazioni come indicato nel prospetto allegato.

Le OO.SS./RSU ribadiscono la necessità di copertura qualitativa/quantitativa delle posizioni previste dall'accordo del maggio 2004 attualmente vacanti e di quelle comunque mancanti agli Impianti.

Prossima riunione 30/01/2012 ore 10.00

Le RSU/OOSS chiedono l'inserimento della seguente nota a Verbale :

"Le RSU/OOSS lamentano un carico eccessivo di lavorazioni notturne.

Chiedono che nei programmi delle lavorazioni dei prossimi mesi vengano rispettati gli accordi in essere che impegnano la Società a limitare all'indispensabile le lavorazioni notturne nel periodo invernale, e che siano calibrati in modo da richiedere il supporto degli Impianti limitrofi a casi del tutto eccezionali, anche in considerazione dei rischi connessi con gli spostamenti notturni.

Le RSU/OOSS lamentano il peggioramento delle carenze di personale e di qualifica in tutta l'Unità Territoriale.

Particolarmente grave risulta la ulteriore diminuzione di personale in forza alla Zona IS Pisa, in una situazione dove l'insufficiente copertura dei turni di reperibilità era già stata denunciata da tempo dalle OO.SS./RSU"

Firmato in originale

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI GENNAIO													
2012 UT PISA - Traffa Pisa - La Spezia													
DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI					Personale U.T.					Note	
		Traffa	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. /S	N° AG. TE	Impianti interessati			
22 - 23	Manufazione TE Zona Rossa e Verde Bivio Mortellini	Pisa- Tombolo; Tombolo Pisa;	1			I.E.1			7				
22 - 23	Sostituzione cuore deviatolo	Vezzano	1			LV1 I.E.2	10	3					
23 - 24	Sostituzione cuori lesionati	PISA-	1			I.E.1 LV1	10	15	12				Da valutare impegno del personale secondo obiettivi istituzionali.
24 - 25	Sostituzione cuori lesionati	PISA-	1			I.E.1 LV1	5	2					Lavori di completamento
25 - 26	ATTIVITA' propedeutiche Sottovia ANAS	S.P. Migliarina Binario P/D.	1			I.E.1 LV1	2		2				
26 - 27	ATTIVITA' propedeutiche Sottovia ANAS	S.P. Migliarina Binario P/D	1			I.E.1 LV1	2		2				
26 - 27	Sostituzione cuori lesionati	PISA-	1			I.E.1 LV1	5	2					Lavori di completamento
27 - 28													
28 - 29													
29 - 30	ATTIVITA' propedeutiche Sottovia ANAS	S.P. Migliarina Binario P/D	1			I.E.1 LV1	2		2				
30 - 31	Sostituzione cuori lesionati	PISA-	1			I.E.1 LV1	10	15	18				Da valutare impegno del personale secondo obiettivi istituzionali.
30 - 31	ATTIVITA' propedeutiche Sottovia ANAS	S.P. Migliarina Binario P/D	1			I.E.1 LV1	2		2				
31 - 01	Sostituzione cuori lesionati	PISA-	1			I.E.1 LV1	5	2					Lavori di completamento
31 - 01	ATTIVITA' propedeutiche Sottovia ANAS	S.P. Migliarina Binario P/D	1			I.E.1 LV1	2		2				Prosegue a Febbraio

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI GENNAIO 2012 UT PISA - Area Lucchesia

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI					Personale U.T.				Note	
		Trattia	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati		
19 - 20	Manutenzione straordinaria Deviatori	Lucca	1			LV2 IE1	2	2				SOLO ATTIVITA' ARMAMENTO
23 - 24	Manutenzione straordinaria Deviatori	Lucca	1			LV2 IE1	2	2		IS 17		
23 - 24	Manutenzione ordinaria TE	Pescia Pistoia	1			IE1			4			
24 - 25	Manutenzione straordinaria Deviatori	Lucca	1			LV2 IE1	2	2 3		1 IS 17 2 IS VIAREGGIO		
24 - 25	Posa cavo e sostituzione segnali LED	Borgo Buggiano - Serravalle	1			IE1		2		1 IS 17 1 IS PISA		
25 - 26	Manutenzione straordinaria Deviatori	Lucca	1			LV2 IE1	2	2				
25 - 26	Posa cavo e sostituzione segnali LED	Borgo Buggiano - Serravalle	1			IE1		2 3		1 IS 17 - 1 IS PISA (2 IS VIAREGGIO)		Prima Comunicazione RSO in caso di NECESSITA' NON RIUSCITA
26 - 27	Manutenzione straordinaria Deviatori	Lucca	1			LV2 IE1	2	2				SOLO ATTIVITA' ARMAMENTO
30 - 31	Riposizionamento fabelle velocità	Lucca Massarosa	1			LV2	5					
30 - 31	Manutenzione ordinaria TE	Pescia Pistoia	1			IE1			4			


Ad Suardi fuk

[Signature]

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI GENNAIO 2012 UT PISA - Area Lucchesia

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI						Personale U.T.				Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati		
9 - 10	Manutenzione straordinaria Deviatori	Lucca	1			LV2 IE1	3	2		CASSATA PROTESTA SIMONACALE		
9 - 10	O. M. Linea Contatto Serravalle	Pescia Pistoia	1			IE1		4		''		
10 - 11	Manutenzione straordinaria Deviatori	Lucca	1			LV2 IE1	4 1517	3		1517		
10 - 11	Messa in servizio centurina / G.E. ambulante	Montecatini					2					
10 - 11												
11 - 12	Manutenzione straordinaria Deviatori	Lucca	1			LV2 IE1	2	2 3		1517 215 VIAREGGE		
12 - 13	Manutenzione straordinaria Deviatori	Lucca	1			LV2 IE1	2	2		1517 115 PISA		
16 - 17	Manutenzione straordinaria Deviatori	Lucca	1			LV2 IE1	2	2 3		1517 115 PISA (CON ² DA IS VIAREGGE)		
16 - 17	Manutenzione ordinaria TE	Pescia Pistoia	1			IE1		4				
17 - 18	Manutenzione straordinaria Deviatori	Lucca	1			LV2 IE1	2	2		1517		
17 - 18	Posa cavo e sostituzione segnali LED	Borgo Buggiano - Serravalle	1			IE1		2				
18 - 19	Manutenzione straordinaria Deviatori	Lucca	1			LV2 IE1	2	2		215 LUCCA		
18 - 19	Posa cavo e sostituzione segnali LED	Borgo Buggiano - Serravalle	1			IE1		2		215 PISA		

[Signature]



PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI GENNAIO												
2012 UT PISA - Linea Pontremolese												
DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI					Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati		
11 - 12	ATTIVITA' Italferr propedeutiche attivazione	Fornovo - Solignano	1			LV1 IE2	2 LV 2.5		2 TE, IS			
12 - 13	ATTIVITA' Italferr propedeutiche attivazione	Fornovo - Solignano	1			LV1 IE2	2 LV 2.5		2 TE, IS			
15 - 16	Attivazione nuovo ACEI Pontremoli Grondola	Borgaturo - Pontremoli	1			LV1 IE2	3	10	5			2 risorse da IS La Spezia
24 - 25	Risanamento tariffe linea a seguito alluvione	Chiesaccia - Pontremoli	1			LV1 IE2	4	3	3			Previsto sussidio da tronco LV 25 Fornovo 2 agenti Impegno IS 3/4 secondo necessità.
25 - 26	Risanamento tariffe linea a seguito alluvione	Chiesaccia - Pontremoli	1			LV1 IE2	4	3	3			Previsto sussidio da tronco LV 25 Fornovo 2 agenti Impegno IS 3/4 secondo necessità.
26 - 27	Risanamento tariffe linea a seguito alluvione	Chiesaccia - Pontremoli	1			LV1 IE2	4	3	3			Previsto sussidio da tronco LV 25 Fornovo 2 agenti Impegno IS 3/4 secondo necessità.
29 - 30	Risanamento tariffe linea a seguito alluvione	Chiesaccia - Pontremoli	1			LV1 IE2	4	4	3			Previsto sussidio da tronco LV 25 Fornovo 2 agenti Impegno IS 3/4 secondo necessità.
30 - 31	Risanamento tariffe linea a seguito alluvione	Chiesaccia - Pontremoli	1			LV1 IE2	4	4	3			Previsto sussidio da tronco LV 25 Fornovo 2 agenti Impegno IS 3/4 secondo necessità.
31 - 01	Risanamento tariffe linea a seguito alluvione	Chiesaccia - Pontremoli	1			LV1 IE2	4	4	3			Previsto sussidio da tronco LV 25 Fornovo 2 agenti Impegno IS 3/4 secondo necessità. Prosegue Febbraio





PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI GENNAIO 2011 UT PISA - Area Garfagnana

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI					Personale U.T.				Note
		Traffa	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
17 - 18	Sostituzione rotaie Galleria Ugliancaido	Gragnola Minucciano	1			LV2	8				
18 - 19							LV2				
19 - 20	Sostituzione rotaie Galleria Ugliancaido	Gragnola Minucciano	1			LV2	8				
20 - 21							LV2				
21 - 22											
22 - 23											
23 - 24											
24 - 25	Sostituzione rotaie Galleria Lupacino	Minucciano Piazza al Serchio	1			LV2	8				
25 - 26							LV2				
26 - 27	Sostituzione rotaie Galleria Lupacino	Minucciano Piazza al Serchio	1			LV2	8				
27 - 28							LV2				
28 - 29											
29 - 30											
30 - 31											
31 - 01	Sostituzione rotaie Galleria Lupacino	Minucciano Piazza al Serchio	1			LV2	8				


 [Signature]