

Direzione Produzione

Direzione Territoriale Produzione Firenze

Gestione Operativa Territoriale

Unità Terr.le Pisa

Il Responsabile

RSU 16 INFRASTRUTTURA
LORO SEDE

SEGRETERIE REGIONALI

FILT

FIT

UILT

FAST


UGL

ORSA

FIRENZE

Oggetto: Informativa riunione tecnica Società/OO.SS./R.S.U. del 04 giugno 2013

Si trasmette, in allegato, il programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, previste nell'U.T. Pisa, per il mese di giugno 2013, presentate alle RSU/OO.SS nella riunione del 04 giugno 2013.


Giorgio Lotti

Via Quarantola,50 – 56122 Pisa

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.185.485.325,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc.01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 04 GIUGNO 2013 TRA RFI S.p.A/UT PISA E RSU 16/SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST – ORSA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Giugno 2013”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A:

Ing. Giorgio LIACI

Filannino

Icardi M. - Bugetti P. – Iori - Cucchi- Bruni

Responsabile Unità Territoriale Pisa

Personale e Organizzazione

UT Pisa

Per le OO.SS/RSU

BRUZZESE- ROTELLA - RIPOLI –GRASSI - MANFREDI – DELLA BONA – BATTAGLIA

–MARINO M.L. – CECCHETTI – ARGIOLAS - CAPPAGLI

Viene presentato il Piano di Attività previsto nell'Unità Territoriale Pisa per il mese di Giugno 2013.

Dopo disamina vengono concordate le variazioni come indicato nei prospetti allegati.

Si precisa che le prestazioni notturne ove non diversamente specificato nell'allegato prospetto attività, sono da intendersi corrispondenti a quanto previsto dal CCNL e dai relativi accordi vigenti. Nello specifico le prestazioni notturne sono da rendere dalle 22.00 alle 5.36.

Prossima riunione 28 giugno 2013 ore 9.00: vale convocazione.

Firmato in originale

250 fu [Signature] [Signature] [Signature]

N°	Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N Interr	Durata	Giugno 2013	Risorse x Specializ.	CDL	Data Inizio	Data Fine	Note	Orario	Personale UT			
													N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	N° AG. C.M.
✓	Ambito Pisa	Ispezioni e vemicature pali del ponte fiume Arno	Pisa C.le	1	300	Nott.	TE	TE16	03/06/2013	04/06/2013						3
✓	La Spezia Pisa	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS12 TE13	04/06/2013	05/06/2013		23,50-05,30	3			2
✓	Lucca Pistoia	Sistemazione morsaletiere ACC Montecatini	Montecatini T.	1	300	Nott.	IS	IS17	05/06/2013	06/06/2013		VITTOVA Gi 12/13	3			
✓	La Spezia Pisa	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS12 TE13	05/06/2013	06/06/2013		23,50-05,30	4			2
✓	Ambito Pisa	Smontaggio mensole fuori uso pali del ponte fiume Arno	Pisa C.le	1	300	Nott.	TE	TE16	06/06/2013	07/06/2013						3
✓	Aulla Lucca	Sostituzione traverse	Piazza al Serchio - Castelnuovo Garfagnana	1	300	Nott.	LV	LV29	06/06/2013	07/06/2013			5			
✓	Lucca Pistoia	Sostitut. Spezzione di filo Montecatini - Serravalle	Pescia - Pistoia	1	300	Nott.	TE	TE18	06/06/2013	07/06/2013						6
✓	Pisa Roma	Livellamenti	Bivio M.ni Tombolo con Eminord	1	240	Nott.	LV	LV26	06/06/2013	07/06/2013	Trasferimenti da e per interruzione programmati da Pisa			2		
✓	La Spezia Pisa	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS12 TE13	06/06/2013	07/06/2013		23,50-05,30	3			2
✓	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE e sussidio/sconte ditte telefonia mobile	Torre Del Lago Viareggio	1	240	Nott.	TE	TE17	09/06/2013	10/06/2013	Contemporanea dispan di h 1 da richiedere a DM Viareggio					3
✓	Pisa Roma	Livellamenti	Tombolo con Emissud Livorno C.ne	1	240	Nott.	LV	LV26	09/06/2013	10/06/2013	Trasferimenti da e per interruzione programmati da Pisa	V30 15.02.12 SIE 10.05.12 ST 05.10.12	2			
✓	Pisa Roma	Interruzione totale con disalimentazione	Pisa 2° e 3° binario	1	180	Nott.	TE	TE16	09/06/2013	10/06/2013	I binari rimangono interrotti per 6 mesi					2
✓	La Spezia Pisa	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS12 TE13	09/06/2013	10/06/2013		23,50-05,30	3			2
✓	Aulla Lucca	Sostituzione traverse	Piazza al Serchio - Castelnuovo Garfagnana	1	300	Nott.	LV	LV29	10/06/2013	11/06/2013						
✓	Pisa Roma	Approvvigionamento cantiere	Pisa 2° e 3° binario	1	180	Nott.	TE, LV	LV26 TE16	10/06/2013	11/06/2013			1			1
✓	Pisa Roma	Livellamenti	Tombolo con Eminord Bivio M.ni	1	120	Nott.	LV	LV26	10/06/2013	11/06/2013			2			
✓	Pisa Roma	Cambio filo sagomato	Tombolo - Bivio M.ni	1	120	Nott.	TE	TE16	10/06/2013	11/06/2013						6
✓	La Spezia Pisa	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS12 TE13	10/06/2013	11/06/2013		23,50-05,30	3			2
✓	Lucca Pistoia	Trasferimento rotale galleria Serravalle	Altopascio - Pescia	1	300	Nott.	LV	LV28	10/06/2013	11/06/2013						
✓	Pisa Roma	Approvvigionamento cantiere	Pisa 2° e 3° binario	1	180	Nott.	TE, LV	LV26 TE16	11/06/2013	12/06/2013			1			1
✓	Pistoia Lucca	Adeguamento curva 17	Pescia	1	300	Nott.	LV	LV28	11/06/2013	12/06/2013			2			3
✓	La Spezia Pisa	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS12 TE13	11/06/2013	12/06/2013		23,50-05,30	3			2
✓	Lucca Pistoia	Sistemazione morsaletiere ACC Montecatini	Montecatini T.	1	300	Nott.	IS	IS17	12/06/2013	13/06/2013						3
✓	Aulla Lucca	Sostituzione traverse	Piazza al Serchio - Castelnuovo Garfagnana	1	300	Nott.	LV	LV29	12/06/2013	13/06/2013						5
✓	Pistoia Lucca	Eliminazione dev. 101	Tassignano	1	300	Nott.	LV	LV28	12/06/2013	13/06/2013						3+2
✓	Pisa Roma	Livellamenti	Livorno C.ne Tombolo con Emissud	1	120	Nott.	LV	LV26	12/06/2013	13/06/2013						2

[Signature]

RSO fr L J... *[Handwritten signature]*

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N Interr	Durata	Giugno 2013	Risorse x Specializ.	CDL	Data Inizio	Data Fine	Note	Orario	Personale UT			
												N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	N° AG. C.M.
✓	La Spezia Pisa Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	12/06/2013	13/06/2013		23,50-05,30	3	2		
✓	La Spezia Pisa Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	13/06/2013	14/06/2013		23,50-05,30	3			
✓	La Spezia Pisa Manutenzioni TE e sussidio/scofte ditte telefono mobile	Massa C Forte Dei Marmi Pietrasanta	1	240	Nott.	TE	TE17	16/06/2013	17/06/2013	Contemporanea parti di h 1 da richiedere a DCO PISA				3	
✓	Pisa Roma Alzamento pati TE	Tombolo con Emissud Livorno C.ne	1	240	Nott.	TE, LV	LV26 TE16	16/06/2013	17/06/2013	Con contemporanea pari			1		3
✓	La Spezia Pisa Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	16/06/2013	17/06/2013		23,50-05,30	3			
✓	Lucca Pistoia Sostitut. Spezzione di filo Altopascio - Montecatini	Lucca - Pescia	1	300	Nott.	TE	TE18	17/06/2013	18/06/2013						6
✓	Lucca Pisa Livello tratte e stazioni	Lucca	1	300	Nott.	LV	LV28	17/06/2013	18/06/2013				2		
✓	Aulla Lucca Sostituzione rotale	Bagni di Lucca Diecimo P.	1	300	Nott.	LV	LV29	17/06/2013	18/06/2013				5		
✓	La Spezia Pisa Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	17/06/2013	18/06/2013		23,50-05,30	3			
✓	Aulla Lucca Sostituzione traverse	Piazza al Serchio - Castelnuovo Garfagnana	1	300	Nott.	LV	LV29	18/06/2013	19/06/2013						
✓	Pisa Roma Approvvigionamento cantiere	Pisa 2° e 3° binario	1	180	Nott.	TE, LV	LV26 TE16	18/06/2013	19/06/2013				1		1
✓	Lucca Pisa Livello tratte e stazioni	Lucca	1	300	Nott.	LV	LV28	18/06/2013	19/06/2013				2		
✓	La Spezia Pisa Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	18/06/2013	19/06/2013		23,50-05,30	3	2		
✓	Aulla Lucca Sostituzione rotale	Bagni di Lucca - Diecimo P.	1	300	Nott.	LV	LV29	19/06/2013	20/06/2013						
✓	La Spezia Pisa Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	19/06/2013	20/06/2013		23,50-05,30	3	2		
✓	Aulla Lucca Sostituzione traverse	Piazza al Serchio - Castelnuovo Garfagnana	1	300	Nott.	LV	LV29	20/06/2013	21/06/2013						
✓	Pisa Roma Approvvigionamento cantiere	Pisa 2° e 3° binario	1	180	Nott.	TE, LV	LV26 TE16	20/06/2013	21/06/2013				1		1
✓	Lucca Pistoia Sostitut. Spezzione di filo Porcari - Altopascio II Reg	Lucca - Pescia	1	300	Nott.	TE	TE18	20/06/2013	21/06/2013						6

Notte 13/14 Lucca - fine e Trof. Noct
Verano SE
Possibile di lavoro

f.s.v. Br. T. N. *Trasporti* *San Ben* *Stella*
San Ben

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N Interr	Durata	Giugno 2013	Risorse x Specializ.	CDL	Data Inizio	Data Fine	Note	Orario	Personale UT			
												N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	N° AG. C.M.
✓	Livello tratte e stazioni	Lucca	1	300	Nott.	LV	LV28	20/06/2013	21/06/2013			2			
✓	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	20/06/2013	21/06/2013		23,50-05,30	3			
✓	Rifornimento PL Km 3+354	La Spezia Mantima	1	ore 8	Diuma	LV	LV 22	23/06/2013	23/06/2013			4	2	2	
✓	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	23/06/2013	24/06/2013		23,50-05,30	3			
✓	Sostituzione traverse	Piazza al Serchio - Castelnuovo Garfagnana	1	300	Nott.	LV	LV29	24/06/2013	25/06/2013			5			
✓	Sostitut. Spezzione di filo Lucca - Tassignano III Reg.	Lucca - Pescia	1	300	Nott.	TE	TE18	24/06/2013	25/06/2013						6
✓	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	24/06/2013	25/06/2013		23,50-05,30	3	2		
✓	Livello tratte e stazioni	Lucca	1	300	Nott.	LV	LV28	24/06/2013	25/06/2013			2			
✓	Sostituzione torcia	Bagni di Lucca - Diademio F.	1	300	Nott.	LV	LV29	25/06/2013	26/06/2013			5			
✓	Approvvigionamento cantiere	Pisa 2° e 3° binario	1	180	Nott.	TE, LV	LV26 TE16	25/06/2013	26/06/2013			1			1
✓	Livello tratte e stazioni	Lucca	1	300	Nott.	LV	LV28	25/06/2013	26/06/2013			2			
✓	Posa corda portante sotto ponte lato pari Tagliaterra per eliminazione isolatori in casamica	Ambito Bivio Montellini Pari	1	120	Nott.	TE	TE16	25/06/2013	26/06/2013						6
✓	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	25/06/2013	26/06/2013		23,50-05,30	3	2		
✓	Sostituzione traverse	Piazza al Serchio - Castelnuovo Garfagnana	1	300	Nott.	LV	LV29	26/06/2013	27/06/2013			5			
✓	Stringimento galleria Serravalle	Lucca	1	300	Nott.	LV	LV28	26/06/2013	27/06/2013	3 LV 26		2+3			2
✓	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	26/06/2013	27/06/2013		23,50-05,30	3			
✓	Sostituzione torcia	Bagni di Lucca - Diademio P.	1	300	Nott.	LV	LV29	27/06/2013	28/06/2013			5			
✓	Approvvigionamento cantiere	Pisa 2° e 3° binario	1	180	Nott.	TE, LV	LV26 TE16	27/06/2013	28/06/2013			1			1
✓	Sostitut. Spezzione di filo Lucca - Tassignano IV Reg.	Lucca - Pescia	1	300	Nott.	TE	TE18	27/06/2013	28/06/2013						6
✓	Livello tratte e stazioni	Lucca	1	300	Nott.	LV	LV28	27/06/2013	28/06/2013			2			
✓	Sostituzione sezionatore 1 Bivio Mort.	Ambito Bivio Montellini Dispari	1	120	Nott.	TE	TE16	27/06/2013	28/06/2013						4
✓	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	27/06/2013	28/06/2013		23,50-05,30	3			
✓	Attività per messa a norma comunicazioni	La Spezia C.le	1	240	Nott.	TE, LV, IS	LV22 IS 12 TE 13	30/06/2013	01/07/2013		23,50-05,30	3			

San Ben *Stella*
San Ben