

VERBALE DI ACCORDO DEL 04/04/2016
FRA:
RFI SPA – DTP ROMA-UT NORD OVEST
E
OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA DELLA REGIONE LAZIO
RSU 9 – COLLEGI SETTORE INFRASTRUTTURA

Le parti, in linea con i principi stabiliti dall'Accordo del 15 Febbraio 2016, dopo ampia e approfondita analisi delle esigenze di lavorazioni straordinarie della UT Roma Nord Ovest per il periodo Aprile / Agosto 2016, con particolare riferimento alle lavorazioni che, rispetto al Nucleo Manutentivo di giurisdizione, richiedono l'interessamento e l'utilizzo, con priorità geografica, di ulteriori Nuclei Manutentivi della stessa U.M. e successivamente di altre U.M., concordano l'effettuazione delle lavorazioni nelle modalità esposte nell'allegato al presente verbale e specificano quanto segue:


- effettuazione della 3° notte settimanale, che dovrà interessare a rotazione tutto il personale degli impianti e dovrà essere programmata individualmente per una sola notte Venerdì/Sabato nel mese, secondo la seguente articolazione (notte Lun/Mar, notte Mer/Gio, notte Ven/Sab), come specificato in allegato
- verrà garantita la turnazione delle ferie estive.

OO. SS / RSU		RFI
FILT	<u>[Signature]</u> DONATI	<u>[Signature]</u>
FIT	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
UILT	<u>[Signature]</u>	
ORSA	<u>[Signature]</u> R. RUSPANTINI - CUZZUCOLI G,	
UGL TAF	<u>[Signature]</u>	
FAST Confsal	<u>[Signature]</u>	
RSU	<u>COLA PAOLO Paolo Cole</u> / <u>FATTORI [Signature]</u> / <u>FRATTI O. GIANNI [Signature]</u>	
	<u>ACCARDI [Signature]</u> / <u>MAFRICI [Signature]</u> / <u>UROLINI [Signature]</u>	
	<u>[Signature]</u> / <u>[Signature]</u> / <u>[Signature]</u>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord Ovest Aprile e II QUADRIMESTRE 2016 LL/VT

N	Linea	Località/Tratta	Periodo	N° Interventi programmati	U.M. di giurisdizione		N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione							Note				
					Linea	Sede		Settore IV	Settore IS	Settore TE	Altri UM	N. Ag.	Alb. Nota (SI o NO)	Settimana Individuale /Sub /Dom /Lun.		Sub /Dom /Lun.			
1	F	Poggio Mirzeto	08/04-2016 - 30/04-2016	8	73-75 / 04-20	Linea LV05	Orto	1	Manutenzione Orto LL	2	Servizi Orto LL	Settebagni Orto	2 IS 2 TE	SI	4	SI	NO	NO	
2	E	Fara Sabina	07/04-2016 - 30/04-2016	6	23-35 / 04-40	Linea LV05	Orto	2	Manutenzione Orto LL	2	Servizi Orto LL	Settebagni Orto	2 IS 2 TE	SI	4	SI	NO	NO	
3	E	Tratta Cesima - Viareggio	10/05-2016 - 15/07-2016	36	27-59 / 04-45	Linea LV05	Orto	4	Manutenzione Orto LL	4	Servizi Orto LL	Viareggio Orto	2 IS 2 TE	SI	5	SI	NO	NO	Per lavori di previsto utilizzo n° 272 aggr. in tempo relativo dalle 22 del 3/6 alle ore 08,00 del 4/6 durante interventi in tutte le linee
4	E	Montegiardino	01/01-2016 - 18/02-2016	25	33-35 / 04-45	Linea LV05	Orto	2	Manutenzione Orto LL	2	Servizi Orto	Settebagni Orto	2 IS 2 TE	SI	3	NO	NO	NO	Interventi per PRS Montegiardino 1° e 2° Fase Realizzazione completamento sottrazione manutenzione IV biennio lavori di canalizzazione LL
5	E	Cesima C.	01/04-2016 - 30/04-2016	20	23-45 / 04-20	Linea LV05	Orto	1	Manutenzione Orto LL	1	Servizi Orto	Settebagni Orto	1	SI	2	NO	NO	NO	Demolizione / Braccio Realizzazione sottopasso Regatta multipista - lavori Canalizzazione LL
6	E	Fara Sabina	13/06-16 - 30/07-16	18	23-35 / 04-40	Linea LV05	Orto	1	Servizi Orto	1	Servizi Orto	Settebagni Orto	1	SI	2	NO	NO	NO	Interventi per completamento non conclusa attività in settembre del anno dell'anno.
7	I	VI - Casano	01/04-16 - 31/08-16	36	21/05 - 55-30	Linea IS05	Orto	4	Servizi Orto	4	Servizi Orto	Settebagni Orto	1	SI	7	NO	NO	NO	


FATTORI VARESI
POLO COLA
ACQUARO FERRARI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



**Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord Ovest
Aprile e II QUADRIMESTRE 2016 DD**

C.A.T.	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E = Esterni I = Interni	Linea	Località / tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate			Uff. di giurisdizione			Altre R.K. / U.M. coinvolti nella lavorazione				Rischio				
					da	al	giorni / anni	giorni / orari	Settor	Tipologia	Sede	Settore LV	Settore TE	Settore SE	Altra Uff.	R. Ag.		Altezza (SI o NO)	Notte (SI o NO)	Sub. / Dom. / Lun.	Sub. / Dom. / Lun.
1	Rifornimento segnalazioni di sicurezza di qualità	I	DD	Settebagni (Lazio)	11/04/2016	31/08/2016	4	35	00:15-05:30	Linea LV14	Cappena					1	SI	NO	NO	NO	
2	Settebagni - 1° B.U.N. - Rilievo piano-altimetrico dei nuclei P10, linea DD e successivo posizionamento in base assoluta.	E	DD	Settebagni 1° BON	11/04/2016	01/04/16		36	00:15-05:30	Linea LV14	Cappena	Linea Ore B.D.	1/2				SI	NO	NO	NO	NO
3	Interventi di Manutenzione Straordinaria alla Lok e smontaggio filo nella tratta S. Oreste - Sella Jugna (GUBA CE/MES)	E	DD	1° B.O.S. Settebagni	01/04/16	31/08/16		60	00:05-05:20	Linea TLU3	Ore	Settebagni Ore	2				SI	NO	NO	NO	NO
4	Installazione Obiettivo Maria	I	DD	1° B.O.S. Settebagni	01/04/16	30/04/16		12	00:05-05:20	Linea ESU4	Settebagni	Settebagni Ore DD	2				SI	NO	NO	NO	NO
5	Rinnovo Cavi B.A. essenti	E	DD	1° B.O.S. Settebagni	01/04/16	30/04/16		12	00:05-05:20	Linea ESU4	Settebagni	Settebagni Ore DD	2				SI	NO	NO	NO	NO
6	Sperimentazioni - Implementazione Rinnovo B.A. (sartori)	E	DD	1° B.O.S. Settebagni	30/04/16	31/08/16		48	00:05-05:30	Linea ESU4	Settebagni	Settebagni Ore DD	2				SI	NO	NO	NO	NO

Handwritten signatures and notes:
 PAOLO CALA
 FATTORA VALERIO
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]