

RSU-16 INFRASTRUTTURA
LORO SEDE

SEGRETERIE REGIONALI

FILT

FIT

UILT

FAST

UGL

ORSA

FIRENZE

Oggetto: Trasmissione Verbale.

Si trasmette il Verbale della riunione tecnica tenutasi a Pisa in data 24.9.2014 corredato del programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, previste nell'U.T. Pisa per il mese di ottobre 2014.


Giorgio Liaci

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2014 TRA RFI S.p.A/UT PISA E RSU 16/SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST – ORSA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Ottobre 2014”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A:

Ing. Giorgio LIACI
Bruni - Iori - Icardi

Responsabile Unità Territoriale Pisa
UT Pisa

Per le OO.SS/RSU

CACACE- MARINO-TOSCANO-DI LORENZO- LAZZERI- ARGIOLAS – CAPPAGLI –
PICCHI F. CALEVRI - RIPOLI

Viene presentato il piano di attività delle lavorazioni festive / notturne dell'Unità Territoriale di Pisa per il mese di ottobre 2014.

Dopo disamina vengono concordate le lavorazioni come da prospetti allegati.

Prossima riunione è fissata per il giorno 23 ottobre 2014 ore 9.00.

Vale come convocazione.

Firmato in originale

	Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Ottobre 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°
												AG. ARM	AG. IS	AG. TE
1	Parma Vezzano L.	Decespugliamento con carrello	Filattiera - Chiesaccia	1	300	Nott.	LV23	12/10/2014	13/10/2014		23:00 - 05:00	2		
1bis	Parma Vezzano L.	Decespugliamento con carrello	Filattiera - Chiesaccia	1	300	Nott.	LV23	15/10/2014	16/10/2014	in alternativa alla n. 1	23:00 - 05:00	2		
2	Parma Vezzano L.	Decespugliamento con carrello	Filattiera - Chiesaccia	1	300	Nott.	LV23	19/10/2014	20/10/2014		23:00 - 05:00	2		
2bis	Parma Vezzano L.	Decespugliamento con carrello	Filattiera - Chiesaccia	1	300	Nott.	LV23	22/10/2014	23/10/2014	in alternativa alla n. 2	23:00 - 05:00	2		
3	Parma Vezzano L.	Sostituzione rotaie Km 82+912	Pontremoli - Filattiera	1	300	Nott.	LV23	26/10/2014	27/10/2014		23:00 - 05:00	10		
4	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	01/10/2014	02/10/2014		22:25 - 05:10	1		
5	Aulla Lucca	Recupero materiale in linea e sostituzione traverse in linea tra Castelnuovo G. - Villetta/Poggio Camporgiano	Castelnuovo G. - Diecimo P.	1	405	Nott.	LV29	01/10/2014	02/10/2014	3 agenti rec. Materiali + 6 agenti sost. Trav.	22:25 - 05:10	9		
6	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	02/10/2014	03/10/2014		22:25 - 05:10	1		
7	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	03/10/2014	04/10/2014		22:25 - 05:10	1		
8	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	06/10/2014	07/10/2014		22:25 - 05:10	1		
9	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	07/10/2014	08/10/2014		22:25 - 05:10	1		
10	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	08/10/2014	09/10/2014		22:25 - 05:10	1		
11	Aulla Lucca	Recupero materiale in linea e sostituzione traverse in linea tra Castelnuovo G. - Villetta/Poggio Camporgiano	Castelnuovo G. - Diecimo P.	1	405	Nott.	LV29	08/10/2014	09/10/2014	3 agenti rec. Materiali + 6 agenti sost. Trav.	22:25 - 05:10	9		
12	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	09/10/2014	10/10/2014		22:25 - 05:10	1		
13	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	10/10/2014	11/10/2014		22:25 - 05:10	1		
14	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	13/10/2014	14/10/2014		22:25 - 05:10	1		
15	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	14/10/2014	15/10/2014		22:25 - 05:10	1		
16	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	15/10/2014	16/10/2014		22:25 - 05:10	1		

FIRMATO IN ORIGINALE

	Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Ottobre 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°
												AG. ARM	AG. IS	AG. TE
17	Aulla Lucca	Recupero materiale in linea e sostituzione traverse in linea tra Castelnuovo G. - Villetta/Poggio Camporgiano	Castelnuovo G. - Diecimo P.	1	405	Nott.	LV29	15/10/2014	16/10/2014	3 agenti rec. Materiali + 6 agenti sost. Trav.	22:25 - 05:10	9		
18	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	16/10/2014	17/10/2014		22:25 - 05:10	1		
19	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	17/10/2014	18/10/2014		22:25 - 05:10	1		
20	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	20/10/2014	21/10/2014		22:25 - 05:10	1		
21	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	21/10/2014	22/10/2014		22:25 - 05:10	1		
22	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	22/10/2014	23/10/2014		22:25 - 05:10	1		
23	Aulla Lucca	Recupero materiale in linea e sostituzione traverse in linea tra Castelnuovo G. - Villetta/Poggio Camporgiano	Castelnuovo G. - Diecimo P.	1	405	Nott.	LV29	22/10/2014	23/10/2014	3 agenti rec. Materiali + 6 agenti sost. Trav.	22:25 - 05:10	9		
24	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	23/10/2014	24/10/2014		22:25 - 05:10	1		
25	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	24/10/2014	25/10/2014		22:25 - 05:10	1		
26	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	27/10/2014	28/10/2014		22:25 - 05:10	1		
27	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	28/10/2014	29/10/2014		22:25 - 05:10	1		
28	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	29/10/2014	30/10/2014		22:25 - 05:10	1		
29	Aulla Lucca	Recupero materiale in linea e sostituzione traverse in linea tra Castelnuovo G. - Villetta/Poggio Camporgiano	Castelnuovo G. - Diecimo P.	1	405	Nott.	LV29	29/10/2014	30/10/2014	3 agenti rec. Materiali + 6 agenti sost. Trav.	22:25 - 05:10	9		
30	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	30/10/2014	31/10/2014		22:25 - 05:10	1		
31	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Castelnuovo G. - Piazza al S.	1	405	Nott.	LV29	31/10/2014	01/11/2014		22:25 - 05:10	1		
32	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	01/10/2014	02/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
33	Lucca Pistoia	Regolazione LRS Serravalle P.se	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	LV28	02/10/2014	03/10/2014	2 agenti LV26	23:20 - 05:30	6		
34	Lucca Pisa	Manutenzione RA TE	Lucca - Pisa	1	370	Nott.	TE18	02/10/2014	03/10/2014		23:20 - 05:30			4

FIRMATO IN ORIGINALI

	Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Ottobre 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°
												AG. ARM	AG. IS	AG. TE
35	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	02/10/2014	03/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
36	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca	Lucca	1	370	Nott.	TE18	03/10/2014	04/10/2014		23:30 - 04:20			1
37	Lucca Pisa	Manutenzione RA TE	Lucca - Pisa	1	370	Nott.	TE18	06/10/2014	07/10/2014		23:20 - 05:30			4
38	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	06/10/2014	07/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
39	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	07/10/2014	08/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
40	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	08/10/2014	09/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
41	Lucca Pistoia	Revisione organi d'attacco Galleria Serravalle	Montecatini T(i). - Serravalle P.se(e)	1	370	Nott.	LV28	09/10/2014	10/10/2014	2 agenti LV26	23:20 - 05:30	6		
42	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	09/10/2014	10/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
43	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca	Lucca	1	370	Nott.	TE18	10/10/2014	11/10/2014		23:30 - 04:20			1
44	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca	Lucca	1	370	Nott.	TE18	11/10/2014	12/10/2014		23:30 - 04:20			1
45	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca	Lucca	1	370	Nott.	TE18	12/10/2014	13/10/2014		23:30 - 04:20			1
46	Lucca Pisa	Manutenzione RA TE + Stagionale	Lucca - Pisa	1	370	Nott.	TE18	13/10/2014	14/10/2014		23:20 - 05:30			4
47	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	13/10/2014	14/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
48	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	14/10/2014	15/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
49	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	15/10/2014	16/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
50	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	16/10/2014	17/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
51	Lucca Pistoia	Revisione organi d'attacco Galleria Serravalle	Montecatini T(i). - Serravalle P.se(e)	1	370	Nott.	LV28	16/10/2014	17/10/2014	2 agenti LV26	23:20 - 05:30	6		
52	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca	Lucca	1	370	Nott.	TE18	17/10/2014	18/10/2014		23:30 - 04:20			1
53	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca	Lucca	1	370	Nott.	TE18	18/10/2014	19/10/2014		23:30 - 04:20			1

FIRMATO IN ORIGINALE

	Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Ottobre 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°
												AG. ARM	AG. IS	AG. TE
54	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca	Lucca	1	370	Nott.	TE18	19/10/2014	20/10/2014		23:30 - 04:20			1
55	Lucca Viareggio	Manutenzione TE	Lucca - Viareggio	1	335	Nott.	TE18	20/10/2014	21/10/2014		23:55 - 05:30			4
56	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	20/10/2014	21/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
57	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	21/10/2014	22/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
58	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	22/10/2014	23/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
59	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca + Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18, LV28	23/10/2014	24/10/2014		23:30 - 04:20	1		1
60	Lucca Pistoia	Revisione organi d'attacco Galleria Ceracci	Lucca(e) - Viareggio(e)	1	370	Nott.	LV28	23/10/2014	24/10/2014	2 agenti LV26	23:20 - 05:30	6		
61	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca	Lucca	1	370	Nott.	TE18	24/10/2014	25/10/2014		23:30 - 04:20			1
62	Lucca	Scorta Ditta Passerella Metallica Lucca	Lucca	1	370	Nott.	TE18	25/10/2014	26/10/2014		23:30 - 04:20			1
63	Lucca	Prove di carico passerella	Lucca	1	370	Nott.	LV28	26/10/2014	27/10/2014		23:30 - 04:20	2		
64	Lucca Pistoia	Manutenzione TE	Pescia - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	27/10/2014	28/10/2014		23:20 - 05:30			4
65	Lucca	Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18	27/10/2014	28/10/2014		23:30 - 04:20			1
66	Lucca	Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18	28/10/2014	29/10/2014		23:30 - 04:20			1
67	Lucca-Viareggio	Revisione organi d'attacco Galleria Ceracci	Lucca(e) - Viareggio (e)	1	370	Nott.	LV28	29/10/2014	30/10/2014	2 agenti LV26	23:20 - 05:30	6		
68	Lucca	Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18	29/10/2014	30/10/2014		23:30 - 04:20			1
69	Lucca	Posa cavi RED	Lucca	1	370	Nott.	TE18	30/10/2014	31/10/2014		23:30 - 04:20			1
70	La Spezia Pisa	Cessazione rallentamento	Massa Z.I. Sarzana + contemporanea	1	240	Nott.	LV27	02/10/2014	03/10/2014			4		
71	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE ambito Massa ZI	Sarzana Massa Z.I. Massa C Dispari	1	240	Nott.	TE17	06/10/2014	07/10/2014					4

FIRMATO IN ORIGINALI

	Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Ottobre 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°
												AG. ARM	AG. IS	AG. TE
72	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE ambito Massa ZI	Sarzana Massa Z.I. Massa C Pari	1	240	Nott.	TE17	08/10/2014	09/10/2014					4
73	La Spezia Pisa	Sussidi per lavorazioni TERNA	Arcola Vezzano + S. Stefano Vezzano Linea	1	120	Festiva Durna	TE13	12/10/2014	12/10/2014	Da valutare in funzione della effettiva conferma di necessità da parte di Terna	10:35 -12:35			4
74	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Vezzano Arcola Sarzana Dispari + P/D Arcola S. Stefano	1	240	Nott.	TE13	12/10/2014	13/10/2014					5
75	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	Arcola Sarzana Massa Z.I.	1	240	Nott.	TE13	14/10/2014	15/10/2014					5
76	La Spezia Pisa	Sussidi per lavorazioni TERNA	Arcola Vezzano + S. Stefano Vezzano Linea	1	120	Festiva Durna	TE13	19/10/2014	19/10/2014	Da valutare in funzione della effettiva conferma di necessità da parte di Terna	10:35 -12:35			4
77	La Spezia Pisa	Messa in opera tratta tampone ponte fiume Morto ANAS + livellamento	Torre Del Lago Pisa C.le + contemporanea pari	1	240	Nott.	TE16, TE17, LV27	20/10/2014	21/10/2014			2		7
78	La Spezia Pisa	Messa in opera tratta tampone ponte fiume Morto ANAS + livellamento	Viareggio Pisa C.le	1	240	Nott.	TE16, TE17, LV27	21/10/2014	22/10/2014			2		7
79	La Spezia Pisa	Messa in opera tratta tampone ponte fiume Morto ANAS + livellamento	Pisa Viareggio	1	240	Nott.	TE16, TE17, LV27	23/10/2014	24/10/2014			2		7
80	La Spezia Pisa	Messa in opera tratta tampone ponte fiume Morto ANAS + livellamento	Pisa Viareggio	1	240	Nott.	TE16, TE17, LV27	24/10/2014	25/10/2014			2		7
81	La Spezia Pisa	Messa in opera tratta tampone ponte fiume Morto ANAS	Torre Del Lago Pisa C.le + contemporanea pari	1	240	Nott.	TE16, TE17	26/10/2014	27/10/2014					7
82	Nodo Pisa	Decespugliamento con Carrello Cantiere Mecc.to	Pisa Nacchio	1	240	Nott.	lv26	29/09/2014	30/09/2014		23,09-3,09	2		

FIRMATO IN ORIGINALI

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Ottobre 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°	
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE	
83	Nodo Pisa	Decespugliamento con Carrello Cantiere Mecc.to	Navacchio Pisa	1	240	Nott.	lv26	30/09/2014	01/10/2014		00,31-4,31	2		
84	Nodo Pisa	Decespugliamento con Carrello Cantiere Mecc.to	Navacchio Pisa	1	240	Nott.	lv26	01/10/2014	02/10/2014		00,31-4,31	2		
85	Nodo Pisa	Decespugliamento con Carrello Cantiere Mecc.to	Navacchio Pisa	1	240	Nott.	lv26	02/10/2014	03/10/2014		00,31-4,31	2		
86	Nodo Pisa	Manutenzioni TE Tombolo	Bivio Mortellini Tombolo Livorno C.ne	1	240	Nott.	TE16	02/10/2014	03/10/2014					7
87	Nodo Pisa	Decespugliamento con Carrello Cantiere Mecc.to	Navacchio Pisa	1	240	Nott.	lv26	07/10/2014	08/10/2014	Titolarità interruzione TE UT FI	23,09-3,09	2		
88	Nodo Pisa	Vista Linea a Piedi	Navacchio Pisa	2	60	Diurna Festiva	LV26-TE16	12/10/2014	12/10/2014			3		3
89	Nodo Pisa	Revisione Int.1001	Pisa	1	240	Nott.	Lv26	13/10/2014	14/10/2014			7		
90	Nodo Pisa	Revisione Int.1001	Pisa	1	240	Nott.	Lv26	16/10/2014	17/10/2014			7		
91	Nodo Pisa	Decespugliamento con Carrello Cantiere Mecc.to	Navacchio Pisa	1	240	Nott.	Lv26	21/10/2014	22/10/2014		0,31-4,21	2		
92	Nodo Pisa	Revisione Int.1001	Pisa	1	240	Nott.	Lv26	23/10/2014	24/10/2014			7		
93	Nodo Pisa	Livellamento Linea	Bivio .M.ni Pisa	1	240	Nott.	lv26	28/10/2014	29/10/2014		00,17-4,50	2		
94	Nodo Pisa	Livellamento Linea	Bivio .M.ni Pisa	1	240	Nott.	lv26	29/10/2014	30/10/2014		00,17-4,50	2		
95	Nodo Pisa	Livellamento Linea	Bivio .M.ni Pisa	1	240	Nott.	LV26	30/10/2014	31/10/2014			2		
96	Nodo Pisa	Manutenzioni TE	Navacchio Pisa	1	240	Nott.	TE16	30/10/2014	31/10/2014					3

NOTA: In merito dell'installazione dei RED a Lucca, (nelle notti concordate) si conviene sulla necessità di personale IS all'atto della posa in opera degli elementi riscaldanti. Tali necessità verranno comunicate nella tempistica prevista.

FILTRATO IN ORIGINALE