

**VERBALE dell'incontro tenuto il 4 maggio 2016 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud e Personale e Organizzazione Milano e le Segreterie Regionali Lombardia delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, ULTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA FERROVIE e la RSU n. 2 Milano Produzione.**

**Ordine del giorno:** Programmi attività nel 2° quadrimestre 2016 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud.

Nel corso dell'incontro la Società illustra il programmi delle attività del 2° quadrimestre 2016 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud.

Nell'illustrazione delle lavorazioni sono stati evidenziati i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le lavorazioni in questione sono illustrate nelle schede di cui è consegnata copia a tutti i presenti ai vari incontri.

Le parti nello specifico delle lavorazioni concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'inizio della lavorazione sarà preceduto da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne.
5. La terza notte non consecutiva sarà programmata una volta ogni 4 settimane (vedi art. 28 punto 1.9 del C.C.N.L.) come da schede lavorative allegate.
6. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza delle R.S.U. tempestivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
7. Al personale tutto verrà garantito il godimento delle ferie già programmate.
8. Le attività in questione saranno espletate in modo consequenziale.
9. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi dell'UM di giurisdizione (come da schede allegate).
10. Il personale sarà utilizzato per un solo fine settimana oltre a quello chiaramente già previsto dal turno di reperibilità.
11. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, che esaminerà attentamente le situazioni che saranno portate a conoscenza dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici e di prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedì.
12. Relativamente alle attività di cui ai punti 3 e 8 verrà estesa apposita interpellanza al fine di poter reperire n° 5 risorse da utilizzare in attività di scorta cantieri per i lavori AV (UM Brescia).

→ 1. sito  
 vicino  
 e 1. sito  
 dopo

Milano, 4 maggio 2016

Per RFI S.p.A.

*[Handwritten signature]*

Per le Segreterie Regionali

FILT/CGIL

*[Handwritten signature]*

FIT/CISL

*[Handwritten signature]*

ULTRASPORTI

*[Handwritten signature]*

UGL Trasporti

*[Handwritten signature]*

FAST Ferrovie

*[Handwritten signature]*

ORSA Ferrovie

*[Handwritten signature]*

Per I.R.S.U.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



# UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD PROGRAMMI ATTIVITÀ II° QUADRIMESTRE 2016

## Elenco attività:

1. Milano Bologna: rinnovo deviatoi/ demolizioni stazioni varie.
2. Linea Milano Brescia: tratta Treviglio/Romano esecuzione lavori conto TO/PD.
3. Linea Milano Brescia: CEPAV2 tratta Melzo – PM Adda, attività connesse alla realizzazione dell' innesto linea AV/AC su linea VE DD, finalizzate alla attivazione di Bivio Casirate.
4. Milano Brescia: livellamento binari nella tratta Pioltello Treviglio e Treviglio – Brescia.
5. Milano Brescia: stazione di Treviglio demolizione torrette ascensori e realizzazione nuovi ascensori sul sottopasso centrale di Treviglio.
6. Linea Milano Venezia: manutenzione straordinaria TE in stazione di Treviglio
7. Linea Milano Venezia: manutenzione straordinaria TE in stazione di Brescia.
8. Milano Brescia: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Brescia. Opere Civili, Armamento, TE e IS.
9. Milano Venezia: rinnovo deviatoi in stazione di Treviglio (radice Est). 1<sup>a</sup> fase.
10. Milano Venezia: rimozione deviatoi in stazione di Vidalengo.
- ~~11. Milano Venezia: rinnovo deviatoi in stazione di Brescia.~~
- ~~12. Milano Venezia: rinnovo deviatoi in stazione di Pioltello. 1<sup>a</sup> fase.~~
13. Codogno - Mantova: rinnovo deviatoi in stazione di Piadena e Bozzolo.
14. Codogno - Mantova: interventi di manutenzione straordinaria sulla linea, rinnovo/demolizione deviatoi in stazione Cremona e Cava – Tigozzi. 1<sup>a</sup> fase.
- ~~15. Codogno Mantova: consolidamento ponte sull'Oglio.~~
16. Linea Milano Genova: realizzazione di due sottovia al km 7+229 e 5+706 tra Voghera e Bressana Bottarone.
17. Milano Genova: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Pavia.
18. Linea Cremona Fidenza: intervento di manutenzione sostituzione traverse sul ponte PO di Castelvetro.
19. Linea Brescia Parma: posa cavo per realizzazione nuovo BCA.
20. Linea Brescia Parma: intervento di manutenzione straordinaria al ponte di Colorno.
21. Linea AL/PC: realizzazione sottopassaggi nelle stazioni di Casteggio e Santa Giuletta
- ~~22. Olmeneta Brescia: trasformazione PL da semi barriere a barriere intere.~~
23. Treviglio Cremona: interventi alla canalizzazione dei cavi di relazione.
- ~~24. Linea Treviglio Cremona: rinnovo deviatoi in stazione di Crema.~~
25. Linee tutte: imbiancatura rotaie.
26. Linee MI/VE, MI/GE, MI/BO, AL/PC: diserbo chimico.

FILT 


**U.T. MILANO LINEE SUD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ II° QUADRIMESTRE 2016**

<b>1</b>	<b>Milano Bologna: rinnovo deviatoi/ demolizioni stazioni varie.</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: periodo luglio</b> <b>Descrizione attività:</b> intervento di manutenzione rinnovo del 5 deviatoio in stazione di Tavazzano, 2 deviatoi in stazione di Casalpusterlengo e demolizione deviatoio 7 di Melegnano Attività eseguita a mezzo ditta appaltatrice Impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione LV3/4 agenti, TE 2/3 agenti, IS 2/3 agenti <b>Previsto utilizzo del personale dei nuclei all'interno della UM.</b> <b>Prevista 3<sup>a</sup> Notte.</b>
2	<b>Interruzioni L/M a V/S (12) mediamente dalle 23:50 alle 4:30</b>
3	<b>Fine settimana S/D (2), solo per Tavazzano D/L (4) mediamente dalle 23:50 alle 4:30</b>

<b>2</b>	<b>Linea Milano Brescia: tratta Treviglio/Romano esecuzione lavori conto TO/PD</b>
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE proseguimento di lavori in corso, prosegue oltre il quadrimestre.</b> Descrizione attività: l'attività consiste nella posa di cunicoli, cavi, finalizzato alle fasi di attivazione dell'ACC Multistazione, attrezzaggio enti in stazione di Romano e tratta Romano Treviglio. Le attività saranno eseguite da ditte appaltatrici, Impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione TE 2 agenti per scorte e disalimentazione, IS 2 agenti e LV2 agenti per scorte. <b>Nel 2° quadrimestre sono previste attività prevalentemente diurne</b>
2	<b>Interruzioni L/M a G/V: 5</b>
3	<b>Fine settimana: D/L NO S/D NO</b>

<b>3</b>	<b>Linea Milano Brescia: CEPAV2 tratta Melzo – PM Adda, attività connesse alla realizzazione dell' innesto linea AV/AC su linea VE DD, finalizzate alla attivazione di Bivio Casirate.</b>
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE : proseguimento di lavori in corso. prosegue nel prossimo quadrimestre.</b> <b>Descrizione attività:</b> L'attività sarà eseguita tramite ditte appaltatrici, il personale delle UM TE, LV e IS sarà impegnato in attività di scorte, disalimentazione, smontaggio art 8ISD, nel quadrimestre inizieranno anche le corse dei treni di diagnostica e di prove nel nuovo tratto di linea AV/AC, nel corso del quadrimestre quindi sono previste anche interruzioni per ingresso e uscita treni dalla linea AV/AC. Inizieranno anche le prove di VT per l'attivazione del Bivio Casirate, prevista nel mese di Agosto Impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione LV2/3 agenti per la gestione delle interruzioni della TE 2/3 agenti per la disalimentazione, del personale IS 2/3 agenti per scorte. <b>Previsto utilizzo del personale dei nuclei all'interno della UM</b> <b>Prevista 3<sup>a</sup> Notte</b>
2	<b>Interruzioni L/M- V/S - SI (40) mediamente dalle 23:30 alle 5.00</b>
3	<b>Fine settimana: D/L SI (10) S/D SI (5) diurne di domenica (2)</b>

<b>4</b>	<b>Milano Brescia: livellamento binari nella tratta Pioltello Treviglio e Treviglio - Brescia</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: proseguimento attività in corso.</b> <b>Descrizione attività:</b> Rilievi per livellamento su base assoluta, livellamento deviatoi e scambi nelle tratte Pioltello – Treviglio linea LL e DD e Treviglio - Brescia. Attività sarà eseguita tramite ditta appaltatrice. Impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione LV 2/3 agenti, IS 2 agenti per smontaggio e montaggio dispositivi IS Sono previste anche attività in periodo diurno <b>Prevista 3<sup>a</sup> Notte</b>
2	<b>Interruzioni L/M a V/S: (30) mediamente dalle 0:00 alle 5:00</b>
3	<b>Fine settimana: S/D NO e D/L (8) mediamente dalle 0:00 alle 5:00</b>

U. M. ... FILIT P. M. ... G. M. ...
  
 TITUS ... P. M. ... G. M. ...



**U.T. MILANO LINEE SUD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ II° QUADRIMESTRE 2016**

<b>5</b>	<b>Milano Brescia: stazione di Treviglio demolizione torrette ascensori e realizzazione nuovi ascensori sul sottopasso centrale di Treviglio.</b>
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE. Proseguimento attività in corso.</b> <b>Descrizione attività:</b> demolizioni, delle torrette degli ascensori sul III marciapiedi e sul IV marciapiedi in corrispondenza del nuovo marciapiede in fase di realizzazione in stazione di Treviglio, realizzazione cordoli sul II e III marciapiedi, realizzazione vano ascensore e rampe scale sul I marciapiedi. Nel sottopasso centrale devono essere realizzati gli ascensori. Impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione LV 2 agenti e della TE 2 agenti per scorte e gestione delle interruzioni e disalimentazione.
2	<b>Interruzioni: L/M a G/V: (10) dalle 24:00 alle 5:00</b>
3	<b>Fine settimana: S/D NO D/L (5) dalle 24:00 alle 5:00</b>

<b>6</b>	<b>Linea Milano Venezia: manutenzione straordinaria TE in stazione di Treviglio</b>
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE : proseguimento attività in corso, previsto termine a fine maggio</b> <b>Descrizione attività:</b> stazione di Treviglio, manutenzione straordinaria, attrezzaggio sostegni a passaggio linea rinnovo di contatto della "Radice Est di Treviglio" attività eseguita a mezzo ditta. Impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione TE 2/3 agenti per scorte e disalimentazione. Saranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno. <b>Prevista 3^ Notte.</b>
2	<b>Interruzioni L/M a G/V (17) dalle 24.40 alle 5.00</b>
3	<b>Fine settimana: S/D NO D/L (2) dalle 24.00 alle 5.00</b>

<b>7</b>	<b>Linea Milano Venezia: manutenzione straordinaria TE in stazione di Brescia</b>
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE attività in corso, termina a giugno</b> <b>Descrizione attività:</b> in stazione di Brescia manutenzione straordinaria TE, attività eseguita a mezzo ditta. Impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione TE 2 agenti per scorte e disalimentazione.
2	<b>Interruzioni L/M a G/V (35) dalle 24.00 alle 5.00</b>
3	<b>Fine settimana: S/D NO D/L (8) dalle 24.00 alle 5.00</b>

<b>8</b>	<b>Milano Brescia: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Brescia. Opere Civili, Armamento, TE e IS.</b>
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE : proseguimento attività in corso, prosegue anche quadrimestre successivo.</b> <b>Descrizione attività:</b> stazione di Brescia Centrale attività realizzazione rampe scale e adeguamento marciapiedi sul IV° e III° marciapiedi Sul I° marciapiedi sono in corso attività per l'innalzamento delle stesso H55. Posa paratie barriere antirumore. In stazione di Brescia e nella Tratta Brescia – Ospitaletto scavo e getto blocchi per costruzione nuove linee alimentatori e tesature delle nuove condutture TE per la realizzazione del Bivio Roncadelle. Per la realizzazione e attivazione del Bivio Roncadelle devono realizzate nuove vie cavi, attraversamenti e posa cavi, posa enti e tarature finalizzate alla attivazione dell'innesto della nuova linea AV/AC in Brescia Centrale L'attività saranno eseguite a mezzo ditta appaltatrice. Impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione LV 2, TE 2 agenti IS 1/2 agenti per scorta ditte per posa canalizzazioni e cavi e VT. Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno. <b>Prevista 3^ Notte.</b> <b>Previsto utilizzo del personale dei nuclei all'interno della UM</b>
2	<b>Interruzioni L/M a V/S (50) dalle 23.30 alle 5.00</b>
3	<b>Fine settimana: S/D (3), D/L (8)</b>

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Usl' followed by a large flourish. In the center, there are initials 'FIT' and 'R'. On the right, there are several more signatures, including one that looks like 'Pelle' and another that looks like 'Cantini'. At the bottom left, there is a signature that looks like 'FIT' followed by 'Cantini' and another signature. At the bottom right, there are two more signatures, one of which looks like 'Cantini' and another that looks like 'B'.


**U.T. MILANO LINEE SUD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ II° QUADRIMESTRE 2016**




<b>9</b>	<b>Milano Venezia: rinnovo deviatoi in stazione di Treviglio (radice Est). 1^ fase</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA:</b> da luglio ad agosto Descrizione attività: intervento di manutenzione rinnovo dei 5 deviatoi e tratti di binario in stazione di Treviglio Attività eseguita a mezzo ditta appaltatrice Impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione LV 2/3 agenti, TE 2/3 agenti, IS 2/3 agenti <b>Prevista 3^ Notte.</b> <a href="#">Previsto utilizzo del personale dei nuclei all'interno della UM.</a>
2	<b>Interruzioni L/M a G/V: (16) mediamente dalle 23:50 alle 5:00</b>
3	<b>Fine settimana: S/D NO, D/L (4) mediamente dalle 23:50 alle 5:00</b>




<b>10</b>	<b>Milano Venezia: rimozione deviatoi in stazione di Vidalengo.</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: giugno</b> <b>Descrizione attività:</b> intervento di demolizione della linea aerea di contatto e manutenzione armamento, rimozione di 5 deviatoi e tratti di binario in stazione di Vidalengo Attività TE internalizzata, attività armamento eseguita a mezzo ditta appaltatrice Attività TE 4/5 agenti Attività Armamento, impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione, LV 2/3 agenti, TE 2 agenti, IS 2 agenti <b>Prevista 3^ Notte.</b>
2	<b>Interruzioni L/M a G/V: (19) mediamente dalle 23:50 alle 5:00</b>
3	<b>Fine settimana: S/D NO, D/L (5) mediamente dalle 23:50 alle 5:00</b>

<b>13</b>	<b>Codogno - Mantova: rinnovo deviatoi in stazione di Piadena e Bozzolo.</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b> <b>Descrizione attività:</b> intervento di manutenzione rinnovo dei deviatoi 15a, 15b, 11a, 11b, 14b, 101b, 1a, 3b/1b, 2a in stazione di Piadena e del deviatoio 3a di Bozzolo Impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione LV 2/3 agenti, TE 2/3 agenti, della IS 2/3 agenti <b>Prevista 3^ Notte.</b> <a href="#">Previsto utilizzo del personale dei nuclei all'interno della UM.</a>
2	<b>Interruzioni L/M a V/S: (30) mediamente dalle 23:00 alle 4:00</b>
3	<b>Fine settimana: S/D (6), dalle 23.00 alle 5.00 D/L (NO)</b>

<b>14</b>	<b>Codogno - Mantova: interventi di manutenzione straordinaria sulla linea, rinnovo/demolizione deviatoi in stazione Cremona e Cava - Tigozzi. 1^ fase.</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: periodo giugno - luglio.</b> <b>Descrizione attività:</b> gli interventi consistono in livellamento linea e scambi, nelle stazioni della linea CD/MN, costituzione della lunga rotaia saldata, interventi di rinnovo/demolizione deviatoio in stazione di Cremona (5 deviatoi) Impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione LV 2/3 agenti, TE 2/3 agenti, della IS 2/3 agenti <b>Prevista 3^ Notte.</b> <a href="#">Previsto utilizzo del personale dei nuclei all'interno della UM.</a>
2	<b>Interruzioni L/M a V/S: (23) mediamente dalle 23:00 alle 4:00</b>
3	<b>Fine settimana: S/D (3), dalle 23.00 alle 5.00 D/L (NO)</b>

Fili 







**U.T. MILANO LINEE SUD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ II° QUADRIMESTRE 2016**

<b>21</b>	<b>Linea AL/PC: realizzazione sottopassaggi nelle stazioni di Casteggio e Santa Giuletta</b>
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: Periodo luglio – agosto 2016</b>  <b>Descrizione attività:</b> devono essere realizzati due sottopassi nelle stazioni di Santa Giuletta e Casteggio. In periodo notturno dovrà essere posato il ponte Essen per il sostegno dei binari, quindi si procederà alla spinta dei manufatti sotto la sede ferroviaria. Impegno medio di personale nuclei manutentivi di giurisdizione LV 2/3 agenti, TE 1/2 agenti per scorte e disalimentazione Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione. Del nucleo IS per lo spostamento dei cavi interventi con le lavorazioni. <b>Prevista 3<sup>a</sup> Notte.</b>
2	<b>Interruzioni L/M a V/S: (16) dalle 24.00 alle 5.00</b>
3	<b>Fine settimana: S/D (2), D/L (4) dalle 23.30 alle 5.00</b>

<b>23</b>	<b>Treviglio Cremona: interventi alla canalizzazione dei cavi di relazione.</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRORDINARIA proseguimento attività in corso.</b> <b>Descrizione attività:</b> i lavori consistono nel sollevamento cunicolo interrato e posa in opera cavi di relazione tratta Olmeneta – Cremona, posa in opera di nuovo cunicolo, quindi verrà posato il cavo. Attività prevalentemente diurna. Verrà utilizzato il personale nucleo IS 1/2 agenti per scorte e gestione delle interruzioni
2	<b>Interruzioni L/M a V/S: 20</b>
3	<b>Fine settimana: NO</b>

<b>25</b>	<b>Linee tutte: imbiancatura rotaie</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRORDINARIA:</b> <b>Descrizione attività:</b> in tutte le linee dell' UT Linee Sud imbiancatura rotaie. Attività in parte diurna e in parte notturna. Saranno interessate tutte le UM LV 2 agenti secondo il programma di dettaglio del lavoro.
2	<b>Interruzioni L/M a V/S: 24</b>
3	<b>Fine settimana: D/L NO</b>

<b>26</b>	<b>Linee MI/VE, MI/GE, MI/BO, AL/PC: diserbo chimico</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRORDINARIA:</b> <b>Descrizione attività:</b> sulle linee MI/VE, MI/GE, MI/BO, AL/PC di giurisdizione dell' UTLS diserbo chimico. Attività in parte diurna e in parte notturna. Saranno interessati tutte le UM LV 2 agenti, delle linee oggetto di diserbo, secondo il programma di dettaglio del lavoro.
2	<b>Interruzioni L/M a V/S: 20</b>
3	<b>Fine settimana: D/L NO</b>

  
  
 FIT CISL  
