

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Unità Territoriale Firenze Sud
Il Responsabile

Segr. Regionali TOSCANA-UMBRIA
FIT-FILT-UILT-FAST-UGL-ORSA
LORO SEDI


R.S.U. 08
MANUTENZIONE INFR.RA
(Tramite S.O. di appartenenza)
LORO SEDI

Oggetto: Verbale riunione.

Allegati: 1 Verbale.

Allegato alla presente, si trasmette, per quanto di competenza, il verbale relativo alla riunione tenutasi il giorno **26 ottobre 2016** presso la sala riunioni dell'U.T. Firenze Sud, con le OO.SS. Regionali Toscana-Umbria FIT-FILT-UILT-FAST-UGL-ORSA e le R.S.U. dell'U.T. Firenze Sud, in merito al seguente o.d.g.:

- Programmazione attività lavorative IV trimestre 2016;
- Varie ed eventuali.



Emilio RAIMONDI

mm/868.430

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

DIREZIONE PRODUZIONE
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE FIRENZE
GESTIONE OPERATIVA TERRITORIALE

UNITA' TERRITORIALE FIRENZE SUD

VERBALE

della riunione tenutasi il giorno **26 ottobre 2016** alle ore **10:00** , presso la sala riunioni dell'U.T. Firenze Sud – Via V. Veneto 12/2 Arezzo, tra la SOCIETA' e le Segreterie Regionali Toscana - Umbria FILT/FIT/UILT_

PRESENTI

Per la SOCIETA'

Ing. Emilio RAIMONDI _____

Per le Segreterie Regionali delle OO.SS.

- FIT Sigg. QUAGLIA Carlo – CARDONE Paolo – NOFERI Mauro - _____

- FILT Sigg. ZENO Ciro – PROIETTI Gabriele – CONTI Massimo - _____

- UILT Sigg. MUGNAINI Leonardo - _____

- FAST Sigg. MAGNIFICO - Giovanni _____

- UGL Sigg. _____

- ORSA Sigg. _____

Per le R.S.U.

Sigg.ri DONATI Luca – IENCO ROCCO - PROIETTI Michele - _____

Segretario - Sig. MENCATTINI Mauro _____

Ordine del Giorno:


- 1. Programmazione lavorazioni IV trimestre 2016;
- 2. Varie ed eventuali;

Il C.U. presenta le attività programmate come da Gantt allegati.

Per quanto attiene i lavori di rinnovamento in LL, come da specifico programma allegato, si conviene che l'impegno di tutto il personale sarà congruo con il normale orario di lavoro, salvo casi eccezionali ed imprevedibili.

Per quanto concerne le attività di rinnovamento il Linea DD, si ravvisa la necessità di un ulteriore incontro per l'approfondimento della tematica, che si terrà in data 09 novembre

p.v.




Per la SOCIETA'



Per i Rappresentanti delle Segreterie Regionali OO.SS.

FIT



FILT



UILT


FAST



UGL

ORSA

Per le R.S.U.



Per le R.L.S.

Unità Territoriale Firenze Sud - Incontro con OO.SS. del 26 ottobre 2016

Linea	Data Inizio	Data Fine	Nome Attività	Tratta o Località		N° Interr. a Settimana	Durata	Ora Inizio	Ora Fine	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	CDL	Note	Personale UT			
																N° AG. ARIM	N° AG. IS	N° AG. TE	N° AG. C.M.
1	01/01/2016	31/12/2016	Riclassificazione apparecchiature IS, completamento digitalizzazione RCE e sostituzione sistemi S.O. con vetustà maggiore di 10 anni, manutenzione Ciclica	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovezzano	1-2	330'	23.30	5.00	X	X	X	X	NM IS Tutti		2-4			
2	20/04/2016	30/11/2016	Adeguamento del binario a Base Assoluta	1° Bivio Chiusi Sud	1° Bivio Chiusi Nord	4/5	330'	23.30	5.00	X	X	X	X	NM Chiusi, Città della Pieve		2-3	0-3	2-4	
3	15/09/2016	30/11/2016	Manutenzione Armamento, sostituzione g.l.l., livellamento ecc.	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovezzano	1-2	330'	23.30	5.00	X	X	X	X	NM LV Tutti		2-6			
4	01/01/2016	31/12/2016	Manutenzione I.d.c., sostituzione filo.	Ex P.C. Bassano	P.M. Rovezzano	1-2	330'	23.30	5.00	X	X	X	X	NM TE Tutti				3-8	
5	10/01/2016	31/03/2017	Rinnovo a standard AV della L.d.C.	1° Bivio V.no Nord	P.M. Rovezzano	5	330'	23.30	5.00	X	X	X	X	NM TE Incasti, Monteverchi e Arezzo DD				4-6	
6	01/10/2016	10/12/2016	Sostituzione cavi IS tra Orvieto Nord e Orte Nord	1° Bivio Orvieto Nord	1° Bivio Orte Nord	4/5	330'	23.30	5.00	X	X	X	X	NM IS Orvieto			1-3		
7	17/10/2016	28/02/2017	Rinnovo Armamento km 205 - 218	1° Bivio Arezzo Nord	Ex PC Renacci Nord	5	varie	22.00	5.36	X	X	X	X	NM Arezzo, Monteverchi, Figline, Rignano	Voci programma	3-9	2-3	2-4	
	06/10/2016	24/12/2016	Rinnovo Armamento LL	Varie	Varie	5	Varie	Varie	Varie	X	X	X	X	NM Orvieto, Chiusi, Città della Pieve, Tuorhola	Voci programma	3-8	2-3	3-4	
	15/05/2016	15/03/2017	Installazione marciapiedi e realizzazione ascensori Monteverchi	Monteverchi	Monteverchi	5	varie			X	X	X	X	NM Monteverchi	attività effettuate solo in parte in interruzioni notturne	1		0-1	
	01/10/2016	30/05/2017	Installazione marciapiedi e realizzazione ascensori Chiusi	Chiusi	Chiusi	5	varie			X	X	X	X	NM Chiusi	attività effettuate solo in parte in interruzioni notturne	1		0-1	
	15/10/2016	30/11/2016	Installazione RED Arezzo radice nord	Arezzo	Arezzo	2/5	varie			X	X	X	X	NM Arezzo (NM IS Reginone e Terontola)	attività effettuate solo in parte in interruzioni notturne	0/1	1/2	0/1	
	01/01/2016	31/12/2016	Riclassificazione apparecchiature IS, completamento digitalizzazione RCE e sostituzione sistemi S.O. con vetustà maggiore di 10 anni, manutenzione Ciclica	Attigliano	P.M. Rovezzano	4/5	120'			X	X	X	X	NM IS Tutti	In IPO diurna o Programmi Notturni		2-4		
	01/01/2016	31/12/2016	Manutenzione Armamento, sostituzione g.l.l., componenti deviatori, rotule e livellamento	Attigliano	P.M. Rovezzano	4/5	120'			X	X	X	X	NM LV Tutti	In IPO diurna o Programmi Notturni		2-4		
	01/01/2016	31/12/2016	Manutenzione I.d.c., sostituzione filo.	Attigliano	P.M. Rovezzano	4/5	120'			X	X	X	X	NM TE Tutti	In IPO diurna o Programmi Notturni			3-8	
1	01/01/2016	30/11/2016	Posa cavo a F.O. per GSM-R	Pontassieve - Borgo S.L.	Faenza	3/4	22:00	4.55		X	X	X	X	NM Borgo e Pontassieve		0-1	1		
2	11/01/2016	31/12/2016	Interventi di MSA (revisione deviatori, sostituzione legnami travate metalliche, livellamento, etc)	Borgo	Faenza	0/5	22:00	4.55		X	X	X	X	NM Borgo e Pontassieve	In IPO diurna o Programmi Notturni	1-2	0-3		
3	15/04/2016	15/11/2016	Interventi consolidamento gallerie	Borgo	Faenza	5	22:00	4.55		X	X	X	X	NM Borgo		1-2	0-1		

Rinnovo Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 155+540 al Km 148+300
Rinnovo Binaro Dispari 2° Bivio Orvieto Nord (e) - Alleronia (l) - dal Km 136+262 al Km 130+463
Completamento rinnovamento Binaro Pari al 2° Bivio Orvieto Nord (e) - dal Km 131+000 al Km 130+500 circa

Main table with columns: Data, Linea, Attivita, Intervento, Prog, Data ore, Binaro, Prog, Data ore, Alte ore, Binaro, Prog, Data ore, Alte ore, Liv, RS, FASE. Includes sub-headers for 'Principale' and 'RISORSE'.

1° Fase Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 155+540 al Km 148+300
2° Fase Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 136+262 al Km 130+463
3° Fase Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 131+000 al Km 130+500 circa

1° Fase Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 155+540 al Km 148+300
2° Fase Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 136+262 al Km 130+463
3° Fase Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 131+000 al Km 130+500 circa

1° Fase Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 155+540 al Km 148+300
2° Fase Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 136+262 al Km 130+463
3° Fase Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 131+000 al Km 130+500 circa

1° Fase Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 155+540 al Km 148+300
2° Fase Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 136+262 al Km 130+463
3° Fase Binaro Pari Fabro (e) - dal Km 131+000 al Km 130+500 circa

Linea DD Firenze - Roma Lavori di Rinnovo Armamento

Tratta 1 Bivio Arezzo Nord - 1 Bivio Valdarno Nord - binario pari dal km 207+200 al km 218+000 = ml 10.800 binario dispari dal km 204+850 al km 218+000 = ml 13.150

Data	Attività	Interruzione	Rallentamento	Prog	Linea DD		RISORSE	TE	PROVVEDIMENTI	Note
					Alte ore	binario				
	Remozione P.c. neri, scarico e saldatura rotari				IPC					Uscita e rientro da Arezzo con note tecniche
	Remozione P.c. neri, scarico e saldatura rotari				IPC					Uscita e rientro da Arezzo con note tecniche
	Remozione P.c. neri, scarico e saldatura rotari				IPC					Uscita e rientro da Arezzo con note tecniche
	Fase 1 - Rinnovo armamento B.P. dal km 207+200 al km 218+000 - ML 10.800				IPC					
	corsa prova ETR 1000 probabile anche notte 11/12				IPC					
	Fase 1 - Rinnovo armamento B.P. dal km 207+200 al km 218+000 - ML 10.800				IPC					
	corsa prova ETR 1000 probabile anche notte 18/19				IPC					
	Fase 1 - Rinnovo armamento B.P. dal km 207+200 al km 218+000 - ML 10.800				IPC					
	corsa prova ETR 1000 probabile anche notte 25/26				IPC					
	Fase 1 - Rinnovo armamento B.P. dal km 207+200 al km 218+000 - ML 10.800				IPC					
	corsa prova ETR 1000 probabile anche notte 2/3				IPC					
	Fase 2 - Rinnovo armamento B.D. dal km 204+850 al km 218+000 - ML 13.150 - Fase 2 - Inveio su B.A. ed adeguamento TE B.P.				IPC					
	Fase 2 - Rinnovo armamento B.D. dal km 204+850 al km 218+000 - ML 13.150 - Fase 2 - Inveio su B.A. ed adeguamento TE B.P.				IPC					
	Fase 2 - Rinnovo armamento B.D. dal km 204+850 al km 218+000 - ML 13.150 - Fase 2 - Inveio su B.A. ed adeguamento TE B.P.				IPC					
	Fase 1 - Completamento adeguamento TE B.P.				IPC					
	Fase 1 - Completamento adeguamento TE B.P.				IPC					
	Fase 2 - Rinnovo armamento B.D. dal km 204+850 al km 218+000 - ML 13.150				IPC					
	Fase 2 - Rinnovo armamento B.D. dal km 204+850 al km 218+000 - ML 13.150 - 2° Inveio su B.A.				IPC					
	Fase 2 - Rinnovo armamento B.D. dal km 204+850 al km 218+000 - ML 13.150 - 2° Inveio su B.A.				IPC					
	Fase 3 - 2° Inveio su B.A. B.D. - regolazione LRS e lavori di completamento - adeguamento TE				IPC					
	Fase 3 - 2° Inveio su B.A. B.D. - regolazione LRS e lavori di completamento - adeguamento TE				IPC					

La cantierizzazione verrà fatta a P.C. Rigolino ed Arezzo

Uscita da Arezzo: Binario Pari dalle 22.10 (dopo 9564) alle 22.30 (rispetto 2318) - Binario Dispari dalle 22.25 (dopo 599) alle 22.50 (rispetto 23527)

Rientro ad Arezzo: Binario Pari dalle 04.40 (dopo 11652) alle 5.00 - Binario Dispari dalle 04.40 alle ore 5.00 (rispetto 1911)

Composizione del convoglio di rinnovamento sul 1° binario di Arezzo

Per l'uscita ed il rientro dei Mezzi d'Opera dalla stazione di Arezzo verrà utilizzato il 1° binario dove il convoglio sarà composto entro le ore 22.00 e rientrerà entro le 5.00.