VERBALE degli incontti tenutesi il 7-8-9 ottobre 2014 a Milano

tra RFI S.p.A. — Direzione Territoriale Produzione Milano — Unita Territoriali Milano Linee Sud,
Milano Linee Nord e Milano Nodo e Personale e Organizzazione Milano e le Segreterie Regionali
Lombardia delle  Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL
Trasporti, FAST Ferrovie e la RSU n.4 Infrastruttura Milano.

Ordine del giorno: Programmi attivita nel periodo ottobre - novembre - dicembre 2014
delle Unita Tetritoriali Milano Linee Sud, Milano Linee Nord e Milano Nodo.

Nel corso delle varie giornate del 7, 8 e 9 ottobre 2014, la Societi illustra i programmi delle attivita del
petiodo ottobre — novembre — dicembre 2014 delle Unita Territoriali di Milano Linee Sud, Milano Linee
Nord e Milano Nodo.

Nellillustrazione delle lavorazione sono stati evidenziati i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e
larticolazione dell’orario di lavoro.

Le lavorazioni in questione sono illustrate nelle schede di cui é consegnata copia a tutti i presenti ai vari
incontri.

Nel confermare quanto convenuto nel Verbale del 14/06/2013, le Parti nello specifico delle lavorazioni
concordano quanto segue:

Le schede allegate delle attivita sono parte integrante del presente verbale.

I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi Impianto il lunedi/mattedi, per

poi trovare conferma il venerdi precedente la settimana d’inizio delle lavorazioni.

3. Linizio della lavorazione sara preceduto da un’informazione tecnica tenuta dal Capo Impianto
interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarita dell’intervento.

4. T lavoratori inseriti nei turni di reperibiliti non saranno inclusi nelle attiviti notturne.

5. La terza notte non consecutiva sara programmata una volta ogni 4 settimane.

6. Eventuali modifiche delle attivita illustrate saranno portate a conoscenza delle R.S.U. tempestivamente
rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell’aspetto otganizzativo che si verifica.

7. Per le attivita di cui alle schede allegate che prevedono Pinizio della prestazione giornaliera alle ore 6.00 i

lavoratori interessati non saranno impegnati nel turno notturno della stessa giornata.
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Milano, 9 ottobre 2014
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITA IV° TRIMESTRE 2014
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Linea Milano Brescia: tratta Treviglio/ Romano/ Rovato esecuzione lavoti conto TO/PD.
Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo — Tavazzano linea LL e DD realizzazione TEM
Linea Milano Brescia: CEPAV?2 tratta Treviglio — Melzo realizzazione attraversamenti e canalizzazioni
Linea Milano Bologna: di ricambio rotaie, eliminazione difetti armamento e reflussi argillosi.
Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea LL rialzamento marciapiedi — nuove rampe di
scale e ascensori nelle stazioni di San Giuliano ~ Melegnano — San Zenone e Tavazzano, installazione pensiline e
adeguamenti TE.
Milano Venezia: riqualificazione stazione di Pioltello.
Treviglio Cremona: interventi alla canalizzazione dei cavi di relazione.
Codogno Mantova: raddoppio linea Cava Tigozzi/ Cremona lavori di opere civili e realizzazione palificata TE e
posa deviatoi in stazione di Cava Tigozzi e Cremona.
Milano Venezia: pasa cavo FO nelle in stazione di Pioltello.
Milano Venezia: realizzazione cavalcavia ciclopedonale in stazione di Treviglio, “Cavalcavia Baslini” sottovia
“Turro” e “Redipuglia”.
Milano Venezia: realizzazione sottovia al km 41+053 (BREBEMI).
Treviglio Cremona: realizzazione di un PL e realizzazione del cavalca ferrovia per la nuova sede AV/AC Milano
Brescia.
Milano Bologna DD: livellamento binari e deviatoi.
Milano Bologna: sostituzione di circa 15 RA intere tra Rogoredo e Tavazzano e tra Tavazzano ¢ Codogno.
Milano Bologna: stazione di Lodi, Casalpusterlengo, Tavazzano sostituzione deviatoi.
Milano Venezia: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Brescia ¢ opere civili a Brescia Scalo..
Milano Genova: riqualificazione stazione di Pavia.
Milano Genova: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Pavia.
Linea Milano Brescia: realizzazione ascensori sul 2°marciapiedi della stazione di Brescia
Linea Codogno — Mantova: sostituzione deviatoi e rinnovo binari di precedenza a Bozzolo, rinnovo deviatoi a
Torre de P., e Gazzo P.S.G.
Linea Milano Genova: realizzazione di due sottovia al km 10+715 e 23+744 tra Locate T. e Pavia.

Linee Tutte. Diserbo chimico con carrello.

. Soppressione PL di via Persico, via Brescia e San Felice a Cremona

Milano Genova e Alessandria Piacenza : realizzazione sottovia al km 244705 tra Tortona e Voghera.

. Linea Milano Genova: intervento di consolidamento del ponte PO a Bressana Bottarone.

. Milano Venezia: rinnovo deviatoi 0,040 in stazione di Pioltello.
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U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITA 4° TRIMESTRE 2014

[ 1

Linea Milano Brescia: tratta Treviglio/Romano/Rovato esecuzione lavori conto TO/PD

| | POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE proseguimento di lavori in corso.
| Desenzione attvaen: Partiviea consiste nella posa di cumicoly, cave. Finalizzato alle fast di atavazione dell’ \C(
Multistaztone, PRG T nella rratta Romuno - Rovato, staztone di Rovato ¢ tratta Rovato Ospitaletto
[ Posa cavt e cunicolt sabbatura ¢ clsura deglt stesst nella trarea Trevighio - Romano,
2. Posa cavi e cunicoli con sabbitura ¢ chiusura degle stesstnella tratta Romano - Rovato.
3. Posa cavi e cunicolt nella teatra Rovato — Brescia
4 realbizzazione basament e posa palt tratta Romano — Rovato, Rovaro — B \ella
5. PRG 'TE nella Stazione di Rovato.
6. Posa G.LL
Le atmvirh verranno esegutte da ditre appaltatrc,
¢ previsto 'impegno di personale Zona 119 2 agenn e per scorte ¢ disalimentazione, della Zon, S 2 agenn el N 203
ALCNR PCT scorte,
Lo svolgtimento di queste attivira vede 'mpegno di personale degls imptant di giunsdizione nonché personale di
susstcho daaltrt timprann limatrofi (ambito Reparto ch gunsdizione).
Prevista 3 notte
2 | Interruzioni L/M a G/V: SI (30) mediamente dalle ore 24.00 alle 5.00.
3 [ Fine settimana: D/L SI (8) mediamente dalle ore 24.00 alle 5.00, S/D NO ]
2 Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo — Tavazzano linea LL e DD realizzazione TEM
I | ATTIVITA’ CONTO TERZI.
Descrizione attivita: ¢ previsto 1l compleramento delle pile di sostegno ¢ in mrerruziony puntual la spita
dellimpalearo della carreggiata sud, in attraversamento alle hnee ferroviarie, dovranno essere effertuate le traslazion: per
|1l correrto posizionamento della carreggrata sulle pile di sostegno.
Lo svolgimento di queste attivita vede 'tmpegno di personale della Zoua 11 (1 2) agentt ¢ Tronco Lavon (1 2) agenn
deglt imprantt di gdsdizione pet:
Ly gestione delle mterruziont , delle disalimentazione e artivic dt sorveghanza,
2 | Interruzioni L/M a V/S: SI (4) mediamente dalle 0:00 alle 5:00
3 | Fine settimana S/D: SI (1) D/L: NO
3 Linea Milano Brescia: CEPAV? tratta Treviglio — Melzo realizzazione attraversamenti ¢ canalizzazioni
I | POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Descrizione attivita: realizzazione attraversament ¢ camalizzaziont per futura posa cavi,
Verrd uttlizzato il personale del Tronco lavort | 2 agentre della zona 1101 2 apenn per seorte ¢ disahmentazione, 1
perspostamento cave [ 2 apenn
Lo svolgimento di queste artvird vede lmpegno di personale deglt imprantt di grunsdizione nonche personale di
sussidio da altn impiantt imitrofi (ambito Reparto di grunsdizione),
Lo svolgimento di queste attivita vede "'impegno di personale degh imptan di grunsdizione.
Prevista 32 notte
2 | Interruzioni L/M-V/S - SI (15) mediamente dalle 00:00 alle 4.50
3 | Fine settimana: D/L NO S/ D NO S L B -
4 Linea Milano Bologna: ricambio rotaie, eliminazione difetti armamento e reflussi argillosi.
I | MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione attivita: nella rearea Uavazzano Pracenza Ovest verranno eseguitt intervents puntuali di manutenzione
allarmamento, qualt sostutuzione rotaie, climmazione difettrarmamento ¢ elimimnazione reflussi argillost.
\ttivira esepuiea tramute ditra appaltatrice.
Verra utthizzato il personale del Tronco |\ 7} wentt e della zona 1 203 joenn per scorte, gestione delle mterrizion
¢ disalimenrazione zona 1512 wenn per lo smontaggio/montaggio apparcecchiature,
(= | Interruzioni L/M-V/S: (15) mediamente dalle 23:30 alle 4.45 )
3 | Fine settimana: S/D NO, D/L NO - )
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U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITA 4° TRIMESTRE 2014

5 Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea LL alzamento marciapiedi - nuove rampe
di scale e ascensori nelle stazioni di San Giuliano - Melegnano - San Zenone - Tavazzano, installazione
pensiline e adeguamenti TE.

I | POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE proseguimento attivita in corso.

Descrizione attivita: intervento di rquahficazione delle staztona.

Completamento marcapiedt, nmozione marctaptedi provvison, completamento rampe scale ¢ vino ascensort.
Montaggio pensiline,

[ Lavort verranno esegutt da ditra appaltatnce, verra utthzzato 1l personale del Tronco Lavon 1 2 agentt e della zona
T 2 ugenn per scorte e disaimentaztone.

Prevista 3” notte

Interruzioni L/M-V/S: SI (28) mediamente dalle 24:00 alle 4.30 circa

3 | Fine settimana: S/D NO, D/L SI (4) mediamente dalle 24.00 alle 4.30 circa

(3]

6 Milano Venezia: riqualificazione stazione di Pioltello.

I [ MANUTENZIONE STRAORDINARIA proseguimento attivita in corso

Descrizione attivita: completamento pavtmentaziont sul 3° marcapieds

Proseguimento istallazione delle pensiline, per le quali sono previste anche lavorazions adeguaments T1 con passaggio
linea da veechie a nuove sospenstont.

Verranno anche realizzate barriere anticumore sul 3° marctaptede ¢ in fregio al 12 binatio T'ronco.

Atrvitd eseguita tramite ditte appalratricy

Verra uulizzato 1l personale del Tronco Lavort |2 agentt della Zona 111 2 agenn per scorte e disaimentazione.
Prevista 32 notte

Interruzioni medie: L/M a V/S: (30) mediamente dalle 24:00 alle 5:00

Fine settimana: S/D NO, D/L (3) mediamente dalle 24:00 alle 5:00

T

7 Treviglio Cremona e Piadena San Zeno: interventi alla canalizzazione dei cavi di relazione.

I | MANUTENZIONE STRORDINARIA proseguimento attivita in corso.

Descrizione attivita: i lavort consistono nel sollevamento cunicolo iterrato ¢ posa m opera cavt di relazione tratta

Olmeneta — € remona, nella et San Zeno - Breseny positm opera dinuovo cumcolo, successivamente vern Lposaro il
cavos dovin prevalentemente dinrna,
Verra uttlizzato 1l personale IS T2 apenn per scorte ¢ gesttone delle interruzion:

e — —_— Ty —
2 | Inteeruzioni L/M a V/S: (6) dalle 23:00 alle 5:00 > S:a,v\ 2&«; = f__i‘;g—t.-g Al

3 | Fine settimana: NO - ] 4
9
8 Codogno Mantova: raddoppio linea Cava Tigozzi/ Cremona lavori di opere civili e realizzazione palificata TE
e posa deviatoi in stazione di Cava Tigozzi e Cremona. Qy

I | POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE proseguimento attivitd in corso.
Descrizione attivita: posa m opera del futuro bimario part, spostamento 1 cavt tnterferenn, realizzazione fraversate con .
tubazioni per la nuove pose di cavt, realizzazione nuova paltficata TE, dovranno cssere posatt 1 nuovi deviator in U
staztone di Cava Tigozzi ¢ Cremona (11 dey Ltoy).
[Havort vengono eseguit da dirte appaltatier, %
Sccondo 1 programmi setimanali delle laivoraziony, verra utilizzato persomale del Tvonco Tavon, 2 3 apenn della Zona
T2 3 agennndella Zona 1S 23 jpenn e del €\ ) 2 lente per scorte ¢ gesnone delle mterruzioni ¢
disalumentazione. ﬁ:»
|| Prevista 37 notee - -

2 | Interruzioni L/M a V/S: (]—)Ymedin_menzz deIEB_i)_AES—UQ 7

3 | Fine settimana: S/D SI puntuale per attivazione D/L puntuale a seguito di attivazione

0 % v fen (W 7
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U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITA 4° TRIMESTRE 2014

Milano Venezia: posa cavo FO nelle in stazione di Pioltello

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE.

Descrizione attivita: nell’ambito det lavon per la realizzaztone della nuova linea AV/AC deve essere completata la
posa del cavo a F.O nella stazione di Pioltello, in fregio al binano Pari DD ¢ Disparn 1,

[ Lavori verranno eseguiti tramite ditta appaltatrice.

Secondodl programmia settimanale det Tavorn nelly taztone verrd utilizzato il personale della Zona 117 (/2 agenn per
scorte ¢ gestione delle mrerruzion ¢ disalimentazione. (_2 ASU"T‘ x e sl 0T (e AN )

Prevista 3* notte ’

[BS]

Interruzioni L/M a V/S: (5) mediamente dalle 0:10 alle 5:10

Fine settimana: S/D NO ¢ D/L (1) mediamente dalle 0:10 alic 3:10

10

Milano Venezia: realizzazione cavalcavia ciclopedonale in stazione di Treviglio, “Cavalcavia Baslini” sottovia

“Turro” e “Redipuglia”.

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE.

Desctrizione attivita: ncll'ambito di un ampio progetto di opere in stazione di Treviglio che prevede la realizzazione di
5 nuovi sottovia sono in via di completamento i lavori al cavalcavia caclopedonale denominato “Cavalcavia Baslini”.
Inizicranno tlavon per la realizzazione del prolungamento del sottopasso “Turro” Lito Brescia con nuove rampe di scale
sul 1% ¢ 2° marciapiedi. Inizieranno anche i lavori per la realizzazione del nuovo sottovia denominato “Redipuglia”
Lavon eseguitt tramite ditte appaltatrice.

Verrd utihizzato il personale del 'I'ronco [ avoril /2 agentt e della zona TE L 2 agenn per scorte ¢ gestione delle
mterruzioni ¢ disalimentazione,

Prevista 3* notte

o

Intercuzioni: L/M a V/8: (10) mediamente dalle 1:00 alle 5:00

Fine settimana: S/D puntuali D/L (3) mediamente dalle 1:00 alle 5:00.

1

Milano Venezia: realizzazione sottovia al km 41+053 (BREBEMI)

ATTIVITA’ CONTO TERZI

Descrizione attivita: deve essere realizzato un sottovia tra le staztons di \Iorcngo Bartano e Romano dt Lombardia,
opera realizzata dal consorzio BreBeMi nellambito det lavort di costruzione della nuova 1tostrada,

In periodo notturno dovranno essere anche eseguito un ntervento ‘Il per lo spostamento di un sostegno 11:
interferente. Dovranno moltre essere messe n steurezza le dorsal cavt.

Suceesstvamente in periodo notrurmo dovii essere posato 1l ponte Tussen per il ‘ostegno del binar, quinds st proceder
alla spiea del manufatto sotro la sede ferroviarma,

Verrd utthzzato dl personale del ‘Tronco | avon | 9 wenitedella zona 111 0 4y petscotte e listhmentizione
dedla Zona IS 12 ygenu per ka messam sicuncsza der e,

Lo svolgimento di queste attivira vede M'mpegno di personale deglt impunt di gunsdizione

Sono previste anche g divene 10 went Lionco 1 avon

Prevista 3% notte

Interruzioni: L/M a_‘VS—: @E;di_;ne_nTe dalle 1:00 alle 500

Fine settimana: S/D NO D/L (3) mediamente dalle 1:00 alle 5:00

12

Treviglio Cremona: realizzazione di un PL e realizzazione del cavalca ferrovia per la nuova sede AV/AC

Milano Brescia.

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Descrizione attiviea: 11 PL. ¢ staro tealizzato, aseguiro della emissaone della Colseprocadera dla messa e Givizio
Verra unlizzano ol personmale della zona 18 ¢ del MV LS

Nelle more dellatuvazione verea unlizzato m pertodo notturno penl transito det mess regime di interruzio w
Inolire dov rannag osacre posatc e g P ovppas oddbctomna ACAY Sl ey | reviplio € rcmany

Verri uttizzao 1l persomle del Troneo T ant Y eonn el zona 111 weenn perte seorte ¢ disalimentazione
[“I‘L‘\'is(._l 3™ note

Intercuzioni E/_M_] V7S_(-l-()_)_lncaian1_entc dalle 23:00 alle 5:00

)

' Fine qc?tim;ma_:S/D NO, D/L NO

/k
S
%f
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-

13 Milano Bologna DD: livellamento binari e deviatoi.
I | MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione attivita: verranno eseguttt 1 alievt su base assolurt ¢ a segurre verra livellata la line Bologna DD tra
Rogoredo e PJ Melegnano, compreso t deviatot di PJ \lelegnino
\evird eseguta tramate ditra appaltatrice.
Impegno di personale del Tonco 1o |3 lgentt per scotte ¢ sestione interruziont, bvellamento e scarico pretasco,
Impegno di personale della Zona 1S 1 2} QRN PO sontigg ot
Lo svolgimento di queste aravita vede l'tmpegno di personale degl mprnt di giun dizien
Prevista 3” notte
2 | Interruzioni L/M a V/S: (25) mediamente dalle 23:50 alle 4:30
3 | Fine settimana: S/D NO, D/L NO
14 Milano Bologna: sostituzione di circa 15 RA intere tra Rogoredo e Tavazzano e tra Tavazzano e Codogno.
I | MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione attivita: verranno sostitutre 5 R\ nella tratte della nea Bologna I tr1Ro or do [ 14z ano e 10 R\
tra Tavazzano ¢ Codogno.
Atvitd eseguita tramite ditta appaltatrice.
Verra utdizzato 1l personale della Zona 1135 ihentt per scorte, gestione delle mrerruziont ¢ disalimentazione.
Lo svolgimento di queste attivita vede I'mpegno di personale degh imprantt di grunsdizione nonché per-onile di
sussicio da imprantt limitrofi (ambito Reparto di giunsdizione).
Prevista 3” notte
2 | Interruzioni L/M a V/S: (35) mediamente dalle 23:50 alle 4:30
3 | Fine settimana: S/D NO, D/L NO
15 Milano Bologna: MilzmeBintngaa: stazione di Lodi, Casalpusterlengo, Tavazzano sostituzione deviatoi.
I | MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione attivita: per interventi in manutenzione straordinaria all’armamento devono essere sostirut n® 7 deviatoi
a Lodi, 4 a Tavazzano, 3 a C:lsnlpusfcrlengo.
Impegno medio di personale ronco Lavon 2/3 agenr ?_ 6
N ¢ f r ‘ ¢ >
Impegno medio di personale Zona T 273 agentt XiceSee &'SJ
Impegno medio d.l personale Zona IS 2" bagenn ' "7‘?» W
Losvolgimento di queste attivita vede Fimpegno di personale di a1 setton deglt imprann di gunsdibione nonch.
personale di sussidio da alro impuann imitrolt Gambito Reparto di prunsdizione).
Prevista 32 Notte.
2 | Interruzioni L/M a V/S: (20) mediamente dalle 23:50 alle 4:30
Fine settimana: S/D NO, D/L (5) mediamente dalle 23:50 alle 4:30
16 Milano Venezia: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Brescia e opere civili a Brescia Scalo.
I' | POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Descrizione attivita: proseguono t lavort della fase 1, s dovranno Lmolir sostmure deviitorin s a1 n I3
Centrale, dovranno essere effetruat degh adeguaments alla nea di con aree 11 posa pali, ¢ portimen ¢ - am n A
delle modifiche agh apparatt IS di cabina ¢ dy prazzale, posa cimlizzazn ay, - intcolt e cavt,
A Bresen Sealo proseguono 1 Lavorn di realizzazione opere el pa v ommizione della sede ddlan o 4 ¢ - .\
['.llli\ll.l\klllx' et mezzo dirrcappaliarnee +20 N L S
Verri uttlizzato 1l peesonale del Troneo 1 vy 3 L TN | K S Y R P Y o) perstorte ¢ disalim n e ne.
I personale per lo smontaggto deglt appacit 1S e le artvier di cabin, -~ oera lire per posa canihzzaziom -
Vernanno cseguitt ntervents sia in petiodo diurno che in perodo note irno
Dallcore 2340 ded nocombae alle o | T novembac per 0 . VNI b 0 <z e o
Brescrverra unlizz i una i iruszione puntuade - contmi any g
| Prevista 3 Notte. E 5 L
2 | Interruzioni L/M a V/8 (253) dalle 0.00 alle 5.00
3 | Fine settimana: §/D SIvedi dettaglio puntol D/I. (3) dalle 0 00 dle 5.00
P
Gt MW Q@lﬁ
Py ; v\
‘/ 4 -~
O
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17 Milano Genova: riqualificazione stazione di Pavia,
I [POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, attivita in corso
Descrizione uttivita: proseguono i livor di rqualificazione della stazione Pavia, Sono iniziat 1 lavor perla
realizzazione del prolungamento del SOttopassa eststente,
Prosegue con la costruzione del 4° marctapiedt. Intzieranno anche 1 lavon per la realizzazione del vano ascensori sul 3°
marctapieds.
Lratvitd verranno eseguite a mezzo ditta appaltatrice ¢ prevalenza m penodo dino,
Lramviea prevede Punlizzo del personale del Tronco Lavori ¢ della zona TE per scorte ¢ disalimentazione,
del personale IS peril montaggio/smontaggio delle apparecchiature di ptazzale.
2 | Interruzioni L/M a V/S: NO eventuali necessita puntuali
3 | Fine settimana: S/D NO, D/L. NO
18 Milano Genova: realizzazione nuove ACC della Stazione di Pavia.
I | POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Descrizione attivita: posa deviator radice lato Voghera . 5 deviaton. Per il correrto alline wmento plano altnetrico det
devator che costituscono la radice di ingresso al 4°.5° e 6° bmario occorre esegutre P'itery ento 1n unica solustone, verra
quindi unhzzata una interruzione puntuale du venerdi 21 novembre ore 23 00 4 luneds 24 novambre ore 430 durante tale
pertodo verranno anche eseguin gl adeguamentr della linea di contarto c 1l montaggo degl apparan IS,
Impegno medio di persondle Tronco Lavon 2 3 gentt
Impegne madio & persomale Zona 112 3 agentt
Impegno medio ds petsonale Zona 82 Fagenn
Lo svolgmmento di queste aimata vede Frimpegno di personale di taun 1 scon de oy mprini di grunsdiziond non hié
personade dsussadio daalt mprant ot b Reparto di grunsdisone
Prevista 3* Notte.,
2 | Interruzioni L/M a V/S; (15) 24.00 alle 5.00
3 | Fine settimana: S/D SI vedi dettaglio punto 1 D/L (3)
19 Milano Brescia: realizzazione ascensori sul 2° marciapiedi della stazione di Brescia
I | POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Descrizione arivita: devono essere modificate ¢ amplate le rampe delle scale del 2 marcrapiedt della stazic ne per
conseatire la formaztone del vano  ascensor. Per la formasione i micropalt i contcnimento, prope le
alallirgamento della rampa delle scale saranno utilizzate n° 2 macro mterruzions puntualt net fine setnmana Jalle l
del T T alle 430 del 207 10 ¢ dalle 23 00 Jel 24 toalle P30 del > 10
Lanvita prevede Punlizzo del personale del Tronco Lavort 12 agenn ¢ Zogy 111 4, ciit per scorte ¢ gestione delle
mrcrruziont ¢ disalimentazione.
2 | Interruzioni L/M a V/S: (10) dalle 23. 00 alle 5.00
3 | Fine settimana: S/D SI vedi punto I D/L SI (3)
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20 Linea Codogno — Mantova: sostituzione deviatoj e rinnovo binari di precedenza a Bozzolo, rinnovo deviatoi a |
Torre de P., e Gazzo P.S.G.
I | MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione attivita: stazione di Bozzolo unnovo di 3 deviator e del 2° ¢ 3 1 inario di pr edenza
Staztone di Torre de Picenardi, annovo di 4 deviato,
Staztone Gazzo P.S.G. annovo di 3 deviatos, e dismtssione di deviator fuort evizio
Verranno moltre eseguite lavorazions i sostituztone Gl e sostruzione traver e
Lhartivitd vered eseguita a mezzo ditra ippaltarnce.
Impegno medio di personale Tronco [ won 2 3 rgent secondo il programma settimanale dei lwvon
Impegno medio di personale Zona 1152 3 agentt secondo dl programm i settunanale dei lavon
Impegno medio di personale Zona 1S 2 3 Agentt secondo il programma settimanale det lavor
Lo svolgimento di queste atnvita vede Ftmpegno di personale di tutti 1 settor deglt imprant dt giun. dizione nonch
personale di sussidio da alert imprants imiteofi (ambito Reparto di grunsdizione)
Prevista 32 Notte.
2 | Interruzioni da M/M a V/S: (44) dalle 22. 15 alle 4.35
3_| Fine settimana: S/D SI dalle (11) 22.10 alle 4.40
21 Linea Milano Genova: realizzazione di due sottovia al km 10+715 e 23+744 tra Locate T. e Pavia,
I | MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione attivita: devono essere realizzati due sottovia tra le stazioni di Locate T. e Pavia 4l pk 10+715 ¢
23+744,
[n periodo norturno dovri essere posato il poate Essen per il sostegno del binari, quindi si procederi alla spinta dei
manufart sotto la sede ferroviara.
Verrad utilizzato il personale del “I'ronco [avorn 2,3 agent ¢ della zona 112172 agenti per scorte ¢ disalimentazione
Lo svolgimento di queste attivita vede 'mpegno di personale deglt tmprann di giunsdizione.
Del personale IS per lo spostamento dei cavi intervent con le lavorazioni.
Prevista 3* Notte. Y
Na M G,20 Q00 ,(8’30
2 | Interruzioni L/M a V/S: (24) dalle 24. 00 alle 5.00
Fine settimana: S/D (5), D/L (6) dalle 23.40 alle 4.30
22 Linee tutte ambito UT: Diserbo chimico. A Pl e o S Atf}lus—’ 9, !‘*r M
I | MANUTENZIONE INFRSTRUTTURA = J N rorlal
Descrizione attivita: attivity 2 mezzo ditta consiste nel diserbo chimico nelle varie trarte delle linee della UT con
appostto convoglio attrezzato, personale Tronchi lavori per scorte ¢ gestione interruzioni prevalentemente diurne. - )
2 | Interruzioni medie L/M - V/S; SI AN 1\3(,,--
. . H
3 | Fine settimana: S/D NO, D/L SI
23 Codogno - Mantova: soppressione PL di via Persico, via Brescia San Pelice a Cremona L —
[ 'ATTIVITA’ CONTO TERZI, attivita in corso
Descrizione attivita: 1 cura del comune di Cremona con partecipazione di REI proseguono 1 lavori per la
soppresstone dit 7 PLL in Cremona
Sonon fase di ultimazione 1 lavori al sotrovia di via Persico.
Tnizieranno i lavort par la posa delle travi per la realizzazione del cavalea ferrovia di via San Felice,
[nizieranno tlavort per I realizzazione del sottovig di via Bresera, ¢ previsto il taglio e successivo npristmo della inea
T'E con posa di pal di ormeggio, la rimozione ¢ successiva posa della campata di bmano a cavallo del PIL da chradere
verrinno realizzate le opere avilt propedeutiche al varo del solettone del sottovia, previsto entro fine anno.
Lavort eseguitt tramite ditra ippaltatrict.
Verra utihizzato il personale del Tronco Lavon | 2 wentedella zona 1112 ggen per scorte ¢ gestione delle
mterruzions ¢ disalimentazione.
1T personale 18 per lo smontaggto 'montaggio delle apparcechiature di prazzale.
Prevista 34 Notte.
2 | Interruzioni: L/M a V/S: (12) mediamente dalle 22:00 alle 4:00
r 3 | Fine settimana: S/D SI D/L NO
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24 rMilano Genova e Alessandria Piacenza : realizzazione sottovia al km 24+705 tra Tortona e Voghera.

I | Descrizione attiviti;

ATTIVITA CONTO TERZI

I lavors consistono nella realizzazione di un sottovia al Km 244705 (eale stazion: di Tortona ¢ Voghera.

ln penodo norturno dovel essere posito il ponte Fssen per dl sostegno del binar, quinds st procederi alla spma des
manufate sorro la sede ferroviara,

Verta utthzzato d personale del Tronco avon 23 dpentper scorte gesuone delle interruzion e sorvegluanza,
Personale T1 12 quenn per disalimentazione e attivity o competenza,

Lo svolgimento dr queste atrvita vede impegno di personale degh imptantt Ji grunsdizione.

Prevista 34 Notte.

2 | Interruzioni medie L/M-V/S: (12) 24:00 4:30 ]
3| Fine scttimana: S/D (2) - D/L (3) 24:00 430 S ]
25 Linea Milano Genova: intervento di consolidamento del ponte PO a Bressana Bottarone

I | MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Descrizione attivita: deve cssere consolidata la struttura Jdel ponte, ripresa e completamento dellintervento  imiziato 4
marzo 2014 e sospeso a luglio.

Lrarnvrd prevede Panlizzo del personale del Tronco Lavon 2/3 agentt per scorte ¢ pesttone delle interruziont del
personale T 2/3 agenti per la disaimentazione e le attiviea di competenza.

Del personale IS per lo spostamento dei cavt interventi con le lavoraziom.

Prevista 32 Notte.

"2 [Interruzioni L/M a V/S: (20) dalle 23.40 alle 4.30
3 | Fine settimana: S/D NO, D/L (5) dalle 23.40 alle 4.30

26 Linea Milano Venezia: rinnovo deviatoi in stazione di Pioltello

[ | MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Descrizione attivita: stazione di Proltello devono essere rmnovati 1 deviator D040 n® 15, 11, L, 1D

Llattvitd verrd eseguita a mezzo dhitra appaltatrge SC
1 .
Kiww'oTo o sokl e tu
Impegno medio di pesonale ' ronco [ waf 203 wenn ﬁ
pes ! 7 | oo Come o Platos
Impegno medio di peesonale Zona 1 3 agenn - @L&L 2 .
Impegno medio di personale Zofia IS 2 bapenn ET.

Lo svolgmento di queste g v ede Fimpegno dipecsonale di a1 sction degh impra di gionsdizione nonche
personale disussidio gl amponis oot (anbire Reparta di paisdizione)
. o
Prevista 34 Nottps . ‘ Aj 6
Stesre (CTveelo tey

| 2 | Interruzioni da L/M a V/S: ) dalle 23.30 alle 5.00 /
| 3 [Fine settimana: S/D 2} dalle 23.30 alle 5.00 D/L yﬁ%ﬁc 23.30 alle 5.00 -
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA 4° TRIMESTRE 2014

Elenco attivita

. MILANO - CHIASSO Adeguamento sagoma PC80 - ptoseguimento -
2. MILANO - CHIASSO Realizzazione Portale Multifunzione - proseguimento -
3. COLICO -SONDRIO - TIRANO Rinnovamento deviatoi nonché tratt di binario in curva -
proseguimento -
4. ISELLE Rinnovamento deviatoi - proseguimento
5. LINEE TUTTE Manutenzione ciclica IS (notturne e sussidi TE) - proseguimento -
6. DOMO II Rinnovamento deviatoi e tratti di binario
7. VARZO Rinnovamento deviatoio 3b
8. DOMODOSSOLA Rinnovamento intersezione
9. TRATTA DOMODOSSOLA - ISELLE Secondo livellamento
10. ARONA - VERBANIA Risanamento cunette binari imbocchi gallerie Faraggiana, e Scuderie Bortomee
11. SOMMA L. Revisione deviatoi
12. GALLARATE - LUINO Realizzazione modulo 750 mt
I3. BUSTO ARSIZIO Rinnovamento deviatoi
14. MONZA - MOLTENO Revisione binari
15. MORBEGNO Nuovo PRG
16. CHIASSO Manutenzione conto SBB e TE
17. ALBATE - CAMERLATA rinnovamento/timozione / revisione deviatoi e tratti di binario A
18. MILANO - CHIASSO sostituzione rotaie
19. BIVIO ROSALES - COMO E BIVIO ROSALES - CHIASSO Rinnovamento binari
20. NOVATE - CHIAVENNA Rinnovamento binario %
21. MONZA Nuovo cavalcavia pedonale C&\,\lj ‘}/I/
22. BERGAMO Realizzazione nuova pensiline 1° binario \]%A/,WJ
23. CALUSCO Rinnovamento deviatoi
24. BERGAMO Manutenzione TE \_) )9 W
25. Manutenzione pensiline Gallarate, Domodossola, Verbania, Varese Q.\ﬂ cﬂ@
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UNITA’ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA 4° TRIMESTRE 2014

MILANO CHIASSO: Adeguamento sagoma PC80 ptoseguimento

MILANO CHIASSO: Costruzione P.M.F. proseguimento

COLICO - SONDRIO - TIRANO rinnovamento deviatoi nonché tratti di binatio in curva  proseguimento
ISELLE Rinnovamento deviatoi - completamento -
LINEE TUTTE: manutenzione ciclica IS
| | Descrizione attivita:
Atuvitd di manutenzione ordinada ciclica settore 1S
Periodo lavorazioni ottobre, novembre, dicembre.
Attivita notturne da eseguirsi nella fascia 22,00 — 5,36
Previsti impegni i personale dalle 22,00 alle 5,36
IS per verifiche e misure
2 | Interruzioni medie L/M-(;/\: n® | a settimana
3 | Interruzioni puntuali: p.m.
4 | Fine settimana: p.m.
DOMO II Rinnovamento deviatoi e tratti di binario
1 | Descrizione attivita:
Rinnovamento n® 9 deviatoi e tratti di binaro
Periodo lavorazioni: 1. TRERE
2 | Interruzioni medie: |
3 | Interruzioni puntuali: p.m.
4 | Fine settimana: sab, e dom
P A,
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UNITA’ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA 3° QUADRIMESTRE 2014

VARZO Rinnovamento deviatoio e tratti di binario

1 | Descrizione attivita:
Rinnovimento n® | deviatoto e tratti di hinaro
Penodo lavorazioni: ottobre

Attivita diurne dalle 9,00 alle 18,00

Previst tmpegni di personale dalle 8,00 alle 1,00

4/6 LV per titolarita interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavon

2 " TE per disalimentazione/ ralimentazione linea aerea, riprstino circuiti di atorno | voibe woneralls
L ISR TAN A LR TI T

2/4 1S pet attrezzaggio deviatol, ripristino manovra e controllo, fpnstino c.d.b.

Lo svolgimento di queste artivita vede I'mpegno di personale deglt impiant di glunisdizione nonché sussidio da altr
impiantt ambito Reparti LV e IF.

§9]

Interruzioni medie:

3 | Interruzioni puntuali: 1 Domenica dalle 10,00 alle 16,00

4 | Fine settimana: <. - dom

DOMODOSSOLA Rinnovamento intersezione

1 | Descrizione attivita:
Rinnovamento n° 1 intersezione ¢ teatti di binaro accodati
Penodo lavoraziont: ottobre

Attivita notturne dalle 23,00 alle 5,00
Previstt impegni di personale dalle 22,00 alle 6,00
4 LV per utolarta interruziont, scorta m.d.o , controllo lavon

2 1 TE per disalimentazione/ rialimentazione linca acrea, ripristino circuiti di ritorno - | iade o i

2 I8 per tpnstino c.d.b. _

Lo svolgimento di queste attivita vede I'impegno di personale degli impianti di giurisdizione noncheé sussidio da altn
impianti ambito Reparti L.V ¢ [F.

Interruzioni medie

3 | Interruzioni puntuali: 1 sab/dom | i1 1o

4 | Fine settimana: 1

-—f L
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UNITA’ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA 4° TRIMESTRE 2014

9 DOMODOSSOLA - ISELLE Secondo Livellamento
| | Descrizione attivita:
[avellamento sistematico binar e scambi da Domodossola ad Iselle
Attivita diurna dalle 8,00 alle 18,00
Previstt impegni di personale dalle 07,00 alle 19,00 da lun a dom mest di ottobre ¢ novembre
2/3 LV per titolarita interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavor
2/31E per disalimentazione/ nalimentazione linea nerea e sistemazione poligonazione
2/3 IS per dpristino c.d.b. e verfica manovra e controllo deviatot
Lo svolgimento di queste attivita vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altn
impianti ambito Reparti LV ¢ [E.
2 | Interruzioni medie da lun a dom pert 4 settimane
3 | Interruzioni puntuali: p.m.
4 | Fine settimana: 4
10 ARONA - VERBANIA Risanamento cunette e binari gallerie Faraggiana e Scuderie Borromee
| | Descrizione attiviti:
Rifacimento cunetta centrale galleria Faraggiana e galleria Scuderie - Borromee e nsanamento massicciata
Periodo lavorazione: ottobre, novembre e dicembre
Attivitd notrurne ad eseguirsi con interruzioni dalle 0,00 alle 5,00
Attivita diurne da eseguirst con interruzioni dalle 10,00 alle 12,00
Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 6,00
3/4 LV per titolarita interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavor (4/5 per il risanamento)
2 TE per disahmentazione/ dalimentazione linea acrea e ripristino circuiti di ritorno
2 IS per npastino spostamento cavi
Lo svolgimento di queste attiviti vede limpegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri
impianti ambito Reparti L.V ¢ [E.
2 | Interruzioni medie dal M/M al L/M n° 6 notd a settimana
3 | Intetruzioni puntuali: p.m.
4 | Fine settimana: ven/sab, sab/dom e dom/lun per 14 week end
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UNITA’ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA 3° QUADRIMESTRE 2014

11

SOMMA L Revisione deviatoi e tratti di binario

Descrizione attivita:
Revisione n® 9 deviatoi e trartt di binado
Periodo lavoraziont ottobre

Artwvita notturne dalle 23,00 alle 04,00

Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36

2/3 LV per titolanita interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavon

1 TE per disalimentazione/ dalimentazione linea aerea ¢ npostino circuii di ritorno

2 IS per ripristino manovra e controllo, ripristino c.d.b.

Lo svolgimento di queste attiviti vede limpegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri
impianti ambito Reparti LV e [E.

Interruzioni medie da lun/mar a ven/sab per 6 settimane

Interruzioni puntuali: p.m.

Fine settimana: ven/sab

GALLARATE - LUINO - PINO tealizzazione modulo 750 mt

Descrizione attivita:
realizzazione nuovo modulo 750 mt. stazioni di Luino, Laveno e Ispra e sottopassi Luino e Laveno

Periodo lavorazione: da ottobre in pot

Attvita notturne ad eseguirsi con interruzioni dalle 22,00 alle 6,00 dom/lun TLuino lato Svizzera
0,00 alle 5,00 sab/dom e dom/lun da Luino a Gallarate

Attivitd diurne da eseguirsi con interruzioni dalle 9,30 alle 12,30 da tun a sab
Previst impegai di personale dalle 21,00/22,00 alle 6,00

1/2 L.V per titolarita interruzion, scorta m.d.o., controllo lavon, OPC

2/3 'TE per titolanita interruzioni, disalimenrtazione/ nalimentazione linea aerea, scorta m.d.o., controllo lavor, OPC
1/2 1S per titolarita nterruziont, scorta ditta, controllo lavori, OPC

[Lo svolgimento di queste attivita vede l'impegno di personale degli impiand di giurisdizione nonché sussidio da alra
imptantt ambito Reparti LV e TE.

Interruzioni medie p.m.

Interruzioni puntuali: p.m.

Fine settimana: sabato, sab/dom e dom/lun
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UNITA’ TERRITORI{\LE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA 4° TRIMESTRE 2014

13 BUSTO ARSIZIO Rinnovamento deviatoi e tratti di binario
Descrizione attivita:
Rinnovamento n® 2 deviatoi e tratti di binano
Penodo lavorazioni ottobre
Attivita notturne sab/dom e dom/lun dalle 22,00 alle 6,00
Atrivita diurne dalle 7,00 alle 17,00
Previsti impegni di personale dalle 7,00 alle 18,00 e dalle 22,00 alle 7,00
3/5 LV per titolarita interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavor
1/2°TE per disalimentazione/ mlimentazione linea aerea e ripristino circuiti di ritorno
2/4 1S per attrezzaggio deviatoi, ripristino manovra e controllo, tipristino c.d.b.
Lo svolgimento di queste attivita vede limpegno di personale deglt impianti di giurisdizione nonché sussidio da altr
impianti ambito Reparti [V e [E.
Interruzioni medie da sab/dom a mer/gio per _ settimane
[nterruzioni puntuali: p.m.,
Fine settimana: sab/dom e dom/lun
14 MONZA - MOLTENO revisione binasi

Descrizione attivita:
Revisione binari tratta Monza Villasanta e Besana — Molteno

Periodo lavorazioni: novembre, dicembre

Attivita notturna con interruzioni nella fascia 22,00 - 6,00
Previsti impegni di personale

3/4 LV per titolarita interruzioni, scorta m.d.o.,, controllo lavor

2 IS per rpristino cdb

Lo svolgimento di queste attivita vede l'impegno di personale degli impiant di giurisdizione nonché sussidio da altd
impianti ambito Reparti [E ¢ LV

Interruzioni medie L/M-V/S;

Interruzioni puntuali: p.m.

Fine settimana: ven/sab.
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UNITA’ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA 3° QUADRIMESTRE 2014

15

MORBEGNO NUOVO PRG

Descrizione attivita:
Modifica piano del ferro, TE ed IS nonché realizzazione sottopasso e nuovo marciapiede

Periodo lavorazioni ottobre, novembre, dicembre

Attivita notturna con interruzioni nella fascia 22,00 — 6,00

Atnvita diurna nella fascia 8,00 — 16,00

Previsti impegni di personale

3/4 LV per titolarita interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori

2/3TE per titolarita interruzioni, disalimentazioni, ripristino circuiti di nitorno, scorta m.d.o., controllo lavor
2/4 18 ripristino cdb, controllo lavon, modifiche di cabina,

Lattivazione & prevista nel mese di dicembre con attivita IS ancora da verificare.

Lo svolgimento di queste attivitd vede I'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altd
impianti ambito Repartt [E e LV

Interruzioni medie L/M-V/S

Intetruzioni puntuali mese di dicembre pet attivazione 1 sab/dom dih 7 e 1 dom/lun di b 5

Fine settimana: ven/sab

16

CHIASSO manutenzione conto SBB

Descrizione attivita:
Assistenza TE per attivita di rinnovamento ¢ modifica armamento ambito Stazione di Chiasso conto SBB.
Manutenzione TF. Chiasso

Periodo lavorazioni ottobre, novembre

Attivita notturna con interruzioni nella fascia 21,15 - 5,15 € 20,00 — 5,00 (Lavon armamento SBB)
Attviri notturna con interruzioni nella fascia 22,00 - 6,36 (Manutenzione TE)

Attivita diurna nella fascia 7,00 — | 00

Previsti impegnt di personale

1/3 Agenti TE

Lo svolgimento di queste attiviti vede Iimpegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri
impianti ambito Reparto IE

Interruzioni medie L/M-V/S;

Interruzioni puntuali: p.m.

Fine settimana: Ven/Sab e Dom/Lun + n° 4 domeniche

1
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UNITA’ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA 4° TRIMESTRE 2014

17

MILANO - CHIASSO rinnovamento/rimozione / revisione deviatoi e tratd di binario

Descrizione attivita:
Rinnovamento e revisione deviatoi nonché rinnovamento brevi tratn di binado Albate G,

Periodo lavoraziont: novembre

Attvirad notturna con interruzioni nella fascia 22,00 - 6,00
Attivita diurna nella fascia 8,00 — 16,00

Previsti impegni di personale

4/6 LV per titolarita i interruziond, scorta m.d.o., controllo lavon
2/3°T'E per tolta tensione, tpristino circuiti di ritorno,

2/4 1S per attrezzaggio deviatoi, fipristino manovra ¢ controllo, nipastino cdb,

Lo svolgimento di queste attivita vede limpegno di personale degli unpiantt di giurisdizione nonché sussidio da alta
impianti ambito Reparti IE e LV

Interruzioni medie L/M-V/S:;

Interruzioni puntuali: p.m.

Fine settimana: ven/sab

@7\ Lall :
\

18

MILANO - CHIASSO sostituzione rotaic

Descrizione attivita:
Sostituzione rotaie tratti in curva tra Carnimate e Como

Lavorazione prevista mesi di ottobre e novembre

Attvitd nofturna con interruzioni nella fascia 0,00 — 5,00
Previst impegai di personale dalle ore 22,00 alle ore 6,00

3 LV per tirolanta interruzioni, scorta m.d.o. , controllo lavorn
1/2'TE per disalimentazione e fpristing circuiti di rtorno

2 IS per npristino cdb

Lo svolg1menlo dt queste attivita vede limpegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri
impianti ambito Repacti [E e LV

™~

lnterruziom' medie L/ M-V/S:

Interruzioni puntuali: p.m.

Fine settimana: ven/sab
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19

MILANO - CHIASSO rinnovamento binari

1 | Descrizione attivita:

Rinnovamento binan Bivio Rosales — Como e Bivio Rosales — Chiasso
Lavorazione prevista mest di ottobre, novembre e dicembre

Atttvita notturna con interruzioni nella fascia 0,00 — 5,00
Attivita diuma dalle 8,00 alle 16,00

Prevish impepni di personale dalle ore 22,00 alle ore 6,00

10 LV per titolanti interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavor

2/3 'TE per rolta tensione, ripristini circuitt di ritorno e controllo poligonazione

2/4 1S per ripristino cdb ed SCMT

Lo svolgimento di queste attiviti vede l'impegno di personale deglt tmpianti di giurisdizione nonché sussidio da aler
tmpianti ambito Reparti IE ¢ LV

(3%

Interruzioni medie D/L-V/S;

3 | Interruzioni puntuali: p.m.

4 | Fine settimana: ven/sab, dom/lun

@‘f Mu« |

20

COLICO - CHIAVENNA Rinnovamento binario -

| | Descrizione attivita:,
Rinnovamento binario tratta Novate — Chiavenna
Periodo lavorazioni ottobre — novembre - dicembre

Attivita diurne/ notturne con interruziont dalle 22,00 Oalle 5,00

Previsti tmpegnt di personale dalle 00 alle 6,00 e dalle 8,00 alle 16,00

6/8LV per titolanta interruziont, scorta m.d.o,, controllo lavor ¢ protezione P.I..
2/3TE per disalimentazione / ralimentazione linea aerea o ripristino circuiti di atorno
2/41S npastino c.d.b. ed SCMT

Lo svolgimento di yueste attivita vede l'impegno di personale deglt impianti di giurisdizione nonché susstdio da altn
impianti ambito Reparti LV e [E,

2 | Interruzioni medie L/M-V/S: n°5 a settimana

3 | Interruzioni puntuali: p.m.

)

4 f Fine settimana: ven/sab




UNITA’ TERRITORI{\LE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA 4° TRIMESTRE 2014

21 MONZA - DESIO realizzazione nuovo cavalcavia ciclopedonale
1 | Descrizione attivita:
Completamento lavorazioni per nuovo cavalcavia ciclopedonale tratta Monza — Desio
Attivita notturne con interruzioni dalle 0,00 Oalle 5,00
Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle .
1 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea
Lo svolgimento di queste attiviti vede limpegno di personale degli impianti di glunsdizione
2 | Interruzioni medie L./M-V/S: n° |
3 | Interruzioni puntuali: p.m.
4 | Fine settimana: p.m.
(
<V
.
( ? v
w
22 BERGAMO Nuova pensilina 1° binario
1
Descrizione attivita:
Realizzazione nuova pensilina 1° marciapiede Periodo lavorazions ottobre - dicembre
L]
Attivird diurne/ notturne con interruzioni dalle 23,00 Dalle 4,30
Attvita diurne dalle 8,00 alle 16,00
Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36
L LV per titolarita interruzioni diurne
1 'TE per titolarita interruzioni e disalimentazione/ dalimentazione linea acrea
Lo svolgimento di queste attivita vede l'impegno di personale degli imptantt di giunsdizione nonché sussidio da altr
impianti ambito Reparto [E.
2 | Interruzioni medie L/M-V/S; n° 5 a settimana
3 | Interruzioni puntuali: p.m.
4 | Fine settimana: ven/sab

(L /
i‘n gt Qﬂﬁ
QWGQ\O Jyca
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UNITA’ TERRITOI‘{IALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA 3° QUADRIMESTRE 2014

23 CALUSCO Rinnovamento deviatoi
Descrizione attivita:
Rinnovamento n° 5 deviatoi e tratti di binario
Pertodo tavorazioni ottobre e novembre
Attivita diurne/notturne con interruzioni dalle 23,00 Oalle 5,00
Attivita diurne dalle 8,00 alle 16,00
Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle
4/6 LV per titolarita interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavor
2°LE per disalimentazione/ rialimentazione linea acrea e ripristino circuiti di ritorno
2/4 18 per attrezzaggio deviatoi, tipristino manovra e controllo, ripristino c.d.b.
Lo svolgimento di queste attivita vede I''mpegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altei
impianti ambito Reparti LV e [E,
Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 a settimana
Interruzioni puntuali: p.m.
Fine settimana: Ven/Sab
24 BERGAMO Manutenzione TE

Descrizione attivita;

Manutenzione TE ambito Stazione di Bergamo
Pertodo lavorazion: ottobre

Attivita notrurne con interruzioni dalle 23,00 Dalle 4,30

Previsti impegnt di personale dalle 22,00 alle 5,36
3 Agent TE

Lo svolgimento di queste attivita vede l'impegno di personale degh impianti di giurisdizione nonché sussidio da altol
impianti ambito Reparto {E.

Interruzioni medie L/M-V/S: n°5 a settimana

Interruzioni puntuali: p.m.

Fine settimana: Ven/Sab

A2\
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UNITA’ TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITA 4° TRIMESTRE 2014

25

Manutenzione pensiline Gallarate, Domodossola, Verbania, Varese

Descrizione attivita:

Sistemazione pensiline conto Centostazioni,

Periodo lavorazioni mese di ottobre per un totale di 15 notn
Attivita notturne con interruzioni dalle 23,00 Oalle 5,00
Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36

1 Agente per disalimentazione TE,

[3S]

Interruzioni medie

Interruzioni puntuali: p.m.

Fine settimana: p.m.

26

Manutenzione pensitine Bergzaumo, Como

Descrizione attivita:

Sistemazione pensiline conto Centostazioni,

Penodo lavorazioni mese di ottobre per un totale di 15 nott
Attivitd notturne con interruzioni dalle 23,00 Qalle 5,00
Previsti impegn® i pecsons = dalle 22,00 alle 5,36

1 Agente per disalimentazione TE

5]

Interruzioni medie

[nterruzioni puntuali: p.m.

Fine settimana: p.-m.




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

Elenco attivita

Pl

n

I N

10.

1.

MILANO P.GARIBALDI - Manutenzione straordinaria armamento e modifiche 17 ¢ 27 fasci ricovero
MILANO CERTOSA: Manutenzione straordinaria armamento

MILANO CENTRALE: Manutenzione straordinaria armamento

MILANO CENTRALE: Semplificazione impianti

MILANO CENTRALE: Modifiche per [a realizzazione del progetto “Asse del Gottardo”

TORINO - PADOVA - Potenziamento tecnologico

MILANO LAMBRATE - Rinnovo TE

MILANO LAMBRATE - Manutenzione straordinaria armamento

MILANO SMISTAMENTO - Modifiche per scissione da FS Logistica

MILANO SMISTAMENTO - Manutenzione straordinaria armamento

LINEA MORTARA: Eliminazione passaggi alivello soppressi ¢ rinnovo p.l. tra Vigevano ¢ Parona Lomellina
al KM.114958 e rifacimento 1° binario di Vigevano.

ABBIATEGRASSO: Manutenzione straordinaria all’armamento

RHO-VITTUONE: Ammodernamento ponte A4

RHO: Posa nuova comunicazione P/D linca Novara e rinnovo deviatoio 230/232

TB SEVESO: Manutenzione straordinaria all’armamento

NUOVA FERMATA FORLANINI - Realizzazione della fermata

MI1.ANO CERTOSA EXPO’. 2015 ~ Costruzione nuovo cavalea ferrovia

MILANO CERTOSA EXPO’ 2015 - costruzione nuova Passerella Merlata

MILANO CERTOSA EXPO’ 2015 - realizzazione sottopassao stradale collegamento Zara-Iixpo
- MILANO CERTOSA EXPO’ 2015 - realizzazione vie d'acqua - collegamento Darsena

B.VO MUSOCCO - Madifiche TE

MILANO PORTA VENEZIA - Eliminazione deviatoi dismessi
. MILANO P. GARIBALDI! - realizzazione marctaptedi h55 binari 18-19-20 Q
MILANO GRECO: Adeguamento sugoma a P/C 80 - rifacimento cavalcavia di via Breda e
- SCC MILANO GRECO - Posa cavo E.O. petrealizzazione tratta AV/AC Treviglio Brescia \Q\).
CORBETTA: costruzione sottopasso stradale per soppressione p.l km 123+635 4"3{ x;
MILANO-NOVARA: Adeguamento sagoma a P/C 80 @Qw
29. MILANO LAMBRATE: Adeguamento sagoma a P/C 80 QQ/

PASSANTE: progetto security delle stazioni
N

- LINEA VENEZIA: Ricambio rotaie fra Q.PC Turro e Milano Centrale

3. LINEA MORTARA: Lavori di manutenzione TE f/\ G}
. T.B.SEVESO: Demnlizione palie linee TE dismesse 5 C,D/\/;J_/Q

/-/
IRATTA ROGOREDO [LAMBRATE: Lavori di manutenzione TE ;‘/A" \0/)‘ '

Uy eqilL UK(L Ay P Syi
__’q/" " W % ‘
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

- MILANOP.GARIBALDI - Manutenzipne straotdiBaa
o NoN GONTINPOPANIA A

I | Descrizione attivita: i
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

[athvita consiste in

Rinnovamento, rtacime o, revisions generall, sostituzione

pezet spectih, rertntica quote caratterstiche dr deviator ¢
binat nonche ulimazione PR 2

" fasaio mcovero e madifiche PRG L fascio ricovero
Glroggetn da manutenere saranno mndsaduaty a segutto delle attvitr cachiche di visite ¢ controllo

[ Lattvara saca csegunia con dutta appaltatice ¢l personale T\ i mpegnato i scorta meszed'open ooassistenzn

controllo dd personale T ¢ 18 per att

a corelate n relaztone alle Lavorazion

Pertalt attiviia sono previste mteriuzton notturme ([, \ |

Vospdedly duraca di b3 R almtemo della fasoa 23,00 3,00

aosceonda degly ent myeress

A Cmernuziont i IH‘IIHLI(I ([llll'n()

\secondacdelld Javorastone ¢ previsto un impegno medio de personale TV (303 \gyo 15 (2 2 Ag)degh

mprantt di grarsdizione ¢ sussidi da patte dialton amprana dell't |

'Jl

Llntcrruzi()ni medie L/M-G/V: n° 24

= I

Interruzioni puntuali: no

kY
1

i | Fine scttimana: n° 6 V/8

~ MILANOG GERTOSA - Manutenzione straordin

SEr S

3 P Descn;lone ﬁtti\ﬁ'tz‘l:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1ttt consiste in

Rinnovamento n” 1 deviatos (188 o0l

1200 0040

reviston gcncl.lll. ~Ostfuztonge peszsat ~pcu.l|1, rettefica quote ¢

arattersstiche dy desiatos

Glroggettn da manutenere saranno mdierduat segutto delle attivay

aachche di visste ¢ connrolln

{ Dlantivan sara eseguits con dita ippaltatiice ¢l personale 1\ <arg IMPegnato n scorta mezzr d'opea ¢ assistenza o
atvit cotrclie morelazione alle L orazion

L Zona IS sara supportata da ditta a

contiollo b personale 11 ¢ 18 pet
ppaliatiee penil montigeio ¢l w golaztone deglt anuaron

Per talr atuvary cono previstemntenuziont nottarne A DY Lo delln duracc di 83 I allinrerao della tasc 23,00
3,30 4 seconda deglt ot mireressan

\ seconda della Tavorazione ¢ previsto wmpegno medio di personale 1V (33 g IN02 3 \w e ]2

mprant ds giarsdizione ¢ sussidio du patte dealirompann delfl |

Vedealy

hlnlcrm‘l.inni medie L/M-G/V:n° ¢

-

»
1

Interruzioni puntuali: no

T T Fine settimana: n° 1 V/S - 18/D = 1 D/L

*

r



UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

"1 oN ot AN SE A CKUOb oy L-5— B>
[ uoN QuserporANsKATCRVGRREGEORS -9 — 32
I ‘ Descrizione attivita: |
I MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L atvatt constste i
Rinnovamenio, ntacimento, revisions general, sosntuzione pezzr specuab di scamby, rerafica quote caeatteristche
Glroggetn da manutenere saranno mdiodvan segutto delle st acliche di visite ¢ controllo
Frativitd saea eseguitn con ditta appatatice el personale T\ cara Impegnato m scorta meszzed'opent ¢oassistenza
|’mn(m|ln, il personale T ¢ 1S peratinviia corrchire morelizione alle Lay orazwont
[ Per ralr artvrra sono previste nternuziont notruene (0N v sy della durata di 403 b allinscno dethy fase 2300 300
|1 previsto un mpegnn medio di personale T 13 3 \uj 52 3 \g) o LB 2 A degh imprant dv grurssditone ¢
susstdio daparee di alee unprants dedl ]

a hin.t:'rruzim;i_r_n_(‘;]—ié_i. / NT-E/ V:n®20

Interruzioni puntuali: no

1 | Fine settimana: n° 5 V/S

SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI

Nl 2012 e stato v viato un Prano o Semplificizione deel \sser dr Crecolaztone che CAPPECSCITL U PEOCEs SO statepico

| perhunostra \senda ed ¢ parte mtcgrante del pano d'tmpresa 2011 201
Plattinita constste nella sostitusione di deviaton con campate di binano ¢ la demolizione di reatn dy binarto
| Llatns it sana ¢ scgusta con ditta appaltatiee el pursonale T\ s Impegnato oscorta mezz d'opert ¢ assistenza ¢
[ controllo, 1f personale T ¢ IS pet atnvata correlie m eelaztone alle Ty orazion
[ Per taltatinata sono previste mteetuzions notume (1 A\ S) detle darna dr 13 hallinterno della faseon 23,00 500
[ preststo unmpegno medio di personade TN 73 Ao IS 02 vy e ]2 Ve deglomprnie di grursdizione

1 | Interruzioni medie L./ M-G/V: n° 8

3 Interruzioni puntuali: no
et

Ao

D I | Fine scttimana: n® 2 V/S

W_ Gl , T SQ)(MMM Q
UG

K(// (o o —
Q""/@/ Quertti ceso g&,,b/(:ig



UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

MILA.] (0] CENTRALE: Modifiche perla ;ealiz_?aiiqna’@;c] pfogetto “Assc del Gottardo”. :

NOR- &&

N
N

v

=

By

I | Descrizione attivita:

| POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Realtzzazione delle modifiche 1S (cabima e praszale). T ed Nemamento welinne alPatnvazione del Potenzamento
‘Gottarda™ necessano al cadenzamento orano del servizio mtermazonale Milino Zunigo at mmun 23 (partenza) ¢ 33
frov o apartie dal cambio otano digrugno 2004 AL fine di consentire Pelmmazione delle mterterenze di cireolazione
¢ generiel conseguente aumento delle potenzualien di IMPLINTO, sona sttt progetiat mtcrventt concernents moditiche

teenologiche ¢ dearmamento a Milano Centrale Che consentonn la specitlizzazione in stazom clementan ed ua aumento
[del numero de movimentt conte mpornct

|
f I questo penodo ¢ prosise
|

IS:

Pesccuzone delle modifiche 1s i b, con sostituzione dy amirn AT I, csecuzione di illature, mstallaziont
drnuove anmadr rele ¢ delle nuove unita sul prazzale sono previsi s Livort el s all o retramento der segnads
partenza SH2 od N1 prova tasers SEOYCSTHO STHE (seconda fasel Lo modifiche tomportano Ly
redltzzazione di cica 150 novy inneran Vengono molite ettettuate moditiche al Quadro T ummosa ¢
modifiche SOMT Tapegno medio din” 2 AYTR I

I'e:
Modiliche aglt wnprante L conseguents alla eealizzazione della nuos hretelli as bhinan 1T e 12 ¢ diuna nuova

conmuntcazione sully limea Malpensa Impegno medio i n” 2\ 1 pet scottemesze d'opers ¢ controllo Tav oy
per 13 notu

- ARMAMENTO: NON CONVSNFORLANSA AU AYL(///'ZI B’Q'é_z___

Posi mediante costruznme fuom npees ¢ successio var aioya comunic wione sulla hinea NMalpensa
Impepno de 3 3 \g |V 2 Ve s 2\ it

et arenvan o provesto eventuade sussidho de peesomale da il unpung dell’l |
|

" [ Tterruzioni medie L/M-G/V:n® 20 tra lc 23,40 -5,00
Interruzioni puntuali: 2 8/D per attivazione

b | Fine settimana: n® 5 V/S

-
e

—
T clie SFkST Sa,\-.\i.v-l-ﬂ. Q.



UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

TORINO - PADOVA: Potenziamento tecnologico : PR AR e R A T T2

| Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Progettazione ed esecuztone di sisteo de comando ¢ conrrollo s mprnn o 24 di stazione ¢ g Imea

‘I’L':l]l//.llc con ACCa logica concenrrata, della linea tertovir Tomno e, compres taodn dr Torna - N\l

I

| nonche mtcrvents d realizzazione maprant SCNT, elccomunmc wiont, luce - thrza o otnee, drgne, 1, ury
|
| taibhrcat rec nologicr per 1 contentmento dell ppacccchintur © Cmrncenn b oama ent o agloimprinn de oz o

| eletirca

I Nl pertodo i oggerto ¢ previsto

e rty Zaz10m, ausutazions ¢ sopralluoghy nes nowove sin Magantv e e e £ na Rho ¢ e v
! Lavoudr posa cavt 1T o to provaple ¢ seconduo i cinalizzaziom predep oo LolS eo castent YN
' SISE Impranto GO Posa i opera <ualivs vion, post cavt IS TE L pecap arecchione de -
| allaccmenn

Pove di sistema, Jarature ¢ enfiche reonihe ncshmprann di Rhe o Fisolty, Gaubal I
| Iisto NMusocco ¢ T B Sevean : SL

Vinazione tase 2 1 noth 31 Loy |2 non %m et ore docroa o an o da detig o

Corse prova per verthica mmpuntein Y nott IS 1) e 1) onoby

| conun limste masstimo di 3 canter o notre
|

| Impegno medio di personale
[Zone I TE LN dy grunsdizione medamente * Ao oa e vzt ialae s A me razone, scottam -
‘ controllo Livan

Pev tale it e previsto exentuale sussidio di personale 1y Hrrcsmprng 10U glamg
dettrPHrdriretH DEQS ACTRS U7 & ™ LI R3 EV(%&

2 | Interruzioni medie L./ M-G/V: 40 dalle 23,30 alle 4,30 a seconda delle lince interessate

-

| Intecruzioni puntuali: n° 3

4 | Fine settimana: n° 10 V/S ¢ 6 d/1 n /i. Sl:b X CD@S\? PIQQA

R R R T T

S - SN L

>4 Qwoofwo L

| .I Descrizione attiviti:
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L anzons previste nl periodo
Senvo e petto hasamonts palo
\zamento Pl e poreads ¢ty Vi
\tiresy WEI0 ~Ostedm ¢ spostamento OTICSEE S0l nuovy p il
Demaliaone pth

Lt s suoluert con mrcimziom nonume dil. M PN s equal B

I previsto un mpesno medio 1y Jetsonade HL

el

\vodohmpou nd o | RIS S |

> T nterruzioni medie L/M-G/V: n° 32 fra le ore 23:30 ¢ le ore 5:00

|

3 ! [nterruzioni puntuali: no

| 'Fiy(\/timun.n fv/se 3d/I
, A ¢

STAST Sefperta L J\Q}




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

MILANO LAMBRATE: ",manu?énlz_ion'e straordinatia alPatmamento. = - = LT

| [ Descrizione attivita:

| MANUTENZIONE STRAORDINARIA

| Loatenv e consiste

Rinnovamento, afacimenio, revisson generali sosttuzione pezzn special di scimb, retnfica quote carattertstiche
|

| Gl opgetn da manurencre saranno mdisduwan . segutto dedle v achiche divisite © conteollo

Rinnovamentio a2 deviatos (33, "1,

Rinnovamento n® 2 mterscatont (3 1y ‘hy Ta b

thcimento, tevistont generals, sostituzione pessrspoctalt di scamba, retithica quote caratrensteche
Glroggertr da manutenere saranno mdi wduats 4 segatio delle atmvina achiche divisite ¢ conrrollo

Fratenana sar esegutta con ditea ippaltatiice el per onde T\ <ary mpegnato m scortamezzt d'oper ¢ assistenza e

controllo,1f personale T ¢ 18 perativita cotrelate i relaztone lle T orazton

Per tali attnata sono presutonterruziont nottume TN NS della durata di 43 B allwrerno della tasaa 23,00 300
I provisto un mipesno medio di personale B3 s N (L 3 A e ] 0 A degleimprann di grursdizione ¢
sussithio dh parte di ahin unptants dell’C7]

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 16 fra le ore 23:30 ¢ le ore 5:00
3 | Interruzioni puntuali: no
b | Fine settimana: 4 v/s
MILANO SMISTAMENTO — Modifiche pet scissione da FS Logistica )
I | Descrizione attivita:
| SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI
]
Ll attsan prevede
: Proscauztone modiiche all e i nto 1 b divsepaiue propucar RET dally proprcty il 1o
| Realtzzaztane nuove canalizz Io0E, post nuovt aane e nt IS deprevzade oot diaen s mfes et il
Mo ov cabima Gty diaema nde e Ctrmanale
Fratonvany sara eseguita con dirta appabiateree ool pasonale T mpemtom seottem oz b v L nsa
controllo Al personale 1T ¢ I8 perattivata cortelue m eclazione Wl Tivor waon
Inoltreal personale 1N G mpegnato tssistenze D e moditiche vl ppaan gl
Pl vede Fimpeane di porsomle EY 3 4 o IS 2 g Ao porchean enr 11
Lorsvalgmmento jreste ity ade Pimpe o d persomal d - h gt o Ly o
]
T I s
| 2 | Interruzioni medie L/M-G/V: no
3 Interruzioni puntuali: no
4 | Fine settimana: 3 sabati ¢ 3 domeniche

J/QQL Quot.cc. S

T ealc yal

= :
2 T Gt b 4




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

10 MILANO SMISTAMENTQ: Manutenzione straordinaria atmamento i e T e T R 29
T e T >
I | Descrizione attiviti:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Llattivina consiste m
Rinnovamento, nfacamento. reyiston geacrall, sostituzione peezr speciale di scamb, rertifica quote carattenstche
Gl oggett da munuienerc saranno mdisiduat o segutto delle attvaia acliche divistte ¢ controllo
Flattvita saca eseousta con ditia appaltanice ¢l personale T\ sars impegnaro m scorte mesznd'oper eoassisten sz o
controllo, 1 pessonale T ¢ 1S perativatr corelate moeelizione alle Livoraziont
|
[ previsto un impeano medio personale TA 03 Nl IS 02 Ny e L2 gl degls maprana di gursdizione n pertodo
diurno it rascrimanale
2 | Interruzioni medie L/ M-G/V: no
B I
3 | Interruzioni puntuali: no
o 1iss . . .
| | Fine settimana: 3 sabati e 3 domeniche
11

LINEA MORTARA: Eliminazione passaggi a livello soppressi e tifmoyo p.l. tra Vigeyano ¢ Parona Lomellina
_al KM:41:+958 e tifacimento 1° binario di Yigevanod Sacl e ol fie ERE

) s

I | Descrizione attivita: NO'\) m%mgA .. AL‘A LAU [2.

| MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Platnvata prevede e sostiiuztone delle teas ere cdelle rotue cal nsanamento della maseicciats medutnee varo dio ampat
hinarto

adi

Lt viene esegta con direappalian

IFPersonale di REL ¢ mpegnato n
Personale LA ativata de controllo ¢ scorta medamente 3 \g
Personale T1 dsadimentazone 1d ¢ o aprstino crcutto di nomo (medamente 2 Ay
Personale I smontaggto ¢ apustno con 15 ¢ SN mcdiamente 2 \oj

[ Lo svolamento d queste artvata cede Fumpesne dv pecsonale d taen o seton de ghompuno di gunsdizone nondche |l
sussicho dealtes imprann dell't

> | Interruzioni medie L/M-G/V:n® 20 dalle ore 23:30 alle ();ﬂ' X ; ( jb_{m
3 .lntcrruvioni puntuali: no _

CoN ACTERNANRA D TERSOVACS
| T—Finc settimana: n® 5 v /s

| NON TR3VIDSRS 3 NOTI CONSSCUTIVS]

- AU IO AGSNTS

JASY Sd-k-‘cwm Q 0 v /

04' ’
ot gy % e (e flo



UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

ABB[ATEGRASSO—Ma.nutenzmnestl'aordmanaafﬁmmento T 3 S D A e S e

et i

J

Descrizione attivita: NOI\) @MT@N’%QAMQA ALLA AV, M_
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
‘ Flatisara constste
Rinnovamento n” 2 deviator (1o, 1ol
‘ nitacimento, revisions gencralt, sostituzone peszispeatali cetntica quote carattcnstiche di des atos
Glr oggetn da manutencre satanno mdi dui 1 segaito delle atmaa ccliche di visie ¢ contiollo
! Fhanme sach eseguita con dirg ippaltince el personale LA sarg Impegnato n scorta nezzn d'aper ¢ assistensg o
contiollodl personale 11 ¢ Is preativita correlate in relazone alle lav orazions

9

Per vl atrvit sono previste mrerruztons notturme (LN VS Qalle ore 23,40 alle 430

Vscconda della Tivoraaione ¢ previsto un mipegno medio di personale 1V (303 Nl IS 2 3 N e T2 Ve dewh
| Pug | 8 ! # Uy
Liprants di grurisdizione ¢ sussidio parte de alter mprana deli't 7

[ Interruzioni medic L/M-G/V: n°® 8 dalle ore 23:30 alle 05:30

l
|

ﬂ 7

3| Interruzioni puntuali: no \ ) — |
| Ve Anomaeeont  SCksm A4
| I: Fine settimana: n® 2 V/$
RHO - VITTUONE ~Ammodermamento ponts A4 T e : %
| [Descrizione ativiea ' _

ATTIVITA’ CONTO TERZI
Invista de ENPO 2015 ANAS by previsto Funmodemamento ¢ 1l potenziamento dell'auto reada A€o comporta o
teliny o ampliamenta delle opere di scwaleo sulla terrovia | oggetro denle artta el ponte sttuato fa \ iuone o Rho

Fprevista o costruztone dr un onte provisono che consente b demohizione del DORIC CsistOnte ¢ suceessiy 1
|
‘ HICOSTIUZ 10N
I' Nel pertodo in oggeito sesvolgcnmnn e scguentt s onvziong
| Modibiche 11 propedeutche alli de molizione dei mpdaato notmel oy .
Mrnvita deopere el propedeutiche all demaolizion dellompdcua « noml m
| estiazione palincole ¢ varo i ¢ oen AP impalc o fase

|
: Frunata e svolta con mtcrruzton notturne dioea 1o h o ke 23 350 ¢ 1 30

comumpegno di b 2 No TN ¢ o] 2 \g 11

al ,l Interruzioni medie L/M-G/V:n®9
!

3 l Interruzioni puntuali: no

b | Fine settimana e festivi: n® 2 v/s

FYq eqre




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

14 | RHO: Posa nuova comunicazione P/D linca Novara e tmnm:odmatmoBO/ 232 T

: 4 3

I | Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per BXPO 2013 saranno previste nuove ticee teno che seattesteranno a Rho A fal fue ¢ necessano redizzare
fuova comunicazione che permettera di attestare 1 trent, provemrents da Certosa sulla limea Novara, m 11 binaao
Lalivorazone consiste divacare n® 2 auost deviator ¢ ds realizzare e conseguenu modifiche 11 ¢ 18

na

el tnmestee n tgetto st procedera con fa posa der duc des o ¢ stmzieranno le moditiche 11

-  ARMAMENTO:

Posa medmnte costruzione fuon OPULEC SUCCESSIVO VIO IUOA 4 COMUNIC A/ 100
Impegno di 3 5 \g 1\ 0 Ne IS 2 \e LE 6 notg

- TE:
Moditiche agh imprani |1 conscguent alla wealizzazione detla nuova comunicazion
Impeeno medio dyn 2 Ag 1D porscorta mesand opera e contralle Tinvor 125 poin

Inoliee ¢ previsio un mteovento dy nnut straard all vovmento che consiste e

Lonnovo dello scambio micrse zomne n’
230 023

Fratota s esegutta con durna appaltatoce el personale 1A sara mpegnato moscorte mezze d'opera eoassistenza e
contollo al persanale 11 ¢ IS perattivtia correlare inelaaione alle v oraztons pet 3 nown

Pertale arnvien ¢ previsto eventuale sussuhio di personale daalin mptii dell’t |

Interruzioni medie L/M-G/V: n® 28 trale 23,40 -5,00 R

Interruzioni puntuali: no

-

i ] Fine settimana: n® 7V/S )

15| TBSEVESO - Munutchrions strsorinarta armapeats 2T
NON CONTOMPORANSA ~ A (g/- o4 = 93
| | Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
:I [t consste mn r ) -
Resmermmesies L. ATIVIVA RINVIATA AL BOUS

1
| ehicimento revisions sencn, sostnztone pezsespecaly, rerntica quote o reaiensiche di desror
Gl ovgene da manuenere sacanno mdioaduan + sconno delle vachehe di v ¢ coneolln

i Plariveer i escguina con dirra ippaltatnce ¢l parsonale 1A sy Impegnatn m scotta mezzd opera o asaeten s

\ [contollosd personale T1 ¢ I8 per vt cortclate morelazione dle Livorazion
>.\$ Per talt atnvaa sono previste mtemziom notturne dearca Shol MV S fade 2300 e 330
N \ ~ccondy della Livorasaone o pravisto un mpegno medto de personale T 0303 A\ 15 00 3 Ve T2 Ay ddegh
> mpunt di giurisdiztone ¢ sussido o partc di dotimprant dell't

? kN Interruzioni medie L/M-G/{/: n® 12 dalle ore 23:30 alle 05:30 -

v Interruzioni puntuali: no

| | Fine settimana: n° 3 V/S

I

T Cai & Vac ; FAST Sepaio ¥




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

16 NUOVA FERMATA F ORLANINI - lavori propedeutici alla realiz‘z_zizibné della féfmata : R

| | Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

I lataena prevede L costruztone di una nuowva Feemata feetov i tea le stision QMo P Nitroma e B Lamihre iLanea
Passante) ¢ tale stazsone di Miano | ambrate ¢ PAL Trecea (Linea C it

| Nl pertodo mesame, Te attivira CacgUIte saranno

i it drarmamento propedeunche all’ativazione (10 not) con mpegno i T2 A TV ¢ 0 12 v [
spastimenso des binan pan e dispan Iinea Cmtara su auovo iceito ntcrruztone contmuativa d o 33k

‘ dalle ore 00713 di sabato 18 ottobre alle ore U300 dr Tuneds 20 ortobe)

Vvt dr completamento (3 nottyy con mpegnodi 2 \g 1V ¢ o g 2 \p I

Vitant di opere ¢l pet ealizzazione eampe scile ¢ marcapieds CHE o) Con impegno di I 2\ [\ Loy
| [ 20\ 1l
[ 1o svolgmento d queste atir yede Fimpegno di personale degl mprani di ewansdizione nonee ol susstdio di alin
tnprant dell’l 7|

| Interruzioni medie L/M-G/V: 20

3| Interruzioni puntuali: n° |

b | Fine settimana: n® § v /g

7] MILANQ CERTOSAEXPO? 2015~ Costrusione muoyacavalca Erovia e S s

I | Descrizione attivita:
ATTIVITA’ CONTO TERZI
Tovista de LNPO 2013 ¢ prevista b madifiea del sistemua siano d accesstbaliea all'e spostztone unmisersale Gy Milano 2015,

i \ conststente i particolare nel collegamento della 8811 da Molimo Donno all' N\utosteada de | aghy Questo collepamento

prevede la costruzione dr un cavales fertovia m staztone Ji € errong

Nelpeodo m caime sona previste fe scauent attivita
Intervenn propedounc per moditica unprant L1 Ao TE [ gorg
\oarn impalc o medpante spme con avambcocen con mpesno de b2 N\ f A o | 0 e LT cnary diaena
\bhassamento mpalcato in postzione detta 2 Vo 1133 noy

Ty

mientusons nomwac decorca 8 3 b le 23 30 ¢ 3 3

yf 13
4

l .o svolgimenta dy pucste iy vede Pimpegnn di pesonale dell tipranto e garschzeme nonche d seadio i
unprintedell’l |

0 Tln;crruzi(mi medie L/M- G/V: 0”11

3 Tlntcrruzinni puntuali: no

iy 3 — .
I | Fine settimana: V/S n® 2

?ﬁ i A O4¢

A Gders Lraw 1o
g =



UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

18 MILANO CERTOSAEXPQ’ 2015 — Costruzione niova p_aé'scl:éllg_ Mctlﬁz‘itﬁ ST
I [Dcscn'zione attivita:
|ATTIVITA’ CONTO TERZI
In vista i ENPOY 2015 ¢ prevista L moditica del sistema viano di aceesstulin dl'espostzione universale di NMilano g a.
{ uno diquests mteryent prevede L costruzaone di due passereelte che son rappassano le ne lnee ferroviane AV Novara
‘ Varese) e o saalo di Milano Torenza
el penodo mesame sono previste le seauent atnvita
‘ Cantiertzzaztone (attyita diarna
. costruztone prlefanivin tuon sedime fereo o ¢ all mierno dello sealo dy | iotenza ' not 2 \y [
i uinvata propedentica al varo (n” 3 norn 2\g T
| Ve cmpasovrappassante fe lmee feotovigae ¢ bo saalo ds Frorenza mediante waliszo dg autogru npezno i
L 20 BN e 3 E A T nom 25 200 Do 15 10 nov, 22 23 nen
| atats di compleramento (n® 10 noty 2 \e [
!
Fov senlgmiento dy uesteattatn vede Panpesno da peesonade dellunpianto di grarsdizione
2 nterruzioni medie L/M- G/Vr"o
=y . WD S o
3 T[ntcrruzmm puntuali: WXL ¢38/D
t | Fine settimana: n® 3 V%
19°

MICANO CERTOSA EXPG? 2015 - reabizaions softOpasse Weadale collegaaionts Zamoings

XN
-
A

—

o

hl
P
3
t

vl

L~
qe «
é( Quorﬁzu, cee©

reostruztone di un sottovia medinte la spunta dv due monolit attfiancan Jhic s crseranne tutto Jo scalo ds Mdano

Interruzioni medic L/ M- G/V: 40

Descriéion.c attivit:‘l:. { A : .”‘ M)*’ PQIO_‘E‘TAQLA .
ATTIVITA’ CONTO TERZI VORA O

vt de NPO 205 ¢ prevista Lo modihica del sistema vino di accessibiling Ul'esposizione nnisersile di Milano 211] 5.
conststente i particolare el collegamento della SST con Ty 58233 ] xpo Fritreas Questo collegamentao prevede

Certosa m cotnspondenza delle seas ileo dh Tiorensa
Nl perodo i esame sono previste [e segucnt g
Vvt propedeatiche dy modibiche 1102 A TE per disalimentazione ¢ controllo Livar « 13 nom
Canterzzazione Bott sedime [eros 1o ¢ costiinzione plasca dy spinca it daena
Posa i opera sostegno provysono der binaer () Ve bV 2\ EL N 33 nomn comprests Jded |
Spmta monolie suddivsa m ) fas sptta e prevista su h ) compreso sabato ¢ domenict
mterruztont notiene de e b 0 b b le Y330 0 A 30

F iz detLivon non ¢ ancoran consolidang

Lorsvnlgimento d queste v vede Frnipesne e personale dell muptanto Qe sonsdiznone nonchie s susadio il
mprint dell't

Interruzioni puntuali: no

Fine scttimana: 10 v/s 10s/d 10 d/1

—)

(,&C.a AT Sapuua &
B GS:m L.

7



UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

20

MIFANO CERTOSA EXPO’ 2015 - realizzazione vic d’Acquh = collegaraento Dafsena

m 119 - A e

| | Descrizione attivita:
ATTIVITA’ CONTO TERZI
L realizzazione del <ito espostiivo m vista di EXPO) 2013 prevede b modihica del sistemu vie dcqua superhcle ¢
relativeattraversamentt della sede ferroviarig

I nuovt atiraversamenn sono realizzan con by con teenologia microtunnelling che prevede i anzamento mednie ung

| perforatriee comandata mreramente dall'esterno

Ciscudo chuuso, ¢ Lo conrestuale posa aspmea delle tabazions i s DN

IS0 Pey questt motne ¢ nchiesta solo un

atnvta disorveglianza sporadica

In Fase diesecuztone dellattray ersamento. a crrea 30 m di distaniza rspetto al

di scavo a causa, probabnlmente, diun mpedimento di natura ANTEOPICA Prese

| Stephensony, ste vertficana Fimprovvsa mterruzione dell’avanzamento delba rotas

punto diattve (picchetto 10 g

nie nel sottosuolo

one della testa tresante delly mae China

Rt

i HCCUSSAric

M Tuce: pettmati-della necesstia di recuperare attreszzamura di scavo ¢ i completare il stfone e state studiaea ung
soluztone che prevedel ggiungmmento della testa totante della macching pertoratrice con una contro spmta che
necesstta Pnsrallizione diun sistema di monttoraggio delle canattensuche geometuche del Dnane per L quale sona
X'nnm 2 \g Ly e un controllo sporadico da ettcrtuars duranie Ie Tavorazon

[ Lo svolgdTTnc di queste anvira vede Pampegnoe di persanalk dellimpunto dr gransdizton

[ Tnterrugioni medie L/M- G/V X G -

3 | Interruzioni puntuali: no

. ‘ Fine settimana: D{s‘ A )},—'L

BIVIG MUSOGCO = Modifithe TE 7

21

I | Descrizione attivita:
POTENZIAMENTOQ IMPIANTI
i NelPambito der lavon ds potenzamento tecnologieo della Porno Padova st detcrmima o spostamenta dialcunr segnali
Per parantne Lovisibiliia degly stess Brsogna spostace ed chnunare alcun palt T pertanto ¢ necessann predisporre una
nuova palthicazione, posare nuove e per climmare ¢ pals posttattwadmente tea le due linee
! Eavorazions previste nel periodo
Spostanenio cuntcol
Senac getto basamenn palo
Mzamento palt ¢ portali ¢ nav M-
\Hl'c//‘lggln SOStegnt ¢ sPostamanino CINTCESY SUL DG P s
Demolizwone pale
Prativsta s eseguita con duaappalinnee o i pevsonale RET saen mupesnato m scort me s Foparie deastensza

¢ conteollo con Timpeano di 2 Vg 1100 m < mecoonzanns nortume i e d bteade 23 500c a0 30

|

|
Loy svolgimento dr queste v < ede Fimpeuno d porsonale de

mprant dedl't |
2 | Interruzioni medie L/M-G/V: 16

> 3 | Interruzioni puntuali: no

b | Fine settimana: n® 4 v /s

Wmpuneo dr swnsdizone nonche l sus =il di alen

J\% ol

. j,-
&Q‘\Y @qu— Celw
K Nvo capto de
L3



UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

22 MILANO GRECO - SESTO 5.G.: Mahutenzione deviatoi LG

| Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
I latnvita consisee in
Revisiont generali, sostituzione pezzt spectaln, retntica quote cacattensnget®dn deviaros
Glroggetn da manutenere satanno mdiiduan . ~egutto delle atts grreliche diviste ¢ controllo
Frastvted saa esegita con duta appaliatuce ol personale [Tt impegnato m scortr messt d OPLCLLC INSIsTenZd ¢
controllo, d personale 11 e 18 perattivita coteelate i relprfOne alle Ty oraz1on
Por taltatin i sono Previste meertuZzion notiugne | v stdela duraa dir 45 B all'mtemo della fasera 25000 - 3t
vsecondi deglt ennmteressan
\seconda della fav oraztone ¢ previsio un pegno medio di personalc TV (34 \g) I8 0273 \gie 112 Ay degh
mpantr di grursdizione ¢ sussidho dageftre dialin imprntt dell T

2 | Interruzioni medic L./ M- :n°12

) -
3 | Interruzioni punty T
t | Fine scyﬁu n”3V/S

- MILANO PORTA VENEZIA - Eliminazione o° 4 deviatoi dismaesal

L

I | Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (
I Dinarn del Passante Ferroviano sone posat su pl.m.ltmuu-wwmpwm_ mentre pleapparecc b del binano sono
vincolata dedicate prattaforme da scambno m ol / o dato Atgalmente, ghoappoggt deglt scambr sone costitun
da massettnn vesna ¢ sabbia ds Yuarzo .
Flavortm oggetto provedonao L demaoliz n:D assettr esbpey i A lagutuzone con una prastia aspessore varnalile m
MCLUO
Elarnvua s esegunt Oy digg hpddeatricc ~pcu.n|l//.n@| Tdearmamenio I personale T\ wara IMPCERATO 111 SCortd
| ez d'opera ¢ assiat ' (\t putrdilo sl porsonale T1 ¢ ¥ per attvata cotrclte mn echizione alle Livoraziom
Per taltainviea sona prddNee mrcri g nwmc A S el ducara di 4 alfimiemo della fasc noon 2,
\ sccondadell Livorazione ¢ provsian impepna medio pessonale LA 3\ csalinamente 2 \g 15 ¢ 2 \g,
L deglmpunn dv gruesdizione e sdssudio da pante deaden sprani dell’t 'l
2 Interruzioni medie L/M-G/V: n° 32
3 | Interruzinni puntuali: no
b | Fine settimana: n” $ v/s ¢ 4 d /1

Y/

%Zﬂa | % e Yot

f fud cAMC et
@wﬁi&&ﬁ@ uac .
FAST Se_k,\(mg T et %
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

_/]& }57'}// ?Qo Capro .,

24 MIEANO P.GARIBALDT: Realizzazione matciapiedi h55 e sistemaziofie/adcguamento pensiline binad =~
I | Descrizione attivita:
e atmvatr sono i corst di defimzione
Ststevalutando L possdulita dumrertompere 1 binaiso pet volta h24 realizzando anche o sezonamento della hiney It
contatto i modo da consegnare Parea all'timpiesa per miervenite i modo indipendente ¢ contmuativo per otimiz ar
durre tiemprdi eeahizzanone ¢ Pmpegno di personale RET che <ara mpegnaio i modo sahiuano per contolh i
md o pontormnie d canncre di marertale nuovo ¢ allontanare il matevtale diusubn
L previsto un mpegno di personale degls mpranu degiarsdizone ¢ mosassidio da alir inprant dell’l 1
2 {Interruzioni medie L/M-G/V: da definire
3 | Interruzioni puntuali: no
} | Fine settimana: da definire
25 MILANO GRECO: Adeguamento sagoma a P/C 80 — rifacimento cavalcavia di via Breda
| | Descrizione attivita:
ADEGUAMENTO OPERE D’ARTE
Ladeguamento della sagoma a PO #0 compotiv vt mtenvent m corvspondonza dor cavaler
| Sulla linea Milano Chiasso m stazione di Milino Cireco o stato neces o rthired covvalaanvindi - Brada
Ll prevede
Vv dr completamento a0 bynotn 12 \g b ¢ o2 \p I
Lonavita saca esegunta da dirta appaleace ol pensonale RET waimpegnato m scocta mezz OpErE e ten g
I previsto un impegno medio di personale deglt impianie di grans dzsone ¢ n sussidio da altr imprntr dell U]
2 | Interruzioni medie L/ M-G/V: n° 12
3 | Interruzioni puntuali: da definire
b | Fine settimana: n°3 v/s
26 SEC MILANO GRECO: posa cavo F.O. per realizzazione tratta AV/ AC Treviglio Brescia -
I | Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Neellambate delle per Lircizzazione ddla oo v\« Frevigho Bresc nentvane anche oatn 0 Iy
collewamento ddle many stessa con d POS di NiLine Grreeo, i tia che prevaede Lo poscdica va lero gy P
bl acr camicolt castann 11 onsorz210 Satumo b as o mouaee da Copant o pro. ttizone ool wors eoceg
Imprants Tecnologiar della rata AN Licvwlio Broscu
Per L pacee Proleello NI Grecu o staro programmato Fmtervento o parnee da giugno 2014 sino 1 Dy omil
Loatmvat e svola conmrerruziont nottuene (1A a N S0 Barcn b3 b tra Il 233003 %
conmpegno din 2 Ve dldhy Manutenzione Per nchie Lomian i21one ¢ ~scorty mezsi Japera
N Fearellt saranno scovcon a Eambrace Scalo
L previsto un unpesnn medio di petsonade deglimponn oot dzonc gench om0 adio 1o mpi 11 1 I
2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 28 fra le ore 23:00 e le ore 5:00
3| Interruzioni puntuali: no
+ | Fine settimana: 7 v/s

-—

A

i U7

¢
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA’
4° TRIMESTRE 2014

V}g W

Saperas 8-

T T e - AL : T TRSo S T T = i
27 CORBETTA: costruzione sottopasso stradale per sopptessione p.l km 123+635 RT3 Zjss e
| | Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Costruzione delle opere sostiumne perlasoppressionc del pusiogio hvedlo post Km 27 " T Comun i Suneo
Stetano Twno della inea Tormo Midano, consisten m un sortovia carrabide e rel i ramp - di Ol wamenro alla
vtabiira esistente sottopassante [ sede ferrovima ki 173 0 Geea
Nl penodo aatermentn sonn previstc I seguentt v
Posion opera della recimzone di cintierc cattspondenza der trarn d 1 lue m reapredr Dol sty -
Corbatta S Stetano Lo it ressatt dalle livorazons, o Linteruzione nor g 2 AT AN
Damolizione der due marciapedt dedla stvzone I Cotherra S Stetano T omo [ mento o
sollevamanto sotto serviz tetrovian, n 8 mtcouaog | \e IV el \gIs T
Opere dompermealnlizzvzione al di soro della sede fe rrovimifounaztone hecbhons o onzzonte
tareno consolidato di realizzass sotio T sede oo he satanno ¢ooout dal stcmo Tl sed
ferroviar in petodo dimo con montioraegio plano dumetnco dabinn Tatronice ¢ contm uati
itttz notturne TV OV SO diarca bbb le Y330 ¢ 3 30
\ e nel 27 temestre 2015
Montagoro del sistema pProvitsonn di sostegno don binar,
[nfissione della steurtura monolica al di sotte della sede ferroviarn,
Smontiggio del sistema provssoro ds ~sostegno dor bina,
Ripestinag della sede terroviara alle condizions Preesisteats al varo
Ricosttuzione der due onrcrpiedr dedl stazione di Cothettr S tctano Licmeo previa tiwollocazione d 1
senvtzt terrovian ael spenio delle prescuzont che scrranne forae ll uapo daccompatent utticr P
I previsio nn mpegno medio di personale deolomprant di gnin dizione nonchie m sussido L alig impuntd
2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 4
¥ | Interruzioni puntuali: no
b | Fine settimana:
28 LINEA MILANO;N%VARA: Adeguamento ‘sagb_i_ng-a P /C B0
I | Descrizione attivita:
I ideguamento delle savomy e 80 COMPOTLE VA micn entg
nel tumestre in ogacito o previsto [deguwnenio in corttspon oza Telcavalental ki TE2 2810 wella o e vl
| Trecare che sicveealzzno medime  bbasoamento 1l prano Il teveo anlzzando Ty metodoloon del ssammento 1
{assiconng escwutro da ditr pp ol
? I previsto un impeeno medso o petonale Iy b TN Yy ] \els por T hinreceuzion nottune dr 270
dealomprnn di wiansdizzone ¢ m saesidis 1yl mpont
> | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 8
3| Interruzioni puntuali: no
+ | Fine settimana: 2 v/s

|

i N /_\/!7
T Al FK

TAST



UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
POGRAMMA ATTIVITA?
4° TRIMESTRE 2014
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29 MILANO LAMBRATE: Adeguamento sagoma a _[’{_C 80 R % : 5 . A
| | Descrizione attivita:
Lladegaamento della sagoma a PC 8o COMPOTta Vi nitervent
nel trimestre i oggerto ¢ previsto ladeguamento cornspondenza del VIT binano della stazione di Milano T ambrate
che sard realizzato mediante tagho detla pensihina ¢ adeguamento detla dinea di conratno
Fom tase di defintzione La procedura di mteevento. S st v alutando L termpistica delle mrceruzionn n funzione della gueale
st detiniea Pimpegno del personale .
I previsto un impegnao det personale degls mmprant di grartsdizione ¢ m sussidio da ali unprinte dell’t7]
2 | Interruzioni medie L/M-G/V: da definire
3| Interruzioni puntuali: no
I | Fine settimana: da definire
30 . PASSANTE: velocizzazione itifierari nelle stazioni di Milano Lancetti ¢ Milano Porta Vittoria
e 3 ; '. . _.'—-i. 7l ‘___j'. N 5 =y, _:‘ L X e YA ) ¥
I | Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO IMPIANTI
Moditica aglt unprani de Milano Tances o Nilano Port \ ition perPntlizzeion bocpeund e
suglt tnneran deviat
Pune e predisposiziont sona state rcilizz i Panane da provoe e alang aor WA to 1, !
L novembre mouna notte ta sabato ¢ Domeanica con un’micrruzione di
Al momento tdemagl non sono de tin
I previsto an inpegna di personale | dellmprnto It | T mridio Toal vompuann |
2| Interruzioni medie L/ M-G/V: no /
3 | Intecruzioni puntuali: 1s/d
t | Fine settimana: no
31 PASSANTE: progetto sccurity delle stazioni N S e | L
1 ‘ Descrizione attivita
|
secunone dachw o per b realizzazone di sistemn di ~ecuntey, © Al Foema e | I ssanre i Mibano
[ HLavoro constste nella espansione der sistomit osistent i seeunn | I tiwonn oorranee del passante tarr o
I
| Milano e deghaccesst den VN T L operamamente ndd b am - Pt o o de v donsnallaz o ¢,
telecamere, swacch, cec e vern fatra L postldcwo v bl w L It e sne gh apparn
I previsto un unpesna medio ds personde TAsdellv Manur p o contam | T Cav L L
j\ aiun~dizione cn susadio da b unpronn DT
k 2 | [nterruzioni medie L/M-G/V: n° 20
3 | Interruzioni puntuali: no
| /)
+  Fine settimana: 5 v /s , dé /7(
g (§/
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S
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32 LINEAVENE? cﬂ.%) rotaiefra Q PC 'I'utro e H Centmlc3 L‘
t Desuumne attivita
MANUTENZIONE STRAQORDINARIA
Lattv it sara eseguite con ditta appaltatice el petsomile Iy g unpegnto mocortam sz dop rn e
controllo, d personae T1 ¢ IS pet vt correlatc moe Te i - alle Tivoraztont
Llattivaed st svolgena conmcouzons nottame dol M g\
Eopresisto un unpegno mcdio 1 poeomtl TN S b IS OO T mpoatt bovinse 20 ce 3w s
da altn impant dell'U |
2| Interruzioni mediec L/M-G/V: n° 12
3 | Intecruzioni puntuali: no
t | Fine settimana: 4 v/s
33 | LINEA MORTARA: Lavori di manutenzione T /{
ATIVITA . I ONBRA AUS (AV. AL 0 o
| Dcs(.nzmne attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
‘],l\f)rl di manutenztone T inea Milano S Cristoforo \Mortara ttrczzaggiopale po a1 In g i
| demolizone palt dismesst
Flattivata sesvoluena con mtenuzom notume da | A (VS con vl dr dita appalt i
T previsto un impegno medio depesomile 2\g 1 degh mprntedrgurt dizion - s ool faly
2 | Interruzioni medic [./M-G/V: n° 28
5 | Interruzioni puntuali: no Ay
4 | Fine settimana: 7 v/s
b | [T T B SEVES() Dunohzmne pah e linee TE dismecssé -
| Dcst.rln(mc attivita:
SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI
[ Demolizione pal ¢ hoee disme sc i miury Ll n o th s n tw U vl H
! Llatnvita ssvolgera con mtettuzion nottwne it [ @
I oprevisto i impesno medio i personal e DA 1 o torssdr Wi g e T
A’\ 2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12 H
> 21
‘/3\ 3 | Interruzioni puntuali: no \\
e |
+ | Fine settimana: 3 v /s
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POGRAMMA ATTIVITA’
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T?mT'IFAROG_OREDQ LAMBRATE: Lavori di manutenzione TE

] Dc.sérizione attivi.t:'l:
‘ MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sostituztone - demolizione palt 110 su hinee Bologna ¢ Genona

B

Attt s svolgers con miterruziom nottarne dy | Ma N S conaustlio di dirg appaltatnce

previto un upegno medio di personale 2\g 11 deglimprants di grunsdizione

(3]

! Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12

i | Interruzioni puntuali: no

+ | Fine settimana: 3 v/s
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