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VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 08 GENNAIO
2015 TRA RFI S.p.A/UT PISA E RSU 16/SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-
UILT-UGL-FAST — ORSA CON IL SEGUENTE 0.d.G.:

“lllustrazione programmazione lavori Unita Territoriale Pisa per il mese di
Gennaio 2015

PRESENTI:

Per la Societa F.S. S.p.A:

Ing. Giuseppe Recchia Responsabile U.T. Pisa
Icardi Marco; Bruni Giacomo; lori Saro; Cucchi Gaetano UT Pisa

Per le 00.SS/RSU
Cacace F; Marino M; Rotella S.; Manfredi E.; Calevri M.; Ripoli F.; Toscano G;
BattagliaC.; Bruzzese R.; Picchi F; Grassi M.

Viene presentato il piano di attivita delle lavorazioni festive / notturne dell’Unita Territoriale

di Pisa per il mese di gennaio 2015.

Dopo esame da parte dei presenti vengono concordate le lavorazioni come da prospetti
allegati.

In merito alla sostituzione delle traverse nella tratta Castelnuovo G.na — Fornaci, la U.T. si
riserva di verificare la possibilita di programmare a breve termine un’attivita di
rinnovamento anche di prima fase.

La prossima riunione viene fissata per il giorno 29 gennaio 2015 ore 9.30.

Firmato in originale



NOTE N° N° N°
Gennaio Il normale orario di lavoro in AG. | AG. | AG.
Linea Nome Attivita Tratta o Localita | N° | Durata 2015 CDL Data Inizio | Data Fine | prestazione notturna avra inizio alle Orario ARM | IS TE
ore 22,00 con una durata di 7h e 36
minuti
vl mmoM_N_M Modifiche TE Sp.Marittima SpMaritima | 1 480 | Festivo | TE13,1813 | 11/01/2015 | 11/01/2015 13:00-21:00 2
JI 2 MOM_NW Modifiche TE Sp.Marittima SpMaritima | 1 480 | Festivo | TE13iS13 | 18/01/2015 | 18/01/2015 13:00-21:00 2
Scali La Scorta ditta rinnovo curve SP Migliarina . Lv22, : :
V| 3 Spezia  |Migliarina Sp.Marittima Sp.Marittima | 930 | Festivo | ypq3ig13 | 25/01/2015 | 25/01/2015 07:30-23:00 | 3+3+3| 343 | 346
V| 4 | AullaLucca |Visita Linea CM Aulla - Lucca 1 360 Nott. Lv2g 08/01/2015 | 09/01/2015 23:05 - 05:05 2
i Scorta ditta Fontanini per Gragnola -
/\ 5 | Aufialucca llavori frana tratta Equi T. - Mi gne 1 360 Nott. Lv29 12/01/2015 | 13/01/2015 23:05 - 05:05 1
Monzone inucciano
Scorta ditta CLF per Castelnuovo G.na -
® 6 | AullaLucca |sostituzione traverse tratta Fornaci di B 1 360 Nott. Lv29 12/01/2015 | 13/01/2015 23:05 - 05:05 2
Castelnuovo - Fornaci )
Scorta ditta Fontanini per Gragnola -
| 7 | AultlaLucca [favorifrana tratta Equi T. - Mi ane 1 360 Nott. Lv29 13/01/2015 | 14/01/2015 23:05 - 05:05 1
Monzone inucciano
Scorta ditta CLF per |
ol| 8 Aulla Lucca |sostituzione traverse tratta Omm—uﬁm__ﬂ“ﬂumnw:u 1 360 Nott. Lv29 13/01/2015 | 14/01/2015 23:05 - 05:05 2
Castelnuovo - Fornaci )
Scorta ditta Fontanini per Gragnola -
\J | 9 | Aultalucca |lavorifrana tratta Equi T. - _<=:cmoomm:o 1 360 Nott. LV29 15/01/2015 | 16/01/2015 23:05 - 05:05 1
Monzone
Scorta ditta CLF per Castelnuovo G.nha -
© | 10 | AullaLucca }sostituzione traverse tratta Fornaci di B 1 360 Nott. LVv29 15/01/2015 | 16/01/2015 23:05 - 05:05 2
Castelnuovo - Fornaci i
Scorta ditta Fontanini per Gragnola -
| 11 | AullaLucca lavori frana tratta Equi T. - Mi 9no 1 360 Nott. Lv29 16/01/2015 | 17/01/2015 23:05 - 05:05 1
Monzone inucciano
Scorta ditta CLF per Casteinuovo G.na -
% | 92 | Aullalucca jsostituzione traverse tratta Fornaci di m 1 360 Nott. Lv29 16/01/2015 | 17/01/2015 23:05 - 05:05 2
Castelnuovo - Fornaci )
Scorta ditta Fontanini per Gragnola -
\) | 13 | AullaLucca |lavori frana tratta Equi T. - zm:%oomm:o 1 360 Nott. Lv29 19/01/2015 | 20/01/2015 23:05 - 05:05 1
Monzone
Scorta ditta CLF per ; .
5 | 14 | Aulatucca [sostituzione traverse tratta  C2SONUOVOGNAT 4 |- g6 Nott. Lv2s | 19/01/2015 | 20/01/2015 23:05 - 05:05 2
Castelnuovo - Fornaci )
Scorta ditta Fontanini per Gragnola -
V) | 15 | AullaLucca [lavori frana tratta EquiT. - ;_z_wo%:o 1 360 Nott. Lv29 20/01/2015 | 21/01/2015 23:05 - 05:05 1
Monzone
Scorta ditta CLF per .
9 | 16 | Aulalucca [sostituzione traverse tratta 3NN A 4 | a0 | ot Lv2e | 20/01/2015 | 21/01/2015 23:05 - 05:05 2
Castelnuovo - Fornaci )
Scorta ditta Fontanini per Gragnola -
/\ 17 | AullaLucca [lavori frana tratta Equi T. - Ziconnmm:o 1 360 Nott. Lv29 21/01/2015 | 22/01/2015 23:05 - 05:05 1

Monzone
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l NOTE N NN
. . Gennaio !l normale orario di lavoro in AG. | AG. | AG.
Linea Nome Attivita Tratta o Localita | N° | Durata 2015 CDL Data Inizio | Data Fine | prestazione notturna avra inizio alle Orario ARM | IS TE
ore 22,00 con una durata di 7h e 36
minuti
Scorta ditta CLF per Castelnuovo G.na -
18 | Aulla Lucca |[sostituzione traverse tratta M 1 360 Nott. Lvag 21/01/2015 | 22/01/2015 23:05 - 05:05 2
. Fornaci di B.
Castelnuovo - Fornaci
Scorta ditta Fontanini per Gragnola -
19 | Aulla Lucca [lavori frana tratta Equi T. - Mi gne 1 360 Nott. Lv29 22/01/2015 | 23/01/2015 23:05- 05:05 1
inucciano
Monzone
Scorta ditta CLF per Castelnuovo G.na -
20 | Aulla Lucca |sostituzione traverse tratta o 1 360 Nott. LVv29 22/01/2015 | 23/01/2015 23:05 - 05:05 2
. Fornaci di B.
Castelnuovo - Fornaci
Scorta ditta Fontanini per Gragnola -
21 | Aulla Lucca lavori frana tratta Equi T. - Mi gno 1 360 Nott. Lv29 23/01/2015 | 24/01/2015 23:05 - 05:05 1
inucciano
Monzone
Scorta ditta CLF per Castelnuovo G.na -
22 | AullaLucca [sostituzione traverse tratta L 1 360 Nott. Lv29 23/01/2015 | 24/01/2015 23:05 - 05:05 2
. Fornaci di B.
Castelnuovo - Fornaci
Scorta ditta CLF per Castelnuovo G.na -
23 | Aulla Lucca |sostituzione traverse tratta F ey 1 360 Nott. LVv29 26/01/2015 | 27/01/2015 23:05 - 05:05 2
X ornaci di B.
Castelnuovo - Fornaci
Scorta ditta CLF per Castelnuovo G.na -
24 | Auila Lucca |sostituzione traverse tratta e 1 360 Nott. Lv29 27/01/2015 | 28/01/2015 23:05 - 05:05 2
X Fornaci di B.
Castelnuovo - Fornaci
Scorta ditta CLF per Castelnuovo G.na -
25 | AullaLucca |sostituzione traverse tratta F b 1 360 Nott. Lv29 28/01/2015 | 29/01/2015 23:05 - 05:05 2
X ornaci di B.
Castelnuovo - Fornaci :
Scorta ditta CLF per Castelnuovo G.na -
26 | Aulla Lucca |sostituzione traverse tratta F by 1 360 Nott. LV29 29/01/2015 | 30/01/2015 23:05 - 05:05 2
. ornaci di B.
Castelnuovo - Fornaci
Scorta ditta CLF per Castelnuove G.na -
27 | Aulla Lucca {sostituzione traverse tratta o 1 360 Nott. Lv29 30/01/2015 | 31/01/2015 23:05 - 05:05 2
X Fornaci di B. g
Castelnuovo - Fornaci
v
W«\ \Boom Completamento RED Lucca Lucca 1 295 Nott. 1817 06/01/2015 | 07/01/2015 00:05 - 05:00 1
29 | Lucoa |Lavori GSM-Rposacavie || icco viareggio| 1 | 205 | mot | V25| 0710112015 | 0810112015 00:05 - 05: <
Viareggio |antenne ) TE18 -05 - 05:00 1 w
30 Lucca Completamento RED Lucca Lucca 1 295 Nott. 1817 07/01/2015 | 08/01/2015 00:05 - 05:00 * VA
Lucca Lavori GSM-R posa cavie - ] ERSHEEE
31 | \iereadio |antorne Lucca-Viareggio [ 1 | 205 | Nott Te1s | 08/01/2015 | 09/01/2015 oo:05-0500 | X X | 3
32 Lucca Completamento RED Lucca Lucca 1 295 Nott. 1517 08/01/2015 | 09/01/2015 00:05 - 05:00 \\ V\
33 9&/ Combletamesito xmyam/ ry/ 1 Nott. 17 om\ov%_m/ 10/01/ / 00:05 - 05:00
Lucca Taglio vegetaz. Con carr. . .
34 Viareggio |Attrezzato Lucca - Viareggio | 1 295 Nott. Lv28, TE18 | 12/01/2015 | 13/01/2015 00:05 - 05:00 1 1
.mm k
35 Lucca |Completamento RED _.Snmb Lucca 1 295 Nott. 12/01/2015 | 13/01/2015 00:05 - 05:00 & 1
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’ NOTE N | N | N°
‘ Gennaio I normale orario di lavoro in AG. | AG. | AG.
Linea Nome Attivita Tratta o Localita | N° | Durata 2015 CDL Data Inizio | Data Fine | prestazione notturna avra inizio alle Orario ARM | IS TE
ore 22,00 con una durata di 7h e 36
minutf
ucca . i . L ; \ . )
.wm\\S% ggio Livello,e6h CM \ Lucca - <.m6@u.0\ \\ 295 Zon\\ﬂ‘\mm. TE18 | 12/01/2015 | 13 015 00:05 - 05:00 2 1
. ... |Scorta ditta per lavori alla - . .
37 | Lucca Pistoia pensilina di Montecatini Terme Montecatini Terme | 1 320 Nott. TE18 12/01/2015 | 13/01/2015 23:40 - 05:00 2
Lucca Taglio vegetaz. Con carr. Ry . ) .
38 Viareggio |Attrezzato Lucca - Viareggio | 1 295 Nott. | Lv28, TE18 | 13/01/2015 | 14/01/2015 00:05 - 05:00 1 1
" Lucca T
3 . \ 1| 2057 nott | LvagE78 | 13/01/20154-74/01/2015 2 || 1
\w\ Viareggio y M\ - 1
... |Scorta ditta per lavori alla .
40 | Lucca Pistoia pensilina di Montecatini Terme Montecatini Terme| 1 320 Nott. TE18 13/01/2015 | 14/01/2015 23:40 - 05:00 2
41 Lucca Completamento RED Lucca Lucca 1 295 Nott. 1S17 13/01/2015 | 14/01/2015 00:05 - 05:00 \N S
.. .. |Scorta ditta per lavori alla -
42 | Lucca Pistoia pensilina di Montecatini Terme Montecatini Terme| 1 320 Nott. TE18 14/01/2015 | 15/01/2015 23:40 - 05:00 2
T
43 Lucca Completamento RED Lucca Lucca 1 295 Nott. %\E 14/01/2015 | 15/01/2015 00:05 - 05:00 1
Lucca Tagiio vegetaz. Con carr. v : . 3
44 Viareggio |Attrezzato Lucca - Viareggio | 1 295 Nott, Lv28, TE18 | 15/01/2015 | 16/01/2015 00:05 - 05:00 1 1
45 | Lucca Pistoia |Livellacon CM Lucca - Pistoia 1 320 Nott. _>.<~w\ 9 15/01/2015 | 16/01/2015 23:40 - 05:00 2R
v /
. . . |Scorta ditta per lavori alta -
46 | Lucca Pistoia pensilina di Montecatini Terme Montecatini Terme| 1 320 Nott. TE18 15/01/2015 | 16/01/2015 23:40 - 05:00 2
47 Lucca Completamento RED Lucca Lucca 1 295 Nott. 1817 15/01/2015 { 16/01/2015 00:05 - 05:00 1
Lucca Taglio vegetaz. Con carr. - . ] )
48 | viareggio |Attrezzatorrilievi gall.Céracci Lucca - Viareggio | 1 295 Nott. | Lv28,TE18 | 19/01/2015 | 20/01/2015 00:05 - 05:00 M«f K
49 | Lucca Pistoia |Livello con CM Lucca - Pistoia 1 320 Nott. Lv28 19/01/2015 | 20/01/2015 23:40 - 05:00 2
... |Scorta ditta per lavori alla -
50 | Lucca Pistoia pensilina di Montecatini Tewme Montecatini Terme| 1 320 Nott. TE18 19/01/2015 | 20/01/2015 23:40 - 05:00 2
Lucca Taglio vegetaz. Con carr. i . . ]
51 Viareggio |Attrezzato+rilievi gall.Ceracci Lucca - Viareggio | 1 295 Nott. LV28, TE18 | 20/01/2015 | 21/01/2015 00:05 - 05:00 N\ VA
. . . |Scorta ditta per lavori aila -
52 | Lucca Pistoia pensilina di Montecatini Terme Montecatini Terme| 1 320 Nott. TE18 20/01/2015 | 21/01/2015 23:40 - 05:00 2
. .. |Lavori GSM-R posa cavie Montecatini Terme LVv28, 1S17,
53 | Lucca Pistoia antenne Serravalie P. 1 320 Nott. TE18 20/01/2015 | 21/01/2015 23:40 - 05:00 3
Lucca  |Taglio vegetaz. Con carr. . . . 21
54 | \ioreodio |Athesratarriio sl aaracei | LuccfN\Viareggio | 1 | 295 Nott. | LV28, TE18 | 21/01/2015 | 22/01/2015 00:05-05:00 | <+ DV.A
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NOTE N° N° N°
Gennaio Il normale orario di lavoro in AG. | AG. | AG.
Linea Nome Attivita Tratta o Localita | N° | Durata 2015 CDL Data Inizio | Data Fine | prestazione nottuma avra inizio alle Orario ARM | Is TE
ore 22,00 con una durata di 7Th e 36
minuti
it |SCOTta ditta per lavori alla - i .
Lucca Pistoia pensilina di Montecatini Terme Montecatini Terme| 1 320 Nott. TE18 21/01/2015 | 22/01/2015 23:40 - 05:00 2
.+ |Lavori GSM-R posa cavi e Montecatini Terme Lvee=t7, . .
Lucca Pistoia antenne Serravalle P. 1 320 Nott. TE18 21/01/2015 | 22/01/2015 23:40 - 05:00 3
Lucca Taglio vegetaz. Con carr. i . . . b
Viareggio |Attrezzato+rilievi gall, Ceracci Lucca - Viareggio | 1 295 Nott. Lvzs, TE18 | 22/01/2015 | 23/01/2015 00:05 - 05:00 NVA X
Lucca Pistoia |Scota dita perlavorialla |\ e uire el 320 Nott TE18 | 22/01/2015 | 23/01/2015 23:40 - 05:00 2
pensilina di Montecatini Terme ) . )
Lucca Pistoia |Livello con CM Lucca - Pistoia 1 320 Nott. Lv2s 22/01/2015 | 23/01/2015 23:40 - 05:00 2
.. |Lavori GSM-R posa cavi e Montecatini Terme L2ETSTY, . .
Lucca Pistoia - - Serravalle P. 1 320 Nott. TE1s 22/01/2015 | 23/01/2015 23:40 - 05:00 3
Lucca Taglio vegetaz. Con carr. . : 05 - O5- MM«AN ,N
Viareggio | Attrezzato-rilievi gall. Ceracci Lucca - Viareggio | 1 295 Nott. | Lv28, TE18 | 26/01/2015 | 27/01/2015 00:05 - 05:00 >
.. . |Scorta ditta per lavori alla . . :
Lucca Pistoia pensilina di Montecatini Terme| Montecatini Terme | 1 320 Nott. TE18 26/01/2015 | 27/01/2015 23:40 - 05:00 2
Lucca Pistoia |Livello con CM tucca - Pistoia 1 320 Nott. Lv2s 26/01/2015 | 27/01/2015 23:40 - 05:00 2
Lucca Taglio vegetaz. Con carr. i . i . |
Viareggio |Attrezzatorrilievi gall Ceracci Lucca - Viareggio [ 1 295 Nott. Lv2g, TE18 | 27/01/2015 | 28/01/2015 00:05 - 05:00 1 X
csnia | Scorta ditta per lavori alla . 5 .
Lucca Pistoia pensilina di Montecatini Terme Montecatini Terme| 1 320 Nott. TE18 27/01/2015 | 28/01/2015 23:40 - 05:00 2
Lucca Taglio wegetaz. Cqn carr. . , 3 N Solo Rtz P cK
/.<V..m mma/ Eaﬁ%fs ibevi gam ng/(rmoom/ﬁmwomual‘ L 205 |\ Nott. \1-+v28, TE18 | 28/01/2015 | 29/01/2015 LAVO p 00:05 - 05:00 1
.+ |Scorta ditta per lavori alla - 5 3
Lucca Pistoia pensilina di Montecatini Terme Montecatini Terme| 1 320 Nott. TE18 28/01/2015 | 29/01/2015 23:40 - 05:00 2
Lucca Taglio vegetaz. Con carr. . . .
Viareggio |Atirezzatosrilievi gall. Ceracci Lucca - Viareggio | 1 295 Nott. Lv2s, TE18 { 29/01/2015 | 30/01/2015 00:05 - 05:00 1 1
.+~ | Scorta ditta per lavori alla - ) i
._.:oom Pistoia pensilina di Montecatini Terme Montecatini Terme{ 1 320 Nott. TE18 29/01/2015 | 30/01/2015 23:40 - 05:00 2
Lucca Pistoia [Livello con CM Lucca - Pistoia 1 320 Nott. Lv2s 29/01/2015 | 30/01/2015 23:40 - 05:00 2
- i | Sostituzione cuore deviatoio  |Pietrasanta Forte . .
La Spezia Pisal Pietrasanta Dei Marmi 1 290 Nott. Lv27 22/01/2015 | 23/01/2015 00:10 - 05:00 6+4
i o
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NOTE N° N° N°
Gennaio Il normale orario di lavoro in AG. | AG. | AG.
Linea Nome Attivita Tratta o Localita | N° | Durata 2015 CDL Data Inizio | Data Fine | prestazione notturna avra inizio alle Orario ARM | IS TE
ore 22,00 con una durata di 7Th e 36
minuti
72 |La Spezia Pisal CONtrollo Galleria Formola x |Vezzano - Bivio 1 240 Nott. | LV22-TE13 | 28/01/2015 | 29/01/2015 00:14 - 04:14 W.\ 1
P Manutenzione straordinaria  |Arcola ' ' . .
73 |La Spezia Pisa|Revisione Deviatoio Massa C 1 300 Nott. Lva7 29/01/2015 | 30/01/2015 00:10 - 05:10 8
|— [
odo Pisa 8 \ \ \
74 3 Apperfo cuore DEV 6b Tombolo 1 240 Nott. Iv26 08/01/2015 | 0O 12015
\ Pisa Roma \ .\ g
b
Nodo Pisa }Manutenzione Tombolo Bivio i .
75 | pioa Roma |TE+ M.ni Pisa 1 240 Nott. | TE16-LV26 | 13/01/2015 | 14/01/2015 00:08-04:08 , /W
76 | NodoPisa 4y, itenzioni TE Navacchio Pisa | 1 240 Nott TE16 | 15/01/2015 | 16/01/2015 00:31-04:31 6
Firenze Pisa . H :
77 | NodoPIsa yiita Linea CM Navacchio Pisae |, 60 | Festivo | N26/Te16 | 18/01/2015 | 18/01/2015 09:30 - 10:30 2 1
Firenze Pisa Pisa Navacchio : )
78 | NodoPisa y, tenzioni TE Navacchio Pisa | 1 240 Nott TE16 | 20/01/2015 | 21/01/2015 00:31-04:31 6
Firenze Pisa ’ ' i}
. L - . S .M
79 |00 P2 | ReyisiGhe deviatoio 2 \ Tombolo LA | 240 | ATt v26 01/2015 | 260172015 \ 00:55- 4:55 ¢
9 A y / PRAXV L ATA
go | NodoPisa 1y, utenzioni TE NavacchioPisa | 1 | 240 Nott TE16 | 26/01/2015 | 27/01/2015 23:09-03:09 6
Firenze Pisa i ' :
g1 | NodoPisa |y itenzioni TE PisaNavacchio | 1 | 240 Nott TE16 | 28/01/2015 | 29/01/2015 23:09-03:09 6
Firenze Pisa " ’ )
Nodo Pi - ~- { Tombolo Bivio M.ni - T . . In fase di definiziol
mn..z\_vgwuﬂ\ é _u_,am\\\_\. 240 zon.l\ \ﬂm\a\ 01/02/2015 § Fl\\\!Jl Sa DTN |1+




