DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE MILANO
UNITA’ TERRITORIALE “MILANO NODO?”

Verbale di riunione del 08 giugno 2010
0.D.G.: lavorazioni del dnnovamento dei binari della eracta P.M. Treeea- Milano S.ro
Per la Socicta: CU Catalano, De Luea.

Per le QO.SS.: Filt, Fir, Uil trasporti, Ugl ¢ Fast: Sapienza, Miccli, Loprieno, Riccardi, Crotti, Giglid,
M CAPUA.

Nell'incontro odiero, vengono discussi i punti citati nella richicsta di incontro delle OO.S8. Regionali
del 03/06.

I C.U. chiarisce che per quanto riguarda i 5 punu segnalad dalle OQ.88. sono srate apporrate
modifiche di orario, come ad esempio, lo spostamento dopo le ore 6,00 per Pinizio delle interruzioni.
Si stabilisce che essendo lavorazioni diurne, in caso di necessita, & possibile arrivare allimpegno
10 ore, cosi come previsto dal CCNL.

Alla presente si allega la specificia delle attivita previste per il dnnovamento dei binari nella tatta P.M.
‘Trecca-Milano$.to. Si conferma altresi che al termine dei lavord sopraindicati, si completeri il rinnovo
dei binari 7° - B° e asta di prolungamento 5° binario di Sesto 8. Giovanni,

Per la Societa Per le OQ.SS. Regionali
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMI AT'TTVITA 2° TRIMESTRE 2010

Deserizione attivich:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'attivitd si ese.gwi con intepruzioni diume.

L'attivit iniziers il 28/05/2010 ed avra una durata di cizrca 15 giomate solazi consecutive.
L'artivith viene eseguita mediante ditta appaltatrice.

Tl Personale di RF] & impegnato in:
- Personale LV artivita di controllo & acorta.
- Personale TE disalimennazione Ld.c. ¢ ripristino circuito di titomo.

- Personale IS smontaggio e ripristino circuiti di binario.
Per le attiviti TE e IS sari predisposto un sussidio di personale della Dirta appaltatrice.

Lo svolgimento di queste artivita vede l'impegno di personale di tatti i settori degli impiant di giurisdizione nonché il
sussidio di alts impiant,

Interruzioni prummh

Gli orag variano di giorno in \ giozno (vedi nota sorro Gportata)

e (oo 28/05/10 : binari P P.M. Trecca (¢)-MiSmistamenen (i) dalle orc 06,30 alle ore 9,20
Ciomno 28/05/10: binar D Mi Smistamento ()-1".M. Trecca () dalle ore 06,00 alle ore 11,40

®  Giornp 29/05/10 : binad P P.M. Treeen {¢)-Mi.Smiztamento () dalle ore 06,30 alle ore 9,20
Giamo 29/05/10 : binari D Mi.Smistamento ()-I'M. Trecen (¢) dalle oce 06,00 alle ore 11,40

¢ Giorao 31/05/10 : binas P e D P.M. Trceen (c)-Mi-Smistamento (1) dalle or¢06,00 alle orc1,40
¢ Gioeno 01/06/10 : binario Dispari Mi.Smistamento (c)-P.M. Treeea () dulle ore 06,50 allc orc 12,50
«  Ginrno 02/06/10 ; binari P ¢ D P.M. Teecen (e)-MiSmistamento (3) dallc ore 12,00 alle oze 17,51

*  Giorno 03/06/10 : binas P & D P.M. Trecen (c)-Mi.Smistamento (7) dalle ore 06,47 alle ore 11,40

e Gioeno 04/06/10 : binasio Pari P.M. Trecea (¢)-Mi.Smistameato (<) dalle orc 05,45 alle orc 11,40 SR

«  Giorno 05296710  binasio Pari P.M, Trece (¢)-Mi.Smistamento (c) dalle ore g)\(nug ore 17,00 ¥ic Sg,‘.. Ve Q
s Giugno 06 : binario Pad P.M. Treeea (¢)-MiSmistamento (¢) dalle ore 0880 alle ore 17,00

®  Gioeno 07/06/10 ; binar P e D P.M. I'recca (c)-Mi.Smistamento (7) dalle ore 06,00 alle ore 11,40 F AST

*  Gioeno 08/06/10 : binasio Pari P.M. Trecea (c)-Mi.Smistamento (¢) dalle ore 06,50 alle ore 12,50 WQ'X

»  Giorno 09/06/10 : binario Dispari MiSmismmcnto (¢)-P-M. T'secea (€) dalle ore 06,25 alle orc 13,10

s  Giomo 10/06/10 : binari P ¢ D P.M. Trecea (¢)-MiSmistamento () dalie arc 06,47 alle ore 11,40

¢  Giomo 11/06/10 ; binario Dispari Mi.Smistamento (4)-P.M. Trecea (c) dalle m}s,mme ore 1 40" ‘;25 /4’2,;5—@
¢ Giomo 12/06/10 : buaxi n Dispari Mi.Smistamento (¢)-P.M. U'recca (c) dalle ore 0AQ-alle ore 17 00 .
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO

1 |Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Collegamento Milano - Malpensa

1) Aruvazione fase 4 di Milano Cenrrale;

2) Artivazione nuovo ACEI di B.vio Ghisolfa.
Innecsto linea Venezia

3) Attivazionc madifichc a Q.vio Tumo (spostamento cdb, artivazione nuovi segnali);

4) Atdvazione innesto in stazione di Milano Cenrrale.
Lc attiviti previste ai punti 1 — 2 - 4 verranno svolte con un’interruzione notiuma nella notte 26/27 piugno dalle|ore
22,20 alle ote 5,45, mentre Pattivita prevista al punto 3 verma svolta con un’interrmzione normena nella notte 27/28
giugno dalle ore 23,05 alle ore 5,20.
Per le attivita 1 e 4 impegno di 10 Ag. IS di MI Centrale e di MI Lambratc, 3 Ag- TE di MI Centrale (disalimentazione
L.d.c.), 3 Ag. LV di MI Cenrrale (immobilizzazione deviaros).
Per I'attivita 2 impegno di 8 Ag. 1S di MI P. Garibaldi e di MI Certosa, 3 Ag. TE di MI P. Garibaldi (disalimentazione
Ld.c),3 Ag. LV di MI P. Guribaldi (immobilizzazione deviatoi).
Per I'ariviti 3 impegno di 10 Ag. IS di MI Lambrare di MI Centxale e di MI P. Gasibaldi, 3 Ag. TE di MI Lambrdte
(disalimenrazione L.d.c.), 3 Ag. LV di MI Lambrate (immobilizzazione deviaroi).

Al texmine delle interruzioni & necessaria la presenza di agend IS per evenmuali interventi post-attivazione; Pimpegno ¢ il
seguente:
- n%2Ag IS di MI Centrale per larriviri ai punei 1 e 4;
n°® 2 Ag. IS di MI P. Garibaldi per I’artivita al punto 2.

2 | Intcrruzioni medie L/M-V/S: p.m.

3 | Intctruzioni puntuali: n° 2
Vedi sopra
4 | Fine settimana: p,m.




