DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA MILANO
UNITA” TERRITORIALE “MILANO LINEE NORD"

Verbale di riunione del 04/03/2009

Ordine del Giorno:
. Rimnovo T trarta Oleggio-Sesto Calende Sesto Calende- Taveno;

2. Risanamento Gallerie Stresa Linea Arona- Domodossola:

—

Trastormazione stazione di Cantt Cermenate in Fermata:

4. Realhizzazione sottopasso Poschiavino tratta Sondrio- Tirano;

Wi

Realizzazione sottopasso Palazzolo ambito stazione;
6. Potenziamento mmpianto GSMR tratta Laveno — Pino Tronzano;
Rinnovamento binari ambito stazione di Monza.

In rappresentanza della Societa: Ing. Marazzi, Queirolo, Torrelli.

[n rappresentanza delle Segreterie Regionali: Filt, Fit, Uiltrasporti, Fast, Ugl, Orsa:

J

Barbarossa, Sapienza, Laface, Sciortino, Di Capua, Di Matteo, Loprieno, Miceli, Bartolotta, _\

Gamberale, Pellegrini, Parisi, Matli, Piana.

[n rappresentanza delle RSU: Merendoni, Mendola, Pucciarelli.

Le lavorazioni di cui ai punti 2 ¢ 3 del previsto o.d.g., vengono rinviate al 2° semestre. In a

vengono inserite le seguenti attivita:
e (Cavalcavia di Stezzano;
e Rivisitazione parte del PSRR di Gallarate;
¢ Molatura rotaie tratta Arona-Domodossola.

[n via preliminare la RSU si dichiara validamente rappresentata ¢ si procede, di conseguenza, alla

discussione dell’ordine del giorno.

[I Capo Unita procede pertanto all’esposizione dell’ordine del giorno e dopo ampia discussione su
una serie di tematiche riguardanti I'utilizzo del personale da parte dei Capi Impianto, le corrette

regole previste dal CCNL e dagli accordi precedenti, si concorda quanto segue:

approfondendo anche gli aspetti erganizzativi e connessi con la sicurezza.

impianti limitrofi (art. 72 AF - trasferta ¢ altri trattamenti per attivita fuori sede);

N
.
rx * Dalle lavorazioni notturne saranno esclusi gli agenti interessati nella stessa settimana al

turno di reperibilita;

* Le lavorazioni saranno precedute da una riunione tecnica informativa con il personale
interessato, svolta dai Capi Reparto/Capi Impianto con la RSU/RLS di riferimento. Nella
suddetta riunione saranno forniti i dati esatti delle necessita di personale per le lavorazioni
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* Si fara ricorso. ove necessario e prioritariamente su base volontaria, al personale degh

* Non saranno utilizzati nella notte L/M gli agenti del settore IE smontanti dal turno di

reperibilita;

e Verra garantito, in caso di necessita, I'utilizzo del titolo di ristorazione “Qui Ticket™

* Il presente verbzle ha validita per le lavorazioni illustrate dal Capo Unita ¢ facenti parte del

piano di attivita anno in corso.
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Al termine  della riunione la Socicta comunica che, sono in fase di conclusione 1 corsi per il

conseguimento delle abilitazioni necessarie per il passaggio di profilo a Teenico Manutenzione.

Inoltr
profly

a Socicta RFI S.p.A.

L il Capo Unita sollecitera la sede competente per la tempestiva immissione nel suddetto

Per le RSU/OO.SS.
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Rinnovo TE Tratte:
Oleggio - Sesto Calende Sesto Calende - Laveno

|Dcscrizi0nc dell’intervento: ]

IL lavoro consiste nel rinnovamento TE lungo le tratte di linea Oleggio-Sesto C.
e Sesto C. - Laveno, compresa la sostituzione di pali, funi e linea di contatto. |
lavori vengono effettuati da ditta appaltatrice per conto della S.O.Tecnico.

ITempis tica: |

[ lavort inizieranno presumibilmcntc nel mese di maggio e proseguiranno per tutto I'anno
2009.

|Turni e interruzioni: |

In relazione allo sviluppo del lavoro del settore TE, sono previste interruzioni diurne con
un impegno medio di 5 agenti per un massimo

18 ¢ q;jtim Generalmente le interruzioni
302 12

mnizieranno alle ore 8.00 ¢ st concluderanno . Alcune interruzioni

settimanali potranno iniziare anticipatamente alle ore 7.00

Sono previstt compiti d'istituto quali: tolta tensione, richiesta interruzioni e scorta carrelli.
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Risanamento Gallerie Stresa
Linea Arona-Domodossola

[Descrizione dell'intervento: I

| lavori consistono nel risanamento massicciata e sistemazione cunetta per la
raccolta e smaltimento acque nelle gallerie di Faragiana- Stresa - Scuderie
Borromee. Verranno eseguiti da ditta appaltatrice per conto S.O. Tecnico.

ITempistica: J

['attivita iniziera nel mese una durata di §€ giorni.
gvg

|Turni e interruzioni: |

Sono previste normalmente 5 interruzioni notturne infrasettimanali, della durata di circa 4
ore, con un impegno di personale di 2 agenti del settore IS, 2 agenti del settore TE e 6 agenti
del settore Lavori. In caso di necessita verranno impegnate le notti Sabato/Domenica ¢
Domenica/Lunedi.

I compiti affidati al Personale I'S saranno di scorta e protezione per il settore Lavori,
disalimentazione per il settore TE, ripristino circuiti di binario per il settore IS.
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Trasformazione Stazione di Cantu Cermenate in Fermata

|Descrizione dell’intervento: J

Il lavoro consiste nella rimozione di enti di piazzale armamento e TE noncheé riconversione
impianti IS. Il lavoro viene eseguito da ditte appaltatrici per conto della S.0O. Tecnico.

lTempistica: I

[ lavori potranno iniziare presumibilmente nel mese di maggio, per una durata di 30
giorni circa.

|Tumi e interruzioni: J

Sono previste interruzioni notturne di 4/5 ore che interesseranno il settore Lavort e TE.
Saranno interessate in caso di necessita, anche le notti a minor valenza commerciale.
Verranno impegnati 5/6 agenti del settore Lavori, 2/3 agenti del settore TE, 2 agenti del
settore IS.

[ compiti affidati al Personale I'S saranno di scorta e protezione pet il settore Lavorni,
disalimentazione per il settore TE, ripristino circuiti di binario e lavori di cabina per il
settore IS.
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Realizzazione Sottopasso Poschiavino
tratta Sondrio-Tirano

lDescrizi(me dell'intervento: I

| lavori consistono nella realizzazione di un sottopasso idraulico. Verra realizzato mediante
spinta monolite. Sara eseguito da ditta appaltatrice per conto ENEL.

| Tempistica: J

[ lavori della durata di circa 2 settimane, inizieranno presumibilmente nel mese di marzo.

|Tumi e interruzioni: J

Per alcune lavorazioni propedeutiche ¢ previsto l'impiego del personale IS per assistenza
alla ditta, per posa ¢ giunzione cavi.E\' programmata una interruzione di circa 53 ore dalle
ore 21.40 di venerdi 17 aprile alle ore 4.00 di lunedi 20 aprile. Il personale IS ¢ impegnato
all'inizio e fine interruzione. Sono interessati 1 agente T, 2 agenti IS, 5/6 agenti del
settore Lavori.

I compiti affidati al Personale FS saranno di scorta e protezione per il settore Lavori,
disalimentazione e messa a terra del ponte per il settore TE, modifiche circuiti di binario

er il settore IS.
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Realizzazione Sottopasso Palazzolo ambito Stazione

chscriziune dellintervento: I

| lavori consistono nella realizzazione di un sottopasso, mediante spinta monolite con posa
ponte provvisorio Bologna, eseguito da ditta appaltatrice per conto della Provincia di
Bergamo.

\Tcmpistica: I

[ lavori della durata di circa 20 givrni, inizieranno presumibilmente nel mese di
marzo/aprile.

|Tumi e interruzioni: |

Per alcune lavorazioni propedeutiche nonché per la posa/timozione ponte Provvisorio
sono previste, interruzioni nottutne infrasettimanali, orario 22250/ . con l'impegno di
un 1/2 agenti TE, 7/8 agenti Lavori, 2 agenti IS.

I compiti affidati al Personale FS saranno di scorta e protezione per il settore Lavori,
disalimentazione ¢ messa a terra del ponte per il settore TE, modifiche circuiti di binario
per il settore IS.
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Potenziamento Impianto GSMR
tratta Laveno - Pino Tronzano

IDcscrizione dellintervento: |

Si tratta di un intervento di potenziamento dellimpianto GSMR in quanto in alcuni punti
della tratta Laveno -Pino Tronzano il segnale risulta essere assente/non efficiente. | lavori
vengono eseguiti da ditta appaltatrice per conto Italferr.

ﬁ'empistica: I

[ lavori sono iniziati contestualmente agli interventi di manutenzione ¢ proseguiranno per
tutto il mese di marzo.

]Tumi e interruzioni: l

' prevista una interruzione notturna a settimana nella notte Domenica/Lunedi che va
dalle ore 21.30 alle ore 5.45, per un impegno di 1 agente TE a notte e 1 del settore
avori, nel caso di un 2° cantiere.

I compiti affidati al Personale FS del settore TE sono di interruzione/disalimentazione,
scorta carrelli.
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Rinnovamento Binari ambito stazione di Monza

[Dcscrizione dellintervento: I

| lavori consistono nel rinnovo dei binari pari e dispari con risanamento della massicciata,
nella stazione di Monza, in prosecuzione dei lavori di rinnovo sulla tratta Milano C.Le -
Monza. Saranno eseguiti da ditta appaltatrice per conto S.O. Tecnico.

ITempistica: |

I lavori inizieranno nella prima decade di giugno ed avranno una durata di 15 giorni.

|Tumi e interruzioni: I

Son previste 5 interruzioni notturne a settimana della durata di circa 5 ore, comprese nella
fascia oraria 23.00/6.00, per un impegno di personale di 4 agenti IS, 2 agenti TE, 4 agenti
e fino ad un massimo di 10 del settore Lavori. Per questa lavorazione, in caso di
necessita, ¢ opportuno l'ausilio di personale del Tronco Lavori di Carnate.

I compiti affidati al Personale FS saranno di scorta e protezione per il settore Lavori,

disalimentazione per il settore TL, ripristino circuiti di binario per il settore IS

e (b 8 s

A s%em R

y

oM —,  PRST LWAB X \ M

A

Y \[//
Lovilove/ }

/ :’ /. e




