

VERBALE dell'incontro tenuto il 5 maggio 2016 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Nord e Personale e Organizzazione Milano e le Segreterie Regionali Lombardia delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA FERROVIE e la RSU n. 2 Milano Produzione.

Ordine del giorno: Programmi attività nel 2° quadrimestre 2016 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord.

Nel corso dell'incontro la Società illustra il programmi delle attività del 2° quadrimestre 2016 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord.

Nell'illustrazione delle lavorazioni sono stati evidenziati i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le lavorazioni in questione sono illustrate nelle schede di cui è consegnata copia a tutti i presenti ai vari incontri.

Le parti nello specifico delle lavorazioni concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'inizio della lavorazione sarà preceduto da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne.
5. La terza notte non consecutiva sarà programmata una volta ogni 4 settimane (vedi art. 28 punto 1.9 del C.C.N.L.) come da schede lavorative allegate.
6. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza delle R.S.U. tempestivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
7. Al personale tutto verrà garantito il godimento delle ferie già programmate.
8. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi dell'UM di giurisdizione (come da schede allegate).
9. Il personale sarà utilizzato per un solo riposo al mese oltre a quello chiaramente già previsto dal turno di reperibilità.
10. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, che esaminerà attentamente le situazioni che saranno portate a conoscenza dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici e di prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedì.
11. Per quanto concerne l'attività di cui alla scheda n°12, il confronto tra le parti proseguirà entro la prima decade di giugno p.v.

Milano, 5 maggio 2016

Per RFI S.p.A.

Per le Segreterie Regionali

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie

Per la R.S.U.

UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE NORD PROGRAMMI ATTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2016

Elenco attività :

- | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01. DOMODOSSOLA – ISELLE | Realizzazione nuovo ETCS proseguimento |
| 02 DOMODOSSOLA – ISELLE | Risanamenti binari, cambio rotaie e consolidamento gallerie
prosecuzione |
| 03 OLEGGIO – PINO T | Realizzazione modulo 750 mt e ACC Laveno prosecuzione |
| 04 OLEGGIO – PINO T | Attivazione modulo 750 mt e ACC Laveno |
| 05 OLEGGIO – PINO T | Realizzazione sagoma PC80 gallerie tratta Oleggio – Sesto C.
prosecuzione |
| 06 LAVENO – LUINO | Realizzazione sagoma PC80 gallerie tratta Laveno – Luino |
| 07 LUINO – CONFINE | Realizzazione sagoma PC80 gallerie tratta Luino – Confine |
| 08 LUINO – CONFINE | Realizzazione nuovo ETCS |
| 09 GALLARATE | Rinnovamento 5° e 6° binario |
| 10 VARESE | Rinnovamento deviatoi |
| 11 MILANO – CHIASSO | Sagoma PC 80 Galleria di Monza prosecuzione |
| 12 MILANO – CHIASSO | Abbassamento sede galleria Monza e sostituzione ponte Desio |
| 13 MILANO - CHIASSO | Sagoma PC 80 Galleria di Cucciago prosecuzione |
| 14 MILANO – CHIASSO | Rinnovamento binari prosecuzione |
| 15 SONDRIO – TIRANO | Sostituzione traverse e rinnovo P.L. |
| 16 COLICO – SONDRIO | Rinnovo deviatoi Cosio, Castione e rimozione deviatoi Sondrio |
| 17 COLICO – SONDRIO | Risanamento varie tratte |
| 18 COLICO – SONDRIO – TIRANO | Sostituzione guard-rail ANAS |
| 18 LECCO – BERGAMO | Revisione deviatoi Ambivere e Cisano e rinnovo P.L. Cisano |
| 19 MILANO – LECCO | Revisione deviatoi e binari Stazione di Lecco Maggianico e
Calolziocorte |
| 20 MILANO – LECCO | Rinnovamento deviatoi Lecco Maggianico |
| 21 BERGAMO – LECCO | Rinnovamento P.L Cisano |
| 22 COLICO – SONDRIO | Realizzazione nuova galleria ANAS |
| 23 BERGAMO – ROVATO | Posa cunicoli e cavi |
| 24 CARNATE - BERGAMO | Posa cunicoli e cavi |
| 25 STAZIONE DI MONZA | Modifiche TE |

FTICISL

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2016**

01	DOMODOSSOLA – ISELLE Realizzazione impianto ETCS – proseguimento –
1	<p>Descrizione attività: Posa cavi, attrezzaggio punti informativi e modifiche di cabina per impianto ETCS conto ITALFERR</p> <p>Periodo di lavorazione gennaio – dicembre 2016</p> <p>Per la giornata di domenica è prevista un'interruzione compresa tra le ore 12,40 e le ore 17,40 massimo. Nel corso della settimana la pausa pranzo sarà garantita tra le ore 13.00 e le 14.00 con impegno massimo giornaliero di personale di 10 ore. Per la particolare necessità della lavorazione domenicale in tale giornata la pausa pranzo sarà fruita dalle 11.45 alle 12.45 2/3 risorse dei settori IS e TE per O.P.C., titolarità interruzioni, scorta m.d.o., disalimentazione/rialimentazione linea aerea</p> <p>La lavorazione interessa il nucleo competente</p>
2	Interruzioni puntuali: p.m.
3	Fine settimana: dom + 2 fine settimane Sab/Dom – Dom/Lun Varzo Iselle Preglia

02	DOMODOSSOLA – ISELLE Risanamenti sostituzione rotaie e consolidamento volte gallerie
1	<p>Descrizione attività: Risanamento tratto di binario in gallerie elicoidale, sostituzione rotaie binario 100 gallerie elicoidale e Preglia, sistemazione volta galleria elicoidale a mezzo Ditte Appaltatrici</p> <p>Periodo di lavorazione dal 16 aprile al 27 giugno 2016 con interruzioni sab/dom e dom/lun</p> <p>Attività notturne dalle ore 22.00 alle ore 5.36</p> <p>Impegno di personale: 3/6 LV per O.P.C., titolarità interruzioni, scorta m.d.o., 2 IS per ripristino c.d.b. ove necessitano 2/4 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea e circuiti di ritorno La lavorazione interessa il nucleo competente</p>
2	Interruzioni notturne
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: dom e sab/dom x 10 settimane + Dom/Lun

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2016**

03	LAVENO realizzazione modulo 750 mt e ACC (prosecuzione)
1	<p>Descrizione attività: Realizzazione nuovo modulo 750 mt. nelle stazioni di Laveno</p> <p>Periodo lavorazione tutto il 2016</p> <p>Attività notturne da eseguirsi con interruzioni dalle 0,00 alle 5,00 sab/dom e dom/lun da Luino a Gallarate</p> <p>Attività diurne da eseguirsi con interruzioni dalle 9,30 alle 13,30 dal lun a ven (fino al Sab nei mesi di maggio e giugno)</p> <p>Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36 notti sab/dom e dom/lun, (fino al Sab nei mesi di maggio e giugno)</p> <p>Impegno di personale:</p> <p>2/4 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori, OPC 2 TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione linea aerea, scorta m.d.o., controllo attività di competenza, OPC 2/4 IS per titolarità interruzioni, scorta ditta, controllo lavori, OPC</p> <p>I lavoratori interessati dalle interruzioni diurne dalle ore 9.30 alle ore 13.30, fruiranno della pausa pranzo turnificata tra le ore 12.00 e le ore 14.00.</p> <p>Sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie diurne dal lun al sab
3	Interruzioni puntuali: P.M.
4	Fine settimana: sabato, sab/dom e dom/lun

04	LAVENO attivazione ACC / PRG
1	<p>Descrizione attività: Attivazione nuovo ACC e PRG Laveno</p> <p>Periodo lavorazione notte tra il 25/26 giugno 2016</p> <p>Attività notturne da eseguirsi con interruzione dalle 22,30 alle 5,30</p> <p>Impegno di personale: dalle 22,00/7,00</p> <p>3/4 LV per morsettamento/smorsettamento deviatore, controllo attività di competenza 3/4 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, controllo attività di competenza, 5/6 IS per titolarità interruzioni, scorta ditta, controllo attività di competenza, OPC</p> <p>Sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie diurne vedi punto 03
3	Interruzioni puntuali: notte 25/26 giugno dalle 22,00 alle 5,30
4	Fine settimana: sab/dom + domenica 26

[Handwritten signature]

*F. G. G. L.
Roberto Santoro
[Signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2016**


05	OLEGGIO – SESTO C. adeguamento sagoma PC80 gallerie proseguimento
1	<p>Descrizione attività: Realizzazione nuova sagoma PC80 gallerie Marano, Pombia e d'Orbiè a mezzo Ditta appaltatrice</p> <p>Periodo di lavorazione 1 febbraio – 31 agosto 2016 Interruzioni diurne dalle 8.00 alle 16.00 con impegno Impegno di Personale: Pausa Pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00 2 LV per titolarità interruzioni – fase di rilevamento / consolidamento 2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea – fase propedeutica di consolidamento</p> <p>La lavorazione interessa il nucleo competente</p>
2	Interruzioni medie da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16 con impegno dalle ore 7 alle ore 17
3	Interruzioni puntuali:
4	Fine settimana:

06	LAVENO – LUINO adeguamento sagoma PC80 gallerie
1	<p>Descrizione attività: Realizzazione nuova sagoma PC80 gallerie Laveno, Caldè, Punta Lavello e Lunghi</p> <p>Periodo di lavorazione maggio 2016 – giugno 2017</p> <p>Attività notturne da eseguirsi notte sab/dom e dom/lun con interruzioni dalle 0,00 alle 5,00 Attività diurne da eseguirsi da lunedì al sabato con interruzioni dalle 09,30 alle 13,30</p> <p>Impegno di Personale: dalle 22,00 alle 5,36 notti sab/dom e dom/lun; dalle 8,00 alle 16,36 nella giornata di sabato a partire da luglio p.v. 1/2 LV per OPC, protezione cantieri e scorta m.d.o. 1/2 TE per disalimentazioni/rialimentazioni linea di contatto quando necessario</p> <p>Sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p> <p>I lavoratori interessati dalle interruzioni diurne dalle ore 9.30 alle ore 13.30, fruiranno della pausa pranzo turnificata tra le ore 12.00 e le ore 14.00.</p>
2	Interruzioni medie dal lunedì al sabato
3	Interruzioni puntuali: sab/dom fino a giugno 2016 e dom/lun
4	Fine settimana: sabato, sab/dom e dom/lun per l'intero periodo

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2016**

07	LUINO – CONFINE adeguamento sagoma PC80 gallerie
1	<p>Descrizione attività:</p> <p>Realizzazione nuova sagoma PC80 gallerie Luino, dell'Asino, Sabbioncella, Colmegna, Rizzolo, Maccagno sup, Maccagno inf., Scigolino, Pino</p> <p>Periodo di lavorazione maggio 2016 – agosto 2017</p> <p>Attività notturne da eseguirsi nella notte dom/lun con interruzioni dalle 22,00 alle 5,36</p> <p>Attività diurne da eseguirsi da lunedì al sabato con interruzioni dalle 09,30 alle 13,30</p> <p>Impegno di Personale:</p> <p>dalle 22,00 alle 5,36 notti dom/lun ; dalle 8,00 alle 16,36 nella giornata di sabato a partire dal luglio p.v.</p> <p>1/2 LV per OPC, protezione cantieri e scorta m.d.o.</p> <p>1/2 TE per disalimentazioni/rialimentazioni line di contatto quando necessario</p> <p>La lavorazione interessa il nucleo competente</p> <p>I lavoratori interessati dalle interruzioni diurne dalle ore 9.30 alle ore 13.30, fruiranno della pausa pranzo turnificata tra le ore 12.00 e le ore 14.00.</p>
2	Interruzioni medie dal lunedì al sabato
3	Interruzioni puntuali: da dom/lun
4	Fine settimana: dom/lun per l'intero periodo

08	LUINO – CONFINE realizzazione impianto ETCS
1	<p>Descrizione attività:</p> <p>Posa cavi, attrezzaggio punti informativi e modifiche di cabina per impianto ETCS conto ITALFERR</p> <p>Periodo di lavorazione aprile – luglio 2016</p> <p>Da giugno le attività saranno svolte con le medesime interruzioni di cui al punto 07</p> <p>Attività notturne da eseguirsi nelle notti sab/dom (interruzione dalle 23,30 alle 2,30) e dom/lun (interruzione dalle 22,00 alle 5,36)</p> <p>Attività diurne da eseguirsi da lunedì al venerdì con interruzioni tecniche nella fascia dalle 09,00 alle 14.00</p> <p>Impegno di Personale:</p> <p>dalle 22,30 alle 5,36 notti sab/dom e dalle 21,00 alle 6,00 notti dom/lun</p> <p>dalle 8,00 alle 16,36 nella giornata di sabato</p> <p>1/2 IS per OPC, scorta m.d.o.</p> <p>2 TE per OPC, scorta m.d.o e disalimentazioni/rialimentazioni line di contatto quando necessario</p> <p>1/2 LV per OPC, scorta m.d.o.</p> <p>La lavorazione interessa il nucleo competente</p> <p>I lavoratori interessati dalle interruzioni diurne dalle ore 9.30 alle ore 13.30, fruiranno della pausa pranzo turnificata tra le ore 12.00 e le ore 14.00.</p>
2	Interruzioni medie p.m.
3	Interruzioni puntuali: sab/dom e dom/lun
4	Fine settimana: sab/dom e dom/lun per l'intero periodo

ERT CISE

 Roberto Scattolon















**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2016**


09	GALLARATE Rinnovamento 5° e 6° binario
1	<p>Descrizione attività: Rinnovamento binari 5° e 6° in Stazione di Gallarate</p> <p>Periodo di lavorazione maggio - giugno 2016 Attività notturne da eseguirsi per 5 notti a settimana comprese sab/dom e dom/lun con interruzioni dalle 23,30 alle 5,30</p> <p>Dal 30 aprile per 4 settimane binario 6° e per 4 settimane binario 5°</p> <p>Impegno di Personale: dalle 22,00 alle 5,36</p> <p>2/3 IS per ripristino CdB ed SCMT 2 TE per disalimentazioni/rialimentazioni linea di contatto e ripristino circuito di ritorno quanto necessario 3/4 LV per OPC, scorta m.d.o. e controllo lavori</p> <p>La lavorazione interessa il nucleo competente</p>
2	Interruzioni medie dal lun/mar a ven/sab
3	Interruzioni puntuali: sab/dom e dom/lun
4	Fine settimana: sab/dom e dom/lun per l'intero periodo


10	VARESE Rinnovamento deviatoi
1	<p>Descrizione attività: Rinnovamento deviatoi e alcuni tratti di binario con modifica del p.d.f.</p> <p>Periodo di lavorazione luglio - agosto 2016 Da giugno attività TE Attività notturne con interruzioni dalle 0,00 alle 5,00 Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36 2 TE per OPC, disalimentazioni/rialimentazioni TE e scorta m.d.o.</p> <p>Luglio e agosto varo deviatoi e modifiche LV, TE ed IS Previsti impegni di personale dalle 22,00 alle 5,36 2/4 IS per attività di competenza e banalizzabili 2/4 TE per disalimentazioni/rialimentazioni nonché adeguamento linea di contatto e ripristino circuito di ritorno 3/4 LV per OPC, scorta m.d.o., controllo lavori;</p> <p>La lavorazione interessa il nucleo competente</p>
2	Interruzioni medie p.m.
3	Interruzioni puntuali: dom/lun per l'intero periodo e una sab/dom
4	Fine settimana: dom/lun per l'intero periodo e una sab/dom e

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2016**

11	MILANO – CHIASSO sagoma PC80 galleria di Monza proseguimento e posa cavi IS
1	<p>Descrizione attività: Consolidamento Galleria Monza.</p> <p>Periodo lavorazioni gennaio /luglio e settembre – ottobre 2016 Attività notturna con interruzioni nella fascia 0,00 – 4,50</p> <p>Impegno di personale:</p> <p>1/2 LV per OPC, scorta m.d.o., controllo lavori 2 TE per toltà tensione, scorta m.d.o. e OPC 1/3 IS per OPC, scorta MdO controllo attività di competenza assistenza per taglio/giunzione cavi</p> <p>Sarà utilizzato personale dei Nuclei Manutentivi dell'U.M. di giurisdizione e delle UM limitrofe (solo IS e LAV)</p>
2	Interruzioni medie da lun/mar a ven/sab
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.
12	MILANO – CHIASSO abbassamento sede galleria di Monza e sostituzione ponte Desio
1	<p>Descrizione attività:</p> <p>Demolizione e ricostruzione binari e massicciata da Monza a galleria di Villa Reale Abbassamento piano di piattaforma Periodo lavorazioni luglio/agosto dopo ultimazione lavorazioni previste nella scheda 11 Attività lavorativa da lunedì a domenica: fascia diurna tra le ore 8.00-18.00 e 22.00-5.36 nella fascia notturna con 6 notti su 7 . Interruzione h 24 di un binario interruzioni notturne binario attiguo nella fascia 0,00 – 4,50 Impegno di personale:</p> <p>4/6 LV per OPC, scorta MdO controllo attività di competenza 2/4 TE per disalimentazione/rialimentazione attività banalizzabili 2/4 IS per attività di competenza e banalizzabili Sarà utilizzato personale dei Nuclei Manutentivi dell'U.M. di giurisdizione e delle UM limitrofe (solo IS e LAV)</p>
2	Interruzioni medie dal 18 luglio al 29 agosto
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana:

13	MILANO – CHIASSO sagoma PC80 galleria di Cucciago proseguimento
1	<p>Descrizione attività: Consolidamento Galleria Cucciago.</p> <p>Periodo lavorazioni giugno – dicembre 2016</p> <p>Attività notturna con interruzioni nella fascia 0,00 – 4,50</p> <p>Impegno di personale</p> <p>2 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori 2 TE per toltà tensione, scorta m.d.o. Sarà utilizzato personale dei Nuclei Manutentivi dell'U.M. di giurisdizione e delle UM limitrofe (solo LAV)</p>
2	Interruzioni medie da lun/mar a ven/sab
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

FII C/SL

 Rita Sartor







**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2016**

14	MONZA – ALBATE rinnovo binari prosecuzione
1	<p>Descrizione attività: Rinnovo binari e risanamento massicciata con correzione tracciato</p> <p>Periodo lavorazione gennaio – giugno 2016 Attività notturna dalle ore 22,00 alle ore 5,36 con interruzioni nella fascia 23,00 – 4,30 dal lun/mar al ven/sab</p> <p>Impegno di personale:</p> <p>8/10 LV per titolarità interruzioni, OPC, controllo attività di competenza, scorta m.d.o. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, ripristino circuiti di ritorno, scorta m.d.o. + 2/3 TE in caso di spostamento della linea aerea a seguito modifica tracciato 2/4 IS per smontaggio e ripristino cdb, SCMT. Sarà utilizzato personale dei Nuclei Manutentivi dell'U.M. di giurisdizione e delle UM limitrofe (solo IS e LAV)</p>
2	Interruzioni medie: dal L/M al V/S.
3	Interruzioni puntuali: P.M.
4	Fine settimana: P.M.

15	- SONDRIO – TIRANO Sostituzione traverse in varie tratte in curva e rinnovo P.L. 18+997 e 11+006
1	<p>Descrizione attività Sostituzione traverse in legno con traverse in CAP e rinnovo P.L. Km 18+997 e 11+006 Lavorazioni previste nel periodo giugno - luglio</p> <p>Attività notturna dalle ore 22,00 – 6.00 con interruzioni fascia 23,00 – 5,00</p> <p>Impegno di personale:</p> <p>2/3 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori e protezione P.L. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea e ripristino circuiti di ritorno 2 IS per ripristini cdb</p> <p>Sarà utilizzato personale dei Nuclei Manutentivi LAV e TE di competenza e dei Nuclei Manutentivi IS di Colico e Sondrio E' prevista la 3^ notte</p>
2	Interruzioni medie: L/M – V/S
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: P.M.




 FIGURE
 P.M. Santu
 [various illegible signatures]

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2016**

16	COLICO – SONDRIO rinnovamento deviatoti Cosio, Castione e rimozione deviatoti Sondrio
1	<p>Descrizione attività Rinnovamento deviatoti nella stazione di Castione e rimozione deviatoti Sondrio</p> <p>Lavorazioni previste dal 23 al 28 maggio 2016 Castione Lavorazioni previste dal 30 maggio al 1° giugno 2016 Sondrio Lavorazioni previste dal 29 luglio al 6 agosto 2016 Cosio</p> <p>Attività notturna dalle ore 22,00 alle 6.00 con interruzioni fascia 23,30 – 4,30 Attività conseguenziale alla scheda n° 15 Impegno di personale:</p> <p>3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo attività di competenza 2/3 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea e ripristino circuiti di ritorno quanto è necessario. 2/3 IS per ripristini manovra e controllo</p> <p>Sarà utilizzato personale dei Nuclei Manutentivi LAV e TE di competenza e dei Nuclei Manutentivi IS di Colico e Sondrio</p> <p>E' prevista la 3^ notte</p>
2	Interruzioni medie: L/M – V/S
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

17	COLICO – SONDRIO risanamenti varie tratte
1	<p>Descrizione attività Risanamento varie tratte con treno risanatore Lavorazioni previste nel mese di agosto Attività notturna dalle ore 22,00 – 5,36 con interruzioni dalle ore 23,30 alle 4,30</p> <p>Impegno di personale:</p> <p>3/4 Lavori per OPC, scorta MdO, controllo lavori 2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, scorta MdO e ripristino circuito di ritorno 2/3 IS per ripristini CdB, SCMT Sarà utilizzato personale dei Nuclei Manutentivi LAV e TE di competenza e dei Nuclei Manutentivi IS di Colico e Sondrio</p>
2	Interruzioni medie: L/M – V/S
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

18	SONDRIO – TIRANO sostituzione guardrail ANAS
1	<p>Descrizione attività Lavorazione prevista nel periodo giugno/luglio Sostituzione guardrail conto ANAS in varie tratte della SS38 affiancate alla linea ferroviari conto ANAS Attività notturna dalle ore 22,00 alle ore 5,36 con interruzioni fascia 23,00 – 5,00 in concomitanza con il cambio traverse di cui al punto 15 Attività lavorativa contemporanea alla scheda n°15 Impegno di personale:</p> <p>1 TE per richiesta interruzione disalimentazione/rialimentazione linea aerea Sarà utilizzato personale dei Nuclei Manutentivi di competenza delle U.M. di giurisdizione</p>
2	Interruzioni medie: L/M – V/S
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana:

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2016**

19	MILANO – LECCO Revisione deviatori e tratti di binario Lecco Maggianico e Calolziocorte
1	Descrizione attività Revisione deviatori e tratti di binario nella stazione di Lecco Maggianico Lavorazioni previste nel mese di giugno e luglio Attività notturna dalle ore 22,00 alle ore 5,36 con interruzioni fascia 23,00 – 5,00 Impegno di personale: 2/3 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo attività di competenza 2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea 2 IS per ripristini manovra e controllo deviatori e cdb E' prevista la 3^ notte La lavorazione interessa il nucleo competente
2	Interruzioni medie: L/M – V/S
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

20	MILANO – LECCO Rinnovamento deviatori Lecco Maggianico
1	Descrizione attività Rinnovamento deviatori in Stazione di Lecco Maggianico Lavorazioni previste nel mese di agosto con interruzioni notturne e fuori servizio ingresso scalo merci Attività diurna dalle ore 8,00 alle ore 16,36 1/2 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo attività di competenza 2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea (inizio e fine lavoro) 2/4 IS per ripristini manovra e controllo deviatori e cdb (inizio e fine lavoro) La lavorazione interessa il nucleo competente
2	Interruzioni medie: L/M – V/S
3	Interruzioni puntuali: 10 giorni continuativi
4	Fine settimana: p.m.

21	BERGAMO – LECCO Rinnovamento P.L. Cisano
1	Descrizione attività: Rinnovamento p.l. in stazione di Cisano Lavorazioni previste nel mese di giugno nelle notti sab/dom e dom/lun Attività notturna dalle ore 22,00 alle ore 5,36 con interruzioni fascia 22,30 – 5,00 Impegni di personale : 2/3 Lavori per OPC, scorta MdO e controllo lavori 2 IS, controllo attività di competenza 2 TE per disalimentazione/rialimentazione TE e ripristini circuito di ritorno La lavorazione interessa il nucleo competente
2	Interruzioni medie: 22,00 - 5,00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: 1 sab/dom e dom/lun

FIT CIS
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

[Signature] [Signature] [Signature]

[Signature] [Signature]

[Signature]

[Signature]

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2016**

22	Colico – Sondrio realizzazione nuova galleria ANAS
1	Descrizione attività: Assistenza per lavori ANAS nuova galleria Colmo di Dazio Assistenza per controllo galleria Colmo di Dazio per realizzazione nuova galleria ANAS. Lavorazioni previste nel mese di agosto - settembre Attività notturna dalle ore 22,00 alle ore 6,00 con interruzioni fascia 23,00 – 5,00 Impegno di personale: 2 TE per titolarità interruzioni e disalimnetazione / rialimentazione TE 1 LV per titolarità interruzioni La lavorazione interessa il nucleo competente
2	Interruzioni medie: L/M – V/S
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

23	Linee Bergamo – Rovato posa canalizzazioni e cavi IS
1	Descrizione attività: Stazioni varie Posa cunicoli e cavi a mezzo ditta Lavorazioni perviste nei mesi di maggio – giugno - luglio 2016 Attività diurna nella fascia 8,00 – 16,36 Attività notturna con interruzioni fascia 23,00 – 5,00 Previsti impegni di personale nella fascia 22,00 – 5,36 1/2 IS per Titolarità interruzioni, scorta m.d.o. e organizzazione protezione cantieri 1 TE per titolarità interruzioni, scorta m.d.o. e tolte tensione La lavorazione interessa il nucleo competente
2	Interruzioni medie: L/M – V/S
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

24	Linee Carnate – Paderno posa canalizzazioni e cavi IS
1	Descrizione attività: Tratta Carnate - Paderno Posa cunicoli e cavi a mezzo ditta Lavorazioni perviste nei mesi di maggio – giugno e luglio 2016 Attività diurna nella fascia 8,00 – 16,36 Attività notturna con interruzioni fascia 23,30 – 5,00 Previsti impegni di personale nella fascia 22,00 – 5,36 1/2 IS per Titolarità interruzioni, scorta m.d.o. e organizzazione protezione cantieri 1 TE per titolarità interruzioni, scorta m.d.o. e tolte tensioni La lavorazione interessa il nucleo competente
2	Interruzioni medie: L/M – V/S
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Rovato Santini'. To its right are several other signatures, some consisting of large, stylized loops and others of more compact initials.

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2° QUADRIMESTRE 2016

25	Stazione di Monza
1	Descrizione attività: Modifiche TE zona uscita lato Carnate / Villasanta Posa pali, travi nuovi e rimozione vecchia palificazione Lavorazioni perviste nel mese di maggio 2016 Attività notturna con interruzioni fascia 22,30 – 5,00 Previsti impegni di personale nella fascia 22,00 – 5,36 2 TE per titolarità interruzioni, scorta m.d.o. e tolte tensioni La lavorazione interessa il nucleo competente
2	Interruzioni medie: L/M – V/S
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

FIT GSY
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature] [Signature]

[Signature] [Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]