

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 30 OTTOBRE 2012 TRA RFI S.p.A/UT PISA E RSU 16/SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di novembre 2012”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A:

Ing. Giorgio LIACI
Bugetti- Cucchi - Iori -Icardi-Ferdani

Responsabile Unità Territoriale Pisa
UT Pisa

Per le OO.SS/RSU

Grassi M.- Picchi F.- Argiolas P.- Ripoli F.- Melani L.- Manfredi E.- Marino M. L. -
Cecchetti G.- Turri S.- Rotella S.

Viene presentato il Piano di Attività previsto nell'Unità Territoriale Pisa per il mese di novembre 2012.

Dopo disamina vengono concordate le variazioni come indicato nei prospetti allegati.

La Società precisa che le visite linea con carrello in scadenza dal mese Gennaio 2013 saranno programmate ricercando prioritariamente la disponibilità di idonee risorse d'esercizio diurne.

Firmato in originale

DATA			PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2011 UT PISA MESE di: Novembre 2012								Note	
			ATTIVITA'	INTERRUZION E : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/IO/P ROGRA MMI	ARM	AR M	IS	IS	TE		TE
4	n	5	Ricambio tratto filo sagomato e sostituzione carrucole bloccate al portale lato TF	Pari Dispari Tagliaferro + Dispari Tombolo Pisa + pari Pisa Tombolo	Pari/Dispari Zona Verde +Zona Rossa					TE16	7	Con presenziamento DM Bivio Mortellini
5	n	6	Revisione dev 3b e serraglia 3/b-3/a	IP Dispari Sp.Migliarina Vezzano	Dispari	LV22	4	IS12	2			
5	n	6	Livellamento	Pisa Torre Del Lago	IP Pari	LV27	2					
6	n	7	Livellamento	Pisa Torre Del Lago Viareggio	IP Pari	LV27	2					
6	n	7	Revisione dev 3b e serraglia 3/b-3/a	IP Dispari Sp.Migliarina Vezzano	Dispari	LV22	4	IS12	2			
7	n	8	Revisione dev 3b e serraglia 3/b-3/a	IP Dispari Sp.Migliarina Vezzano	Dispari	LV22	4	IS12	2			
8	n	9	Sostituzione tratto di filo sagomato per consumo filo sag. esteso nel bin. I Aeroporto e revisione straordinaria	Pisa						TE16	7	
8	n	9	Sostituzione tratto di filo sagomato per consumo filo ambito Viareggio	Viareggio Zona Azzurra	Dispari					TE17	7	
8	n	9	Livellamento	Viareggio Torre Del Lago Pisa	Dispari	LV27	2					
8	n	9	Revisione dev 3b e serraglia 3/b-3/a	IP Dispari Sp.Migliarina Vezzano	Dispari	LV22	4					
9	n	10	Livellamento	Viareggio Pietrasanta	Pari	LV27	2					
9	n	10	Revisione dev 3b e serraglia 3/b-3/a	IP Dispari Sp.Migliarina Vezzano	Dispari	LV22	4					
10	n	11	Varo Dev 2a/4b Vezzano	IP Dispari + pari Vezzano	Dispari + pari	LV22	6	IS12	4	TE13	3	

0
100
Ancom...
Da Volare.

[Handwritten signatures and initials]

11	n	12	Revisione Deviatoio 4b Tombolo	Programma Dispari Tombolo + Contemporanee Pari Tombolo	Dispari +Pari	LV26	8						
11	n	12	Completamenti al Varo Dev 2a/4b Vezzano	IP Dispari + pari Vezzano	Dispari + pari	LV22	4	IS12	2	TE13	3		
11	n	12	Livellamento	Torre Del Lago Viareggio Pietrasanta	Dispari	LV27	2						
12	n	13	Completamenti al Varo Dev 2a/4b Vezzano	IP Dispari + pari Vezzano	Dispari + pari	LV22	4	IS12	2	TE13	3		
12	n	13	Livellamento	IP Dispari Pietrasanta Viareggio Torre Del Lago	Dispari	LV27	2						
13	n	14	Completamenti al Varo Dev 2a/4b Vezzano	IP Dispari + pari Vezzano	Dispari + pari	LV22	4			TE13	2		
13	n	14	Livellamento	IP Dispari Pietrasanta Viareggio	Dispari	LV27	2						
14	n	15	Livellamento	Torre Del Lago Viareggio	Pari	LV27	2						
14	n	15	Completamenti al Varo Dev 2a/4b Vezzano	IP Dispari + pari Vezzano	Dispari + pari	LV22	4			TE13	2		
15	n	16	Manutenzioni TE cambio Filo sistemazione trefolo	Pari Dispari Tagliaferro	Pari/Dispari					TE16	4		
15	n	16	Stesura cavo ATWS	Pari Sp. C.le C.le Corniglia	Pari	LV22	2						
16	n	17	Stesura cavo ATWS	Pari Sp Migliarina Sp. C.le C.le	Pari	LV22	2						
18	d		visita linea Carrello	IP Pari + IP Dispari Navacchio	IP Pari + IP Dispari non contemporane e	LV26	2			TE16	1	Domenica Mattina	<i>Per manomissione Da Volontari</i>
18	n	19	Sostituzione rotaie Galleria Cappuccini	Pari Sp Migliarina Sp. C.le C.le	Pari	LV22	4	IS12	2	TE13	2		

18	n	19	Attraversamenti stesura cavi Carrara	IP Pari/Dispari Massa Z.i. Sarzana	P/D			IS16	2				
18	n	19	Livellamenti	IP Pari/Dispari Massa Z.i. Sarzana	P/D	LV27	2						
19	n	20	Sostituzione rotaie Galleria Cappuccini	IP Pari Sp.Migliarina /Sp centrale	Pari	LV22	4			TE13	2		
20	n	21	Sfalcio erba con mezzo d'opera tronco	Pari Navacchio	IPO Pari	LV26	2						
20	n	21	Revisione TE e manutenzione Sezionatori	Pari Navacchio	IPO Pari					TE16	4		
20	n	21	Sostituzione rotaie Galleria Cappuccini	IP Pari Sp.Migliarina /Sp centrale	Pari	LV22	4	IS12	2	TE13	2		
21	n	22	visita linea Carrolo	IP PaDispari + IP Pari Collodoca	IP PaDispari + IP Pari Collodoca	LV26	2			TE16	1	CON CARROLO TE	DA VERIFICARE PER PROSSIMI PROGRAMMI. PERIODO D'INNO
21	n	22	Sostituzione rotaie Galleria Cappuccini	IP Pari Sp.Migliarina /Sp centrale	Pari	LV22	4			TE13	2		
22	n	23	Sfalcio erba con mezzo d'opera tronco	Dispari Navacchio	IPO Dispari	LV26	2						
22	n	23	Sostituzione rotaie Galleria Cappuccini	IP Pari Sp.Migliarina /Sp centrale	Pari	LV22	4			TE13	2		
23	n	24	Sostituzione rotaie Galleria Cappuccini	Dispari La Spezia C.le La spezia Migliarina	Dispari	LV22	4	IS12	2	TE13	2		
25	n	26	Manutenzioni TE ai sezionatori	Bivio M.ni Tombolo Livorno C.ne	IP Dispari +ambito tombolo					TE16	6	DA VERIFICARE POSSIBILITA' PROGRAMMAZIONE IN NOTE INFRALINEE ENTRO CAMBIO ORARIO	
25	n	26	Attraversamenti stesura cavi Carrara	IP Pari/Dispari Massa Z.i. Sarzana	P/D			IS16	2				
25	n	26	Livellamenti	IP Pari/Dispari Massa Z.i. Sarzana	P/D	LV27	2						

26	n	27	Sostituzione rotaie Galleria Cappuccini	Dispari La Spezia C.le La spezia Migliarina	Dispari	LV22	4			TE13	2	
27	n	28	Sostituzione rotaie Galleria Cappuccini	Dispari La Spezia C.le La spezia Migliarina	Dispari	LV22	4			TE13	2	
28	n	29	Sostituzione rotaie Galleria Cappuccini	Dispari La Spezia C.le La spezia Migliarina	Dispari	LV22	4			TE13	2	
28	n	29	Scarico Pietrisco + manutenzioni zone Pisa	Pari/Dispari Tagliaferro	IP Pari/Dispari	LV26	5			TE16	4	
29	n	30	Sostituzione rotaie Galleria Cappuccini	Dispari La Spezia C.le La spezia Migliarina	Dispari	LV22	4			TE13	2	
30	n	01	Sostituzione rotaie Galleria Cappuccini	Dispari La Spezia C.le La spezia Migliarina	Dispari	LV22	4			TE13	2	

--	--	--



 A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom.

DATA	ATTIVITA'	LINEA : Lucca Aulla Pistoia Viareggio						Personale U.T.				Note
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/O/PROGR AMMI	ARM	ARM	IS	IS	TE	TE			
5 n 6	Manutenzione reg. aut. TE	Lucca - Viareggio	1224					TE18	4			
5 n 6	Sostituzione traverse	Piazza al S. - Fornaci di B. ambito di Fornaci incluso	1332	LV29	5							
31 n 1	Livellamento e trasferimento cantiere a Pistoia	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso	1284	LV28	4	IS 17	2					
5 n 6	Regolazioni l.r.s. a seguito risanamento	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso	1284	LV28	1							
5 n 6	Taglio erba con Cantiere Mecc.fo	Lucca -Pisa		LV28	1			TE18	1			
6 n 7	Regolazioni l.r.s. a seguito risanamento	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso	1284	LV28	1							
6 n 7	Sostituzione cassa manovra PL	Altopascio -Montecatini				IS 17	4					
7 n 8	Sostituzione traverse	Piazza al S. - Fornaci di B. ambito di Fornaci incluso	1332	LV29	5							
7 n 8	Regolazioni l.r.s. a seguito risanamento	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso	1284	LV28	1							
8 n 9	Regolazioni l.r.s. a seguito risanamento	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso	1284	LV28	1							
9 n 10	Regolazioni l.r.s. a seguito risanamento	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso	1284	LV28	1							
12 n 13	Manutenzione reg. aut. TE	Lucca - Viareggio	1224					TE18	4			
12 n 13	Regolazioni l.r.s. a seguito risanamento	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso	1284	LV28	1							
6 n 7	Taglio ERBA con CANT. NECTO	Lucca - PISA		LV28	1							

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2012 UT PISA MESE di: Novembre 2012											
DATA	ATTIVITA'	LINEA : Lucca Aulla Pistoia Viareggio					Personale U.T.				Note
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/PROGR AMMI	ARM	ARM	IS	IS	TE	TE		
12 n 13	Revisione Dev. Tronchetti	Fornaci di B. - Bagni di Lucca ambiti inclusi	1312	LV29	5						
13 n 14	Trasferimento Carrello a Lucca per visita	Castelnuovo G. - Lucca ambito di Castelnuovo incluso	1382	LV29	2						
13 n 14	Regolazioni l.r.s. a seguito risanamento	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso	1284	LV28	1						
13 n 14	Sostituzione cassa manovra PL	Altopascio - Montecatini				IS 17	4				
14 n 15	Revisione Dev. Tronchetti	Fornaci di B. - Bagni di Lucca ambiti inclusi	1312	LV29	6						
14 n 15	Regolazioni l.r.s. a seguito risanamento	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso	1284	LV28	1						
15 n 16	Regolazioni l.r.s. a seguito risanamento	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso	1284	LV28	1						
16 n 17	Regolazioni l.r.s. a seguito risanamento	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso	1284	LV28	1						
19 n 20	Raccolta materiale lungo linea	Piazza al S. - Fornaci di B. ambiti inclusi	1332	LV29	3						
19 n 20	Manutenzione reg. aut. TE	Lucca - Pisa S.R.	1360					TE18	4		
19 n 20	Taglio erba con trattore strada/rotata	Lucca - Altopascio	1242	LV28	1			TE18	2		NOTA A : Da valutare intervento IS in base località specifica Zag IS17 N°1 notte settimana
20 n 21	Taglio erba con trattore strada/rotata	Lucca - Altopascio	1242	LV28	1			TE18	2		NOTA A
20 n 21	Revisione dev. 10b Lucca	LUCCA		LV28	5	IS 17	2				SUBORDINATA ALLA CONFESSIONE SI PUO' DIVIDERE ANCHE LA TRONCHETTI

DURANO.

DATA	ATTIVITA'	LINEA : Lucca Aulla Pistoia Viareggio				Personale U.T.				Note
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/O/PROGR AMMI	ARM	ARM	IS	IS	TE	TE	
20 n 21	Manutenzione reg. aut. TE	Lucca - Pisa S.R.	1360				TE18	4		
21 n 22	Taglio erba con trattore strada/rotata	Lucca - Altopascio	1242	LV28	1		TE18	2	NOTA A	
21 n 22	Sostituzione traverse	Piazza al S. - Fornaci di B. ambiti inclusi	1332	LV29	6					
22 n 23	Taglio erba con trattore strada/rotata	Lucca - Altopascio	1242	LV28	1		TE18	2	NOTA A	
22 n 23	Revisione dev. 10b Lucca	LUCCA	1284	LV28	5				SUBORDINATA AULLA CONVEGNO CHE SI USA NOME AMBITO INTERMUNICIPALE	
22 n 23	Visita linea Aulla - Castelnuovo G.	Aulla - Castelnuovo G.	1362	LV29	2					
22 n 23	Sostituzione cassa manovra PL	Altopascio - Montecatini				IS 17	4			
23 n 24	Taglio erba con trattore strada/rotata	Lucca - Altopascio	1242	LV28	1	CASSATA	TE18	2	NOTA A	
26 n 27	Manutenzione reg. aut. TE	Lucca - Pisa S.R.	1360				TE18	4		
26 n 27	Sostituzione traverse	Piazza al S. - Fornaci di B. ambiti inclusi	1332	LV29	6					
26 n 27	Taglio erba con trattore strada/rotata	Lucca - Altopascio	1242	LV28	1		TE18	2	NOTA A	
27 n 28	Taglio erba con trattore strada/rotata	Lucca - Altopascio	1242	LV28	1		TE18	2	NOTA A	
27 n 28	Revisione dev. 3 Altopascio	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso		LV28	5	IS 17	2		SUBORDINATA AULLA CONVEGNO CHE SI USA NOME AMBITO INTERMUNICIPALE FATTA ELETTA DIRETTA	
28 n 29	Taglio erba con trattore strada/rotata	Lucca - Altopascio	1242	LV28	1		TE18	2	NOTA A	

PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2012 UT PISA MESE di: Novembre 2012											
DATA	ATTIVITA'	LINEA : Lucca Aulla Pistoia Viareggio				Personale U.T.				Note	
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/O/PROGR AMMI	ARM	ARM	IS	IS	TE	TE		
29 n 30	Taglio erba con trattore stradale/rotalea	Lucca - Altopascio	1242	LV28	1			TE18	2	NOTA A	
29 n 30	Revisione dev. 3 Altopascio	Altopascio - Pistoia ambito di Altopascio incluso	1284	LV28	5	IS 17	2			SUBORDINATA ALLO STUDIO PREVENTIVO di FERTILITA' di RIVA	
PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2012 UT PISA MESE di: Novembre 2012											
DATA	ATTIVITA'	LINEA : Parma-Vezzano				Personale U.T.				Note	
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/O/PROGR AMMI	ARM	ARM	IS	IS	TE	TE		
18 n 19	Vista Linea Carrello	Fornovo /Parma Fornovo/Fidenza		IV25	1			TE 15	1		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.