

Verbale della riunione tecnica tenutasi a Pisa il giorno 17.01.2012 con il seguente O.d.G.
"Variazione alla programmazione delle lavorazioni previste per gennaio 2012"

Presenti:

Per la Società RFI SpA

Ing. Giorgio Lischi (RVT)

Iori - Icardi - Ferdani

Per le RSU e le OO.SS

Angiolas - Bruzzese - Grassi - Rotella - Marino

Vengono presentate le variazioni al piano di attività di gennaio 2012 previste per l'impianto di Pisa ed inerenti alla fase di attivazione DI-ACC Pisa:

"necessità di prevedere 2 zampi intervalli notturni liberi da treni, nelle notti 19/20 e 26/27, per operare in aree di Pisa Centrale non fruibili in orari diurni, per consentire la posa delle nuove boe SCRT e la riprogrammazione delle attuali commutate, nonché la prova delle corrette alimentazioni e ricezione dei CDB.

Per debite lavorazioni verranno utilizzate risorse umane dell'impianto IS di Pisa."

Non è stato possibile trovare convergenze con le rappresentanze dei lavoratori per l'effettuazione delle lavorazioni di cui sopra.

Giorgio Lischi