

SETTORE	N. ATTIVITÀ	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I= Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate			CdL di giurisdizione		N. Ag.	Altri CdL coinvolti	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven /Sab	Sab /Dom	Dom /Lun	Note	
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo													
	1	Raddoppio linea FR2 tratta PM Lunghezza Aniene, Guidonia	E	SUL	PM Lunghezza A - Guidonia	01/09/15	31/12/15	-	70	23.00 / 04.30	P+D	LV25 Tivoli	2/5	TE22 IS21-IS23	1/2 (IS) / 1/2 (TE)**	SI	5	SI	SI	NO	NO	* Solo se necessario (Enti interferenti) ** Se necessaria la T.T. V.A. 2° liv n. 29/2015	
	2	Realizzazione nuova fermata di Ponte di Nona	E	SUL	RM Prenestina - PM Lunghezza A.	01/09/15	31/12/15	-	70	23.00 / 04.30	P+D	LV25 TE22 Tivoli	2/3	IS21-IS23	1/2 (IS)*	SI	5	NO	SI	NO	NO	* Solo se necessario (Enti interferenti) V.A. 2° liv n. 56/2015	
	3	Realizzazione nuova fermata di Ponte di Nona (Infissione Monolite)	E	SUL	RM Prenestina - PM Lunghezza A.	23/10/15	26/10/15	Interruzione Puntuale dalle ore 22,00 del 23 Ottobre alle ore 04,30 del 26 Ottobre 2015			P+D	LV25 Tivoli	*	TE22*	*	SI	Puntuale	NO	SI	NO	SI	* TURNOFICAZIONE TE22: N. 2 agenti (turno di 3/5 ore) a inizio interruzione e N. 2 agenti a fine interruzione (turno di 3/5 ore). LV25: N. 1 agente (per l'intera durata dell'interruzione ad eccezione del turno notte S/D dalle 21,36 alle ore 06,00.) V.A. 2° liv n. 56/2015 e app. n. 1	
ARMAMENTO	4	Formia/Itri: Sostituzione traverse a seguito svio treno linea Formia	E	FOR	Fondi-Formia	08/09/15	31/10/15	-	25	00.12 / 04.00	P+D	LV23 Formia	4/5	**	2	SI	4	SI	SI	SI*	NO	* Necessità programmare int.ni di S/D 5/6 e 10/11 -Ottobre. ** Possibili sussidi da altri CdL Rep. LV2/IE1 V.A. 2° liv n. 59/2015 e app. n. 1	
	5	Pomezia/Torricola: STT binario Pari	E	FOR	Pomezia - Torricola	13/10/15	15/11/15	-	25	00.00 / 03.30	P+D	LV20 Campoleone	4/5	**	2	SI	4	SI	SI	SI*	NO	* Necessità programmare int.ni di S/D 17/18-10, 24/25-10, 7/8-11. ** Possibili sussidi da altri CdL Rep. LV2/IE1 V.A. 2° liv n. 62/2015	
	6	Sostituzione traverse, rotaie e componenti scambi (NW 2015)	I	varie	Varie tratte	01/09/15	31/12/15	-	-	varie	P+D	Tutti	-	-	*	SI	3	NO	SI	NO	NO	* Come da attività Standard	
	7	CTC Sulmona (Attività Armamento nuovi PRG)	E	SUL	Palombara, Mandela, Tivoli	01/09/15	31/12/15	-	60	23.00 / 05.00	U	LV25 Tivoli	3/4	***	2 (IS) / 1 (TE)**	SI	5	SI	SI	NO	NO	* Solo se necessario (Enti interferenti) ** Se necessaria la T.T. *** Eventuali sussidi da altri CdL dei Rep IS1/TE1/LV1. V.A. 2° liv n. 60/2015	
	8	Ricambio rotaie per difetti Head Check (curve n. 10D, 29D, 30D, 29P) ambito Tronco LV di Campoleone	E	FOR	Campoleone-RM Casilina	13/10/15	19/12/15	-	10	23.00 / 04.30	P+D	LV20 Campoleone	3/4	**	1/2 (IS) / 1 (TE)*	SI	4	NO	SI	NO	NO	* Solo se necessario (Enti interferenti). ** Possibili sussidi da altri CdL Rep LV2/IE1	
	9	Attività Armamento Linea Roccasecca/Avezzano post chiusura estiva	E	ROC AVE	Roccasecca-Avezzano	01/09/15	31/12/15	-	80	22.30 / 05.00	U	LV26 Avezzano	1	IS23*	1-2	SI	5	SI	SI	NO	NO	* Solo se necessario (Enti interferenti). V.A. 2° liv N. 61/2015	
	10	Sostituzione n. 40 rotaie extra dure tratta Goriano/Prezza	E	SUL	Goriano-Prezza	15/10/15	31/12/15	10	11.00 / 13.05	10	22.00 / 04.50	U	LV26 Avezzano	2/3	IS23* TE16**	1/2 (IS) / 1 (TE)*	SI***	5	NO	SI	NO	NO	* Solo se interessata da lavorazioni. ** Solo se necessaria la T.T. *** Interruzioni diurne e notturne


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Pellegrino" and "Castellani".

S E T T O R E	N U M E R O	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate			CdL di giurisdizione	N. Ag.	Altri CdL coinvolti	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven /Sab	Sab /Dom	Dom /Lun	Note		
			E= Esterne I= Interne			da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo													
1	1	ACC Modulo B (scavo e posa canalizzazioni)	E	CAS	Roma Casilina-Zagarolo	01/09/15	31/12/15	-	16	23:30 / 04:00	P-D	IS13 IS14	Ciampino Colleferro	1	LV16/TE15* LV17/TE24* IS**	1	SI	1	NO	NO	NO	* Solo se necessaria la T.T. o se interessati dalle lavorazioni V.A. 2° liv n. 50/2015. ** Possibili sussidi da IS15 e IS16	
1	2		E	CAS	Ciampino	01/09/15	31/12/15	-	70	23:30 / 04:00	AB	IS13*	Ciampino	1	LV16/TE15**	1	SI	5	SI	NO	NO	* Solo se necessario o se prevista la T.T. V.A. 2° liv n. 50/2015 *Possibili sussidi da IS15 e IS16	
1	3	ACC Modulo C (scavo e posa canalizzazioni)	E	FOR	Roma Casilina-Torricola	07/09/15	31/12/15	-	70	00:00 / 03:30	P+D	IS17	Campoleone	1	LV20/TE18**	1	SI	4	SI*	NO	NO	* La notte di V/S è necessaria per l'alternanza delle interruzioni tra le linee Formia e Cassino (Lun/Mar interruzione su Linea Cassino) V.A. 2° liv n. 51/2015 * Solo se necessario o se prevista la T.T. o se le lavorazioni riguardano enti di loro giurisdizione	
1	4		E	NET	Campoleone-Nettuno	01/09/15	31/12/15	-	70		U	IS17	Campoleone	1	LV20/TE18**	1	SI	5	SI	NO	NO	* Solo se necessario o se prevista la T.T. o se le lavorazioni riguardano enti di loro giurisdizione V.A. 2° liv n. 51/2015	
1	5	Sostituzione componenti IS (NW 2015)	I	Varie	Varie tratte	01/09/15	31/12/15	-		IPO	P+D	Tutti				SI	3	SI	NO	NO	* Come da attività Standard		
1	6	CTC Sulmona (Posa cavi 40 coppie + cavo IS/TLC)	E	SUL	Guidonia-Sulmona	01/09/15	31/12/15	-	70	23:00 / 05:00	U	IS21 IS23	Tivoli Avezzano	1/2	TE16*	1/2	SI	4	NO	NO	NO	NO	VA di 2° liv n. 33/2015 * Solo se prevista TT
1	7	Upgrading deviatori Oleodinamici PM Salone, PM Anagni e PM S. Giovanni	E	AV	Località varie	01/09/15	31/12/15	-	70	00:30 / 05:00	P-D	IS13 IS14* IS16*	Ciampino Colleferro Roccasecca	3		1/2	SI	5	SI	SI	NO	NO	*Eventuali sussidi da IS15
1	8	Posa in opera C d.M. MOT PM Salone, PM Anagni e PM S. Giovanni	I	AV	Località varie	01/09/15	31/12/15	-	20	00:30 / 05:00	P+D	IS13 IS14* IS16*	Ciampino Colleferro Roccasecca	4	LV16 LV17 LV19	1/2	SI	5	SI	SI	NO	NO	*Eventuali sussidi da IS15
1	9	Linea AV/AC: Upgrading sistema ERTMS	E	AV	Varie tratte	01/09/15	31/12/15	-	70	00:30 / 05:00	P-D	IS13* IS14* IS15* IS16*	Ciampino Colleferro Frosinone Roccasecca	2			SI	5	SI	SI	NO	NO	* Ciascuno impianto per la parte di propria competenza VA di 2° liv n. 25/2015. Possibili sussidi tra impianti del Rep IS1


[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

SETTORE	N° ATTIVITÀ	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E= Esterne I = Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate			CdL di giurisdizione	N. Ag.	Altri CdL coinvolti	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven /Sab	Sab /Dom	Dom /Lun	Note	
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo												
	20	Linea AV/AC: Upgrading sistema ERTMS (Corse prove per riconfigurazione RBC)	E	AV	Varie tratte	01/09/15	31/12/15		2	Durata 7 ore (gli orari di inizio/fine non sono ancora stati comunicati da DTS RM)	P+D	IS13* IS14* IS15* IS16*	Ciampino Colleferro Frosinone Roccasecca	**	SI	Puntuale	SI	NO	SI	NO	* Ciascuno impianto per la parte di propria competenza. ** Squadre di lavoro composte da 6/8 agenti a seconda delle prove di riconfigurazione da effettuare. Interruzioni previste nelle notti 28/29 Novembre e 05/06 Dicembre	
	21	Sostituzione filo e punti fissi LdC varie TR/LO (NW 2015)	I	Varie	Varie tratte	01/09/15	31/12/15			varie	P+D	Tutti		12	SI	3	SI	SI	NO	NO	Per la linea Formia possibili sussidi da altro CdL del Rep IE1 o CdL del Rep TE1	
TE	22	Manutenzione Straordinaria L.d.C. e Feeder	E	AV	Varie Tratte	07/09/15	30/11/15			00:30 / 05:00	P+D	TE15 TE24	Ciampino Colleferro	1	TE13*	1	SI	5	NO	SI	NO	
	23	Ripristino dispense lineare per circuito di terra e protezione	E	AV/AC	Varie tratte	01/09/15	31/12/15		70	00:30 / 04:30	P+D	TE15* TE24* TE13* TE14*	Ciampino Colleferro Frosinone Roccasecca	3	TE22	2	SI	3/5	NO	SI	NO	* Ciascuno impianto per la parte di propria competenza VA 2° liv n. 41/2015

Nota: I periodi delle attività programmate e il numero delle interruzioni sono indicativi e potranno subire delle modifiche in quanto ancora da confermare a cura della Direttrice di competenza.

Perulli


Caputo

Costa


BR