

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 24/07/2014 TRA RFI S.p.A/UT PISA E LE SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST-ORSA/RSU 16 INFRASTRUTTURA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Agosto 2014”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A.:

Ing. LIACI Giorgio

Resp. UT PISA

IORI Saro, BRUNI Giacomo, ICARDI Marco.

Per le OO.SS./R.S.U.:

BRUZZESE Raffaele, GRASSI Marco, ROTELLA Sabino, CALEVRI Michele, MANFREDI Enrico, TOSCANO Giuseppe, CAPPAGLI Federico.

Si allega il programma delle attività delle lavorazioni festive/notturne per il mese di agosto 2014 nell'ambito dell'UT PISA.

La prossima riunione è fissata per il giorno 3 settembre 2014 alle ore 09:00. Vale come convocazione.

Le attività della settimana dal 1 al 7 settembre verranno anticipate via e-mail ai rappresentanti OO.SS./RSU entro il 26/08/2014.

Firmato in originale

	Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Settembr e 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°
												AG. ARM	AG. IS	AG. TE
1	Parma Vezzano L.	Manutenzione ciclica	Pontremoli - Chiesaccia	1	300	Nott.	TE13	07/09/2014	08/09/2014		23:00 - 05:00			5
2	Aulla Lucca	Recupero materiale in linea	Fornaci di Barga - Castelnuovo G.	1	405	Nott.	LV29	03/09/2014	04/09/2014		22:25 - 05:10	4		
3	Lucca Pistoia	Cambio filo	Lucca - Pescia	1	370	Nott.	TE18	01/09/2014	02/09/2014		23:20 - 05:30			4
4	Lucca Pistoia	Scorta ditta per lavorazioni Tassignano	Lucca - Altopascio	1	370	Nott.	LV28	01/09/2014	02/09/2014		23:20 - 05:30	2		
5	Lucca Pistoia	Scorta ditta per lavorazioni Tassignano	Lucca - Altopascio	1	370	Nott.	LV28	02/09/2014	03/09/2014		23:20 - 05:30	2		
6	Lucca Pistoia	Scorta ditta per lavorazioni Tassignano	Lucca - Altopascio	1	370	Nott.	LV28	03/09/2014	04/09/2014	2 agenti LV26	23:20 - 05:30	2		
7	Lucca Pistoia	Scorta ditta per lavorazioni Tassignano	Lucca - Altopascio	1	370	Nott.	LV28	04/09/2014	05/09/2014		23:20 - 05:30	2		
8	Lucca Viareggio	Manutenzione RA Massarosa Viareggio + Controllo Gall. Ceracci	Lucca - Viareggio	1	335	Nott.	TE18	04/09/2014	05/09/2014		23:55 - 05:30			4
9	Lucca Pistoia	Scorta ditta per lavorazioni Tassignano	Lucca - Altopascio	1	370	Nott.	LV28	05/09/2014	06/09/2014		23:20 - 05:30	2		
10	La Spezia Pisa	Rifacimento pensiline Pietrasanta	Forte Dei Marmi Pietrasanta	1	240	Nott.	TE 17	01/09/2014	02/09/2014		23:10-05:10			2
11	Nodo Pisa	Sfalcio erba,taglio piante	Pisa Navacchio	1	240	Nott.	lv26	01/09/2014	02/09/2014	Titolarità tronco /zona Empoli necessari opportuni accordi per utilizzo	00:31-4:05	2		
12	La Spezia Pisa	Rifacimento pensiline Pietrasanta	Forte Dei Marmi Pietrasanta	1	240	Nott.	TE 17	02/09/2014	03/09/2014		23:10-05:10			2
13	La Spezia Pisa	Rifacimento pensiline Pietrasanta	Forte Dei Marmi Pietrasanta	1	240	Nott.	TE 17	03/09/2014	04/09/2014		23:10-05:10			2
14	Nodo Pisa	Sfalcio erba,taglio piante	Pisa Navacchio	1	240	Nott.	lv26	04/09/2014	05/09/2014	Titolarità tronco /zona Empoli necessari opportuni accordi per utilizzo	00:31-4:21	2		
15	Nodo Pisa	Manutenzioni TE	Pisa Navacchio	1	240	Nott.	TE16	04/09/2014	05/09/2014	Titolarità tronco /zona Empoli necessari opportuni accordi per utilizzo	00:31-4:21			5
16	Nodo Pisa	Sostituzione Traverse dev 117	CDB Pisa	1	240	Nott.	lv26	04/09/2014	05/09/2014	Sussidio 2 agenti da LV28	In fase di definizione	7		
17	La Spezia Pisa	Rifacimento pensiline Pietrasanta	Forte Dei Marmi Pietrasanta	1	240	Nott.	TE 17	04/09/2014	05/09/2014		23:10-05:10			2
18	Nodo Pisa	Visita Linea CM	Pisa Navacchio e Navacchio Pisa	2	60	Fest	LV26/TE16	07/09/2014	07/09/2014		Pari 9:40-10:40 Dispari 10:30-11:20	2		1
19	Nodo Pisa	Manutenzioni TE	Bivio M.ni Tombolo Livorno C.ne		240	Nott.	TE16	07/09/2014	08/09/2014		00:45 -04:45			7