

**VERBALE della riunione tenutasi il 16/11/2011 tra la D.T.P. Milano - U.T. Milano
Linee Sud e le OO.SS. Regionali e le R.S.U. Infrastruttura Milano**

Partecipano alla riunione

- per la Società RFI : Catalano, Bucciantini, Antuofermo.
- per le Segreterie Regionali : Laface, Riccardi, Boezio, Castelnuovo, Bartolotta, Cortese, Miceli, Perillo.
- per le R.S.U. : Parisi, Ripani, Stincone, Saraullo, Mirabelli, Restifo, Mangeruca.

Ordine del giorno: Programmi attività del 4° trimestre 2011.

In premessa, la RSU si dichiara validamente rappresentata e si passa, pertanto, alla discussione dell'ordine del giorno.

La Società illustra le attività da effettuare nel 4° trimestre 2011 nel territorio dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud.

Dopo ampia discussione, nel confermare quanto convenuto con il Verbale di accordo del 6 luglio 2011 e del 26 ottobre 2011 tra la D.T.P. Milano e le OO.SS./R.S.U. in materia di prestazioni notturne, le Parti nello specifico delle lavorazioni all'ordine del giorno concordano quanto segue:

1. Le schede descrittive delle attività da eseguire sono allegate al verbale e sono parte integrante dello stesso.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi Impianto interessati entro il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il pomeriggio del venerdì precedente la settimana di inizio delle lavorazioni.
3. L'inizio delle lavorazioni sarà preceduto da una informazione tecnica tenuta dai Capi Impianto interessati, nella quale saranno evidenziate le peculiarità degli interventi.
4. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso km e copertura kasko, sarà preventivamente autorizzato, esaminando con particolare attenzione le situazioni di assenza dei mezzi pubblici e di prestazioni notturne nelle notti *sabato/domenica e domenica/lunedì*.
5. Il ricorso alla 3^a notte fra due riposi di turno avverrà su base volontaria e qualora non si riesca a coprire il turno di lavoro la Società potrà solo per una volta ogni 4 settimane disporla al singolo lavoratore.
6. Il ricorso all'utilizzazione di personale di impianti limitrofi avverrà su base volontaria quando la distanza fra l'impianto di appartenenza e l'impianto di intervento è superiore a 50 Km.
7. Dalle lavorazioni notturne saranno esclusi gli agenti interessati nella medesima settimana al turno di reperibilità, in tali casi il lavoratore potrà esimersi dalla prestazione.
8. Saranno garantite al personale le ferie richieste alla data odierna.

Milano, 16 novembre 2011

Per la Società

Per le O.S.

FIT-CISL
FILT-CGIL
UILTRASPORTI
UGL
EAST
ORSA

Per le R.S.U.

UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2011

BM
[Signature]

Elenco attività:

1. Linea Milano Bologna: realizzazione attraversamento linee primarie conto Terna.
2. Linea Milano Brescia: infissione monolite al 70+023. (attività sospesa)
3. Linea Milano Brescia: ripristino precedenza pari di Romano di L.
4. Linea Milano Brescia: completamento attività a seguito quadruplicamento e attivazione ACC di Cassano e Pioltello. (in corso)
5. Linea Milano Brescia: rinnovo deviatoi radice est di Treviglio.
6. Linea Milano Bologna AV/AC: realizzazione attraversamento linee primarie conto Terna sostituzione trefolo di guardia.
7. Linea Milano Genova: ripristino binario di precedenza in stazione di Locate Triulzi.
8. Linea Milano Genova: realizzazione rampa di accesso al sottopasso in stazione di Certosa di Pavia.
9. Linea Milano Bologna AV/AC: livellamento binari su base assoluta.
10. Linea Milano Bologna: realizzazione cavalca ferrovia tangenziale di Codogno, posto al km 162+002 (attività in corso)
11. Linea Milano Bologna: manutenzione straordinaria delle pensiline e ristrutturazione F.V. nelle stazioni di Casalpusterlengo e Codogno.
12. Linea Alessandria Piacenza: rinnovo PL e rinnovo comunicazione 2a/b di Arena Po.
13. Linea Cremona Treviglio: rinnovo deviatoi in stazione di Crema, modifiche armamento e TE.
14. Linea Codogno Mantova: rimozione deviatoi a Ponte d'Adda, Pizzighettone e rinnovo binario di scalo di Pizzighettone.
15. Linea Codogno Mantova : Revisione/sostituzione saltuaria di legnami relativa ai deviatoi e binari nelle stazioni di Piadena, Bozzolo, Marcaria e Castellucchio nonché sostituzione di G.I.I., cuori, a/c ed altre lavorazioni di manutenzione all'armamento.
16. Linea Codogno Mantova: decespugliamento e taglio piante. (in corso)
17. Linea Codogno Mantova: installazione nuovo BCA2 GETS, attività internalizzata. (in corso)
18. Linea Codogno Mantova: revisione di deviatoi a Cavatigozzi e rinnovo di binari di scalo. (in corso)
19. Linea Codogno Mantova: Stazione di Cremona revisione deviatoi e rinnovo binari di scalo. (in corso)
20. Linea Cremona Treviglio: costruzione cavalca ferrovia al km 62+472 (BREBEMI) (in corso)
21. Linea Cremona Treviglio: decespugliamento con cantiere meccanizzato.
22. Linea Milano Genova: risanamento II° binario in stazione di Pavia.
23. Linea Alessandria Piacenza: sostituzione rotaie in curva.
24. Linea Bressana Broni: sostituzione rotaie e rinnovo binario su due travate metalliche.
25. Linea Bressana Broni: installazione nuovo BCA2 GETS, attività internalizzata.
26. Linea Milano Genova: realizzazione attraversamento linee primarie conto Terna.
27. Linea Milano Brescia: revisione deviatoi in stazione di Brescia e Brescia Scalo.
28. Linee di Classe A, B e AV/AC.: diserbo con treno.

RSU

[Signature]

FILT-CCIC

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

3

**UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2011**

4	Linea Milano Brescia: completamento attività a seguito quadruplicamento e attivazione ACC di Cassano e Pioltello. Nuova posa cavi RED a Melzo Scalo.
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Il completamento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di eliminazione enti dismessi G.I. provvisori, livellamento binari, ripristino LRS. • Rimozione enti dismessi e materiali di risulta. • Posa cavi. <p>Impegno di personale, n°3 agenti LV, n°1 IS, n°1 TE. punto 1 Impegno di personale, n°1/2 agenti LV, n°1 TE. punto 2 Impegno di personale, n°1 IS, n°1 TE. punto 3 Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: 20 dalle ore 0.00 alle ore 4.30 + 10 notti a Melzo Scalo
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

5	Linea Milano Brescia: rinnovo deviatori radice est di Treviglio.
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA – DATE ANCORA DA DEFINIRE L'intervento prevede il rinnovo di 5 deviatori, 1 intersezione, adeguamenti TE, rinnovo impianto RED nella stazione di Treviglio Sono previste lavorazioni notturne e diurne per 6 settimane. Impegno di personale, n°6 agenti LV, n°4 IS, n°4 TE. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti.</p>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 30 dalle 24.00 alle 4.30
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: n° 2 S/D n° 7 D/L dalle 23.30 alle 4.30

6	Linea Milano Bologna AV/AC: realizzazione attraversamento linee primarie conto Terna sostituzione trefolo di guardia.
1	<p>Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI L'attività consiste nella realizzazione di un nuovo attraversamento della linea AV/AC da parte di Terna, nonché la sostituzione del trefolo di guardia su uno già esistente. Per questa attività sarà necessario disalimentare anche la primaria FS e sarà interessato personale della SSI. Impegno di personale, n°3/4 TE. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti. Dal 29/11 al 6/12</p>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 4 dalle 23.30 alle 5.00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

emu #
 RSV *[Signature]*
[Signature]
[Signature]

FIST *[Signature]*
 FIT *[Signature]*
 RSV *[Signature]*
 RSV *[Signature]*
 RSV *[Signature]*
 RSV *[Signature]*

4

**UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2011**

7	Linea Milano Genova: ripristino binario di precedenza in stazione di Locate Triulzi.	
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ATTIVITA' SOSPESA SEGUIRA' NOTA INFORMATIVA IN CASO DI AVVIO. Per il ripristino del III° binari di precedenza di Locate Triulzi sono necessari i seguenti interventi. <ul style="list-style-type: none"> • Opere civili: realizzazione di ponticelli. • Armamento: rinnovo binario di precedenza e varo di 1 deviatioio. • Adeguamenti TE. • Spostamento dorsale cavi, e posa di un portale per segnale. Impegno di personale, n°1 agenti LV, primo punto. Impegno di personale, n°6 agenti LV, n°2 IS, n°2 TE, secondo punto. Impegno di personale, n°3 TE, terzo punto. Impegno di personale, n°4 IS, quarto punto. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.	
2	Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.	
3	Interruzioni puntuali: p.m.	
4	Fine settimana: n°2 S/D, n°2 D/L dalle 23.00 alle 4.00	

8	Linea Milano Genova: realizzazione rampa di accesso al sottopasso in stazione di Certosa di Pavia.	
1	Descrizione attività: OPERE CIVILI e MANUTENZIONE STRORDINARIA - ATTIVITA' SOSPESA SEGUIRA' NOTA INFORMATIVA IN CASO DI AVVIO. Per la realizzazione della rampa di accesso al sottopasso si rendono necessarie le seguenti attività <ul style="list-style-type: none"> • Opere Civili, allargamento marciapiede tra binario dispari e precedenza. • Armamento, rinnovo del binario di precedenza sostituzione della comunicazione tra precedenza e binario dispari lato Pavia. • Adeguamenti TE. • Spostamento cavi IS interferenti e attività di supporto ai vari deviatoi. Impegno di personale, n°1 agenti LV, primo punto. Impegno di personale, n°6 agenti LV, n°1 IS, n°1 TE, secondo punto. Impegno di personale, n°3 TE, terzo punto. Impegno di personale, n°4 IS, quarto punto. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.	
2	Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.	
3	Interruzioni puntuali: p.m.	
4	Fine settimana: n°2 S/D, n°2 D/L dalle 23.00 alle 4.00	

9	Linea Milano Bologna DD e AV/AC: livellamento binari su base assoluta e rilievo su base "relativa" con vettura EM-SAT 100.	
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Per i rilievi su base assoluta sono necessari 3 agenti LV Livellamento su base assoluta di tratti della linea AV/AC tra PJ Melegnano e Bivio Piacenza Ovest Impegno di personale, n°2/4 agenti LV, n°2 IS, n°1/2 TE. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti.	
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 15 dalle 00.00 alle 5.00	
3	Interruzioni puntuali: p.m.	
4	Fine settimana: p.m.	

Uscire dal sito

FIT - EAIL *[signature]*
 150 *[signature]*
 FISS *[signature]*
[signature]
[signature]
[signature]
 FIT Piacenza *[signature]*
 ASU *[signature]*
 RSU *[signature]*
 ASU *[signature]*
 11/10/11 *[signature]*

**UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2011**

10	Linea Milano Bologna: realizzazione cavalcavia ferrovia al km 162+002 tra Codogno e Casalpusterlengo. (attività in corso)
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI L'attività prevede la realizzazione del cavalcavia ferrovia della tangenziale di Codogno. Impegno di personale, n°2 agenti LV, 1 TE periodo diurno 1 TE Impegno di personale, n°1 agenti LV, n°2 TE periodo notturno Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 10 dalle 24.00 alle 04,30
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

11	Linea Milano Bologna: manutenzione straordinaria delle pensiline e ristrutturazione F.V. nelle stazioni di Casalpusterlengo e Codogno.
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERMINALI E SERVIZI L'attività prevede la ristrutturazione del F.V e delle pensiline di binari 1,2,3,4,5 nella stazione Codogno, ristrutturazione F.V. e asfaltatura dei marciapiedi dei binari 1, 2 e 3 nella stazione di Casalpusterlengo. Impegno di personale, n°2 agenti LV, n°2 TE (solo in caso di toltensione) periodo diurno. Impegno di personale, n°1 agenti LV, n°2 TE periodo notturno Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 10 dalle 23,30 alle 04,00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

12	Alessandria Piacenza: rinnovo PL e rinnovo comunicazione 2a/b di Arena Po.
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E' previsto il rinnovo di n°2 PL e del deviatoio 2a/b di Arena Po, per quest'ultimo è necessario anche un intervento per l'adeguamento della linea di contatto. Il rinnovo dei PL è previsto a partire dal 21/11 il rinnovo dei deviatoi da Gennaio 2012 preceduto dall'attività di modifiche TE. <ul style="list-style-type: none"> • Impegno di personale, n°4 agenti LV, n° 1/2 IS, n°3 TE. per il rinnovo PL dal 21/11 al 2/12 • Impegno di personale, n°2 TE. per le modifiche alla linea di contatto. Gennaio/Febrero 2012 • Impegno di personale, n°5 agenti LV, n° 4 IS, n°3 TE. per il varo dei deviatoi. Gennaio/Febrero 2012 Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione.
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 10 dalle ore 0.00 alle 5.00 (solo punto 1)
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

FIL - CHIL *[signature]*

RSU *[signature]*

[signature]
 Piacenza
[signature]

FIL Piacenza D.
 RSU Piacenza
 ASU Milano
 FIST Piacenza
[signature]

[signature]

**UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2011**

13	Linea Cremona Treviglio: rinnovo deviatori in stazione di Crema, modifiche armamento e TE.
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA – IN FASE DI CONCRETIZZAZIONE E' previsto il rinnovo di n°4 deviatori e revisione deviatoio e binari in stazione di Crema ,è necessario anche un intervento per l'adeguamento della linea di contatto. Impegno di personale, n°5 agenti LV, n° 4 IS, n°2 TE. per il varo dei deviatori. Impegno di personale, n°4 TE. per le modifiche alla linea di contatto Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione, il ricorso al personale di impianti limitrofi.</p>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: 25 dalle ore 23.00 alle 5.00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

14	Linea Codogno Mantova: rimozione deviatori a Ponte d'Adda, Pizzighettone e rinnovo binario di scalo di Pizzighettone.
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E' prevista la sostituzione di n° 3 deviatori con binario corrente nella Stazione di Ponte Adda,rinnovo PL, nonché eliminazione della linea aerea di contatto sulle comunicazioni demolite. Nella stazione di Pizzighettone è prevista la sostituzione di un deviatoio con binario corrente, la revisione di deviatori e il rinnovo del binario di scalo. Impegno di personale, n°2/3 agenti LV, n° 1/2 IS, n°2 TE. per il varo delle campate di binario Impegno di personale, n°3 TE. per le demolizioni TE. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione, il ricorso al personale di impianti limitrofi.</p>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 10 dalle ore 23.30 alle ore 4.30 (solo per Ponte d'Adda)
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

15	1. Linea Codogno Mantova : Revisione/sostituzione saltuaria di legnami relativa ai deviatori e binari nelle stazioni di Piadena, Bozzolo, Marcaria e Castellucchio nonché sostituzione di G.I.I., cuori e altre lavorazioni di manutenzione all'armamento.
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Attività in corso, lavori di revisione/sostituzione saltuaria di legnami ai deviatori interesseranno i deviatori di Castellucchio; Marcaria; Piadena nonché la sostituzione di g.i.i., cuori, a/c, rifacimento di giunzioni per campate polmone, rinnovo di piccole campate di binario, scarico pietrisco ed altri lavori all'armamento. Attività IS di montaggio e smontaggio dei apparati (casse di manovra, cdb pedali e cavi), e TE per disalimentazione L.A.C., smontaggio/rimontaggio degli enti del circuito di ritorno TE Impegno di personale, n°3/4 agenti LV, n° 1/2 IS, n°2 TE. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione, il ricorso al personale di impianti limitrofi.</p>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 35 dalle ore 0.00 alle 4.30
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

FIT. equ. et

RSU

FAST

Bozzolo
Pizzighettone
Castellucchio

FIT Rifer. P. Ruller

RSU B. de.
RSU Strano
RSU Ulivell.

RSU P. Ruller
RSU P. Ruller
RSU P. Ruller

7


**UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2011**

16	Linea Codogno Mantova: decespugliamento e taglio piante.	
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Attività in corso, decespugliamento e taglio piante Impegno di personale, n°1/2 TE. n° 1/2 IS (solo per interventi in prossimità PL) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione, il ricorso al personale di impianti limitrofi.	
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 20 dalle ore 22.30 alle 5.00	
3	Interruzioni puntuali: p.m.	
4	Fine settimana: p.m.	

17	Linea Codogno Mantova: installazione nuovo BCA2 GETS, attività internalizzata.	
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNALIZZATA – ATTIVITA' DIURNA Attività in corso, installazione nuovo BCA2 GETZ Impegno di personale, n°3 agenti IS Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione, il ricorso al personale di impianti limitrofi.	
2	Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.	
3	Interruzioni puntuali: p.m.	
4	Fine settimana: p.m.	

18	Linea Codogno Mantova: revisione di deviatori a Cavatigozzi e rinnovo di binari di scalo e PL.	
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Attività in corso, prevede la revisione di deviatori e rinnovo binari IV; V e VI di scalo + rinnovo PL Impegno di personale, n°1/2 agenti LV, n°2 TE. n° 2/3 IS,(solo per il rinnovo PL) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione, il ricorso al personale di impianti limitrofi.	
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 10 da 22.30 a 5.00 per binari e n° 5 23.30 a 4.30 per PL	
3	Interruzioni puntuali: p.m.	
4	Fine settimana: p.m.	

RSU 


RSU 

RSU 

RSU 

FAST 








**UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2011**


19	Linea Codogno Mantova: Stazione di Cremona revisione deviatoi e rinnovo binari di scalo.
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Attività in corso, prevede la revisione di deviatoi. Rinnovo binari di scalo in stazione di Cremona (gennaio/febbraio 2012) Impegno di personale, n°1/2 agenti LV, n° 1/2 IS, n°2 TE. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione, il ricorso al personale di impianti limitrofi.
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n°5 23.30 alle 4.00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.


20	Linea Cremona Treviglio: costruzione cavalca ferrovia al km 62+472 (BREBEMI)
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI Attività in corso, sono previste attività TE, taglio pali, varo travi, posa lastre predal, realizzazione parapetti provvisori, realizzazione traversi, posa velette, rimozione parapetti provvisori. Impegno di personale n° 1/2 agenti LV, n°1/2 TE. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione, il ricorso al personale di impianti limitrofi.
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 10 22.00 alle 5.30
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

21	Linea Treviglio Cremona: decespugliamento con cantiere meccanizzato.
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE ON-CONDITION Decespugliamento con cantiere meccanizzato. Impegno n° 2 agenti TE Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione, il ricorso al personale di impianti limitrofi.
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 20 dalle 23.30 alle 5.30
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

esu   

Fir 
 RSU 
 RSU 
 RSU 

FAST 

via 



**UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2011**


22	Linea Milano Genova: risanamento II° binario in stazione di Pavia.
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E' previsto un intervento puntuale per l'abbassamento del piano ferro rispetto al marciapiede del II° binario in stazione di Pavia. Intervento articolato in due notti la prima, con macchina risanatrice si abbasserà il piano ferro, la seconda per rinalzataura e controllo piano altimetrico Ldc., regolazione LRS Impegno di personale n° da 3 a 5 agenti LV, n°2/3 agenti IS n° 3/4 agenti TE Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti.
2	Interruzioni medie L/M-V/S: per memoria
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: n° 1 S/D dalle 0.15 alle 6.25 1 D/L notti 26/27 e 27/28 novembre


23	Linea Alessandria Piacenza: sostituzione rotaie in curva.
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRORDINARIA – ATTIVITA DIURNA Sostituzione rotaie nelle nelle curve e varo deviatoio 19 in stazione di Stradella Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione, il ricorso al personale di impianti limitrofi.
2	Interruzioni medie: p.m.
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

24	Linea Bressana Broni: sostituzione rotaie e rinnovo binario su due travate metalliche.
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRORDINARIA – ATTIVITA' DIURNA Sostituzione rotaie e rifacimento binario su due travate metalliche. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione, il ricorso al personale di impianti limitrofi.
2	Interruzioni medie: L/M a V/S : p.m.
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

RSV 


 Piacenza
 FASSI 

FIT 
 RSV 
 RSV 
 RSV 




UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2011

25	Linea Bressana Broni: installazione nuovo BCA2 GETS, attività internalizzata.	
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNALIZZATA – ATTIVITA DIURNA Attività in corso, installazione nuovo BCA2 GETZ Impegno di personale, n°3 agenti IS Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione, il ricorso al personale di impianti limitrofi.	
2	Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.	
3	Interruzioni puntuali: p.m.	
4	Fine settimana: p.m.	

26	Linea Milano Genova: realizzazione attraversamento linee primarie conto Terna.	
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI Realizzazione di un attraversamento e demolizione del vecchio realizzato da Terna nella tratta Locate di T. – Certosa di Pavia. Impegno di personale, n°2 TE. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti.	
2	Interruzioni medie: p.m.	
3	Interruzioni puntuali: p.m.	
4	Fine settimana: n° 1 S/D 3/4 dicembre o n° 1 D/L 4/5 dicembre dalle 23.00 alle 4.30	

27	Linea Milano Brescia: revisione deviatoi in stazione di Brescia e Brescia Scalo.	
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Revisione deviatoi e sostituzione legnami in stazione di Brescia C.le. (lavorazioni notturne) Revisione Deviatoi e sostituzione legnami in stazione di Brescia Scalo. (lavorazioni diurne) Impegno di personale, n°3 agenti LV – n°2 IS Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti.	
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 dalle 0.00 alle ore 4.30	
3	Interruzioni puntuali: p.m.	
4	Fine settimana: D/L n° 2 dalle 23.00 alle 4.30	

28	Linee A,B e AV/AC: diserbo con treno	
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE PREVENTIVA Diserbo con treno dal 17/11 al 26/11 Impegno di personale, n°2 agenti LV	
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 4 dalle 0.00 alle ore 5.00	
3	Interruzioni puntuali: p.m.	
4	Fine settimana: p.m.	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'RSV', 'FIR', and 'RSV 80'.