

Direzione Produzione

Direzione Territoriale Produzione Firenze

Gestione Operativa Territoriale

Unità Terr.le Pisa

Il Responsabile

RSU 16 INFRASTRUTTURA
LORO SEDE

SEGRETERIE REGIONALI

FILT

FIT

UILT

FAST

UGL

ORSA

FIRENZE

Oggetto: Informativa riunione tecnica Società/OO.SS./R.S.U. del 25.11.2013

Si trasmette, in allegato, il programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, previste nell'U.T. Pisa, per il mese di dicembre 2013, presentato alle RSU/OO.SS nella riunione del 25.11.13.


Giorgio

Via Quarantola,50 - 56122 Pisa

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.185.485.325,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc.01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata INTER.	Nov. 2013	CDL	Data Inizio	Data Fine	Note	Orario Interruzione	N°	N°	N°	
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE	
1	Pisa Roma	Sostituzione deviatoi Tombolo con Campate di Binario	Livorno C.ne Tombolo Bivio M.ni	1	300	Nott.	LV26 TE 16	01/12/2013	02/12/2013	Demolizione Dev 4a Previste contemporanee binario Dispari	00.10-04.50	6		3
2	Pisa Roma	Sostituzione deviatoi Tombolo con Campate di Binario	Livorno C.ne Tombolo Bivio M.ni	1	300	Nott.	LV26	02/12/2013	03/12/2013	Saldature 4a	00.45-04.45	6		
3	Pisa Roma	Sostituzione deviatoi Tombolo con Campate di Binario	Bivio m.ni Tombolo Livorno C.ne	1	300	Nott.	LV26	04/12/2013	05/12/2013	Saldature 4b	00.09-04.09	6		
4	Pisa Roma	Manutenzioni TE Zona Rossa Bivio M.ni	Tombolo Pisa CD +P/D Tagliaferro	1	300	Nott.	TE16	08/12/2013	09/12/2013		00.42- 04.52			3
5	Pisa Roma	Manutenzioni TE Zona Verde Bivio M.ni	Pisa Tombolo CD	1	300	Nott.	TE16	11/12/2013	12/12/2013		00.42- 04.42			6
6	Pisa	Attivazione codice 120 davanti a RGG di Pisa (prove)	Ambito Pisa	1	120	Nott	IS 15	15/12/2013	16/12/2013				4 + CVT	
7	Pisa	Demolizioni comunicazione LDC linea aeroporto	Ambito Pisa	1	240	Not	TE16	19/12/2013	20/12/2013	Deviatoi in art 8		2		6
8	Pisa	Attivazione codice 120 davanti a RGG di Pisa	Ambito Pisa	1	120	Nott	IS 15	21/12/2013	22/12/2013				4 + CVT	

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata INTER	Nov. 2013	CDL	Data Inizio	Data Fine	Note	Orario Interruzione	N°	N°	N°
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE
9	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Massa Z.I. Sarzana	1	210	Nott.	TE17	01/12/2013	02/12/2013	n° 2 Interruzioni contemporanee P/D			3
10	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Viareggio Forte dei Marmi	1	210	Nott.	LV27	01/12/2013	02/12/2013		2		
11	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Pietersanta Viareggio	1	210	Nott.	LV27	03/12/2013	04/12/2013	Inclusi trasferimenti da Forte Dei Marmi	2		
12	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Pietersanta Viareggio	1	210	Nott.	LV27	04/12/2013	05/12/2013		2		
13	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Massa C- Forte Dei Marmi	1	210	Nott.	LV27	05/12/2013	06/12/2013		2		
14	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Sarzana Massa C	1	240	Nott.	LV27	09/12/2013	10/12/2013		2		
15	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Sarzana Massa C	1	240	Nott.	LV27	10/12/2013	11/12/2013		2		
16	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Sarzana Vezzano	1	240	Nott.	LV27 33	11/12/2013	12/12/2013		2		
17	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Vezzano Sarzana	1	240	Nott.	LV27 22	12/12/2013	13/12/2013	Inclusa tratta Bivio Arcola S. Stefano per ricovero mezzi d'opera	2		
18	La Spezia Pisa	Attivazione Massa Zona Industriale	Massa Zona Industriale	1	240	Nott.		18/12/2013	19/12/2013		2	2+C VT	

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata INTER.	Luglio 2013	CDL	Data Inizio	Data Fine	Note	Orario INTERRUZIONE	N°	N°	N°
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE
19	Parma Vezzano L.	Verifiche manichette antincendio	Aulla S.Stefano	1	260	Nott.	TE13	11/12/2013	12/12/2013				2
20	Parma Vezzano L.	Livellamenti	Villafranca Pontremoli	1	260	Nott.	LV25	15/12/2013	16/12/2013	23:00 - 05:00	2		
21	Parma Vezzano L.	Verifiche manichette antincendio	Borgotaro grondola	1	260	Nott.	TE 15	18/12/2013	19/12/2013				2
22	Parma Vezzano L.	Livellamenti	Pontremoli Aulla	1	260	Nott.	LV25	22/12/2013	23/12/2013	23:00 - 05:00	2	3	
23	Aulla Lucca	Revisione saltuaria traverse	Bagni Di Lucca Diecimo	1	360	Nott.	LV29	05/12/2013	06/12/2013	23:00 - 05:00	6		
24	Aulla Lucca	Revisione saltuaria traverse	Bagni Di Lucca Diecimo	1	360	Nott.	LV29	09/12/2013	10/12/2013	23:00 - 05:00	6		
25	Aulla Lucca	Revisione saltuaria traverse	Fornaci Bagni Lucca	1	360	Nott.	LV29	12/12/2013	13/12/2013	23:00 - 05:00	6		
26	Lucca Pistoia	Manutenzione TE	Pescia Serravalle	1	360	Nott.	TE18	02/12/2013	03/12/2013	23:40 - 04:55			4
27	Lucca Pistoia	Ripristino scarpata km. 7+600	Montecatini Serravalle	1	360	Nott.	LV28	02/12/2013	03/12/2013	23:40 - 04:55	1		1
28	Lucca Pistoia	Ripristino scarpata km. 7+600	Montecatini Serravalle	1	360	Nott.	LV28	03/12/2013	04/12/2013	23:40 - 04:55	1		1
29	Lucca Pistoia	Scarico pietrisco Lucca - Pistoia	Lucca Pistoia	1	360	Nott.	LV28	03/12/2013	04/12/2013	3 agenti LV26	5		
30	Lucca Pistoia	Ripristino scarpata km. 7+600	Montecatini Serravalle	1	360	Nott.	LV28	04/12/2013	05/12/2013	23:40 - 04:55	1		1
31	Lucca Pistoia	Ripristino scarpata km. 7+600	Montecatini Serravalle	1	360	Nott.	LV28	05/12/2013	06/12/2013	23:40 - 04:55	1		1
32	Lucca Pistoia	Scarico pietrisco Lucca - Pistoia	Lucca Pistoia	1	360	Nott.	LV28	05/12/2013	06/12/2013	3 agenti LV26	5		
33	Lucca Pistoia	Manutenzione TE	Pescia Serravalle	1	360	Nott.	TE18	05/12/2013	06/12/2013	ⓐ	23:40 - 04:55		4
34	Lucca Pistoia	Ripristino scarpata km. 7+600	Montecatini Serravalle	1	360	Nott.	LV28	05/12/2013	06/12/2013	23:40 - 04:55	1		1
35	Lucca Pistoia	Manutenzione TE	Pescia Pistoia	1	360	Nott.	TE18	09/12/2013	10/12/2013	23:40 - 04:55			4

ⓐ DA VERIFICARE ATTUABILITÀ SULLA BASE PIANO FERIE E INFERMI NOTTURNI CUI AI PUNTI 30 e 31.

lu

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata INTER	Luglio 2013	CDL	Data Inizio	Data Fine	Note	Orario INTER 202.	N°	N°	N°	
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE	
36	Lucca Pistoia	Livellamenti	Lucca Pescia	1	360	Nott.	LV28	09/12/2013	10/12/2013		23:40 - 04:55	2		
37	Lucca Pistoia	Demolizione asfalto PL km. 3+772	Serravalle Pistoia	1	360	Nott.	LV28	09/12/2013	10/12/2013		23:40 - 04:55	1		1
38	Lucca Pistoia	Ripristino scarpata km. 7+600	Montecatini Serravalle	1	360	Nott.	LV28	09/12/2013	10/12/2013		23:40 - 04:55	1		1
39	Lucca Pistoia	Livellamenti	Lucca Pistoia	1	360	Nott.	LV28	10/12/2013	11/12/2013		23:40 - 04:55	2		
40	Lucca Pistoia	Ripristino scarpata km. 7+600	Montecatini Serravalle	1	360	Nott.	LV28	10/12/2013	11/12/2013		23:40 - 04:55	1		1
41	Lucca Pistoia	Livellamenti	Lucca Pistoia	1	360	Nott.	LV28	11/12/2013	12/12/2013		23:40 - 04:55	2		
42	Lucca Pistoia	Ripristino scarpata km. 7+600	Montecatini Serravalle	1	360	Nott.	LV28	11/12/2013	12/12/2013		23:40 - 04:55	1		1
43	Lucca Pistoia	Manutenzione TE	Pescia Pistoia	1	360	Nott.	TE18	12/12/2013	13/12/2013		23:40 - 04:55			4
44	Lucca Pistoia	Livello PL km 3+772	Serravalle Pistoia	1	360	Nott.	LV28	12/12/2013	13/12/2013		23:40 - 04:55	2	3	1
45	Lucca Pistoia	Ripristino scarpata km. 7+600	Montecatini Serravalle	1	360	Nott.	LV28	12/12/2013	13/12/2013		23:40 - 04:55	1		1
46	Lucca Pistoia	Manutenzione TE	Pescia Pistoia	1	360	Nott.	TE18	16/12/2013	17/12/2013		23:40 - 04:55			4
47	Lucca Pistoia	Livellamenti	Lucca Pescia	1	360	Nott.	LV28	16/12/2013	17/12/2013		23:40 - 04:55	2		
48	Lucca Pistoia	Livellamenti	Lucca Pistoia	1	360	Nott.	LV28	18/12/2013	19/12/2013		23:40 - 04:55	2		
49	Viareggio Lucca	Revisione traverse PL km. 5+898	Viareggio - Lucca	1	300	Nott.	LV28	17/12/2013	18/12/2013	2 agenti LV26	23:50 - 04:50	5		
50	Viareggio Lucca	Revisione traverse PL km. 5+898	Viareggio - Lucca	1	300	Nott.	LV28	18/12/2013	19/12/2013		23:50 - 04:50	5		

60