


VERBALE DI ACCORDO
DEL 21/09/2016
FRA:
RFI SPA – DTP ROMA-UT NODO
E
OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA DELLA REGIONE LAZIO
RSU 9 – COLLEGI SETTORE INFRASTRUTTURA

Le parti, in linea con i principi stabiliti dall'Accordo del 15 Febbraio 2016, dopo ampia e approfondita analisi delle esigenze della UT Roma Nodo per il periodo III quadrimestre 2016 con particolare riferimento alle lavorazioni che, rispetto al Nucleo Manutentivo di giurisdizione, richiedono l'interessamento e l'utilizzo, con priorità geografica, di ulteriori Nuclei Manutentivi della stessa U.M. e successivamente di altre U.M. , concordano l'effettuazione delle lavorazioni nelle modalità esposte nell'allegato al presente verbale e specificano quanto segue:

- effettuazione della 3° notte settimanale, che dovrà interessare a rotazione tutto il personale degli impianti e dovrà essere programmata individualmente per una sola notte Venerdì/Sabato nel mese, secondo la seguente articolazione (notte Lun/Mar, notte Mer/Gio, notte Ven/Sab), come specificato in allegato

p. RFI SpA



p. OOS/RSU

FILT


FIT

UILT

ORSA

UGL TAF

FAST




RSU

Idili Moreno

Pratticò Cristiano

Proculo Fabio


Fattori Valerio



Gaglione Vincenzo

Accardi Giovanni

Ugolini Giorgio



Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Sud-Est
III Quadrimestre 2016

N. Ordine	Descrizione breve Attività	Tipo attività E = lavoro I = lavoro	Località/Tratta	Periodo		N° Interventi programmato	U.T. di giustificazione		N. Ab.	Altri N. Ab. / U.T. coinvolti nella lavorazione			LUS da abilitare	Autobla. Programma (S/N o RO)	Scad. a adempimento	IT. Incid. Individuale	N. Ab. Totale	N. Ab. Totale	N. Ab. Totale	Note	
				da	a		diurno / orari	notturno / orari		Settore	Settore	Settore LV									Settore ES
1	Livellamento binari/travi a seguito Avv. 11, 12, V3, V4, V5, V6 con macchine del C.A.	I	AVVC	Vare tratto/località	01/09/16	31/12/16	50	P+D	LV06	AVVC	50	23:00 / 05:00	P+D	AVVC	U.T. 13/07 Cambio Cambio Cambio	SI	3/5	SI	NO	NO	* Solo se necessario (Esempio: (Esempio)) Attività programmata in 3 mesi di corso ** con design approvato dal C.A.
2	Livellamento binari/travi a seguito Avv. 11, 12, V3, V4 con macchine del C.A.	I	Salerno	Vare tratto/località	01/09/16	31/12/16	30	U	LV09	Travi	Travi	23:00 / 04:30	U	LV09	Travi	SI	3	SI	NO	NO	* Solo se necessario (Esempio: (Esempio)) Attività programmata in 3 mesi di corso ** con design approvato dal C.A.
3	Livellamento binari/travi a seguito Avv. 11, 12, V3, V4 con macchine del C.A.	I	Caserta	Vare tratto/località	01/09/16	31/12/16	50	U	LV07	Collegio	Collegio	23:00 / 05:00	U	LV07	Collegio	SI	3	SI	NO	NO	* Solo se necessario (Esempio: (Esempio)) Attività programmata in 3 mesi di corso ** con design approvato dal C.A.
4	Livellamento binari/travi a seguito Avv. 11, 12, V3, V4 con macchine del C.A.	I	Formia	Vare tratto/località	01/09/16	31/12/16	40	P+D	LV08	Campione	Campione	23:00 / 05:30	P+D	LV08	Campione	SI	4	NO	NO	NO	* Solo se necessario (Esempio: (Esempio)) Attività programmata in 3 mesi di corso ** con design approvato dal C.A.
5	Rinnoveramento davanti stazioni di Pomezia, Campolongo, Latina e Formia	E	Formia	Demolizione Campione Latina Formia	12/09/16	15/11/16	40	P+D	LV08	Campione	Campione	23:30 / 04:30	P+D	LV08	Campione	SI	4	NO	SI	NO	* Solo se necessario (Esempio: (Esempio)) Attività programmata in 3 mesi di corso ** con design approvato dal C.A.
6	Sostituzione travi, rotaie e componenti scarsi (N° 2016)	I	Vare	Vare tratto	01/09/16	31/12/16	-	Vare	Travi	-	-	-	-	Travi	-	SI	3	NO	SI	NO	* Solo se necessario (Esempio: (Esempio)) Attività programmata in 3 mesi di corso ** con design approvato dal C.A.
7	C.T. Salerno (attività Armatore e C.C. nuovi P&G)	E	Salerno	Stazioni vare	01/09/16	31/12/16	60	U	LV09	Travi	Travi	23:00 / 05:00	U	LV09	Travi	SI	5	SI	NO	NO	* Solo se necessario (Esempio: (Esempio)) Attività programmata in 3 mesi di corso ** con design approvato dal C.A.
8	Sostituzione n. 40 rotelle corte oltre tratta Soriano/Pezza	E	Salerno	Gorano-Pezza	01/09/16	31/12/16	10	U	LV09	Travi	Travi	23:00 / 04:50	U	LV09	Travi	SI	5	NO	SI	NO	* Solo se necessario (Esempio: (Esempio)) Attività programmata in 3 mesi di corso ** con design approvato dal C.A.
9	Progetto P&G - Realizing stazione @ Campiano (Realizzazione nuova perla in IV° + sua sistemazione marciapiedi)	E	Caserta	Campiano	01/09/16	31/12/16	60	P+D + TV	TE05	Collegio	Collegio	00:00 / 04:30	P+D + TV	TE05	Collegio	SI	4	NO	NO	NO	* Solo se necessario (Esempio: (Esempio)) Attività programmata in 3 mesi di corso ** con design approvato dal C.A.
10	Lavori di manutenzione straordinaria	E	Salerno	Salerno	30/09/16	15/12/16	25	U	LV09	Travi	Travi	23:30 / 05:00	U	LV09	Travi	SI	5	SI	NO	NO	* Solo se necessario (Esempio: (Esempio)) Attività programmata in 3 mesi di corso ** con design approvato dal C.A.
11	Scavo Fossa attività propedeutica di realizzazione marciapiedi per la futura sostituzione delle T.M. S. Negro e S. Brattido	E	Formia	Piemonte-Food	21/09/16	31/12/16	56	P+D	LV08	Campione	Campione	00:00 / 04:30	P+D	LV08	Campione	SI	4	NO	SI	NO	* Solo se necessario (Esempio: (Esempio)) Attività programmata in 3 mesi di corso ** con design approvato dal C.A.
12	Lavori Formia: Sostituzione rotaie interne Galleria Marozzo	E	Formia	Piemonte-H.S. Bagno	21/09/16	31/12/16	20	P+D	LV08	Campione	Campione	00:00 / 04:30	P+D	LV08	Campione	SI	4	NO	SI	NO	* Solo se necessario (Esempio: (Esempio)) Attività programmata in 3 mesi di corso ** con design approvato dal C.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Sud-Est
III Quadrimestre 2016

N. Ordine	Descrizione breve Attività	Tipo lavoro in relazione al Bando	Uscita	Località (Tratto)	Periodo		M.I. Interventi programmati		U.M. di giurisdizione		N. Ag.	ABSI N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione			LUS da adibire	Attività Mantenimento (SI o NO)	Indice Individuale	Voti /max	Rilev. /max	Note
					da	a	diurne / ore	notturne / ore	Tipologia	Settore		Stato	Sezione LV	Sezione IS						
1	Lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN	E	AV AC	S. Giovanni-S. Angelo	01/09/16	31/12/16	46	00:00/05:00	P+D	LVU6	Avanz.	PM S. Giovanni	PM Salone PM S. Giovanni PM S. Giovanni PM S. Giovanni	LPI, LV17	SI	5	NO	SI	SI	Le attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN sono state svolte in data 01/09/16. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
2	Lavori Cascio: Completamento attività di seguito rinnovo armamento binario Pini Zagari/Collera (L.S. - sostituzione G.L.I.), Tratti di attività abnormi e SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIALE.	E	Casero	Zagari-Collera	25/09/16	31/12/16	10	00:00 / 04:30	P+D	LVU7	Collera	Collera	Collera		SI	2/3	NO	NO	SI	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
3	Lavori Sulfonia: Lavori di consolidamento delle campate del ponte in muratura a Km 99+700	E	Sulfonia	Km 99+700	19/09/16	20/12/16	20	23:30 / 05:00	U	LV9	Tivoli	Tivoli	Collera		SI	2	NO	NO	NO	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
4	MCC Modulo B (scavo e posa canalizzazioni)	E	Casero	RN Casella-Zagari	01/09/16	31/12/16	80	23:30 / 04:00	AB	ISU7	Collera	Casero	Collera Roccascaione	Casero	SI	5*	SI*	SI	NO	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
5	MCC Modulo C (scavo e posa canalizzazioni)	E	Portici	Roma Collina-Campione	01/09/16	31/12/16	60	06:30 / 03:30	P+D	ISU8	Campione	Casero	Casero		SI	1	NO	SI*	NO	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
6	MCC Modulo C (scavo e posa canalizzazioni)	E	NET	Campione-Nettuno	01/09/16	31/12/16	40	23:30 / 04:30	U	ISU8	Campione	Casero	Casero		SI	5	SI	SI	NO	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
7	CTC SE Linea Sulfonia	E	Sulfonia	TRUO varie	01/09/16	31/12/16	100	23:00 / 05:00	U	ISU9	Tivoli	Tivoli Avanzano			SI	5	NO	SI	NO	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
8	Sostituzione componenti IS	I	Veri	Varie tratte	01/09/16	31/12/16		Varie	P+D	TRU0					SI	3	NO	SI	NO	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
9	Restituzione blocchi di fondazione per TE	E	Casero Sulfonia	Casero Anagni Tivoli-Avanzano	01/09/16	31/12/16	40	00:00/04:00	P+D	TEU5	Collera	Roccascaione Collera Avanzano			SI	4/5	NO	SI	NO	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
10	Sostituzione file e para filea LUC varie TRUO (Km 2016)	I	Veri	Varie tratte	01/09/16	31/12/16		Varie	P+D	Tivoli		TUTTI			SI	3	NO	SI	NO	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
11	CTC Sulfonia: Attività di adeguamento del dispositivo TE	E	Sulfonia	Stazioni varie	01/09/16	31/12/16	80	23:30 / 05:00	U	TEU5	Collera	Tivoli Avanzano			SI	5	SI	SI	NO	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
12	Interventi impianti di controllo verifichè di cui alla nota n. 3017 del 25/03/15 di D.P.	E	Veri	Varie TRUO	01/09/16	31/12/16		Varie	P+D	Tivoli		TUTTI			SI	5	SI	SI	NO	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
13	Spazzatura, deposte inerti per circuito di terra e protezione	E	AV/AC	Varie tratte	01/09/16	31/12/16	50	05:30 / 05:00	P+D	TEU4	Anagni	PM Salone PM S. Giovanni			SI	3/5	SI	SI	NO	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.
14	Lavori Forme: Colata di malta in base a sicurezza investimento e ripristino iniezioni in galleria.	E	Forme	Forme Biri	26/09/16	31/12/16	50	23:00 / 05:00	P+D	LVU8	Campione	Forma			SI	4	NO	SI	NO	Attività di seguito nelle note di S.09 (S.09, S.22/23, S.04 e S.05) in merito ai lavori di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN. Per informazioni sulle attività di manutenzione in base assoluta (CSTO TRAU2) per cassa prova FTR 1000 per sostituzione velocità di rotta a 300 km/h + prova misura al deviatore di PN, si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico di Manutenzione U.T. Sud-Est, Via S. Maria 10, 00187 Roma, Tel. 06/49812115.

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Handwritten signature at the top right of the page.