


**Direzione Produzione**  
**Direzione Territoriale Produzione Firenze**  
**Gestione Operativa Territoriale**  
**Unità Territoriale Pisa**  
*Il Responsabile*

**RSU 16 INFRASTRUTTURA**  
**LORO SEDE**

**SEGRETERIE REGIONALI**  
**FILT**  
**FIT**  
**UILT**  
**FAST**  
**UGL**  
**ORSA**  
**FIRENZE**

**Oggetto: Trasmissione Verbale riunione tecnica Società/OO.SS./R.S.U. del 27 maggio 2014. All.: Verbale; Prospetti Lavorazioni Giugno 2014**

Si trasmette il Verbale della riunione tecnica tenutasi a Pisa in data 27.05.2014 corredato del programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, previste nell'U.T. Pisa per il mese di giugno 2014.

  
Giorgia MACI

Via Quarantola, 50 – 56122 Pisa

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 32.174.873.313,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 27/5/2014 TRA RFI S.p.A/UT PISA E LE SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST-ORSA/RSU 16 INFRASTRUTTURA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

***“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Giugno 2014”***

PRESENTI:

**Per la Società F.S. S.p.A.:**

Ing. LIACI Giorgio

ICARDI Marco, BRUNI Giacomo, IORI Saro

**Per le OO.SS./R.S.U.:**

BRUZZESE Raffaele, GRASSI Marco, CALEVRI Michele, MANFREDI Enrico, MONETTI Andrea, GASPARRI Michele, CAPPAGLI Federico, ROTELLA Sabino, MUGNAINI Leonardo

---

Viene presentato il piano di attività delle lavorazioni festive/notturne dell'Unità Territoriale Pisa per il mese di Giugno 2014.

Dopo disamina vengono concordate le lavorazioni come da prospetti allegati.

Prossima riunione è fissata per il giorno 24.06.2014 ore 09.00. Vale come convocazione.

Firmato in originale





**Nota delle OO.SS./R.S.U.:**

Le OO.SS. ribadiscono la cronica carenza di personale qualitativa e quantitativa nella UT di Pisa. Ribadiscono l'importanza di prediligere le interruzioni diurne e l'utilizzo di personale in trasferta per lavorazioni di particolare importanza per la sicurezza della circolazione.

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Giugno 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE
1	Parma Vezzano L. Manutenzione ciclica	Pontremoli - Villafranca	1	151	Nott.	TE13	04/06/2014	05/06/2014		01:03 - 03:28			4
2	Parma Vezzano L. Manutenzione ciclica	Pontremoli - Villafranca	1	151	Nott.	TE13	11/06/2014	12/06/2014		01:03 - 03:28			4
3	Parma Vezzano L. Cambio Rotaie Km. 80 + 960	Pontremoli - Villafranca	1	303	Nott.	LV23	15/06/2014	16/06/2014	Nel numero agenti compresi n° 4 saldatore	00:12 - 05:15	14		
4	Parma Vezzano L. Manutenzione ciclica	Pontremoli - Chiesaccia	1	188	Nott.	TE13	18/06/2014	19/06/2014		0:17 - 03:25			4
5	Parma Vezzano L. Manutenzione ciclica	Pontremoli - Chiesaccia	1	188	Nott.	TE13	25/06/2014	26/06/2014		0:17 - 03:25			4
6	Parma Vezzano L. Risanamento Km. 87 + 320	Pontremoli - Villafranca	1	303	Nott.	LV23	29/06/2014	30/06/2014		00:12 - 05:15	7		
7	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Nott.	LV29	03/06/2014	04/06/2014		23:05 - 05:20	1		
8	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnoia - Minucciano	1	405	Nott.	LV29	03/06/2014	04/06/2014		22:25 - 05:10	2		
9	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Nott.	LV29	04/06/2014	05/06/2014		23:05 - 05:20	1		
10	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnoia - Minucciano	1	405	Nott.	LV29	04/06/2014	05/06/2014		22:25 - 05:10	2		
11	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Nott.	LV29	05/06/2014	06/06/2014		23:05 - 05:20	1		
12	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnoia - Minucciano	1	405	Nott.	LV29	05/06/2014	06/06/2014		22:25 - 05:10	2		
13	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Nott.	LV29	06/06/2014	07/06/2014		23:05 - 05:20	1		
14	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnoia - Minucciano	1	405	Nott.	LV29	06/06/2014	07/06/2014		22:25 - 05:10	2		
15	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Nott.	LV29	09/06/2014	10/06/2014		23:05 - 05:20	1		
16	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnoia - Minucciano	1	405	Nott.	LV29	09/06/2014	10/06/2014		22:25 - 05:10	2		
17	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Nott.	LV29	10/06/2014	11/06/2014		23:05 - 05:20	1		
18	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnoia - Minucciano	1	405	Nott.	LV29	10/06/2014	11/06/2014		22:25 - 05:10	2		
19	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Nott.	LV29	11/06/2014	12/06/2014		23:05 - 05:20	1		
20	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnoia - Minucciano	1	405	Nott.	LV29	11/06/2014	12/06/2014		22:25 - 05:10	2		
21	Aulla Lucca Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Nott.	LV29	12/06/2014	13/06/2014		23:05 - 05:20	2		

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the right side of the page.  
 - Initials "M" and "M" near the bottom right.  
 - A signature "U" near the bottom left.

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Giugno 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE
22	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnola - Minucciano	1	405	Not.	12/06/2014	13/06/2014		22:25 - 05:10	2		
23	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Not.	13/06/2014	14/06/2014		23:05 - 05:20	1		
24	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnola - Minucciano	1	405	Not.	13/06/2014	14/06/2014		22:25 - 05:10	2		
25	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Not.	16/06/2014	17/06/2014		23:05 - 05:20	1		
26	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnola - Minucciano	1	405	Not.	16/06/2014	17/06/2014		22:25 - 05:10	2		
27	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Not.	17/06/2014	18/06/2014		23:05 - 05:20	1		
28	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnola - Minucciano	1	405	Not.	17/06/2014	18/06/2014		22:25 - 05:10	2		
29	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Not.	18/06/2014	19/06/2014		23:05 - 05:20	1		
30	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnola - Minucciano	1	405	Not.	18/06/2014	19/06/2014		22:25 - 05:10	2		
31	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Not.	19/06/2014	20/06/2014		23:05 - 05:20	1		
32	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnola - Minucciano	1	405	Not.	19/06/2014	20/06/2014		22:25 - 05:10	2		
33	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Not.	20/06/2014	21/06/2014		23:05 - 05:20	1		
34	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnola - Minucciano	1	405	Not.	20/06/2014	21/06/2014		22:25 - 05:10	2		
35	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Not.	23/06/2014	24/06/2014		23:05 - 05:20	1		
36	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnola - Minucciano	1	405	Not.	23/06/2014	24/06/2014		22:25 - 05:10	2		
37	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Not.	24/06/2014	25/06/2014		23:05 - 05:20	1		
38	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnola - Minucciano	1	405	Not.	24/06/2014	25/06/2014		22:25 - 05:10	2		
39	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Not.	25/06/2014	26/06/2014		23:05 - 05:20	1		
40	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnola - Minucciano	1	405	Not.	25/06/2014	26/06/2014		22:25 - 05:10	2		
41	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Not.	26/06/2014	27/06/2014		23:05 - 05:20	1		
42	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Uglianaldo	Gragnola - Minucciano	1	405	Not.	26/06/2014	27/06/2014		22:25 - 05:10	2		
43	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Not.	27/06/2014	28/06/2014		23:05 - 05:20	1		

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Giugno 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE
44	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaido	Gragnoia - Minucciano	1	405	Nott.	LV29	27/06/2014	28/06/2014		22:25 - 05:10	2		
45	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. - Lucca	1	325	Nott.	LV29	30/06/2014	01/07/2014		23:05 - 05:20	1		
46	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaido	Gragnoia - Minucciano	1	405	Nott.	LV29	30/06/2014	01/07/2014		22:25 - 05:10	2		
47	Livello linea Lucca Viareggio CM	Lucca Viareggio	1	335	Nott.	LV28	03/06/2014	04/06/2014	RE PARTO 1 Agenti sussidio LV29	23:55 - 05:30	2		
48	Attivazione rallentamento eliminazione dev 101 Borgo a Buggiano	Borgo a Buggiano Montecatini	1	370	Nott.	LV28	03/06/2014	04/06/2014	RE PARTO 1 Agenti sussidio LV29	23:20 - 05:30	2		
49	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	03/06/2014	04/06/2014		23:20 - 05:30			4
50	Eliminazione dev 101 Borgo a Buggiano-Ric. Mdo Montecatini T.	Borgo a Buggiano Montecatini	1	370	Nott.	LV28 - TE18 IS17	04/06/2014	05/06/2014		23:55 - 05:30	4	3	2
51	Livello linea Lucca Viareggio CM	Lucca Viareggio	1	335	Nott.	LV28	05/06/2014	06/06/2014		23:55 - 05:30	2		
52	Completamento eliminazione dev 101 Borgo a Buggiano con Mdo da Montecatini T. + Rev Dev 2	Borgo a Buggiano Montecatini	1	370	Nott.	LV28	05/06/2014	06/06/2014	RE PARTO 2 Agenti sussidio LV29	23:55 - 05:30	4	2	2
53	Livello linea Lucca Viareggio CM	Lucca Viareggio	1	335	Nott.	LV28	09/06/2014	10/06/2014		23:55 - 05:30	2		
54	Revisione Deviatioio 1 Borgo a Buggiano <del>CLSS. RAUCLENT.</del>	Montecatini T. - Pescia	1	370	Nott.	LV28	09/06/2014	10/06/2014		23:55 - 05:30	3		1
55	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	09/06/2014	10/06/2014		23:20 - 05:30			4
56	Revisione Deviatioio 4 Borgo a Buggiano	Montecatini T. - Pescia	1	370	Nott.	LV28	10/06/2014	11/06/2014		23:55 - 05:30	1		1
57	Livello linea Lucca Viareggio CM	Lucca Viareggio	1	335	Nott.	LV28	12/06/2014	13/06/2014		23:55 - 05:30	2		
58	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	12/06/2014	13/06/2014		23:20 - 05:30			4
59	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	16/06/2014	17/06/2014		23:20 - 05:30			4
60	Trasferimento Livello CM linea Lucca Aulla	Lucca Pisa	1	335	Nott.	LV28	16/06/2014	17/06/2014		23:55 - 05:30	2		
61	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	18/06/2014	19/06/2014		23:20 - 05:30			4

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Giugno 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°
											AG. ARM	AG. IS
62	Lucca Pistoia Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	23/06/2014	24/06/2014		23:20 - 05:30		4
63	Lucca Pistoia Sostituzione coppia dev 3 Montecatini	Borgo a Buggiano Serravalle	1	370	Nott.	LV28 - LV26 / TE18 - IS17	24/06/2014	25/06/2014	2 Agenti sussidio LV 29	23:20 - 05:30	6	3
64	Lucca Pistoia Stringimento Galleria Serravalle	Borgo a Buggiano Serravalle	1	370	Nott.	LV28	26/06/2014	27/06/2014		23:20 - 05:30	5	
65	Lucca Pistoia Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	26/06/2014	27/06/2014		23:20 - 05:30		4
66	Pisa C.le Livello Deviatori Pisa C.Le	Ambito Pisa C.le	1	240	Nott.	LV26	04/06/2014	05/06/2014	Da definire con GEPO in base ai deviatori da richiedere		2	
67	Pisa C.le Livello Deviatori Pisa C.Le	Ambito Pisa C.le	1	240	Nott.	LV26	05/06/2014	06/06/2014	Da definire con GEPO in base ai deviatori da richiedere		2	
68	Pisa Roma Livello	Bivio M.ni Pisa + P/D Tagliaferro	1	240	Nott.	LV26	08/06/2014	09/06/2014	Incluso ambito di Bivio Mortellini	01:00-5:00	2	
69	Pisa Roma Manutenzioni TE Sistemazione altezza LDC	Bivio M.ni Pisa + P/D Tagliaferro	1	240	Nott.	TE16	08/06/2014	09/06/2014	La zona TE lavora esclusivamente su Pari / Dispari TF	01:00-5:00		6
70	Pisa Roma Sostituzione copia Ago Contrago Dev1 Bivio M.ni	Pisa Bivio M.ni Tombolo+ Dispari TF	1	240	Nott.	LV26 - IS15	17/06/2014	18/06/2014	Incluso ambito di Bivio M.ni Chiave di zona. Nel numero agenti sono compresi n. 4 saldatori	00:42-4:42	11	3
71	Pisa Roma Regolazione Lunga Rotaia Saldata	Pisa Bivio M.ni Tombolo+ Dispari TF	1	240	Nott.	LV26	18/06/2014	19/06/2014	Incluso ambito di Bivio M.ni Chiave di zona 1. Nel numero agenti sono compresi n. 4 saldatori	00:42-4:42	11	
72	Pisa C.le Revisione Int. 4001	Ambito Pisa C.le	1	300	Nott.	LV26	24/06/2014	25/06/2014		23:00-04:00	7	
<del>73</del>	<del>Revisione Int. 4001</del>	<del>Ambito Pisa C.le</del>	<del>1</del>	<del>300</del>	<del>Nott.</del>	<del>LV26</del>	<del>24/06/2014</del>	<del>25/06/2014</del>	<del>Da Confermare con post DTM</del>			
74	Pisa C.le Revisione Int. 4001	Ambito Pisa C.le	1	300	Nott.	LV26	26/06/2014	27/06/2014		23:00-04:00	7	
75	Pisa C.le Revisione Int. 4001	Ambito Pisa C.le	1	300	Nott.	LV26	30/06/2014	01/07/2014		23:00-04:00	7	
76	La Spezia Pisa Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Sarzana Massa Z.I.	1	350	Nott.	LV27 / TE17	03/06/2014	04/06/2014		23:30-05:25	2	2
77	La Spezia Pisa Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Massa Z.I. Sarzana	1	350	Nott.	LV27 / TE17	04/06/2014	05/06/2014		23:30-05:25	2	2
78	La Spezia Pisa Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Sarzana Massa Z.I.	1	350	Nott.	LV27 / TE17	05/06/2014	06/06/2014		23:30-05:25	2	2
79	La Spezia Pisa Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Massa Z.I. Sarzana	1	350	Nott.	LV27 / TE17	08/06/2014	09/06/2014	Verificare spostamenti in funzione degli impianti dal 10/06	23:30-05:25	2	2
80	La Spezia Pisa Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Massa C Sarzana	1	360	Nott.	LV27 / TE17	09/06/2014	10/06/2014		23:30-05:25	2	2

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Giugno 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22.00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE
81	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Sarzana Massa Z.I.	1	350	Nott.	LV27 / TE17	10/06/2014	11/06/2014		23:30-05:25	2		2
82	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Sarzana Massa Z.I.	1	350	Nott.	LV27 / TE17	11/06/2014	12/06/2014		23:30-05:25	2		2
83	Manutenzioni TE cambio Filo	Bivio Arcola Sarzana	1	240	Nott.	TE13	12/06/2014	13/06/2014	Previsto trasferimento MO da S. Stefano M	00:18-4:18			6
84	Manutenzioni TE cambio Filo	Bivio Arcola Vezzano		240	Nott.	TE13	19/06/2014	20/06/2014	Previsto trasferimento MO da S. Stefano M	00:40-04:40			6
73	MANUT. TE	P/D COLLODOCA			NoT.		15/06/2014	16/06/2014					6

