

Verbale della riunione del 27 luglio 2017 tra RFI (DTP Torino – Struttura Organizzativa U.T. Torino Linee Nord Est e le OO.SS. Regionali Piemonte e Valle D'Aosta congiuntamente alla RSU 1 Torino Produzione – Collegio Infrastruttura U.T. Torino Nord Est.

Sono presenti:

- Per RFI: Grassi, Demicheli, Pallavidino, Di Girolamo
- per le OO.SS. (Segreterie Regionali): Calabrese (FIT-CISL); Angotti (UILT); Esposito (FAST Mobilità)
- per la RSU: vedi elenco allegato.

La riunione inizia alle ore 09,30.

Sono all'ordine del giorno le tematiche relative ai piani di attività del mese di Agosto 2017 dell'U.T. Torino Linee Nord Est.

Le parti, dopo ampia discussione, in coerenza con i contenuti del verbale dell'incontro del 3 dicembre 2012 fra RFI (DTP Torino) e OO.SS./RSU, convengono sui Piani di attività del mese di Agosto 2017 dell'U.T. Torino Linee Nord Est, che vengono modificati e allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

Le parti concordano altresì un ulteriore incontro relativo ai piani di attività per il giorno 5 Settembre 2017 alle ore 09.30 in Sala Palmeri.

Le OO.SS./RSU ribadiscono la necessità di inserimento nei piani di attività di tutte le modifiche al normale orario di riferimento del settore (8-12/13-16,36 come previsto dall'accordo del 24.9.2012).

Per RFI

Handwritten signatures in blue ink for RFI, including a large signature at the top and another below it.

Per le OO.SS.

FILT


FIT

UILT


UGL

FAST

ORSA

Handwritten signature in blue ink for FIT, appearing to read 'Calabrese'.Handwritten signature in blue ink for UILT, appearing to read 'Angotti'.Handwritten signature in blue ink for FAST, appearing to read 'Esposito'.

Per la RSU






Handwritten signature in blue ink for RSU, appearing to read 'Grassi'.Handwritten signature in blue ink for RSU, appearing to read 'Demicheli'.Handwritten signature in blue ink for RSU, appearing to read 'Pallavidino' and 'Di Girolamo'.Handwritten signature in blue ink for RSU, appearing to read 'Angotti'.

RIUNIONE DEL GIORNO 27/07/2017


OGGETTO: Piani attività U.T. Torino Linee Nord Est

Orario della riunione dalle ore: 09:30 alle ore: 12:00

Componenti RSU partecipanti

COGNOME e NOME	CID	RSU	Firma
STRANGES STEFANO	910680	N. 1 Torino Produzione (Collegio Infrastruttura UT Torino Nord Est)	
GRAGNANIELLO RAFFAELE	879378	N. 1 Torino Produzione (Collegio Infrastruttura UT Torino Nord Est)	
MAUGERI MARCO	935963	N. 1 Torino Produzione (Collegio Infrastruttura UT Torino Nord Est)	
ANGOTTI FRANCESCO	934909	N. 1 Torino Produzione (Collegio Infrastruttura UT Torino Nord Est)	
DI MARCO ENRICO	935173	N. 1 Torino Produzione (Collegio Infrastruttura UT Torino Nord Est)	

Firma del Responsabile aziendale



INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori del mese di **AGOSTO 2017** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. - UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO

UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni: si porta a conoscenza che nel prossimo mese di agosto sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTE R.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1° Prestaz.	2° Prestaz.	
1	Potenziamento tecnologico Torino-Padova	NOVARA (da picchetto limite di manovra lato Ponzana) -	VERCELLI (fino picchetto limite di manovra lato Santhià)	P	31 lug/01ago 01/02 02/03 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 28/29 29/30 30/31	00:15	04:55	UMTE4	VERCELLI	1 TE	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36	Notti 26/27 SAB/DOM orario notturno 22.00 -5.36
2	Potenziamento tecnologico Torino-Padova	Magenta - Treccate (I)	Novara	P+D	31 lug/01ago 01/02 02/03 03/04 21/22 22/23 23/24 24/25 28/29 29/30 30/31	00:15	04:55	UMIS5	NOVARA	1 IS	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36	
3	Rifacimento II° marciapiede H55 di Vercelli	Vercelli - stazionamenti dei Binari II° Pari e III° Dispari		P+D	Dalle 00,20 del 01 Agosto alle 23.40 del 25 Agosto 2017			UMLV5 UMIS5 UMTE4	VERCELLI	1 LV* 1 ISA 1 ZTE*	08.00 16.36		INTERRUZIONE CONTINUATIVA H24 * AGENTE TURNICATO CON IMPEGNO GIORNO TRA UM TE, IS, LV
4	Rifacimento II° marciapiede H55 di Vercelli - MANITENZIONE PENSILNA	Vercelli - Binari I° - II° - III° -IV° -V° da p.m lato Santhià a Pim Iaro Bivio Sesia		P+D	02/03 03/04 + 1/2 04/05 07/08 - 5/6 - 6/7/8 09/10 10/11 14/14 14/14 16/17 17/18 19/19 22/23 - 23/24 26/27 28/24 24/25 - 27/28 - 29/30	0.20	4.10	UMTE4	VERCELLI	2 TE	08.00 - 14.00	8.00 16.36	
5	Vercelli: rinnovo deviatori 2/a e 2/b	Ambito stazione di Vercelli Binario pari da PLm lato B Sesia a p.m lato Santhià, Binario Dispari da p.m la to Santhià a p.m lato B sesia		P+D +S	28/29 29/30 30/31 31ago/01 sett.	23.50	4.40	UMLV5 UMIS5 UMTE4	SANTHIA' VERCELLI	3 LV 2 IS 2 TE	08.00 - 14.00	8:00 16,36	
6	Scarico rotaie e saldature scintille propedeutiche alle attività di rinnovo binario	CHIVASSO da p.m lato Torrazza	LIVORNO fino p.m lato Torrazza	P+D	28/29 29/30 30/31 31ago/01 sett.	00.01	05.00	UMLV5	SANTHIA'	2 LV	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36	

[Handwritten signatures and initials: F. Piffa, M., E.S., Argenti, B. B. B.]

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori del mese di **AGOSTO 2017** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. - UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO
 UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di agosto sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTE R.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1° Prestaz.	2° Prestaz.	
7	Attività rimozione tegni sezione binari P e D in Stazione di Vc per lavori pensilina II° maerclaplede	NOVARA (da pmi lato B. sesia Vercelli (i binari corsa P e D)	SANTHIA' (fino pmi lato Vercelli)	P+D	23/24 24/25	00.30 04.20	04.20	UMTE4	VERCELLI	3 TE	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36	2° ATTIVITA' NOVA SARA' ESEGUITA -
8	Rettifica quote caratteristiche su condizione	Intera giurisdizione UMLV5 CHIVASSO		P+D +S	2 notti a settimana previo comunicazione e preventiva	0:30	4:30	UMLV5	SANTHIA' NOVARA	2 LV (N° COMPONENTI SQUADRA DA ADEGUARSI ALLA BASE SAUORAZIONE DA ESEGUIRE)	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36	
9	MOA Livellamento in BA con scarico pietrisco conto ditta ING-ARM Manutenzione ciclica Arm/TE, Vigilanza linea, Rilievi piano-altometrici,	Bv STURA ORIGINE AV (e) - Pc/Pj Cigliano (i)	PM Alice (e)	P/D	31lug/01ago 01/02 02/03 03/04 04/05 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 16/17 17/18 18/19 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 28/29 29/30 30/31 31ago /01set.	23.30	05.30	UMLV7 UMIS7 UMTE5	CHIVASSO- NOVARA (LV) STURA - NOVARA (IS) STURA - NOVARA (TE)	2 LV 2 IS 3 TE	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36	* LINEA IN SOSPENSIONE NOTTURNA, ATTIVITA' PREVISTE PER 3 NOTTI SETTIMANALI TURNIFICATE DEL PERSONALE NELL' ARCO DEL MESE. ESCLUSO NOTTI SABIDOM E DOM/LUN. INDIVIDUAZIONE AGENTI COME DA ZMRSA
10	MOA Livellamento in BA con scarico pietrisco conto ditta ING-ARM Manutenzione ciclica Arm/TE, Vigilanza linea, Rilievi piano-altometrici, Alice C. e Carisio e Balocco. Sostituzione di tutti i condensatori delle cassette di sintonia dei cdb audiofrequenza	PM Alice (e)	BV Novara O. (e)	P/D	31lug/01ago 01/02 02/03 03/04 04/05 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 16/17 17/18 18/19 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 28/29 29/30 30/31 31ago /01set.	23.30	05.30	UMLV7 UMIS7 UMTE5	CHIVASSO- NOVARA (LV) STURA - NOVARA (IS)	2 LV 2 IS	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36	* LINEA IN SOSPENSIONE NOTTURNA, ATTIVITA' PREVISTE PER 3 NOTTI SETTIMANALI TURNIFICATE DEL PERSONALE NELL' ARCO DEL MESE. ESCLUSO NOTTI SABIDOM E DOM/LUN. INDIVIDUAZIONE AGENTI COME DA ZMRSA

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Agost', 'Se', 'A', and 'G...']

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori del mese di **AGOSTO 2017** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. - UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO
 UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di agosto sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE ALLE ORE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1^ Prestaz.	2^ Prestaz.	
11	MOA Livellamento in BA con scarico pietrisco conto ditta ING-ARM Manutenzione ciclica Arm/TE. Vigilanza linea, Rilievi piano-altimetrici, Alice C. e Carisio e Balocco: Sostituzione di tutti i condensatori delle cassette di simtonia dei cdb audiofrequenza	STURA (E)	PM Alice (e)	P/D	31lug/01ago 01/02 02/03 03/04 04/05 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 16/17 17/18 18/19 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 28/29 29/30 30/31 31ago /01set.	23.30	05.30	UMLV7 UMIS7 UMTE5	CHIVASSO- NOVARA (LV) STURA - NOVARA (IS) STURA - NOVARA (TE)	2 LV 2 IS 1 TE	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36	* LINEA IN SOSPENSIONE NOTTURNA, ATTIVITA' PREVISTE PER 3 NOTTI SETTIMANALI TURNIFICATE DEL PERSONALE NELL' ARCO DEL MESE. ESCLUSO NOTTI SAB/DOM E DOM/LUN. INDIVIDUAZIONE AGENTI COME DA ZMRSA
		SANTHIA'	BIELLA S P		U	31lug/01ago 01/02 02/03 03/04 04/05 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 16/17 17/18 18/19 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 28/29 29/30 30/31 31ago /01set.	22.30	05.00	UMLV5	SANTHIA'	1 LV	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36
13	Manutenzione Arm DISERBO con trinciarbusti Movimenti franosi Km 34/36 Decespugliamento VAACAR	BIELLA S.P. Cossato (I) bin1°2°3°- Rovasenda (I) bin1°2°- Casaleggio (I) bin1°2°-	NOVARA	U	31lug/01ago 01/02 02/03 03/04 04/05 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 16/17 17/18 18/19 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 28/29 29/30 30/31 31ago /01set.	22.30	05.00	UMLV5	ROMAGNANO	1 LV	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36	LINEA IN SOSPENSIONE NOTTURNA, ATTIVITA' PREVISTE PER 2 NOTTI SETTIMANALI TURNIFICATE DEL PERSONALE NELL' ARCO DEL MESE. ESCLUSO NOTTI SAB/DOM E DOM/LUN. INDIVIDUAZIONE AGENTI COME DA ZMRSA

Forza

AV

AA

Angela

Kenzo

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori del mese di **AGOSTO 2017** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO
 UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE4 Chiv. - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di agosto sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTE R.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE ALLE ORE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1° Prestaz.	2° Prestaz.	
14	Manutenzione ARM DECESPUGLIAMENTO CON VAICAR	B. SESIA	B. SESIA - CAVA CARBONARA	L	31lug/01ago 01/02 02/03 03/04 04/05 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 16/17 17/18 18/19 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 28/29 29/30 30/31 31ago /01set.	22.30	5.00	UMLV6	VALENZA	1LV	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36	LINEA IN SOSPENSIONE NOTTURNA, ATTIVITA' PREVISTE PER 2 NOTTI SETTIMANALI TURNIFICATE DEL PERSONALE NELL' ARCO DEL MESE. ESCLUSO NOTTI SAB/DOM E DOM/LUN. INDIVIDUAZIONE AGENTI COME DA ZMRSA * SE RICHIESTO
15	Manutenzione Ordinaria ARM, Decespugliamento con Vaicar	TORREBERETTI	CAVA CARBONARA	L	31lug/01ago 01/02 02/03 03/04 04/05 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 16/17 17/18 18/19 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 28/29 29/30 30/31 31ago /01set.	22.20	5.00	UMLV6 UMIS6*	VALENZA VALENZA*	1 LV 1 IS*	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36	LINEA IN SOSPENSIONE NOTTURNA, ATTIVITA' PREVISTE PER 2 NOTTI SETTIMANALI TURNIFICATE DEL PERSONALE NELL' ARCO DEL MESE. ESCLUSO NOTTI SAB/DOM E DOM/LUN. INDIVIDUAZIONE AGENTI COME DA ZMRSA * SE RICHIESTO
16	-Sostituzione rotaie in galleria Manutenzione	ALESSANDRIA da pim lato Valenza	VALENZA fino pim lato AL	P+D	01/02 03/04 09/10 10/11 22/23 24/25 29/30	0.10	5.00	UMLV6	CASALE	2LV 5	08.00 - 14.00	22.00 - 5.36	
17	Visita linea bimestrale con carrello	VALENZA CHIASSO	TRINO	U	20	08.00	16.36	UMLV6	CASALE	1LV 1 TE	8.00	16.36	ATTIVITA' DOMENICA

() STESSA SANDRA ATTIVITA' 18*

Agosto

Stessa Sandra

4/15

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori del mese di **AGOSTO 2017** UMLV5 Chiv. - UMIS5 Chiv. - UMTE4 Chiv. - UMLV6 NO - UMIS6 NO
 UMLV7 NO AV - UMIS7 NO AV - UMTE5 NO AV

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di agosto sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN. INTER. R	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	NUCLEO MANUTENTIVO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE				1° Prestaz.	2° Prestaz.	
18	Visita linea bimestrale con carrello	TRINO	B. CASTELROSSO	U	20	12.00	16.36	UMLV6 UMTE4	CASALE CASALE	2	8.00	16.36	ATTIVITA' DOMENICA
19	Sostituzione appoggi e rotaie sulla travata metallica del ponte sul fiume Po al Km 18+534	CASALE M. TO (da p.lm lato Casale P.lo)	TRINO (fino p.lm lato Casale P.lo)	U	Dalle 21.50 del 08 luglio alle 05.00 del 16 agosto 2017			UMLV6 UMTE4*	CASALE CASALE*	1 LV 1 TE*			INTERRUZIONE CONTINUATIVA H24 *QUANDO RICHIESTO - AGENTI EFFETTUATO NORMALE ORARIO DIURNO AD ESCLUSIONE NOTTE 08/09 LUGLIO E 15/16 AGOSTO 2017
20	Manutenzione Ordinaria ARM e TE	Bivio Castelrosso	Trino	U	31lug/01ago 01/02 02/03 03/04 04/05 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14	22:00	05:00	UMLV6 UMTE4	CASALE CASALE	2 LV 3 TE	08.00 - 14,00	22:00 - 5:36	Le lavorazioni interesseranno 2 notti a settimana
21	Manutenzione Ordinaria ARM e TE	VALENZA - CASALE M.TO	TRINO	U	31lug/01ago 01/02 02/03 03/04 04/05 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14	22:00	05:00	UMLV6 UMTE4	CASALE CASALE	2 LV 3 TE	08.00 - 14,00	22:00 - 5:36	Le lavorazioni interesseranno 2 notti a settimana
22	Manutenzione Ordinaria ARM e TE	VALENZA - CASALE M.TO	B.CASTELROSSO	U	16/17 17/18 18/19 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 28/29 29/30 30/31 31ago /01set.	22:00	05:00	UMLV6 UMTE4	CASALE CASALE	2 LV 3 TE	08.00 - 14,00	22:00 - 5:36	Le lavorazioni interesseranno 2 notti a settimana

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00 ; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti

[Handwritten signatures and initials]

Mese: AGOSTO / SETTEMBRE 2017

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI U.M. PER UT TORINO LINEE NORD EST

n°	Descrizione Lavoro	Località	Periodi interessati	n° agenti per turno	Orario (dal lunedì al venerdì)	Orario (sabato)	Orario (domenica)
1	Esodo e controesodo: Presenziamento impianti	Novara	dal 11/08 al 13/08 dal 25/08 al 28/08 dal 01/09 al 03/09	2 IS	06:00 - 13:36 11:48 - 19:24	06:00 - 09:00	16:00 - 20:00
2	Esodo e controesodo: Presenziamento impianti	Santhià	dal 11/08 al 13/08 dal 25/08 al 28/08 dal 01/09 al 03/09	2 IS	06:00 - 13:36 11:48 - 19:24	06:00 - 09:00	16:00 - 20:00
3	Esodo e controesodo: Presenziamento impianti	Alice Castello AV	dal 11/08 al 13/08 dal 25/08 al 28/08 dal 01/09 al 03/09	2 IS	06:00 - 13:36 11:48 - 19:24	06:00 - 09:00	16:00 - 20:00