

VERBALE di incontro tenuto il 14 ottobre 2013 a Milano  
tra RFI S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Milano - Unità Territoriale Milano Linee Nord e  
Personale e Organizzazione Milano e la Segreteria Regionale Lombardia delle Organizzazioni Sindacali  
FILT/CGIL, FIT/CISL, UIL TRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e la RSU n.4 Infrastruttura  
Milano.

Partecipano alla riunione

- per RFI: Murgia, Quetolo, Annoforno, Tortelli.
- per le Segreterie Regionali e per RSU: nominativi indicati in allegato.

Ordine del giorno: Programmi attività nel periodo ottobre - novembre - dicembre 2013.

L'incontro è aperto con l'esame di alcune problematiche evidenziate dalle R.S.U. e non previste dall'ordine del giorno.

Al riguardo, dopo ampia discussione, le Parti convergono che nel prossimo incontro sulle lavorazioni, la Società produrrà report relativi alle notti effettuate, alle abilitazioni possedute dal personale, al programma di formazione e alle autorizzazioni sull'utilizzo del mezzo proprio.

Si prosegue quindi con l'esame dell'ordine del giorno.

La Società illustra i programmi di attività del periodo ottobre - novembre - dicembre 2013 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord, specificando le lavorazioni, i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.


Le lavorazioni in questione sono illustrate nelle schede di cui è consegnata copia a tutti i presenti all'incontro.

Nel confermare quanto convenuto con il Verbale di accordo del 13 aprile 2012 tra la D.T.P. Milano e le OO.SS./R.S.U. in materia di prestazioni notturne, le Parti nello specifico delle lavorazioni all'ordine del giorno concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni, riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi Impianto il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'inizio della lavorazione sarà preceduto da un'informazione tecnica tenuta dal Capo Impianto interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non dovranno essere inseriti nelle attività notturne.
5. La terza notte non consecutiva sarà programmata una volta a mese.
6. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza delle R.S.U. tempestivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
7. PER LE SCHEDA 7 e 13 la prestazione max sarà di 9 ore.

Milano, 14 ottobre 2013

Per RFI S.p.A.



Per le Segreterie Regionali

FILT/CGIL


FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie


Per le R.S.U.



# UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE NORD PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2013

## Elenco attività

1. LINEA MILANO - DOMODOSSOLA Rinnovo deviatori Gallarate e Busto Arsizio
2. LINEA MILANO - DOMODOSSOLA Risanamento binari Stresa
3. LINEA MILANO - DOMODOSSOLA Manutenzione Terna
4. GALLARATE - VARESE Realizzazione sistema BCA Tratta Albizzate - Varese
5. GALLARATE - VARESE Realizzazione nuovo cavalcavia Pedelombarda in località Gazzada
6. LUINO - CONFINE Manutenzione parapetto sbocco galleria Scigulino
7. STAZIONE DI LUINO Realizzazione nuova cabina T'E
8. MILANO - CHIASSO Realizzazione nuovi cavalcavia Pedelombarda in località Albate Camerlata
9. MILANO CHIASSO Sistemazione pensilina 2° marciapiede in Stazione di Como
10. MILANO - CHIASSO Sistemazione marciapiede 1° binario Monza
11. MILANO - LECCO COLICO Modifica sopraelevazione curve di Calobricorte, rimozione deviatori in Stazione di Lecco Muggianico, Lecco e Bellano, revisione scambi Lecco Muggianico
12. STAZIONE DI BERGAMO: Stazione di Bergamo adeguamento 1° marciapiede 1155 e sistemazione pensilina
13. STAZIONI DI PONTE SAN PIETRO E BERGAMO Rinnovo n° 9 deviatori e tratti di binario
14. LINEE REPARTO CARNATE Posa cavi P.O.
- ~~15. LINEE TUTTE: Manutenzione ciclica~~



1

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2013**

<b>1</b>	<b>LINEA MILANO DOMODOSSOLA: Rinnovamento deviatori Gallarate (1) e Busto Arsizio (3)</b>
<b>1</b>	<p><b>Descrizione attività:</b> Rinnovamento deviatori 21b/22a in Stazione di Gallarate e 1, 2b, intersezione in Stazione di Busto Arsizio a mezzo Ditta Appaltatrice</p> <p>Periodo lavorazioni mesi di novembre/dicembre</p> <p>Attività notturna con interruzioni nella fascia 23,00 – 5,00 comprese notti sab/dom e dom/lun Attività diurna di costruzione e attrezzaggio deviatori fuori opera</p> <p>Previsti impegni di personale LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori <i>5/6</i> IS per attrezzaggio deviatori fuori opera, assistenza al varo e ripristini di <i>2/4</i> manovra/controllo, verifica cdb TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, ripristini circuiti di ritorno, controllo poligonazione <i>2/3</i></p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti <del>.....</del> <i>LIMITROFI</i></p>
<b>2</b>	Interruzioni infrasettimanali: n° 5 a settimana compresi sab/dom e dom/lun
<b>3</b>	Interruzioni puntuali: no
<b>4</b>	Fine settimana: 3
<i>PREVISA LA 3ª NOTTE</i>	

<b>2</b>	<b>LINEA MILANO - DOMODOSSOLA: Risanamento binario Stazione di Suresa</b>
<b>1</b>	<p><b>Descrizione attività:</b> Risanamento tratto di binario in Stazione di Suresa a mezzo Ditta Appaltatrice</p> <p>Periodo lavorazioni mese di ottobre</p> <p>Attività notturna con interruzioni nella fascia 23,00 – 5,00 Attività diurna con interruzioni nella fascia 9,00 – 13,00</p> <p>Previsti impegni di personale LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori <i>4/5</i> IS per smontaggio/rimontaggio cdb <i>2/3</i> TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, ripristini circuiti di ritorno <i>2</i></p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti <del>.....</del> <i>LIMITROFI</i></p>
<b>2</b>	Interruzioni medie: n° 5 a settimana
<b>3</b>	Interruzioni puntuali: no
<b>4</b>	Fine settimana: <i>no SI</i>
<i>PREVISA LA 3ª NOTTE</i>	

*Q* *St* *SR* *Devi per* *Off. W. 9*

*St* *Ar* *Ar* *92* *2*



**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2013**

<b>5</b>	<b>LINEA GALLARATE VARESE: realizzazione nuovo cavalcavia conto Pedelombarda in località Gazzada</b>	
1	<p><b>Descrizione attività:</b> Varo travi e sovrastruttura nuovo cavalcavia in località Gazzada. Periodo lavorazioni (in varie fasi) mesi di ottobre, novembre, dicembre</p> <p>Attività notturna con interruzioni nella fascia 0,00 – 5,00</p> <p>Previsti impegni di personale TE per titolarità interruzioni, disalimentazioni / rialimentazione linea aerea, scorta m.d.o. controllo lavori per abbassamento funi portanti <i>2 (cicurni ed elva elviti)</i></p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti <del>adibiti</del> <i>L171709</i></p>	
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 a settimana	
3	Interruzioni puntuali: no	
4	Fine settimana: <i>gi</i>	<i>PREVISA LA 3ª NOTTE</i>

<b>6</b>	<b>LUINO CONFINE: Sistemazione parapetto uscita galleria Scigolino</b>	
1	<p><b>Descrizione attività:</b> Ripristino ringhiera allo sbocco della galleria Scigolino a mezzo Ditta di Manutenzione Periodo lavorazioni ottobre, novembre, dicembre</p> <p>Attività notturna con interruzioni nella fascia 22,00 – 6,00 notti dom/lun Attività diurna nella fascia 8,00 – 16,00</p> <p>Previsti impegni di personale LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori <i>2</i></p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p>	
2	Interruzioni medie <del>L/M-V/S</del>	
3	Interruzioni puntuali: no	
4	Fine settimana: n° 10 D/L	<i>PREVISA LA 3ª NOTTE</i>

*Handwritten signatures and marks:*

- Top left: *9*
- Top center: *at*
- Top right: *Dei*
- Middle left: *enf*
- Middle center: *R*
- Middle right: *PA*
- Bottom left: *PA*
- Bottom center: *PA*
- Bottom right: *6*
- Bottom right: *4*

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE 2013**

<b>7</b>	<b>STAZIONE DI LUINO Realizzazione nuova cabina TE</b>
<b>1</b>	<p><b>Descrizione attività:</b> Realizzazione nuova cabina TI e relative pose cavi Periodo lavorazioni ottobre, novembre, dicembre</p> <p>Attività notturna con interruzioni nella fascia 22,00 - 6,00 notti dom/lun Attività diurna nella fascia 8,00 - 16,00</p> <p>Previsi impegni di personale LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori <b>1/2</b> TI per titolarità interruzioni, disalimentazione / rialimentazione linea aerea di contatto, controllo lavori <b>1/2</b> IS per assistenza spostamento cavi e posa cunicoli <b>1/2</b></p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché <del>sussidio da altri</del> <del>impianti L.M.T.O.F.I</del></p>
<b>2</b>	Interruzioni medie L/M-V/S:
<b>3</b>	Interruzioni puntuali: n° 3 dom/lun
<b>4</b>	<p>Plane settimana: <del>no</del> <b>si</b></p> <p align="right"><b>PREVISA LA 3ª NOTTE</b></p>

<b>8</b>	<b>MILANO CHIASSO Realizzazione nuovi cavalcavia conto Pedelombarda in località Albate Camerlata</b>
<b>1</b>	<p><b>Descrizione attività:</b> Varo travi e completamenti sovrastruttura nuovi cavalcavia conto Pedelombarda Periodo lavorazioni (in varie fasi) ottobre, novembre, dicembre</p> <p>Attività notturna con interruzioni nella fascia 00:00 alle 5:00</p> <p>Previsi impegni di personale TE per titolarità interruzioni, disalimentazione / rialimentazione linea aerea di contatto e alimentatori e segnaletica abbassamento archetti <b>3/4</b> LV in ausilio al personale TE <b>1/2</b></p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti <del>L.M.T.O.F.I</del></p>
<b>2</b>	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5
<b>3</b>	Interruzioni puntuali: no
<b>4</b>	<p>Plane settimana: <del>no</del> <b>si</b></p> <p align="right"><b>PREVISA LA 3ª NOTTE</b></p>

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITA' 4° TRIMESTRE 2013**

9	<b>MILANO CHIASSO; sistemazione pensilina Como</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b> Impermeabilizzazione della pensilina del 2° marciapiede in Stazione di Como conto Centostazioni Periodo lavorazioni ottobre, novembre, dicembre</p> <p>Attività notturna con interruzioni nella fascia <del>21,00 - 5,36</del> Attività diurna nella fascia 8,00 - 16,00</p> <p>Previsti impegni di personale IT per titolarità interruzioni, disalimentazione / rialimentazione linea aerea di contatto 1</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 a settimana
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: no si
PREVISA LA 3 <sup>a</sup> NOTTE	

10	<b>MILANO - CHIASSO; Sistemazione marciapiede Monza</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b> Sistemazione marciapiede in Stazione di Monza</p> <p>Periodo lavorazioni ottobre e novembre</p> <p>Attività notturna con interruzioni dalle 00:00 alle 4:00 Attività diurna dalle 8,00 alle 16,00</p> <p>Previsti impegni di personale LV per titolarità interruzione e protezione cantiere 1</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 a settimana
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: no si
PREVISA LA 3 <sup>a</sup> NOTTE	











A collection of handwritten signatures and initials, including a large stylized 'G', a signature that looks like 'enf', a circled 'D', and several other illegible signatures and initials.

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITA' 4° TRIMESTRE 2013**

<b>11</b>	<b>LINEA MILANO LEGGO COLICO Sistemazione tracciato, rimozione e revisione scambi</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b> L'intervento consiste nella modifica soprelevazione curve in Stazione di Calolziocorte, nella rimozione deviatori nelle Stazioni di Lecco M., Lecco e Bellano, nella revisione deviatori in Stazione di Lecco Maggianico a mezzo Ditta Appaltatrice</p> <p>Periodo lavorazioni ottobre, novembre, dicembre</p> <p>Attività notturna con interruzioni nella fascia 0,00 - 5,00 Attività diurna nella fascia 8,00 - 16,00</p> <p>Previsi impegni di personale LV per titolarità interruzione, scorta m.d.o., controllo lavori <b>2/3</b> IS per verifica manovra e controllo, ripristino cdb, <b>2/3</b> TE per disalimentazione/rialimentazione linea di contatto ripristino circuiti di ritorno <b>2/3</b></p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti <del>di giurisdizione</del>. <b>L. V. V. V. V.</b></p>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 a settimana
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: <b>po 31</b>
<b>PREVISTA LA 3° NOTTE</b>	

<b>12</b>	<b>STAZIONE DI BERGAMO: Sistemazione marciapiede e pensilina 1° binario</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b> Alzamento ad h 55 cm e sistemazione pensilina</p> <p>Periodo lavorazioni ottobre, novembre, dicembre</p> <p>Attività notturna con interruzioni dalle 23:00 alle 5,00 Attività diurna dalle 8,00 alle 16,00</p> <p>Previsi impegni di personale TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione linea di contatto <b>1</b> LV per titolarità interruzioni e protezione cantieri <b>1/2</b></p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 a settimana
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: <b>no</b> ✓
<b>PREVISTA LA 3° NOTTE</b>	

*[Handwritten signatures and notes below the table]*



**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD  
PROGRAMMI ATTIVITA' 4° TRIMESTRE 2013**

<b>13</b>	<b>STAZIONI DI PONTE SAN PIETRO E BERGAMO Rinnovo deviatori e tratti di binario</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b> Rinnovo n° 9 deviatori in Stazione di Ponte San Pietro (6) e Bergamo (3) e tratti di binario a mezzo Ditta Appaltatrice</p> <p>Periodo lavorazioni ottobre, novembre, dicembre</p> <p>Attività notturne con interruzioni dalle 22,00 alle 6,00 Attività diurne dalle 8,00 alle 16,00</p> <p>Previsi impegni di personale I.V per titolarità interruzioni, scorta malto., controllo lavori IS per attrezzaggio deviatori fuori opera, assistenza al varo e ripristini di manovra/controllo, vertica calb TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, ripristini circuiti di ritorno e controllo polimerazione</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti <del>di giurisdizione</del> <b>LIMITATI</b></p>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 a settimana
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: po S1
	<b>PREVISTA LA 3ª NOTTE</b>

<b>14</b>	<b>LINEE VARIE DEL REPARTO IB CARNATE Posa cavi F.O. e IS</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b> Posa canalizzazioni e cavi F.O. sulle linee Monza - Carnate - Lecco, Carnate - Ponte S.P., Bergamo - Calolziocorte,</p> <p>Attività notturne con interruzioni dalle 22,00 alle 6,00 Linee Ponte S. Pietro - Calolziocorte, dalle 0,00 alle 5,00 circa sulle altre linee</p> <p>Attività diurne dalle 8,00 alle 16,00</p> <p>Previsi impegni di personale TE per titolarità interruzioni, disalimentazione/rialimentazione linea aerea IS per posa cavi IS località Cisano</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti <del>di giurisdizione</del> <b>LIMITATI</b></p>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 5 a settimana
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: po S1
	<b>PREVISTA LA 3ª NOTTE</b>