



Torino, lì 04.12.2012
Prot. 252.12.12

R.F.I. S.p.A.

Responsabile
U.T. Torino Nodo
TORINO

p.c. Responsabile
Direzione Terr.le Produzione
TORINO

p.c. Responsabile
G.O.T.
TORINO

Oggetto: lavori infrastrutturali nello scalo di Torino Orbassano.

Relativamente ai lavori infrastrutturali che stanno interessando lo scalo di Torino Orbassano, le scriventi rilevano che il programma delle interruzioni interessanti l'impianto prevede, dal 10 al 15 c.m., la demolizione dei deviatori 27 e 358 e la loro sostituzione con campate di binario.

In tal modo si realizza la definitiva rimozione del collegamento tra il Fascio Arrivi ed il Fascio Sud, mettendo quest'ultimo nelle condizioni di non poter più effettuare arrivi/partenze e movimenti di traslazione/manovra materiali, ancor prima che vengano ripristinate le condizioni operative del Fascio Container e del Fascio Arrivi, essenziali per non collassare l'impianto.

Non avendo conoscenza di contrazioni del traffico merci interessante lo scalo e generato dalle molteplici aziende ivi operanti, appare evidente il rischio di mettere in serio pregiudizio la regolarità dell'esercizio e sotto stress le condizioni lavorative di quanti nell'impianto operano, soprattutto degli agenti Cargo che hanno sede ed attrezzature al Fascio Sud ma che si troveranno ad operare al Fascio Arrivi.

Per quanto sopra, si chiede il posticipo dei lavori programmati di demolizione del binario passante tra il Fascio Arrivi ed il Fascio Sud alla fine dell'intervento complessivo di riqualificazione dei Fasci Arrivi e Container e chiedono un incontro urgente per un approfondimento della tematica ed un'informativa complessiva delle lavorazioni da eseguire.

Distinti saluti.

PER LE SEGRETERIE

F.I.L.T.

Poggio dll

U.I.L.T.

Chimbrano

F.A.S.T.FerroVie

Federico Corini

U.G.L.

Luca...