

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord Ovest
III QUADRIMESTRE 2015

S E T T O R E	N A T U R A	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E = Estern. I = Intern.	Linea	Località/Traffa	Periodo		N° Interventi programmati		Cd. di giurisdizione	N. Ag.	Altri CdL coinvolti	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Note a Settimana	III Nota individuale	Ven /Sab	Sub /Dom	Dom /Lun	Note
						da	a	diurne / orari	notturne / orari											
1	1	Risanamento tratti di binario linea LL + Interconnessione binario pari 1° BOS - Orte	E	LL	Tra il km 19+000 e il km 93+500	14/09/2015	14/11/2015	35	23,30 - 04,30	Linea	2	TE07 IS06 IS07	2 (TE) 2 (IS)	SI	3/4	SI	NO	NO	Risultano interessati non contemporaneamente tutti i CdL della linea LL.	
2	2	Roma - Viterbo - Risanamento n. 7 Pl. STT ml 3.000, eliminazione deviati ed inserimento campate revisione deviati, Scarico pietrisco e livellamento.	E	VT	Cesano (e) - Viterbo PF (e)	07/10/15	27/11/15	30	23,30 - 04,30	Linea	4	LV09 IS12 TE08	2 (TE) 2 (IS)	SI	5	SI	NO	NO	La 3° notte è prevedibile per i CdL di Viterbo	
3	3	ACC Modulo A	E	DD	Settebagni Tiburina Binari Pari e Dispari	01/09/2015	22/12/2015	48	00,00 - 05,00	Linea	1	TE06	n° 1 se non presente IS06	SI	3	NO	NO	NO	Interventi per la realizzazione TE al nuovo PRG.	
4	4		E	LL	Poggio Mireto	01/09/2015	30/11/2015	48	23,40 - 04,20	Linea	2	LV10 IS06 TE07	n. 1 se non presente TE06	SI	3	NO	NO	NO	Interventi PRG Poggio Mireto (presente una interruzione di 1,4 h. dalle 23,00 alle 13,00 S/D con doppio turno personale RFI. Note 10/11 ottobre	
5	5	Manutenzione LdC	E	LL	Settebagni - Poggio Mireto	07/10/2015	02/12/2015	48	23,40 - 04,20	Linea	2	LV08 IS06 TE06 TE07	2 TE / 2 IS	SI	3/4	SI	NO	NO		
6	6	Manutenzione LdC	E	DD	1° B.O.S. - Settebagni	01/10/15	31/12/15	48	00,02 - 05,30	Linea	2	TE06 TE07	n° 1 se non presente IS06	SI	3/4	NO	NO	NO	Interruzioni nel complesso non consecutive escluse la settimana del varo delle travi.	
7	7	Sostituzione cavi	E	LL	Fara Sabina	01/11/15	22/12/15	18	23,40 - 04,20	Linea	1			SI	3	NO	NO	NO		
8	8	Installazione MOT	E	DD	1° BON PC CAFENA	12/10/15	05/12/15	24	00,02 - 05,30	Linea	1	IS06 IS07		SI	3	NO	NO	NO		
9	9	Installazione MOT	E	DD	1° BON PC CAFENA	01/11/15	19/12/15	12	00,02 - 05,30	Linea	1	LV08 LV09 LV10		SI	3	NO	NO	NO		

Nota:

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]