

Direzione Produzione

Direzione Territoriale Produzione Firenze

Gestione Operativa Territoriale

Unità Terr.le Pisa

Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane

UA 24/4/2014

RFI-DPR-DTP_FI.GOT.UPVA0011\PA\

2014\0001465

RSU 16 INFRASTRUTTURA
LORO SEDE

SEGRETERIE REGIONALI

FILT

FIT

UILT

FAST

UGL


ORSA

FIRENZE

Oggetto: Trasmissione Verbale riunione tecnica Società/OO.SS./R.S.U. del 23 aprile 2014
All. Verbale; Prospetti Lavorazioni Maggio 2014

Si trasmette il Verbale della riunione tecnica tenutasi a Pisa in data 23.04.2014 corredato del programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, previste nell'U.T. Pisa per il mese di maggio 2014.

Giorgio Liaci



Via Quarantola,50 – 56122 Pisa

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 32.185.485.325,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 23 APRILE 2014
TRA RFI S.p.A/UT PISA E RSU 16/SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-
UGL-FAST – ORSA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

***“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di
Maggio 2014”***

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A:

Ing. Giorgio LIACI
Iori – Icardi - Bruni – Ferdani

Responsabile Unità Territoriale Pisa
UT Pisa

Per le OO.SS/RSU

BRUZZESE -ROTELLA-CALEVRI-MANFREDI-RIPOLI-MARINO-TOSCANO-CAPPAGLI-
ARGIOLAS- -PICCHI F.-GRASSI –MUGNAINI

Viene presentato il piano di attività delle lavorazioni festive notturne dell'Unità Territoriale
di Pisa per il mese di maggio 2014.

Dopo disamina vengono concordate le lavorazioni come da prospetti allegati.

Prossima riunione è fissata per il giorno 27/05/2014 ore 9.00. Vale come convocazione.

Firmato in originale

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Dura ta	April e 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE.	Orario Inizio Fine Interruzione	N°		
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE
									Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti				
1	Nodo Pisa Supporto disallineamento per manutenzione pensiline	Pisa	1		Noct.	TE16	04/05/2014	05/05/2014	Attività che viene differita ad altra data infrasettimanale	00:40-05:00			2
2	Pisa Roma Manutenzioni TE, sostituzione filo sagomato.	Tombole Bivio m.ni	1	240	Noct.	TE16	05/05/2014	06/05/2014	Incluso intero ambito Tombole, prevista interruzione x trasferimento mezzi d'opera Pisa Bivio da h 00.17 a h 04.50	00:30-04:30			6
3	Pisa Firenze Livello	Navacchio Pisa	1	240	Noct.	LV26	06/05/2014	07/05/2014		00:31-04:31	2		
4	Pisa Firenze Livello	Pisa Navacchio	1	240	Noct.	LV26	07/05/2014	08/05/2014		23:09-03:09	2		
5	Pisa Roma Livello	Tombole Pisa CD + P/D TF	1	240	Noct.	LV26	11/05/2014	12/05/2014		00:55-05:05	2		
6	Pisa Firenze Visita Linea Carrello	Pisa Navacchio e Navacchio Pisa	2	120	Festi vo	LV26 TE16	11/05/2014	11/05/2014		09:40-11:20	2		2
7	Pisa Roma Livello	Tombole Bivio m.ni	1	240	Noct.	LV26	14/05/2014	15/05/2014	Inclusa eminord Tombole	00:30-04:30	2		
8	Pisa Roma Livello	Bivio m.ni Tombole	1	240	Noct.	LV26	15/05/2014	16/05/2014	Inclusa eminord Tombole	00:42-04:42	2		
9	Pisa Roma Demolizione traversata Aerea	Pisa Bivio M.ni Pari/Dispari Collodoca	1	120	Noct.	TE16	25/05/2014	26/05/2014	Concordata se non vengono utilizzate le interruzioni cui al punto 26,27,28;	In fase di definizione da parte Mov.to			6
10	Pisa Roma Cambio filo sagomato	Pisa Bivio M.ni Tombole	1	240	Noct.	TE16	28/05/2014	29/05/2014		00:30-04:30			7

ERRATO IN ORIGINALE

Piano attività UT Pisa Maggio 2014 presentato in data 23/04/2014

11	La Spezia Pisa	Trasferimenti Mezzi d'Opera	Pisa Massa C				Nott.	TE17	05/05/2014	06/05/2014		Interruzioni Tecniche				3
12	La Spezia Pisa	Regolazione Lunga Rotata Saldata	La Spezia Migliarina La Spezia C.le	1	210	Nott.	LV22	08/05/2014	09/05/2014			01:14-04:48	10			
13	La Spezia Pisa	Rinnovo Deviatolo Massa C.	Massa C Massa Z.I.	1	450	Nott.	LV27 / TE17 / IS16	09/05/2014	10/05/2014			22:30-06:00	4	2	3	
14	La Spezia Pisa	Assistenza per montaggio ponteggi cavalcavia fiume morto	Pisa Torre Del Lago pari/Dispari	2	60 / 80	Nott.	TE16	09/05/2014	10/05/2014			02:12-03,12 04,05:05,27				2
15	La Spezia Pisa	Rinnovo Deviatolo Massa C.	Massa C Massa Z.I.	1	450	Nott.	LV27 / TE17 / IS16	10/05/2014	11/05/2014		Comprende contemporanea dispari	22:30-06:00	3	2	3	
16	La Spezia Pisa	Assistenza per montaggio ponteggi cavalcavia fiume morto	Pisa Torre Del Lago pari/Dispari	2	180 /110	Nott.	TE16	10/05/2014	11/05/2014			23:55-03,00 04:00-05:47				2
17	La Spezia Pisa	Rinnovo Deviatolo Massa C.	Massa C Sarzana	1	300	Nott.	LV27 / TE17 / IS16	11/05/2014	12/05/2014		Solo se necessario TE	23:35-04:35	3	2	3	
18	La Spezia Pisa	Assistenza per montaggio ponteggi cavalcavia fiume morto	Pisa Torre Del Lago pari/Dispari	3	120 60 70	Nott.	TE16	11/05/2014	12/05/2014			00:56- 02:01 02:23-03:29 03:47-05:00				2
19	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Massa C Sarzana	1	300	Nott.	LV27 / TE17	11/05/2014	12/05/2014			23:35-04:35	2			2

ELABORATO DA ODG/ASST/5

Piano attività UT Pisa Maggio 2014 presentato in data 23/04/2014

20	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Massa C Sarzana	1	360	Nott.	LV27 /	13/05/2014	14/05/2014		23:35-04:35	2		2
							TE17							
21	La Spezia Pisa	Finiture rinnovo Deviatolo Massa C.	Massa C Sarzana	1	360	Nott.	LV27	13/05/2014	14/05/2014					
22	La Spezia Pisa	Regolazione Lunga Rotata Saldata	La Spezia Migliarina La Spezia C.le	1	210	Nott.	LV22	13/05/2014	14/05/2014					
23	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Massa C Sarzana	1	360	Nott.	LV27 /	15/05/2014	16/05/2014		23:35-04:35	2		2
							TE17							
24	La Spezia Pisa	Finiture rinnovo Deviatolo Massa C.	Massa C Sarzana	1	360	Nott.	LV27	15/05/2014	16/05/2014					
25	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Sarzana Massa Z.I.	1	350	Nott.	LV27 /	16/05/2014	17/05/2014		23:35-04:55	2		2
							TE17							
26	La Spezia Pisa	Assistenza per montaggio ponteggi cavalcavia fiume morto	Pisa Torre Del Lago pari/Dispari	2	60 / 80	Nott.	TE16	16/05/2014	17/05/2014	Da verificare necessità effettiva rispetto avanzamento attività	02:12-03:12 04:05:05:27	2		2
27	La Spezia Pisa	Assistenza per montaggio ponteggi cavalcavia fiume morto	Pisa Torre Del Lago pari/Dispari	2	180 /110	Nott.	TE16	17/05/2014	18/05/2014	Da verificare necessità effettiva rispetto avanzamento attività	23:55-03:00 04:00-05:47	2		2
28	La Spezia Pisa	Assistenza per montaggio ponteggi cavalcavia fiume morto	Pisa Torre Del Lago pari/Dispari	3	120 60 70	Nott.	TE16	18/05/2014	19/05/2014	Da verificare necessità effettiva rispetto avanzamento attività	00:56-02:01 02:23-03:29 03:47-05:00	2		2

PIANO ATTIVITÀ UT PISA MAGGIO 2014

Piano attività UT Pisa Maggio 2014 presentato in data 23/04/2014

29	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Sarzana Massa Z.I.	1	350	Noit.	LV27 / TE17	19/05/2014	20/05/2014		23:30-05:25	2		2
30	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Massa Z.I. Sarzana	1	360	Noit.	LV27 / TE17	20/05/2014	21/05/2014		23:35-05:35	2		2
31	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Sarzana Massa Z.I.	1	360	Noit.	LV27 / TE17	21/05/2014	22/05/2014		23:30-05:25	2		2
32	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Massa Z.I. Sarzana	1	360	Noit.	LV27 / TE17	22/05/2014	23/05/2014		23:35-05:35	2		2
33	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Massa Z.I. Sarzana	1	360	Noit.	LV27 / TE17	26/05/2014	27/05/2014		23:35-05:35	2		2
34	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Sarzana Massa Z.I.	1	350	Noit.	LV27 / TE17	27/05/2014	28/05/2014		23:30-05:25	2		2
35	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Massa Z.I. Sarzana	1	360	Noit.	LV27 / TE17	28/05/2014	29/05/2014		23:35-05:35	2		2
36	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Sarzana Massa Z.I.	1	350	Noit.	LV27 / TE17	29/05/2014	30/05/2014		23:30-05:25	2		2
37	La Spezia Pisa	Attività propedeutiche Torrente Parmignola	Massa Z.I. Sarzana	1	360	Noit.	LV27 / TE17	30/05/2014	31/05/2014		23:35-05:35	2		2
38	Parma Vezzano L.	Manutenzione ciclica	Pontremoli - Villafranca	1	151	Noit.	TE13	07/05/2014	08/05/2014		01:03 - 03:28			5

ELABORATO DA DOTT. G. BIANCHI

39	Parma Vezzano L.	Cambio Rotaiè Km. 81 + 924	Pontremoli - Villafranca	1	303	Noct.	LV23	11/05/2014	12/05/2014	Nel numero agenti compresi n° 4 saldatori	00:12 - 05:15	14	
40	Parma Vezzano L.	Manutenzione ciclica	Pontremoli - Villafranca	1	151	Noct.	TE13	14/05/2014	15/05/2014		01:03 - 03:28		5
41	Parma Vezzano L.	Cambio Rotaiè Km. 71 + 537	Grondola - Pontremoli	1	337	Noct.	LV23	18/05/2014	19/05/2014	Nel numero agenti compresi n° 4 saldatori	22:23 - 04:00	14	
42	Parma Vezzano L.	Manutenzione ciclica	Pontremoli - Chiesaccia	1	188	Noct.	TE13	21/05/2014	22/05/2014		0:17 - 03:25		5
43	Parma Vezzano L.	Cambio Rotaiè Km. 80 + 433	Pontremoli - Villafranca	1	300	Noct.	LV23	25/05/2014	26/05/2014	Nel numero agenti compresi n° 4 saldatori	00:12 - 05:15	14	
44	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Noct.	LV29	05/05/2014	06/05/2014		23:05 - 05:20	1	
45	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noct.	LV29	05/05/2014	06/05/2014		22:35 - 05:00	2	
46	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Noct.	LV29	06/05/2014	07/05/2014		23:05 - 05:20	1	
47	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noct.	LV29	06/05/2014	07/05/2014		22:35 - 05:00	2	

PIANTINO IN OGGI-KALCS

Piano attività UT Pisa Maggio 2014 presentato in data 23/04/2014

42	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Noit.	LV29	07/05/2014	08/05/2014		23:05 - 05:20	1		
48	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	07/05/2014	08/05/2014		22:35 - 05:00	2		
49	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Noit.	LV29	08/05/2014	09/05/2014		23:05 - 05:20	1		
50	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	08/05/2014	09/05/2014		22:35 - 05:00	2		
51	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Noit.	LV29	09/05/2014	10/05/2014		23:05 - 05:20	1		
52	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	09/05/2014	10/05/2014		22:35 - 05:00	2		
53	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Noit.	LV29	12/05/2014	13/05/2014		23:05 - 05:20	1		
54	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	12/05/2014	13/05/2014		22:35 - 05:00	2		

PIRATO LU COLLETTA

Piano attività UT Pisa Maggio 2014 presentato in data 23/04/2014

55	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. - Lucca	1	325	Noit.	LV29	13/05/2014	14/05/2014		23:05 - 05:20	1		
56	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	13/05/2014	14/05/2014		22:35 - 05:00	2		
57	Aulla Lucca	Visita Linea in carrello	Aulla - Castelnuovo G.	1	355	Noit.	LV29	13/05/2014	14/05/2014		23:05 - 05:00	2		
58	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. - Lucca	1	325	Noit.	LV29	14/05/2014	15/05/2014		23:05 - 05:20	1		
59	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	14/05/2014	15/05/2014		22:35 - 05:00	2		
60	Aulla Lucca	Visita Linea in carrello	Castelnuovo G. - Lucca	1	355	Noit.	LV29	13/05/2014	14/05/2014		22:45 - 05:30	2		
61	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. - Lucca	1	325	Noit.	LV29	15/05/2014	16/05/2014		23:05 - 05:20	1		
62	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	15/05/2014	16/05/2014		22:35 - 05:00	2		
63	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. - Lucca	1	325	Noit.	LV29	16/05/2014	17/05/2014		23:05 - 05:20	1		

ELABORATO DA QUARANTALE

Piano attività UT Pisa Maggio 2014 presentato in data 23/04/2014

64	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per Galleria Ugliancaido	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	16/05/2014	17/05/2014		22:35 - 05:00	2		
65	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Noit.	LV29	19/05/2014	20/05/2014		23:05 - 05:20	1		
66	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per Galleria Ugliancaido	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	19/05/2014	20/05/2014		22:35 - 05:00	2		
67	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Noit.	LV29	20/05/2014	21/05/2014		23:05 - 05:20	1		
68	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per Galleria Ugliancaido	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	20/05/2014	21/05/2014		22:35 - 05:00	2		
69	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Noit.	LV29	21/05/2014	22/05/2014		23:05 - 05:20	1		
70	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per Galleria Ugliancaido	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	21/05/2014	22/05/2014		22:35 - 05:00	2		
71	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Noit.	LV29	22/05/2014	23/05/2014		23:05 - 05:20	1		

FIORATO LUIGI

Piano attività UT Pisa Maggio 2014 presentato in data 23/04/2014

72	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	22/05/2014	23/05/2014		22:35 - 05:00	2		
73	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. - Lucca	1	325	Noit.	LV29	23/05/2014	24/05/2014		23:05 - 05:20	1		
74	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	23/05/2014	24/05/2014		22:35 - 05:00	2		
75	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. - Lucca	1	325	Noit.	LV29	26/05/2014	27/05/2014		23:05 - 05:20	1		
76	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	26/05/2014	27/05/2014		22:35 - 05:00	2		
77	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. - Lucca	1	325	Noit.	LV29	27/05/2014	28/05/2014		23:05 - 05:20	1		
78	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noit.	LV29	27/05/2014	28/05/2014		22:35 - 05:00	2		
79	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. - Lucca	1	325	Noit.	LV29	28/05/2014	29/05/2014		23:05 - 05:20	1		

FIRBOSTO, NOZZI, GUARDALUCCI

Piano attività UT Pisa Maggio 2014 presentato in data 23/04/2014

80	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noct.	LV29	28/05/2014	29/05/2014		22:35 - 05:00	2	
81	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Campacci	Piazza al S. -Lucca	1	325	Noct.	LV29	29/05/2014	30/05/2014		23:05 - 05:20	1	
82	Aulla Lucca	Scorta ditta Ivecos per lavori in Galleria Ugliancaldo	Aulla - Piazza al S.	1	385	Noct.	LV29	29/05/2014	30/05/2014		22:35 - 05:00	2	
83	Lucca Viareggi o	Preparazione Cambio ferro Km 10+400/10+49 0 Nozzano Massarosa	Lucca Massarosa	1	350	Noct.	LV28 - LV26 - TE18 -	05/05/2014	06/05/2014	3 AG LV 26	23:40 - 05:30	8	2
85	Lucca Pistoia	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Noct.	TE18	05/05/2014	06/05/2014		23:20 - 05:30		4
86	Lucca Viareggi o	Livello linea Lucca Viareggio	Lucca Viareggio	1	335	Noct.	LV28	06/05/2014	07/05/2014	2 agenti in sussidio da altri impianti secondo presenze e disponibilità	23:55 - 05:30	4	
88	Lucca Viareggi o	Galleria Ceracci Stringimento revisione appoggi	Lucca Massarosa	1	350	Noct.	LV28 - LV26 -	07/05/2014	08/05/2014	3 AG LV 26	23:40 - 05:30	8	
89	Lucca Pistoia	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Noct.	TE18	07/05/2014	08/05/2014		23:20 - 05:30		4
90	Lucca Viareggi o	Livello linea Lucca Viareggio	Lucca Viareggio	1	335	Noct.	LV28	08/05/2014	09/05/2014	2 agenti in sussidio da altri impianti secondo presenze e disponibilità	23:55 - 05:30	4	

TIRNATO AD OGGI

Piano attività UT Pisa Maggio 2014 presentato in data 23/04/2014

91	Lucca Pistoia	Sostituzione cp SX dev 1 Montecatini	Borgo a Buggiano Pistoia	1		Nott.	LV28 - TE18 - IS17	12/05/2014	13/05/2014	2 AG LV 26	23:20-05:20	6	3	2
92	Lucca Pistoia	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	12/05/2014	13/05/2014		23:20 - 05:30			4
93	Lucca Viareggio	Livello linea Lucca Viareggio	Lucca Viareggio	1	335	Nott.	LV28	14/05/2014	15/05/2014	2 agenti in sussidio da altri impianti secondo presenze e disponibilità	23:55 - 05:30	4		
94	Lucca Pistoia	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	15/05/2014	16/05/2014		23:20 - 05:30			4
95	Lucca Pistoia	Attivazione Porcari	Lucca Pistoia	1	370	Nott.	LV28 - TE18 - IS17 - IS15	17/05/2014	18/05/2014		23:20 - 05:30	4	6	4
96	Lucca Pistoia	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	19/05/2014	20/05/2014		23:20 - 05:30			4
97	Lucca Pistoia	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	21/05/2014	22/05/2014		23:20 - 05:30			4
98	Lucca Pistoia	Livello linea Lucca-Pistoia	Lucca-Pistoia	1	315	Nott.	LV28	22/05/2014	23/05/2014	2 agenti in sussidio da altri impianti secondo presenze e disponibilità	23:40 - 04:55	4		
99	Lucca Pistoia	Livello linea Lucca-Pistoia	Lucca-Pistoia	1	315	Nott.	LV28	26/05/2014	27/05/2014	2 agenti in sussidio da altri impianti secondo presenze e disponibilità	23:40 - 04:55	4		
100	Lucca Pistoia	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	26/05/2014	27/05/2014		23:20 - 05:30			4
101	Lucca Pistoia	Sostituzione cp dx dev 1 Serravalle	Lucca-Pistoia	1	315	Nott.	LV28 - TE18 - IS17	27/05/2014	28/05/2014	2 AG LV 26	23:40 - 04:55	6	3	1
102	Lucca Pistoia	Livello linea Lucca-Pistoia	Lucca-Pistoia	1	315	Nott.	LV28	28/05/2014	29/05/2014	2 agenti in sussidio da altri impianti secondo presenze e disponibilità	23:40 - 04:55	4		

FIRATO DA QUALITÀ

Piano attività UT Pisa Maggio 2014 presentato in data 23/04/2014

106	Lucca Pistoia	Sostituzione cp dx dev 2 Serravalle	Lucca-Pistoia	1	315	Noct.	LV28 - LV26 - TE18 - IS17	29/05/2014	30/05/2014	2 AG LV 26	23:40 - 04:55	6	3	1
107	Lucca Pistoia	Rinnovo Attrezzaggio TE	Montecatini T. - Pistoia	1	370	Noct.	TE18	29/05/2014	30/05/2014		23:20 - 05:30			4
108														

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE