

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Gestione Operativa Territoriale
Unità Territoriale Pisa
Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 12/1/2016
RFLDPR-DTP_FI.GOT.UPA.00111PI
2016\0000224

RSU INFRASTRUTTURA
LORO SEDE

SEGRETERIE REGIONALI
FILT
FIT
UILT
FAST
UGL
ORSA
FIRENZE

Oggetto: Trasmissione Verbale riunione tecnica Società/OO.SS./R.S.U. del 11 gennaio 2016. Allegati: Verbale; Prospetti Lavorazioni Gennaio 2016.

Si trasmette il Verbale della riunione tecnica tenutasi a Pisa in data 11.01.2016 corredato del programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, previste nell'U.T. Pisa per il mese di gennaio 2016.


Giuseppe Recchia

p.m. 821.2022

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 11 GENNAIO 2016
ORE 09:30 TRA RFI S.p.A/UT PISA E LE SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-
UILT-UGL-FAST-ORSA/RSU_INFRASTRUTTURA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

*“Illustrazione programmazione lavorazioni festive/notturne nell’ Unità Territoriale Pisa per il
mese di Gennaio 2016”*

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A.:

Ing. Giuseppe RECCHIA	Responsabile UT PISA
ICARDI Marco	Rep. PPC/IE2
BRUNI Giacomo	Rep. LV1 e LV2
IORI Saro	Rep. IE
FERDANI Gianni	PPC

Per le OO.SS./R.S.U.:

ROTELLA Sabino, MANFREDI Enrico, CARGIOLLI Tiziano, BIAGINI Emilio, TOSCANO
Giuseppe, RIPOLI Francesco, ARGIOLAS Piergiorgio, CALEVRI Michele, PICCHI Fabrizio

Viene concordato quanto esposto nel programma con le modifiche apportate.

Prossima riunione il 28 Gennaio 2016 alle ore 09:30.

Firmato in originale

PROGRAMMA INTERRUZIONI NOTTURNE/FESTIVE GENNAIO 2016 UT PI

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Gennaio 2016	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE	Orario	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE
1	Parma Vezzano	Spirita del monofite al km 10+119	1		Not.	LV25 TE15	15/01/2016	16/01/2016	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	23,45-4,15	3		2
2	Parma Vezzano	Spirita del monofite al km 10+119	1		Not.	LV25 TE15	17/01/2016	18/01/2016		23,45-4,15	3		2
3	Parma Vezzano	- Sostituzione Gll al Km 10+250/Risanamento/Raccolt a materiali	2		Diurna	LV25+sq:sal d.	17/01/2016	18/01/2016	Lav. prevista per il 17/1, il 18 e da considerarsi riserva	8:00-14:00	5+3		2
4	Parma Vezzano	Scorta Treno Diagnostico Pv6	1	420	Not.	LV22	18/01/2016	19/01/2016		22:15 - 05:15	2		
5	Aulla Lucca	Visita linea in Carrello	1	360	Not.	LV29	21/01/2016	22/01/2016		23:05 - 05:05	3		
6	Aulla Lucca	Visita linea in Carrello	1	360	Not.	LV29	22/01/2016	23/01/2016		23:05 - 05:05	3		
7	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	07/01/2016	08/01/2016		23:05 - 05:05	3		
8	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	08/01/2016	09/01/2016		23:55 - 05:30	2+2		1+1
9	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	10/01/2016	11/01/2016	Scorta in carico da 15/01/2016 al 17/01/2016	23:55 - 05:30	2+2		1+1
10	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	11/01/2016	12/01/2016		23:55 - 05:30	2+2		1+1
11	Lucca Pistoia	Scorta ditta Soppressione PL Via Ingrillini	1	335	Not.	LV28, TE18	11/01/2016	12/01/2016		23:55 - 05:30	2+2		1+1
12	Lucca Pistoia	Manut. Reg. aut. TE ①	1	335	Not.	TE18	11/01/2016	12/01/2016		23:55 - 05:30	1		1
13	Lucca Pistoia	Manutenzione organi datacco TR4425	1	335	Not.	LV28	11/01/2016	12/01/2016		23:55 - 05:30			3
14	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	12/01/2016	13/01/2016		23:55 - 05:30	5		
15	Lucca Pistoia	Scorta ditta Soppressione PL Via Ingrillini	1	335	Not.	LV28, TE18	12/01/2016	13/01/2016		23:55 - 05:30	2+2		1+1
16	Lucca Pistoia	Scorta ditta nuovo PRG di Montecatini	1	335	Not.	TE18	12/01/2016	13/01/2016		23:55 - 05:30	1		1
17	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	13/01/2016	14/01/2016		23:55 - 05:30			2
18	Lucca Pistoia + Lucca Pisa	Scorta ditta nuovo PRG di Montecatini e scorta trasferimento MDO fino a Pisa S.R.	1	335	Not.	TE18 TF, 16	13/01/2016	14/01/2016	Scorta in carico da 04/01/2016 fino	23:55 - 05:30	2+2		1+1
19	Lucca Pistoia	Scorta ditta Soppressione PL Via Ingrillini	1	335	Not.	LV28, TE18	13/01/2016	14/01/2016		23:55 - 05:30	1		2+2

Aluola

Sebastian

Toschi

20	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	14/01/2016	15/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
21	Lucca Pistoia	Scorta ditta nuovo PRG di Montecatini	Montecatini T. - Pescia	1	335	Not.	TE18	14/01/2016	15/01/2016		23:55 - 05:30		2
22	Lucca Pistoia	Scorta ditta Soppressione PL Via Ingrillini	Lucca Tassinano	1	335	Not.	LV28, TE18	14/01/2016	15/01/2016		23:55 - 05:30	1	1
23	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	15/01/2016	16/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
24	Lucca Pistoia	Scorta ditta Soppressione PL Via Ingrillini	Lucca Tassinano	1	335	Not.	LV28, TE18	15/01/2016	16/01/2016		23:55 - 05:30	1	1
25	Lucca Pistoia	Visita linea in Carrelio	Lucca Pistoia	1	335	Not.	LV28, TE18	15/01/2016	16/01/2016		23:55 - 05:30	2	2
26	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	17/01/2016	18/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
27	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	18/01/2016	19/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
28	Lucca Pistoia	Scorta ditta Soppressione PL Via Ingrillini	Lucca Tassinano	1	335	Not.	LV28, TE18	18/01/2016	19/01/2016		23:55 - 05:30	1	1
29	Lucca Pistoia	Manut. Reg. aut. TE	Pescia - Montecatini	1	335	Not.	TE18	18/01/2016	19/01/2016		23:55 - 05:30		3
30	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	19/01/2016	20/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
31	Lucca Pistoia	Scorta ditta Soppressione PL Via Ingrillini	Lucca Tassinano	1	335	Not.	LV28, TE18	19/01/2016	20/01/2016		23:55 - 05:30	1	1
32	Lucca Pistoia	Manutenzione organi d'attacco TR4425	Montecatini - Pistoia	1	335	Not.	LV28	19/01/2016	20/01/2016		23:55 - 05:30	5	1+1
33	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	20/01/2016	21/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
34	Lucca Pistoia	Scorta ditta Soppressione PL Via Ingrillini	Lucca Tassinano	1	335	Not.	LV28, TE18	20/01/2016	21/01/2016		23:55 - 05:30	1	1
35	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	21/01/2016	22/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
36	Lucca Pistoia	Scorta ditta Soppressione PL Via Ingrillini	Lucca Tassinano	1	335	Not.	LV28, TE18	21/01/2016	22/01/2016		23:55 - 05:30	1	1
37	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	22/01/2016	23/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
38	Lucca Pistoia	Scorta ditta Soppressione PL Via Ingrillini	Lucca Tassinano	1	335	Not.	LV28, TE18	22/01/2016	23/01/2016		23:55 - 05:30	1	1
39	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	24/01/2016	25/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
40	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	25/01/2016	26/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
41	Lucca Pistoia	Scorta ditta Soppressione PL Via Ingrillini	Lucca Tassinano	1	335	Not.	LV28, TE18	25/01/2016	26/01/2016		23:55 - 05:30	1	1
42	Lucca - Pisa	Manut. Reg. aut. TE	Lucca - Rigoli	1	360	Not.	TE18	25/01/2016	26/01/2016		23:20 - 05:20		3
43	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	26/01/2016	27/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
44	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	27/01/2016	28/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
45	Lucca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Lucca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	28/01/2016	29/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1

SOLO IN CASO DI
NECESSITA' TELEFONARE

SOLO IN CASO DI
NECESSITA' TELEFONARE

Aluola

R

B

AS

GR

46	Luca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Luca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	29/01/2016	30/01/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
47	Luca Viareggio Luca Viareggio	Scorta ditta per rinnovamento galleria Ceracci	Luca Viareggio	1	335	Not.	LV28, LV26 TE18, TE16	31/01/2016	01/02/2016		23:55 - 05:30	2+2	1+1
48	La Spezia Pisa	Attività Carrione	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	07/01/2016	08/01/2016	IP principale di 6h su un binario con contemporanea su binario attiguo di 4h,20	00:10-06:10	4	2
49	La Spezia Pisa	Attività Carrione	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	08/01/2016	09/01/2016		00:10-06:10	2	2
50	La Spezia Pisa	Attività Carrione	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	09/01/2016	10/01/2016		00:10-06:10	2	2
51	La Spezia Pisa	Attività Carrione	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	10/01/2016	11/01/2016		00:10-06:10	2	2
52	La Spezia Pisa	Attività Carrione	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	11/01/2016	12/01/2016		00:10-06:10	2	2
53	La Spezia Pisa	Attività Carrione	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	12/01/2016	13/01/2016		00:10-06:10	2	2
54	La Spezia Pisa	Attività Carrione	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	13/01/2016	14/01/2016		00:10-06:10	2	2
55	La Spezia Pisa	Attività Carrione	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	14/01/2016	15/01/2016		00:10-06:10	2	2
56	La Spezia Pisa	Attività Carrione	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	15/01/2016	16/01/2016		00:10-06:10	2	2
57	La Spezia Pisa	Attività Carrione	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	16/01/2016	17/01/2016		00:10-06:10	2	2
58	La Spezia Pisa	Attività Carrione	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	17/01/2016	18/01/2016		00:10-06:10	2	2
60	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Pisa Torre Del lago	1	240	Not.	LV27	19/01/2016	20/01/2016			2	
61	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Pisa Torre Del lago	1	240	Not.	LV27	21/01/2016	22/01/2016			2	
62	La Spezia Pisa	Manutenzioni TE	La Spezia C.ile Vezzano	1	240	Not.	TE13	24/01/2016	25/01/2016				4
63	La Spezia Pisa	Attività Carrione	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	26/01/2016	27/01/2016		00:10-06:10	4	2
64	La Spezia Pisa	Manutenzione deviatoi Bivio Arcoia	Sarzana Vezzano	1	360	Not.	LV22 IS 12	26/01/2016	27/01/2016		00:10-06:10	6	2
65	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Torre Del lago pisa	1	240	Not.	LV27	26/01/2016	27/01/2016			2	

Alude

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

66	La Spezia Pisa	Attività Carrone	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	27/01/2016	28/01/2016	Idem Carrone	00:10-06:10	2	2
67	La Spezia Pisa	Attività Carrone	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	28/01/2016	29/01/2016	Idem Carrone	00:10-06:10	2	2
68	La Spezia Pisa	Manutenzione deviatori Bivio Arcola	Sarzana Vezzano	1	360	Not.	LV22 IS 12	28/01/2016	29/01/2016	Solo se non conclusa attività	00:10-06:10	4	2
69	La Spezia Pisa	Livellamento linea	Torre Del lago pisa	1	240	Not.	LV27	28/01/2016	29/01/2016			2	
70	La Spezia Pisa	Attività Carrone	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	29/01/2016	30/01/2016	Idem Carrone	00:10-06:10	2	2
71	La Spezia Pisa	Attività Carrone	Sarzana Massa Z. I.	1	360	Not.	TE17 LV27	30/01/2016	31/01/2016	Idem Carrone	00:10-06:10	4	2
72	NODO PISA	Manutenzioni TE	Navacchio Pisa	1	300	Not.	TE16	11/01/2016	12/01/2016				3
73	NODO PISA	Manutenzioni TE	Navacchio Pisa	1	300	Not.	TE16	13/01/2016	14/01/2016	Solo SE con P51, BUK con Astoria 18			3
73 Bis	NODO PISA	Sostituzione cassa ma.dev 216	Pisa C.	1	120	Not.	IS15-LV26	14/01/2016 18/01/2016	15/01/2016 19/01/2016			2	3
74	NODO PISA	Visita linea CM	Navacchio Pisa / Pisa Navacchio	2	60	Diurna Festivo	LV26 TE16	17/01/2016	17/01/2016			2	2
75	NODO PISA	Manutenzioni TE	Navacchio Pisa	1	300	Not.	TE16	18/01/2016	19/01/2016				3
76	NODO PISA	Manutenzioni TE	Pisa Navacchio	1	300	Not.	TE16	21/01/2016	22/01/2016				3
77	NODO PISA	Livellamento deviatori	Tombolo Bivio M.ni Pisa CD e TF	1	440	Not.	LV26	24/01/2016	25/01/2016			2	
78	NODO PISA	Manutenzioni TE	Pisa Navacchio	1	300	Not.	TE16	25/01/2016	26/01/2016				3
79	NODO PISA	Manutenzioni TE	Pisa Navacchio	1	300	Not.	TE16	27/01/2016	28/01/2016				3
80	NODO PISA	Taglio Pianta	Navacchio Pisa	1	60	Diurna Festivo	LV26 TE16	31/01/2016	31/01/2016			2	2

SE COMPARENDI CON DISPONIBILITÀ RISONARE URMARE

Alvina

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]