

Direzione Produzione

Direzione Territoriale Produzione Firenze

Gestione Operativa Territoriale

Unità Terr.le Pisa

Il Responsabile

RSU 16 INFRASTRUTTURA
LORO SEDE

SEGRETERIE REGIONALI

FILT

FIT

UILT

FAST

UGL

ORSA

FIRENZE

Oggetto: Informativa riunione tecnica Società/OO.SS./R.S.U. del 06.02.2013

Si trasmette, in allegato, il programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, previste nell'U.T. Pisa, per il mese di febbraio 2013, presentate alle RSU/OO.SS nella riunione del 06.02.13.

Giorgio Kiaci



DATA			PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2011 UT PISA MESE di: FEBBRAIO 2013							Note			
			ATTIVITA'	LINEA : La Spezia- Livorno		IMPIANTI / AGENTI x Attività							
				INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/IO/PROGRAMMI	ARM	ARM	IS	IS			TE	TE
4	n	5	Sostituzione piastrini antitorsione	Livorno BivioM.ni	IP Pari					TE16	3		
5	n	6	Sostituzione piastrini antitorsione	Bivio M.ni Livorno	IP Dispari					TE16	3		
6	n	7	Sostituzione piastrini antitorsione	Tombolo Bivio M.ni	IP Pari					TE16	3		
7	n	8	Sostituzione piastrini antitorsione	Bivio M.ni Tombolo	IP Dispari					TE16	3		
10	d		varo deviatoio1 Sp. Marittima	SP Marittima	Ambito Marittima	LV22	4	IS12	3	TE13	2	Attivita con Ditta	
10	n	11	Manutenzione deviatoio sostituzione cuore	Torre Del Lago	IP Dispari ambito stazione	LV27	8						
11	n	12	Sostituzione piastrini antitorsione	Bivio M.ni Pisa Via CD	IP Pari					TE16	3		
12	n	13	Sostituzione piastrini antitorsione	Bivio M.ni Pisa Via TF	IP Pari					TE16	3		
13	n	14	Sostituzione piastrini antitorsione	Pisa Bivio m.ni V. TF	IP Dispari					TE16	3		
14	n	15	Sostituzione piastrini antitorsione	Pisa Bivio m.ni V CD	IP Dispari					TE16	3		
18	n	19	Sostituzione piastrini antitorsione	Pisa Viareggio	IP Pari					TE16	3		
18	n	19	Modifiche IS La Spezia C.le	La Spezia C.le	IP Pari					TE13	2	VA 01/2013	

DATA			PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2011 UT PISA MESE di: FEBBRAIO 2013							Note			
			ATTIVITA'	LINEA : La Spezia- Livorno		IMPIANTI / AGENTI x Attività							
				INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/IO/PROGRAMMI	ARM	ARM	IS	IS			TE	TE
19	n	20	Sostituzione piastrini antitorsione	Viareggio Pisa	IP Dispari						TE16	3	
19	n	20	Modifiche IS La Spezia C.le	La Spezia C.le	IP Pari						TE13	2	VA 01/2013
20	n	21	Sostituzione piastrini antitorsione	Pisa Viareggio	IP Pari						TE17	3	
20	n	21	Modifiche IS La Spezia C.le	La Spezia C.le	IP Pari						TE13	2	VA 01/2013
21	n	22	Modifiche IS La Spezia C.le	La Spezia C.le	IP Pari						TE13	2	VA 01/2013
21	n	22	Sostituzione piastrini antitorsione	Viareggio Pisa	IP Dispari						TE17	3	
24	n	25	manutenzione Bivio Arcola	Vezzano Sarzana	IP Dispari +contemporanea pari						TE13	5	
24	n	25	sostituzione cuore intersezione 4001	ambito Pisa	CDB Pisa	lv26	8	IS15	3				
24	n	25	Sostituzione piastrini antitorsione	Ambito Bivio Mortellini	Linea TF + CD + Zone Bivio Mortellini						TE16	##	
25	n	26	Sostituzione piastrini antitorsione	Viareggio Pisa	IP Dispari						TE17	3	

DATA			PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2011 UT PISA MESE di: FEBBRAIO 2013							Note			
			ATTIVITA'	LINEA : La Spezia- Livorno		IMPIANTI / AGENTI x Attività							
				INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/IO/PROGRAMMI	ARM	ARM	IS	IS			TE	TE
26	n	27	sostituzione coppia dev527	ambito Pisa	CDB Pisa	lv26	8	IS15		3			
26	n	27	Sostituzione piastrini antitorsione	Viareggio Pisa	IP Dispari					TE17	3		
27	n	28	Sostituzione piastrini antitorsione	Pisa Viareggio	IP Pari					TE17	3		
28	n	1	scarico pietrisco	Bivio M.ni Pisa V. CD	IP Pari	lv26	4						
28	n	1	Modifiche IS La Spezia C.le	La Spezia C.le	IP Dispari					TE13	2	VA 01/2013	
1	n	2	Modifiche IS La Spezia C.le	La Spezia C.le	IP Dispari					TE13	2	VA 01/2013	
DATA			PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2012 UT PISA MESE di: GENNAIO 2013							Note			
			ATTIVITA'	LINEA : Parma-Vezzano		Personale U.T.							
				INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/IO/PROGRAMMI	ARM	ARM	IS	IS			TE	TE

DATA			PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2011 UT PISA MESE di:								Note		
			FEBBRAIO 2013				LINEA : La Spezia- Livorno		IMPIANTI / AGENTI x Attività				
			ATTIVITA'	INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione	Numero IPO/IO/PROGRAMMI	ARM	ARM	IS	IS	TE		TE	
			nn	nn	nn								

DATA	PROGRAMMA LAVORI 2012 UT PISA MESE di : Febbraio 2013		Personale					TE	Note (Chiavi di zona / CDB stazione)
	ATTIVITA'	LINEA :	AG	ARM	AG	IS	AG		
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione							
6/7	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	3	LV28	2	IS17	1	TE18	
6/7	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
6/7	Ripristino frana Bagni L.	Bagni L.	1	LV 29					
7/8	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	3	LV28	2	IS17	1	TE18	
7/8	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
7/8	Manutenzione TE	Pescia Pistoia					4	TE18	
7/8	Ripristino frana Bagni L.	Bagni L.	1	LV 29					
8/9	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
8/9	manutenzione TE	Lucca Altopascio					6	TE18	
8/9	Ripristino frana Bagni L.	Bagni L.	1	LV 29					

DATA	PROGRAMMA LAVORI 2012 UT PISA MESE di : Febbraio 2013		Personale					TE	Note (Chiavi di zona / CDB stazione)
	ATTIVITA'	LINEA :	AG	ARM	AG	IS	AG		
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione							
11/12	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	2	LV28			1	TE18	
11/12	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
11/12	Manutenzione TE	Pescia Pistoia					4	TE18	
11/12	Scarico rotaie in linea	Lucca Aulla	2	LV29					Attività di scorta alla ditta
11/12	Ripristino frana Bagni L.	Bagni L.	1	LV 29					
12/13	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	4	LV28	1	IS17	1	TE18	2 ag LV26 Pisa
12/13	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
12/13	Scarico rotaie in linea	Lucca Aulla	2	LV29					Attività di scorta alla ditta
12/13	Ripristino frana Bagni L.	Bagni L.	1	LV 29					
13/14	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	3	LV28	1	IS17	1	TE18	2 ag LV26 Pisa

DATA	PROGRAMMA LAVORI 2012 UT PISA MESE di : Febbraio 2013		Personale					TE	Note (Chiavi di zona / CDB stazione)
	ATTIVITA'	LINEA :	AG	ARM	AG	IS	AG		
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione							
13/14	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
13/14	Ripristino frana Bagni L.	Bagni L.	1	LV 29					
14/15	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	3	LV28			1	TE18	2 ag LV26 Pisa
14/15	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
14/15	Manutenzione TE	Pescia Pistoia					4	TE18	sostituita con notte 15/16
14/15	Ripristino frana Bagni L.	Bagni L.	1	LV 29					
15/16	Manutenzione TE	Pescia Pistoia					5	TE18	
18/19	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	3	LV28			1	TE18	2 ag LV26 Pisa
18/19	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
18/19	Livello Lucca Viareggio	Lucca Viareggio	2	LV28					

DATA	PROGRAMMA LAVORI 2012 UT PISA MESE di : Febbraio 2013		Personale					TE	Note (Chiavi di zona / CDB stazione)
	ATTIVITA'	LINEA :	AG	ARM	AG	IS	AG		
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione							
18/19	Livello scambi e binari	Lucca Aulla	2	LV29					Con Cantiere Mecc.to
18/19	Manutenzione TE	Pescia Pistoia					4	TE18	
19/20	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	3	LV28			1	TE18	2 ag LV26 Pisa
19/20	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
19/20	Livello Altopascio Pistoia	Altopascio (E) Pistoia. (E)	2	LV28					
20/21	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	3	LV28			1	TE18	2 ag LV26 Pisa
20/21	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
20/21	Livello Altopascio Pistoia	Altopascio (E) Pistoia. (E)	2	LV28					
21/22	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	2	LV28			1	TE18	2 ag LV26 Pisa
21/22	Livello Lucca Viareggio	Lucca Viareggio	2	LV28					

DATA	PROGRAMMA LAVORI 2012 UT PISA MESE di : Febbraio 2013		Personale					TE	Note (Chiavi di zona / CDB stazione)
	ATTIVITA'	LINEA :	AG	ARM	AG	IS	AG		
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione							
21/22	Livello scambi e binari	Lucca Aulla	2	LV29					Con Cantiere Mecc.to
21/22	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
21/22	Manutenzione TE	Pescia Pistoia					4	TE18	alternativa alla notte 22/23
22/23	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	2	LV28			1	TE18	
22/23	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
22/23	Manutenzione TE	Pescia Pistoia					5	TE18	alternativa alla notte 21/22
25/26	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	2	LV28			1	TE18	2 ag LV26 Pisa
25/26	Livello Lucca Pisa	Lucca Pisa	2	LV28					
25/26	Livello scambi e binari	Lucca Aulla	2	LV29					Con Cantiere Mecc.to
25/26	Manutenzione TE	Pescia Pistoia					4	TE18	

DATA	PROGRAMMA LAVORI 2012 UT PISA MESE di : Febbraio 2013		Personale					TE	Note (Chiavi di zona / CDB stazione)
	ATTIVITA'	LINEA :	AG	ARM	AG	IS	AG		
		INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione							
25/26	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
26/27	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	2	LV28			1	TE18	
26/27	Livello Altopascio Pistoia	Altopascio (E) Pistoia. (E)	2	LV28					
26/27	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
27/28	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	2	LV28			1	TE18	
27/28	Livello Altopascio Pistoia	Altopascio (E) Pistoia. (E)	2	LV28					
27/28	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					
28/01	Lavorazioni scalo Porcari	Lucca (E) Altopascio (I)	2	LV28			1	TE18	
28/01	Livello scambi e binari	Lucca Aulla	2	LV29					Con Cantiere Mecc.to
28/01	Livello Lucca Pisa	Lucca Pisa	2	LV28					

DATA	PROGRAMMA LAVORI 2012 UT PISA MESE di : <i>Febbraio</i> 2013		Personale					TE	Note (Chiavi di zona / CDB stazione)
	ATTIVITA'	LINEA :	AG	ARM	AG	IS	AG		
		INTERRUZIONE : <i>Tratte e /o</i> <i>ambiti stazione</i>							
28/1	Decespugliamento	Lucca Aulla	1	LV29					