

N. ATTIVITÀ	Attività	Tipo Attività		Linea	Località/Tratta	Settore	Periodo		N° Interruzioni programmate			CdL interessati	N. Ag.	Altri CdL coinvolti	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notte a Settimana	Necessità Ven/Sab	3° notte individuale (SI o NO)	Ven. Sab.	Sab. Dom.	Dom. Lun.
		E= Estern.	I= Intern.				da	a	giorno / orari	notturne / orari	Tipologia											
1	Roma Termini: Realizzazione Piastra Servizi e Parcheggi (doppio cantiere)	E		Nodo	Roma Termini	LV TE IS	Gennaio	Dicembre	0	-	80/00:00 05:00	LV01 TE01 IS01				SI	5	SI	no	SI	NO	NO
2	Ricambio componenti deviatoi ambito UT (Internalizzati)	I		Nodo/GR	Varie Tratte Località	Lav	Settembre	Dicembre		-	Dedicat e/23:00 04:30	Impiant i di compet enza				SI	5	SI	no	SI	NO	NO
3	Attività di M.S. N.T.W. Internalizzata Settore Tecnologico	I		Nodo/GR	Varie Tratte Località	IS e TE	Settembre	Dicembre		-	Dedicat e/23:00 04:30	Impiant i di compet enza				SI	5	SI	no	SI	NO	NO
4	Manutenzione Standard manutentivo in Internalizzata (cicli AS)	I		Tutte	Varie Tratte Località	LV TE IS	Settembre	Dicembre		-	Dedicat e/23:00 04:30	Impiant i di compet enza				SI	5	SI	no	SI	NO	NO
5	Livellamento Binari e Scambi	I		Tutte	Varie Tratte Località	LV TE IS	Settembre	Dicembre		-	Dedicat e/23:00 04:30	Impiant i di compet enza				SI	5	SI	no	SI	NO	NO
6	ACC di Roma Casilina	E		Tutte	Roma Casilina	LV TE IS	Settembre	Dicembre		-	80/00:30 04:30	LV05 IS04 TE04				SI	5	SI	no	SI	NO	NO
7	BCAM Ostiense Fiumicino	E		Nodo	Ostiense Fiumicino	LV TE IS	Settembre	Dicembre		-	65/23:00 04:10	LV07 TE05 IS05				SI	5	SI	no	SI	NO	NO
8	Realizzazione di alcuni marciapiedi alti nelle stazioni di Termini, Trastevere, Torreimpetra	E		Nodo/GR	Termini, Trastevere, Torre in Pietra	LV TE IS	Settembre	Dicembre		-	80/22:10 04:30	LV05 LV06 LV01 LV12				SI	5	SI	no	SI	NO	NO
9	SCC Modulo A	E		Linea Lenta	Tiburtina Settebagni	LV TE IS	Settembre	Dicembre		-	80/23:00 04:31	LV03, TE03, IS02				SI	5	SI	no	SI	NO	NO
10	S. Severa sostituzione cavi di p.le e di linea di alimentazione delle sezioni di blocco	E		Grosseto	S. Severa Civitavecchia	IS	Settembre	Dicembre		80/7:30- 15:36		LV06 TE05 IS05			NO	NO	lavorazi one diurna	no	NO	NO	NO	
11	Lavorazioni T.E. di potenziamento tecnologico tra le stazioni di Tiburtina, Tuscolana, Casilina (triangolo)	E		Nodo	Termini, Tuscolana Casilina	TE	Settembre	Dicembre		-	30/23:00 04:30	TE01, TE03, TE04				SI	5	SI	no	SI	NO	NO
12	Revisione deviatoi stazione Maccarese	E		Grosseto	Maccarese	LV	Settembre	Ottobre			4/00:00 04,30	LV12,IS 09, TE09				SI	4	SI	no	SI	NO	NO
13	STT binario e sost. 10 rotaie galleria Lumbroso	E		Grosseto	maccarese Aurelia	LV	Ottobre	Ottobre			10/23:00 04:32	LV07,IS 05, TE05				SI	4	SI	no	SI	NO	NO
14	Stazione di Palidoro risanamento bin. dispari GR e Ladispoli 50 ml	E		Grosseto	Palidoro	LV	Ottobre	Novembre			7/23:00- 4:32	LV12,IS 09, TE09				SI	4	SI	no	SI	NO	NO
15	Realizzazione di Pensilina sui binari 1,2 est di Rm Termini	E		Nodo	Termini	LV	Ottobre	Dicembre			13/23:00 04:33	LV01, TE01				SI	3	SI	no	SI	NO	NO
16	Realizzazione di Pensilina sui binari 2, 3 est di Rm Tiburtina	E		Nodo/GR	Roma Tiburtina	TE	Novembre	Dicembre		-	30/23:00 04:30	TE03,L V04				SI	5	SI	no	SI	NO	NO
17	Sostituzione di 4 dev. a Roma Ostiense	E		Nodo	Ostiense	LV	Novembre	Dicembre			7/23:30- 04:30	LV06.T E04,IS0 5				SI	5	SI	no	SI	NO	NO

Previste nr. 6 interruzioni con inizio ore 22,00 venerdì e fine ore 5,00 lunedì.

Se necessario