

**Organizzazione manutenzione
presso IMC Pisa durante il
rifacimento tetto capannone ALe**

Esigenza da soddisfare

A partire da marzo è programmata la riparazione del tetto del capannone ALe di IMC Pisa.

Durante i lavori non è possibile effettuare interventi manutentivi nel capannone.

In considerazione di ciò le esigenze da soddisfare sono:

- consentire l'esecuzione della manutenzione programmata ai rotabili assegnati a IMC Pisa
- minimizzare l'impatto delle lavorazioni per la copertura del capannone ALe sulla manutenzione correttiva.

Criticità

Sussistono le seguenti criticità:

□ non sono al momento disponibili altre postazioni per la manutenzione Ale

□ al fine di evitare il trasferimento degli interventi manutentivi presso altri impianti, è pertanto necessario utilizzare le postazioni impegnate per gli interventi manutentivi sui rotabili diesel; ciò è possibile solo al di fuori della fascia oraria in cui tali interventi sono effettuati.

Nuovo turno pomeridiano

- ❑ Personale necessario: 6 operatori della manutenzione e 1 CT.
- ❑ Nuova fascia oraria pomeridiana:
Ingresso 15.48 - Uscita 23.00.
- ❑ Flessibilità in ingresso/uscita ± 10 minuti.
- ❑ Ticket per il pasto serale.
- ❑ Il turno è realizzato a rotazione su tutto il personale della manutenzione dell'IMC.

Con preavviso di una settimana la squadra potrà subire cambiamenti di consistenza al variare della necessità di MP dei rotabili (es. cumulo scadenze).

Modalità lavorative

Le modalità lavorative della squadra di 6 persone nella fascia pomeridiana sono le seguenti:

- esecuzione manutenzione programmata e scadenze sui rotabili assegnati
- eventuali interventi di manutenzione correttiva.

Pianificazione temporale

La durata prevista per la nuova fascia oraria è di circa 3 mesi.

Al momento la pianificazione temporale prevede di effettuare l'intervento nel periodo aprile-giugno 2012.

La data potrà essere confermata a seguito dell'approvazione del POS dell'Impresa Appaltatrice da parte dell'ASL (pianificato entro marzo).