

Verbale della riunione del 25 gennaio 2017 tra RFI (DTP Torino – Struttura Organizzativa U.T. Torino Linee Centro Sud e le OO.SS. Regionali Piemonte e Valle D’Aosta congiuntamente alla RSU 1 Torino Produzione – Collegio Infrastruttura U.T. Torino Centro Sud.

Sono presenti:

- Per RFI: Cantore, Galletta, Gaido, Mulè, Sassetti, Di Nunzio, Di Girolamo
- per le OO.SS. (Segreterie Regionali): Iaculli (FILT-CGIL); Cosoleto (FIT-CISL); Previti (UILT); Ricci (FAST Ferrovie); Cappiello (Or.S.A.)
- per la RSU: vedi elenco allegato.

La riunione inizia alle ore 09,30.

Sono all’ordine del giorno le tematiche relative ai piani di attività dei mesi di Febbraio e Marzo 2017 dell’U.T. Torino Linee Centro Sud.

Le parti, dopo ampia discussione, in coerenza con i contenuti del verbale dell’incontro del 3 dicembre 2012 fra RFI (DTP Torino) e OO.SS./RSU, convengono sui Piani di attività dei mesi di Febbraio e Marzo 2017 dell’U.T. Torino Linee Centro Sud, che vengono modificati e allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

Le OO.SS./RSU rammentano di tener conto delle condizioni meteo avverse del periodo nell’esecuzione delle lavorazioni.

Le parti concordano altresì un ulteriore incontro relativo ai piani di attività per il giorno 23 Marzo 2017 alle ore 09.30 in Sala Palmeri.

Le OO.SS./RSU ribadiscono la necessità di inserimento nei piani di attività di tutte le modifiche al normale orario di riferimento del settore (8-12/13-16,36 come previsto dall’accordo del 24.9.2012).

Per RFI



Per le OO.SS.

FILT


FIT

UILT

UGL

FAST

ORSA



Per la RSU



RIUNIONE DEL GIORNO 25/01/2017



OGGETTO: Piani attività febbraio-marzo 2017

Orario della riunione

dalle ore: 09.30

alle ore: 12³⁰

Componenti RSU partecipanti

| COGNOME e NOME | CID | RSU | Firma |
|-------------------|--------|---|---|
| ESPOSTO IVANO | 888086 | N. 1 Torino Produzione (Collegio Infrastruttura UT Torino Centro Sud) | |
| BASEGGIO GABRIELE | 940051 | N. 1 Torino Produzione (Collegio Infrastruttura UT Torino Centro Sud) |  |
| RAGUSA ANTONIO | 889541 | N. 1 Torino Produzione (Collegio Infrastruttura UT Torino Centro Sud) |  |
| DRAETTA Domenico | 938214 | N. 1 Torino Produzione (Collegio Infrastruttura UT Torino Centro Sud) |  |
| FRANCO FRANCESCO | 899816 | N. 1 Torino Produzione (Collegio Infrastruttura UT Torino Centro Sud) |  |

Firma del Responsabile aziendale


di Grobelluso

Mesi: FEBBRAIO 2017

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMA LV3 FOSSANO; UMIS3 FOSSANO; UMTE2 Asti

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in interruzione notturna della circolazione treni, con modifica dell'orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | Notti richieste | Orario Interruzione | | n° agent | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | NOTE |
|----|---|---------------------|------------------|-----|---|---------------------|-------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---|------|
| 1 | Scorta ditta NOTARI per lavori in galleria Tenda | Limone | confine francese | U | TUTTI I GIORNI DA LUN. A VEN. | 15,30 | 22,00 | 1 | UMA 3 FOSSANO | CUNEO | 14,00 - 21,36 | |
| 2 | SOSTITUZIONE LEGNAMI SU TRAVATE METALLICHE TRA CARMAGNOLA E BRA | CARMAGNOLA | BRA | U | 20/21-21/22-22/23-23/24-24/25-27/28-28/1 | 21,30 | 5,00 | 1 | UMA 3 FOSSANO | CARMAGNOLA FOSSANO | 1^ Prestazione 08,00 - 13,00 2^ Prestazione 21,00 - 04,36 | |
| 3 | REVISIONE DEVIATOI CON CM | STAZIONE DI FOSSANO | | S | 6/7-7/8-9/10-13/14-14/15-16/17-20/21-21/22-23/24 | 23,30 | 4,10 | 5 + 1 | UMA 3 FOSSANO UMTE2 ASTI | 3 FOSSANO 2 CEVA 1CUNEO | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 4 | REVISIONE DEVIATOI DI MONDOVI' 24A/B - 25 A/B | MONDOVI' | | S | 13/14-14/15-15/16-16/17-17/18-20/21-21/22-22/23-23/24 | 22,40 | 5,00 | 2 + 1 | UMA 3 FOSSANO UMTE2 ASTI | 2 CEVA 1CUNEO | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |

Mesi: FEBBRAIO 2017

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMA LV3 FOSSANO; UMIS3 FOSSANO; UMTE2 Asti

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in interruzione notturna della circolazione treni, con modifica dell'orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | Notti richieste | Orario Interruzione | | n° agent | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | NOTE |
|----|--|--------------------|------------|-----|---|---------------------|------|----------|---------------------------|-------------------------|--|------|
| 5 | Attività OPC/MDO Per SCC Torino Padova | Racconigi | Trofarello | P/D | 1/2-2/3-6/7-7/8-8/9-9/10-13/14-14/15-15/16-16/17-20/21-21/22-22/23-23/24-2//28-28/1 | 23,00 | 5,00 | 2 | UMIS3 FOSSANO TE2 ASTI | CARMAGNOLA | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 6 | Attività OPC/MDO Per Rinnovo cavi | Carmagnola | Bra | U | 1/2-2/3-6/7-7/8-8/9-9/10-13/14-14/15-15/16-16/17-20/21-21/22-22/23-23/24-2//28-28/1 | 23,00 | 5,00 | 2 | UMIS3 FOSSANO | CARMAGNOLA FOSSANO | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 7 | Rinnovo centralina a Cavallermaggiore | Racconigi | Savigliano | P/D | 16/17 | 0,20 | 3,55 | 2 | UMIS3 FOSSANO | FOSSANO (A) Ceva (A) | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |

Mesi: FEBBRAIO 2017

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMA LV3 FOSSANO; UMIS3 FOSSANO; UMTE2 Asti

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in interruzione notturna della circolazione treni, con modifica dell'orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | Notti richieste | Orario Interruzione | | n° agent | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | NOTE |
|----|--|--------------------|------------|-----|--|---------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------------|--|------|
| 8 | Manutenzione Istrumenti di Blocco da Villastellone a Racconigi | Trofarello | Racconigi | P/D | 23/24 | 0,20 | 3,55 | 2 | UMIS3 FOSSANO | CARMAGNOLA | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 9 | Trattamento antigelo Idc | Trofarello | Fossano | P/D | 31 gennaio 01 febbraio 21/22 | 00.20 | 04.20 | 5 | UMTE2 Asti | 2 Carmagnola 3 Cuneo | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 10 | Trattamento antigelo Idc | Fossano | Limone | U | 2/3 23/24 | 00.50 | 05.00 | 5 | UMTE2 Asti | Cuneo | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 11 | Trattamento antigelo Idc | Fossano | Ceva | U | 3/4 24/25 | 22.50 | 05.15 | 5 | UMTE2 Asti | 2 Cuneo 3 Ceva | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 12 | Trattamento antigelo Idc | Trofarello | Carmagnola | D | 20/21 | 00.20 | 04.20 | 5 | UMTE2 Asti | 2 Carmagnola 3 Cuneo | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| | | Carmagnola | Trofarello | P | | 00.20 | 04.20 | | | | | |
| | | Carmagnola | Alba | U | | 21.30 | 05.30 | | | | | |
| 13 | Completamento lavori di elettrificazione Alba-Bra | Bra | Alba | U | 5 notti a settimana (no notte 20/21) | 21.30 | 5.30 | 3 | UMTE2 Asti | Carmagnola/Cuneo | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 14 | Rinnovamento T.E. | Fossano | Mondovì | P/D | 5 notti a settimana (no notte 3/4 e 24/25) | 22.55 | 05.15 | 5 4 | UMTE2 Asti | 2 Cuneo 3 Ceva | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |

nota1 intervallo dalle ore 13:24 alle ore 14:00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

3/4

Mesi: FEBBRAIO 2017


PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMA LV3 FOSSANO; UMIS3 FOSSANO; UMTE2 Asti

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in interruzione notturna della circolazione treni, con modifica dell'orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | Bin | Notti richieste | Orario Interruzione | n° agent | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | NOTE |
|----|--------------------|--------------------|-----|-----------------|---------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|------|
|----|--------------------|--------------------|-----|-----------------|---------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|------|

FOSSANO 17/01/2017

Il Capo UMA 3 FOSSANO



Il Capo UMIS3 FOSSANO



Il Capo UMTE2 ASTI



Mesi: FEBBRAIO 2017

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMIS4 ASTI - UMTE2 ASTI - UMLV4 ASTI

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione treni, che comportano modifiche al normale orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | DATA | Orario Interruzione | | n° agenti | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | Note |
|----|-------------------------------|--------------------|-------------|------|--|---------------------|------|-----------|-------------------------|---|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | L94 "FELIX" | Alessandria | | dev | 2/3 - 7/8 - 9/10 - 14/15 - 16/17 - 21/22 23/24 - 27/28 | 00,00 | 4,00 | 5 4 | UMLV4 | 2 Alessandria 1 Asti 1 Villafranca | 22 - 05,36 | |
| 2 | Apporto cuori | Alessandria | | dev | 14/15 - 16/17 - 23/24 - 27/28 | 00,00 | 4,00 | 5 | UMLV4 | 2 Alessandria - 2Asti - 1 Nizza M | 22 - 05,36 | |
| 3 | revisione dev 83A | Alessandria | | | 1/2- 8/9 -13/14 - 15/16 | 0,00 | 4,00 | 6 +1+3* | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 6 Alessandria 3* Alessandria 1 Alessandria | 22 - 05,36 | NOTTE 8/9 SERVE IS PER LAVORI IN PUNTA DEV |
| 4 | Scarico Pietrisco | Trofarello | Asti | dev | 13/14 - 14/15- 15/16- 16/17 | 23,00 | 4,00 | 2 | UMLV4 | 2 Villafranca | 22 - 05,36 | |
| 5 | Risanamento Tratti di Binario | Trofarello | Villanova | Bin. | 20/21 - 22/23 | 23,00 | 4,00 | 5 | UMLV4 | 2Villafranca - 3 Asti | 22 - 05,36 | |
| 6 | Livellamento | Trofarello | Villanova | Bin. | 22/23 - 23/24 | 23,00 | 4,00 | 2 | UMLV4 | 2 Villafranca | 22 - 05,36 | |
| 7 | Revisione Dev 30B/10 | Asti | | dev | 1/2 - 2/3 | 23,00 | 4,00 | 6 +3*+1 | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 6 Asti 3* Asti 1 Asti | 22 - 05,36 | NOTTE 1/2 SERVE IS PER LAVORI IN PUNTA DEV |
| 8 | Revisione Dev. 6a/7a | Asti | | dev | 7/8 - 9/10 | 23,00 | 4,00 | 6 +3*+1 | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 6 Asti 3* Asti 1 Asti | 22 - 05,36 | NOTTE 9/10 SERVE IS PER LAVORI IN PUNTA DEV |
| 9 | Apporto cuori | Felizzano | | dev | 9/10 | 23,00 | 4,00 | 4 | UMLV4 | 2 Alessandria 2 Asti | 22 - 05,36 | |
| 10 | Scarico Pietrisco | Asti | Alessandria | Bin. | 20/21 - 21/22- 22/23 - 23/24 | 23,00 | 4,00 | 2 | UMLV4 | 2 Asti | 22 - 05,36 | |
| 11 | Trinciatura Arbusti | S.Giuseppe - | Alessandria | sede | 1/2 - 2/3 - 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10- 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 - 20/21 - 21/22 - 22/23 -23/24 - 27/28 | 22,00 | 5,36 | 2 | UMLV4 | 1 Nizza - 1 Acqui | 22 - 05,36 | |
| 12 | Revisione dev 1 | Deگو | | dev | 2/3-7/8 - 9/10 | 22,00 | 5,36 | 5 +3*+1 | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 2 Nizza - 2Acqui - 1Alessandria 3* Acqui 1 Acqui | 22 - 05,36 | NOTTE 2/3 SERVE IS PER LAVORI IN PUNTA DEV |

Mesi: FEBBRAIO 2017

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMIS4 ASTI - UMTE2 ASTI - UMLV4 ASTI

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione treni, che comportano modifiche al normale orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | DATA | Orario | | n° agenti | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | Note |
|----|--|--------------------|-----------------|--------|---|--------------|--------------|-----------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | Interruzione | | | | | | |
| 13 | Revisione dev 4/3a | Acqui T | | dev | 20/21 -22/23-27/28 | 22,00 | 5,36 | 5 +3*+1 | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 2 Nizza - 2Acqui - 1Alessandria 3* Acqui 1 Acqui | 22 - 05,36 | NOTTE 20/21 SERVE IS PER LAVORI IN PUNTA DEV |
| 14 | Visita linea a piedi | Trofarello | Asti | sede | 11 - 12 - 18 - 25 - 26 | | 10,00-13,00 | 3 | UMLV4 | 3 Villafranca | 8:00 - 16:46 | SABATI E DOMENICA |
| 15 | Revisione dev 2 | Deogo | | dev | 14/15 - 16/17 | 22,00 | 5,36 | 5 +3*+1 | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 2 Nizza - 2Acqui - 1Alessandria 3* Acqui 1 Acqui | 22 - 05,36 | NOTTE 14/15 SERVE IS PER LAVORI IN PUNTA DEV |
| 16 | correzione "S2" | Asti | | dev | 13&14- 15/16 - 27/28 | 00.00 | 4.00 | 6 | UMLV4 | 5ASTI - 1 Nizza | 22 - 05,36 | |
| 17 | correzione "S2" | Alessandria | | dev | 6/7 - 20/21- 22/23 - 27/28 | 00.00 | 4.00 | 6 | UMLV4 | 4Alessandria - 2 Nizza | 22 - 05,36 | |
| 18 | correzione "S2" | Villafranca | | dev | 06-lug | 00.00 | 4.00 | 6 | UMLV4 | 4Villafranca - 2 Asti | 22 - 05,36 | |
| 19 | Sondaggi galleria Alice B. | Nizza | Acqui T | galler | DOMENICA 5-12-19-26 | 8,00 | 16,00 | 2 | UMLV4 UMTE2 | Nizza Acqui T. | 8-12 13-16.36 | |
| 20 | Sondaggi galleria Alice B. | Nizza | Acqui T | galler | 1/2-2/3-3/4-6/7-7/8-8/9-9/10-10/11-13/14-14/15-15/16-16/17-17/18-20/21-21/22-22/23-23/24-24/25-27/28-28/1 | 22,20 | 5,30 5,40 | 1 2 | UMLV4 UMTE2 | Nizza Acqui T. | 22 - 05,36 | Si alternano le due UM |
| 21 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Felizzano (e) | Alessandria (e) | D | 8-15-16 | 11,30 | 13,00 | 5 | UMTE2AT | ALESSANDRIA | 1° orario 08:00-13:15 2° orario 14:30-16:51 | |
| 22 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Alessandria (e) | Felizzano (e) | P | 22-23-24 | 11,40 | 13,00 | 5 | UMTE2AT | ALESSANDRIA | 1° orario 08:00-13:15 2° orario 14:30-16:51 | |
| 23 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Felizzano (i) | Alessandria (e) | D | 7-14 | 11,30 | 13,00 | 5 | UMTE2AT | ALESSANDRIA | 1° orario 08:00-13:15 2° orario 14:30-16:51 | |

Mesi: FEBBRAIO 2017

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMIS4 ASTI - UMTE2 ASTI - UMLV4 ASTI

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione treni, che comportano modifiche al normale orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | DATA | Orario Interruzione | | n° agenti | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | Note |
|----|--|--------------------|---------------|-----|---|---------------------|-------|-----------|----------|-------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Alessandria (e) | Felizzano (i) | D | 21-28 | 11,40 | 13,00 | 5 | UMTE2AT | ALESSANDRIA | 1° orario 08:00-13:15 2° orario 14:30-16:51 | |
| 25 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Asti (e) | Nizza (e) | U | domenica 12 | 8,00 | 16,36 | 3 | UMTE2AT | ASTI | 1° orario 08:00-12:00 2° orario 13:00-16:36 | |
| 26 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Asti (e) | Acqui T. (e) | U | domenica 19 | 8,00 | 16,36 | 3 3 | UMTE2AT | ASTI ACQUI T. | 1° orario 08:00-12:00 2° orario 13:00-16:36 | |
| 27 | Corsa treno raschiaghiaccio | S. Giuseppe | Acqui T. | U | notte 6 su 7 | 22,05 | 5,30 | 3 3 | UMTE2AT | ACQUI T. CEVA | 1° orario 08:00-13:00 2° orario 21:00-04:36 | |
| 28 | Corsa treno raschiaghiaccio | Acqui T. | Alessandria | U | notte 7 su 8 | 22,05 | 5,30 | 2 3 | UMTE2AT | ACQUI T. ALESSANDRIA | 1° orario 08:00-13:00 2° orario 21:00-04:36 | |
| 29 | Corsa treno raschiaghiaccio | Acqui T. | Asti | U | notte 9 su 10 | 22,20 | 5,30 | 2 3 | UMTE2AT | ACQUI T. ASTI | 1° orario 08:00-13:00 2° orario 21:00-04:36 | 8.00 ÷ 14.00 22.00 ÷ 05.36 |
| 30 | Trasferimento corsa treno raschiaghiaccio | Asti | Trofarello | D | notte 10 su 11 | 23,40 | 2,10 | 4 | UMTE2AT | ASTI | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |
| 31 | ATTIVITA' SCORTA DITTA CETIP POSA CUNICOLI E CAVI | ASTI | C.ANNONE | P/D | 06-07-08-09-10- 11-13-14-15-16-17-18 -20-21-22- 23-24-25 | 23,00 | 5,00 | 2 | UMIS4 | N.M. ASTI EST | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |
| 32 | ATTIVITA' DI SICUREZZA | ASTI | FELIZZANO | P/D | 15 | 11,10 | 12,30 | DA 4 A 6 | UMIS4 | N.M. ASTI EST | 1° orario 08:00-13:15 2° orario 14:30-16:51 | |
| 33 | ATTIVITA' SCORTA DITTA CETIP (TRASFORMAZ. PL PRIVATI) | ALESSANDRIA | CANTALUPO | P/D | 6/7 --7/8- 8/9 - 9/10 -13/14 - 14/15 | 20,20 | 5,40 | 2 | UMIS4 | N.M. ALESSANDRIA | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |

[Handwritten signatures and initials]

Mesi: FEBBRAIO 2017

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMIS4 ASTI - UMTE2 ASTI - UMLV4 ASTI

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione treni, che comportano modifiche al normale orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | Bin | DATA | Orario Interruzione | n° agenti | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | Note |
|----|--------------------|--------------------|-----|------|---------------------|-----------|----------|--------------------|-------------------|------|
|----|--------------------|--------------------|-----|------|---------------------|-----------|----------|--------------------|-------------------|------|


nota1 intervallo dalle ore 13:24 alle ore 14:00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Capo UMA 4 ASTI

ASTI 17/01/2017

Il Capo UMIS4 ASTI

Il Capo UMTE2 ASTI



Mesi: **MARZO 2017**

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMA LV3 FOSSANO; UMIS3 FOSSANO; UMTE2 Asti

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in interruzione notturna della circolazione treni, con modifica dell'orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | Notti richieste | Orario Interruzione | | n° agent | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | NOTE |
|----|--|-------------------------|------------------|------------------|---|---------------------|-------|----------|---|------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Scorta ditta NOTARI per lavori in galleria Tenda | Limone | confine francese | U | TUTTI I GIORNI DA LUN. A VEN. | 15,30 | 22,00 | 1 | UMA 3 FOSSANO | CUNEO | 14,00 - 21,36 | |
| 2 | RINNOVO 2° E 3° BINARIO | ALBA | | S | 13/14-14//15-15/16-16/17-17/18-20/21-21/22-22/23-23/24-24/25- | 21,30 | 5,00 | 3 +1 +3* | UMA 3 FOSSANO UMTE2 ASTI UMIS 3 | 3 CARMAGNOLA 1 FOSSANO | 1^ Prestazione 08,00 - 13,00 2^ Prestazione 21,00 - 04,36 | * Necessita intervento IS all'inizio e alla fine dei lavori |
| 3 | RINNOVO 4° E 5° BINARIO | BRA | | S | 27/28-28/29-29/30-30/31- | 21,30 | 5,00 | 3 +1 +3* | UMA 3 FOSSANO UMTE2 ASTI UMIS 3 | 3 CARMAGNOLA 1 FOSSANO | 1^ Prestazione 08,00 - 13,00 2^ Prestazione 21,00 - 04,36 | * Necessita intervento IS all'inizio e alla fine dei lavori |
| 4 | REVISIONE DEVIATOI CON CM + RISANAMENTO III° BIN | STAZIONE DI FOSSANO | | III° DI FOSSANO | 1/2-2/3-6/7-7/8-9/10-13/14-16/17-20/21-23/24-27/28 | 23,30 | 4,10 | 5 +1 +2 | UMA 3 FOSSANO UMTE2 ASTI 2 CMA | 5 FOSSANO 1 CUNEO | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 5 | RISAN.AL KM 11+900 | VILLASTELLONE KM 11+900 | | PARI AL KM11+900 | 28/29-30/31 | 23,30 | 4,10 | 5 +1 +2 | UMA 3 FOSSANO UMTE2 ASTI 2 CMA | CARMAGNOLA | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |

Mesi: **MARZO 2017**

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMA LV3 FOSSANO; UMIS3 FOSSANO; UMTE2 Asti

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in interruzione notturna della circolazione treni, con modifica dell'orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | Notti richieste | Orario Interruzione | | n° agent | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | NOTE |
|----|--|--------------------|------------|-----|--|---------------------|------|----------|----------------------------------|-----------------------|--|------|
| 6 | Attività OPC/MDO Per SCC Torino Padova | Racconigi | Trofarello | P/D | 1/2-2/3-6/7- 7/8-8/9-9/10- 13/14-14/15- 15/16-16/17- 20/21-21/22- 22/23-23/24- 27/28-28/29- 29/30-30/31 | 23,00 | 5,00 | 2 | UMIS3 FOSSANO TE2 ASTI | CARMAGNOLA | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 7 | Attività OPC/MDO Per Rinnovo cavi | Carmagnola | Bra | U | 1/2-2/3-6/7- 7/8-8/9-9/10- 13/14-14/15- 15/16-16/17- 20/21-21/22- 22/23-23/24- 27/28-28/29- 29/30-30/31 | 21,30 | 5,00 | 2 | UMIS3 FOSSANO | CARMAGNOLA FOSSANO | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |

Mesi: **MARZO 2017**

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMA LV3 FOSSANO; UMIS3 FOSSANO; UMTE2 Asti

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in interruzione notturna della circolazione treni, con modifica dell'orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | Notti richieste | Orario Interruzione | | n° agent | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | NOTE |
|----|--|-------------------------------|------------|-----|--|---------------------|------|----------|---------------|-------------------------|--|------|
| 8 | Bandito allaccio cavi in seguito rinnovo marciapiede | Carmagnola | Bra | U | 1/2-2/3-7/8-8/9-14/15-15/16-22/23-23/24-28/29-29/30 | 21,30 | 5,00 | 4 | UMIS3 FOSSANO | CARMAGNOLA FOSSANO Ceva | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 9 | Manutenzione BACF | Trofarello | Carmagnola | U | 9/10-13/14-21/22-27/28 | 0,10 | 5,50 | 4 | UMIS3 FOSSANO | CARMAGNOLA FOSSANO | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 10 | Attività OPC/MDO recupero materiale e sistemazione Bra Alba | Carmagnola ALBA | Bra | U | 1/2-2/3-6/7-7/8-8/9-9/10-13/14-14/15-15/16-16/17-20/21-21/22-22/23-23/24-27/28-28/29-29/30-30/31 | 21,30 | 5,00 | 2 | UMIS3 FOSSANO | 1 CARMAGNOLA 1 Ceva | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 11 | Bivio M.-O. - S. Benigno-Centallo- Maddalene: Sostituzione relè disco con REDI | Fossano | Cuneo | U | 9/10-13/14-21/22-27/28 | 0,20 | 5,00 | 4 | UMIS3 FOSSANO | 2 Cuneo 2 Fossano | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |

3/6

Mesi: **MARZO 2017**

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMA LV3 FOSSANO; UMIS3 FOSSANO; UMTE2 Asti

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in interruzione notturna della circolazione treni, con modifica dell'orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | Notti richieste | Orario Interruzione | | n° agent | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | NOTE |
|----|---|--------------------|------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------------|--|---------------|
| 12 | Sale Langhe Attivazione modifica per dismissione dev a mano | Ceva | San Giuseppe | P/D | 9/10 | 23,00 | 0,50 | 4 | UMIS3 FOSSANO | Ceva | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 13 | Visita linea in carrello | Carmagnola | Alba | U | 12 | 9.30 10.30 12.30 | 10.20 11.30 13.30 | 3 | UMTE2 Asti | CARMAGNOLA | 8.00 - 13.30 14.45 - 16.51 | |
| 14 | Visita linea in carrello | Carmagnola | Savigliano | D | DOMENICA 19 | 8.55 10.20 11.05 | 9.40 10.45 11.45 | 3 | UMTE2 Asti | CARMAGNOLA | | |
| 15 | Visita linea in carrello | Carmagnola | Savigliano | P | DOMENICA 19 | 13.00 14.05 15.10 | 13.35 14.55 15.35 | 3 | UMTE2 Asti | CARMAGNOLA | | |
| 16 | Visita linea carrello | Ceva | Lesegno | P | 8 | 11.10 | 12.10 | 3 | UMTE2 Asti | Ceva | 8.00 - 13.00 14.45 - 16.51 | 14.25 ÷ 16.45 |
| 17 | Visita linea carrello | Lesegno | Mondovì | P | 7 | 11.21 | 12.21 | 3 | UMTE2 Asti | Ceva | 8.00 - 13.00 14.45 - 16.51 | 14.25 ÷ 16.46 |
| 18 | Visita linea carrello | Ceva | S.Giuseppe di C. | U | 23 | 22.30 | 05.30 | 3 | UMTE2 Asti | Ceva | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 19 | Visita linea carrello + rimozione difetti | Trofarello | Carmagnola | P/D | 20/21 21/22 | 0.20 | 4.20 | 3 | UMTE2 Asti | Carmagnola | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 20 | Rimozione difetti | Trofarello | Savigliano | P/D | 21/22 | 0.20 | 4.20 | 3 | UMTE2 Asti | Carmagnola | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 21 | Manut.alla l.d.c. | Ceva | Lesegno | P | 6-7-9-13-14- 16-20-21-23- 27-28-30 | 11.10 | 12.10 | 3 | UMTE2 Asti | Ceva | 8.00 - 13.00 14.45 - 16.51 | 14.25 ÷ 16.45 |

Mesi: **MARZO 2017**

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMA LV3 FOSSANO; UMIS3 FOSSANO; UMTE2 Asti

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in interruzione notturna della circolazione treni, con modifica dell'orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | Notti richieste | Orario Interruzione | | n° agent | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | NOTE |
|----|--|--------------------|------------------|-----|---|---------------------|-------|----------|------------|---------------------|--|------|
| 22 | Manut.alla l.d.c. | Ceva | S.Giuseppe di C. | U | 2/3 | 22.30 | 05.30 | 3 | UMTE2 Asti | Ceva | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 23 | Manut.alla l.d.c. e manut. sezionatori | Mondovì | Ceva | U | 6/7 -7/8 | 22.55 | 05.15 | 3 | UMTE2 Asti | Ceva | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 24 | Sostituzione isolatori + manut.ldc | Fossano | Cuneo | U | 6/7-7/8- 20/21-21/22- 27/28-28/29 | 0.50 | 4.20 | 3 | UMTE2 Asti | Cuneo | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 25 | Eliminazione difetti da visita linea | Trofarello | Savigliano | P/D | 2 notti a settimana | 0.50 | 4.20 | 3 | UMTE2 Asti | Cuneo | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 26 | Trattamento antigelo ldc | Trofarello | Carmagnola | D | 13/14 | 00.20 | 04.20 | 3 2 | UMTE2 Asti | Carmagnola Cuneo | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| | | Carmagnola | Trofarello | P | | 00.20 | 04.20 | | | | | |
| | | Carmagnola | Alba | U | | 21.30 | 05.30 | | | | | |
| 27 | Trattamento antigelo ldc | Trofarello | Fossano | P/D | 14/15 | 00.20 | 04.20 | 2 3 | UMTE2 Asti | Carmagnola Cuneo | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 28 | Trattamento antigelo ldc | Fossano | Cuneo | U | 16/17 | 00.50 | 04.15 | 5 | UMTE2 Asti | Cuneo | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario | |
| | | Cuneo | Limone | | | 22.30 | 05.00 | | | | | |
| 29 | Trattamento antigelo ldc | Fossano | Ceva | U | 17/18 | 22.55 | 05.15 | 2 3 | UMTE2 Asti | Cuneo Ceva | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |

Mesi: **MARZO 2017**

PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMA LV3 FOSSANO; UMIS3 FOSSANO; UMTE2 Asti

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in interruzione notturna della circolazione treni, con modifica dell'orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | Notti richieste | Orario Interruzione | | n° agent | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | NOTE |
|----|---|--------------------|---------|-----|--------------------------------------|---------------------|-------|----------|------------|--------------------|--|------|
| 30 | Completamento lavori di elettrificazione Alba-Bra | Bra | Alba | U | 5 notti a settimana (no notte 13/14) | 21.30 | 5.30 | 3 | UMTE2 Asti | Carmagnola/Cuneo | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |
| 31 | Rinnovamento T.E. | Fossano | Mondovì | P/D | 5 notti a settimana (no notte 17/18) | 22.55 | 05.15 | 2 2 | UMTE2 Asti | Cuneo Ceva | 1° orario 08:00-14:00 (nota1) 2° orario 22:00-05:36 | |

nota1 intervallo dalle ore 13:24 alle ore 14:00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

FOSSANO 17/01/2017

Il Capo UMA 3 FOSSANO



Il Capo UMIS3 FOSSANO



Il Capo UMTE2 ASTI




Mesi: **MARZO 2017**
PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMIS4 ASTI - UMTE2 ASTI - UMLV4 ASTI

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione treni, che comportano modifiche al normale orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | DATA | Orario Interruzione | | n° agenti | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | Note |
|----|-------------------------------|--------------------|-------------|------|--|---------------------|-------|-----------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | revisione dev 78 | Alessandria | | dev | 1/2 - 2/3 - 6/7-8/9 | 0,00 | 4,00 | 6 +1+3* | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 6 Alessandria 3* Alessandria 1 Alessandria | 22 - 05,36 | IS solo notte 2/3 telaio Aghi |
| 2 | Revisione dev 63 | Alessandria | | dev | 13/14 - 16/17 | 0,00 | 4,00 | 6 +1+3* | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 6 Alessandria 3* Alessandria 1 Alessandria | 22 - 05,36 | IS solo notte 13/14 telaio Aghi |
| 3 | Revisione dev 41 | Alessandria | | dev | 20/21 - 23/24 - 27/28 - 30/31 | 0,00 | 4,00 | 6 +1+3* | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 6 Alessandria 3* Alessandria 1 Alessandria | 22 - 05,36 | IS solo notte 23/24 telaio Aghi |
| 4 | Inserimento GII | Cantalupo | | Bin. | 2/3 - 6/7 - 8/9 | 22,00 | 5,36 | 5 | UMLV4 | 3Alessandria -2Asti | 22 - 05,36 | |
| 5 | Livellamento Binari | Asti | Alessandria | Bin. | 28/01 - 1/2 - 2/3 | 23,00 | 4,00 | 2 | UMLV4 | 2 Asti | 22 - 05,36 | |
| 6 | Revisione Dev. 103 | Asti | | dev | 7/8 - 9/10 | 23,00 | 4,00 | 6 +1+3* | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 6 Asti 3* Asti 1 Asti | 22 - 05,36 | IS solo notte 7/8 telaio Aghi |
| 7 | Regolazione LRS | Asti | Felizzano | Bin. | 24/25 | 23,00 | 4,00 | 9 | UMLV4 | 2Asti - 2 Villafranca - 3 Alessandria - 1nizza - 1Acqui | 22 - 05,36 | |
| 8 | Risanamento Tratti di Binario | Asti | Felizzano | Bin. | 20/21 - 22/23 | 23,00 | 4,00 | 6 | UMLV4 | 4 Asti - 2 Villafranca | 22 - 05,36 | |
| 9 | Sostituzione Traverse in CAP | Solero | Felizzano | Bin. | 28/29 - 30/31 | 23,00 | 4,00 | 5 | UMLV4 | 4 Asti - 1 Villafranca | 22 - 05,36 | |
| 10 | Regolazione LRS | Villanova | Asti | Bin. | 13/14 - 16/17 | 23,00 | 4,00 | 9 | UMLV4 | 3 Villafranca - 4 Asti - 2 Alessandria | 22 - 05,36 | |
| 11 | Stringimento Organi d'attacco | Villanova | Villafranca | Bin. | 30/31 | 23,00 | 4,00 | 4 | UMLV4 | 2 Villafranca-2 Asti | 22 - 05,36 | |
| 12 | Visita linea in Carrello | Asti | Trofarello | sede | Sabato 18 - Domenica 19 | 10,00 | 13,00 | 3 | UMLV4 | 2 Villafranca - 1 Asti | 08,00 - 13,30 | |
| 13 | Trinciatura Arbusti | Asti | Acqui | sede | 1/2 - 2/3 - 6/7 - 7/8 - 8/9 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 | 22,00 | 5,36 | 2 | UMLV4 | 1 Nizza - 1 Acqui | 22 - 05,36 | |
| 14 | Trinciatura Arbusti | S.Giuseppe | Alessandria | sede | 20/21 - 21/22 - 22/23 -23/24 - 27/28 - 28/29 - 29/30 - 30/31 | 22,00 | 5,36 | 2 | UMLV4 | 1 Nizza - 1 Acqui | 22 - 05,36 | |

Mesi: **MARZO 2017**
PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMIS4 ASTI - UMTE2 ASTI - UMLV4 ASTI

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione treni, che comportano modifiche al normale orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | DATA | Orario Interruzione | | n° agenti | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | Note |
|----|---|--------------------|-----------------|-----|---|---------------------|-------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Revisione dev | Acqui T | | dev | 21/22- 23/24- 27/28 - 29/30 | 22,00 | 5,36 | 5 +3*+1 | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 3 Nizza -2Acqui 3*Acqui 1 Acqui | 22 - 05,36 | IS notte 23/24 telaio Aghi |
| 16 | Revisione con ditta dev 29b/30a <i>ID IV B.</i> | Asti | | dev | 13/14-14/15 | 23,00 | 4,00 | 2 +3*+1 | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 2 Asti 3* Asti 1 Asti | 22 - 05,36 | IS notte 14/15 telaio Aghi + TE |
| 17 | Sostituzione ago/contr con ditta dev 4b | Asti | | dev | 15/16 | 23,00 | 4,00 | 2 | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 2 Asti 3* Asti 1 Asti | 22 - 05,36 | IS notte 15/16 telaio Aghi +TE |
| 18 | Revisione con ditta dev 01a-02a-01b-02b <i>D P</i> | Solero | | dev | 16/17-17/18- 20/21-21/22- 22/23-23/24- 24/25-27/28- 28/29-29/30- 30/31-31/01 | 23,00 | 4,00 | 2 +3*+1 | UMLV4 - IS4 UMTE2 | 2 Asti 3* Asti 1 Asti | 22 - 05,36 | IS notti 20/21 - 22/23- 27/28 - 30/31 telaio Aghi +TE |
| 19 | Correzione "S2" | Acqui T | | dev | 6/7- 8/9 - 14/15 - 16/17 | 22,00 | 5,36 | 5 | UMLV4 | 2Acqui - 3 Nizza M | 23 - 05,36 | |
| 20 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Felizzano (e) | Alessandria (e) | D | 8-9-22-23-29-30 | 11,30 | 13,00 | 5 | UMTE2AT | ALESSANDRIA | 1° orario 08:00-13:15 2° orario 14:00-16:51 <i>15-16</i> | <i>14.25 ÷ 16.46</i> |
| 21 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Alessandria (e) | Felizzano (e) | P | 1-2-15-16 | 11,40 | 13,00 | 5 | UMTE2AT | ALESSANDRIA | 1° orario 08:00-13:15 2° orario 14:00-16:51 <i>15-16</i> | <i>14.25 ÷ 16.46</i> |
| 22 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Acqui T. (e) | Asti (e) | U | domenica 12-19 | 8,00 | 16,36 | 3 3 | UMTE2AT | ASTI ACQUI T. | 1° orario 08:00-12:00 2° orario 13:00-16:36 <i>13-16</i> | <i>13.00 ÷ 16.36</i> |
| 23 | Asti: right sizing binari Dritta, Magazzino e Muta Chivasso | Villafranca (e) | Felizzano (e) | D | 2/3 -6/7 | 23,40 | 4,00 | 4 | UMTE2AT | ASTI | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |
| 24 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Felizzano (e) | Villafranca (e) | P | 9/10 | 23,40 | 4,00 | 4 | UMTE2AT | ASTI | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |

Mesi: **MARZO 2017**
PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMIS4 ASTI - UMTE2 ASTI - UMLV4 ASTI

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione treni, che comportano modifiche al normale orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | DATA | Orario Interruzione | | n° agenti | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | Note |
|----|--|--------------------|-----------------|-----|------------------------------------|---------------------|------|-----------|----------|--------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Villanova (e) | Asti (e) | D | 13/14 | 23,50 | 4,30 | 4 | UMTE2AT | ASTI | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |
| 26 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Trofarello (e) | Villanova (e) | D | 15/16 - 16/17 | 23,40 | 4,30 | 4 | UMTE2AT | ASTI | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |
| 27 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Trofarello (e) | Villafranca (e) | D | 20/21 | 23,40 | 4,30 | 4 | UMTE2AT | ASTI | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |
| 28 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Villanova (e) | Trofarello (e) | P | 23/24 - 27/28 | 23,40 | 4,30 | 4 | UMTE2AT | ASTI | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |
| 29 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Villafranca (e) | Trofarello (e) | P | 30/31 | 23,40 | 4,30 | 4 | UMTE2AT | ASTI | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |
| 30 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Alessandria (e) | Cantalupo (e) | D | 2/3 - 16/17 - 30/31 | 22,05 | 5,30 | 3 | UMTE2AT | ALESSANDRIA | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |
| 31 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Cantalupo (e) | Alessandria (e) | P | 9/10 - 23/24 | 22,05 | 5,30 | 3 | UMTE2AT | ALESSANDRIA | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |
| 32 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Acqui T. (e) | S. Giuseppe (e) | U | 2/3 - 9/10 - 16/17 - 23/24 - 30/31 | 22,05 | 5,30 | 3 | UMTE2AT | ACQUI T. | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | 8.00 ÷ 13.24 22.00 ÷ 05.36 |
| 33 | Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME | Acqui T. (e) | Cantalupo (e) | U | 7/8 - 14/15 - 21/22 - 28/29 | 22,05 | 5,30 | 3 | UMTE2AT | ACQUI T. | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | 8.00 ÷ 13.24 22.00 ÷ 05.36 |

Mesi: **MARZO 2017**
PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO AGENTI UMIS4 ASTI - UMTE2 ASTI - UMLV4 ASTI

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione treni, che comportano modifiche al normale orario di lavoro.

| n° | Descrizione Lavoro | Tratto lavorazioni | | Bin | DATA | Orario Interruzione | | n° agenti | Impianto | Nucleo Manutentivo | Orario modificato | Note |
|----|---|--------------------|-----------|-----|---|---------------------|------|-----------|----------|----------------------------|--|------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ATTIVITA' SCORTA DITTA CETIP | ASTI | C.ANNONE | P/D | 01-02-06-07-08-09-13-14-15-16-20-21-22-23-27-28-29-30 | 23.00 | 5.00 | 2 | UMIS4 | N.M. ASTI EST | 1° orario 08:00-13:24 2° orario 22:00-05:36 | |
| 35 | ATTIVITA' SCORTA DITTA CETIP (TRASFORMAZ. PL PRIVATI) | ALESSANDRIA | CANTALUPO | P/D | 6/7-7/8-8/9-9/10 | 20.20 | 5.40 | 2 | UMIS4 | N.M. ALESSANDRIA | 1° orario 08:00-13:00 2° orario 21:00-04:36 | |
| 36 | ATTIVITA' SOSTITUZIONE CASSE MANOVRA PL CON TD96 | ACQUI TERME | CANTALUPO | P/D | 13/14-14/15-15/16-16/17-20/21-21/22-22/23-23/24-27/28-28/29-29/30/30/31 | 20.20 | 5.40 | 4 | UMIS4 | 2 ACQUI T. 2 NIZZA M.to | 1° orario 08:00-13:00 2° orario 21:00-04:36 | |

nota1 intervallo dalle ore 13:24 alle ore 14:00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

ASTI 17/01/2017

Il Capo UMA 4 ASTI

Il Capo UMIS4 ASTI

Il Capo UMTE2 ASTI

