

SETTORE	N. ATTIVITÀ	Descrizione breve Attività	Tipo Attività		Linea	Località/Tratta	Periodo		Attività diurna senza interruzione (SI/NO)	Numero Agenti	Attività su interruzione (SI/NO)	N° Interruzioni programmate			U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven/Sab	Sab/Dom	Dom/Lun	Note		
			E = Esterne	I = Interne			da	a				diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede											
	1	Linea Ciampino-Frascati, Rinnovo cavo telefonico.	E		Castelli	Varie tratte/località	15/06/2016	31/08/2016	SI	2	SI	15	23:30 / 05:00		TLU0	Roma	Cavi	2	SI	1	NO	NO	NO	NO			
	2	Rinnovo IAP Roma Termini	E		Nodo	Roma Termini	20/04/2016	31/07/2016	SI	2	SI	6	00:00/4:30		TLU0	Roma	IAP	2	SI	2	NO	NO	NO	NO			
	3	Rinnovo Indicatori du Binario Roma Termini	E		Nodo	Roma Termini	20/04/2016	31/07/2016	SI	2	NO				TLU0	Roma	IAP		NO			NO	NO	NO			
	4	Rinnovo IAP Roma Ostense	E		Nodo	Roma Ostense	01/06/2016	30/06/2016	SI	2	NO	1	00:00/4:30		TLU0	Roma	IAP	2	SI	1	NO	SI	NO	NO	PONTUACI		
	5	Installazione WiFi Roma Ostense	E		Nodo	Roma Ostense	15/06/2016	30/07/2016	SI	1	NO				TLU0	Roma	IAP GSM-R		NO			NO	NO	NO			
	6	Installazione WiFi Roma Trastevere	E		Nodo	Roma Ostense	01/06/2016	30/07/2016	SI	1	NO	2	00:00/4:30		TLU0	Roma	IAP GSM-R	2	SI	1	NO	NO	NO	NO			
	7	Rinnovo IAP Latina	E		Formia	Latina	01/07/2016	10/08/2016	SI	1	NO	20	00:30 / 04:00		TLU0	Roma	IAP	2	SI	4	NO	SI	NO	NO			
	8	Spostamento postazioni IAP di RM Termini e RM Tiburtina <b>FINITO</b>	E		Nodo	Roma Termini Roma Tiburtina																					
	9	Vigna Clara	E		Nodo	Vigna Clara	01/05/2016	30/06/2016	SI	1	NO				TLU0	Roma	IAP		NO							Lavotazioni Durne	
	10	Rinnovo IAP Roma Tuscolana <b>FINITO</b>	E		Nodo	Roma Tuscolana																					
	11	Rinnovo IAP Roma S. Pietro <b>FINITO</b>	E		Nodo	Roma S. Pietro																					
	12	Rinnovo IAP Cassino	E		Cassino	Cassino	01/07/2016	31/08/2016	SI	1	SI	1	00:00 / 04:00		TLU0	Roma	IAP		SI	1	NO	NO	NO	NO			
	13	Fara Sabina	E		FL1	Fara Sabina	15/07/2016	31/08/2016	SI	1	SI	1	00:00 / 04:00		TLU0	Roma	IAP		SI	1	NO	NO	NO	NO			
	14	Installazione e attivazione impianto di registrazione DM Fiumicino	I		FL1	Fiumicino	27/05/16	30/06/16	SI	2	NO				TLU0	Roma	IAP		NO			NO	NO	NO			
	15	Installazione e attivazione impianto di registrazione DM Ponte Galeria a seguire Fiumicino	I		FL1	Portegaleria	12/06/16	10/07/16	SI	2	NO				TLU0	Roma	IAP		NO			NO	NO	NO			
	16	Installazione e attivazione impianto di TDS Civitavecchia-DCO Tirrenica	I		Pisa	Civitavecchia - RM	01/07/16	30/08/16	SI	4	NO				TLU0	Roma	IAP CAVI		NO			NO	NO	NO			
	17	Installazione e attivazione impianto TVCC/PL Sassone	I		Castelli	Sassone	01/07/16	31/07/16	SI	4	NO				TLU0	Roma	IAP		NO			NO	NO	NO			
	18	Installazione e attivazione impianto di TVCC/PL Acqua Acetosa	I		Castelli	Acqua Acetosa	01/07/16	31/07/16	SI	4	NO				TLU0	Roma	IAP		NO			NO	NO	NO			
	19	Installazione e attivazione periferica video impianto IAP di Cocullo	I		Sulmona	Cocullo	25/07/15	30/07/15	SI	4	NO				TLU0	Roma	IAP		NO			NO	NO	NO			
	20	Installazione e attivazione periferica video impianto IAP di Celano	I		Sulmona	Celano	22/08/16	27/08/16	SI	4	NO				TLU0	Roma	IAP		NO			NO	NO	NO			
	21	Installazione e attivazione impianto di TDS Torricola-Pomezia <b>FINITO</b>	I		Formia	Torricola-Pomezia	18/04/16	15/05/16														NO	NO	NO			
	22	Revamping apparati VPN verde	I		DTP	DTP	13/04/16	31/08/16	SI	2	NO				TLU0	Roma	IAP		NO			NO	NO	NO			
	23	lavori SCC Modulo C	I		Formia	Casilina - Campoleone	16/05/16	31/08/16	SI	2	NO				TLU0	Roma	GSM-R		NO			NO	NO	NO			
	24	Spostamento postazioni PC e attivazione STI	E		Nodo	DTP	27/05/2016	31/07/2016	SI	2	NO	2	23:30/4:00		TLU0	Roma	IAP	3	SI	1		SI	SI	NO			
	25	Bonifica cassette ottici cavo 8f.o.	I		FL1	FL1	18/04/16	30/06/16	NO		SI	6	00:00 / 04:30		TLU0	Roma	CAVI GSM-R	4	SI	3	NO	SI	NO	NO			
	26	Manutenzione Straordinaria alla S.S.E Galliciano	E		AV/AC	SSE Galliciano	18/04/16	15/07/16	SI	3	SI								2/3	SI	2	NO	SI*	NO	NO	*In caso di necessità per assenza attività con toltta tensione	
	27	Linea Roma Firenze DD (Gruppo "3"): Manutenzione Straordinaria alle protezioni digitali nelle SSE	E		RM - FI DD	SSE Bassano SSE Gellese SSE S.Oreste SSE Capena SSE Settebagni	04/04/16	10/07/16	SI	4/5	SI	3	00:00 / 04:00	P + D	SSU0	Roma	NM1 NM2	4/5	SI	2		SI*	NO	NO	*In caso di necessità per disponibilità interruzioni		
	28	Interventi di Manutenzione Straordinaria sistema DOTE su Linee Gruppo "4" ambito DTP Roma	E		DTP	Nodo di Roma	01/06/16	31/08/16	SI	2	SI	2	00:00/04:00		SSU0 DTCO	Roma	NM2 Telecomandi	2	SI	2		NO	NO	NO		In fase di attivazione	
	29	Linea Roma-Sulmona:Realizzazione nuovo collegamento elettrico della SSE di Carsoli alla rete Enel. (1° fase)	E		Sulmona	SSE Carsoli	01/06/16	31/08/16	SI	2	NO				SSU0	Roma	NM3		NO			NO	NO	NO		Attualmente non previste notti	
	30	Linea Roma Grosseto - SSE Magliana - Rinnovo stalli AT di Gruppo	E		Grosseto	SSE Magliana	01/07/16	31/08/16	SI	2	NO				SSU0	Roma	NM1 NM2		NO			NO	NO	NO			
	31	Linea Roma Formia - SSE Fondi - Completamento gruppi AT <b>Riprogrammato</b>	E		Formia																						
	32	Adeguamento alimentazione da schema D a schema C sulla RM - FI DD con sostituzioni alimentatori <b>Riprogrammato</b>	E		RM - FI DD	SSE Bassano SSE Gellese SSE S.Oreste SSE Capena																					
	33	Manutenzione Interruttori MT Cabina 10kV di Porta Maggiore	E+I		Nodo	Cabina MT Porta Maggiore	15/04/16	31/07/16	SI	2	SI	6	00:00-4:00		SSU0	Roma	NM2	2	SI	2		SI*	NO	NO		* In caso di necessità per fuori servizio servizi bt di Roma Termini	
	34	Ripristino Cabina MT Ottavia	E		Nodo	SSE Ottavia	01/04/16	15/07/16	SI	2	NO																
	35	Sostituzione Dispositivo di Collegamento a Terra presso SSE di Capena <b>Riprogrammato</b>	I		RM - FI DD	SSE Capena																					
	36	Sostituzione Dispositivo di Collegamento a Terra presso SSE di Settebagni <b>Riprogrammato</b>	I		RM - FI DD	SSE Settebagni																					
	37	Adeguamento a tecnologia ASDE 3 linea Cassino: SSE Ciampino, Zagarolo e Colferro	I		Cassino	SSE Ciampino SSE Zagarolo SSE Colferro SSE S.Oreste	01/04/16	31/08/16	SI	4	SI	12	10/14 secondola tratta		SSU0	Roma	NM3	3/4	SI	1		SI*	NO	NO		*In caso di necessità per disponibilità interruzioni	
	38	Sostituzioni Interruttori Extrarapidi presso SSE linea DD: SSE S.Oreste, Cabine TE Orte Nord e Sud e SSE Settebagni	I		RM - FI DD	SSE Settebagni Cab. TE Orte Nord Cab. TE Orte Sud	01/04/16	31/08/16	SI	4	NO				SSU0	Roma	NM1 NM2	4	NO			NO	NO	NO			
	39	Sostituzioni Interruttori Extrarapidi presso SSE linea Formia: in SSE Montorso e SSE Itri	I		Formia	SSE Montorso SSE Itri	01/04/16	31/08/16	SI	4	NO				SSU0	Roma	NM3		NO			NO	NO	NO			
	40	Adeguamento Telecomando Cabina MT Ottavia	I		Nodo	SSE Ottavia	01/04/16	30/08/16	SI	3	NO				SSU0	Roma	NM2 + Telecomandi	2	NO			NO	NO	NO			
	41	Sostituzione Sezionatore a Corna Unipolare in SSE Palidoro	I		Grosseto	SSE Palidoro	01/04/16	31/08/16	NO		SI	2	00:00-4:00	P+D	SSU0	Roma	NM1	3	SI	2		SI*	NO	NO		*In caso di necessità per disponibilità interruzioni	

[Handwritten signatures and notes on the right margin of the table]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]