

**VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTASI CON LA RSU/OO.SS.
PRESSO LA SEDE DELL'U.T. MILANO LINEE SUD IL 10.09.2008**

Partecipano alla riunione per la Società RFI Ing. Abate, Gamba,
per le OO.SS. Barbarossa, Sapienza, Parisi, Castelnuovo, Siciliano, Mosca, Cortese,
Bartolotta, Martinelli, Miceli, La Face, Gualtieri, D'Agostino.
le RSU Andrusiani, Ripani, Stincione Rosa, Mirabelli, Mangeruca.

Oggetto: Lavorazioni previste nel periodo settembre/dicembre 2008 e Varie.
Allegati: 2 (A e B)

In premessa, la RSU si dichiara validamente rappresentata e si passa, pertanto, alla discussione dell'ordine del giorno.

A causa della modifica dell'attività contrassegnata al punto 14 e dell'aggiunta dell'attività contrassegnata al punto 10 bis, viene consegnata alle RSU/OO.SS. la terza pagina del prospetto descrittivo delle lavorazioni previste nel periodo settembre /dicembre 2008 (all.A), che sostituisce quella preventivamente inviata alle medesime.

In accoglimento di specifica richiesta già formulata dalle RSU/OO.SS., viene altresì consegnato il prospetto relativo agli "Interventi in prosecuzione o rinviati" (all.B), già descritti in precedenti riunioni.

In premessa, le RSU/OO.SS. rivolgono una serie di richieste, in merito alle quali si concorda quanto segue:

- si conferma l'effettuazione del preventivo corso di aggiornamento, in relazione alle competenze del personale FS, in occasione della posa delle casse di manovra in traversa, attività di cui al punto n.6 dell'allegato A;
- in merito alla lamentata mancata esposizione dei turni notturni nei termini previsti dai vigenti accordi, saranno nuovamente sollecitati al rispetto dei predetti accordi i Capi Impianto inadempienti;
- per quanto concerne il problema dei buoni pasto, nulla osta, da parte del Capo Unità, alla concessione dei buoni pasto "Quiticker", in caso di eccessiva lontananza delle squadre dei lavoratori da mense aziendali o da locali convenzionati. Sarà effettuata entro la fine del mese di novembre 2008 un'opportuna verifica;
- sarà rinnovata la richiesta, già avanzata alle sedi competenti, di estendere le pulizie negli spogliatoi del personale I.E. nelle giornate di sabato e domenica;
- in occasione del prossimo incontro, sarà fornito alle RSU/OO.SS. il dato relativo alla media delle notti lavorate pro capite alla data del 31 agosto 2008;
- per tutte le lavorazioni notturne all'armamento, eseguite a mezzo Ditte, sarà assicurata l'illuminazione sino al termine dell'intervento, al fine di garantire una proficua esecuzione dei lavori accessori del personale IS e TE.

Il Capo Unità passa poi ad illustrare le lavorazioni programmate nel periodo settembre/dicembre 2008 (prospetto di cui all'allegato A), apportando alcune variazioni nel frattempo intervenute:

- in relazione alla lavorazione contrassegnata al n°14 del prospetto sopra citato, si precisa che il personale a supporto proveniente dalla DCI di Bologna sarà costituito da due operai IS e da 1 o 2 Lavori. Inoltre, relativamente all'interruzione di 32 ore, l'articolazione dei turni sarà definita nella riunione tecnica a cura dei Capi Reparto interessati;
- in relazione alla lavorazione contrassegnata al n°9, si precisa che l'impegno dei lavoratori sarà previsto in due turni. L'articolazione dei turni sarà definita nella riunione tecnica a cura del Capo Reparto Lavori di Voghera;
- in relazione, infine, alla lavorazione contrassegnata al n°4 dell'allegato B, l'inizio dell'interruzione è alle ore 22.00 e non alle ore 00.00.

Riguardo le lavorazioni che interessano la Zona TE di Voghera, contrassegnate ai n°10, 11 e 10 bis del prospetto di cui all'allegato A e ai n°11 e 12 del prospetto di cui all'allegato B, le RSU/OO.SS. ritengono che il numero dei lavoratori presenti nell'impianto è inadeguato rispetto all'impegno lavorativo richiesto.
Analogamente pongono le RSU/OO.SS. in merito alla lavorazione contrassegnata al punto 14 del prospetto di cui all'allegato B.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dagli accordi con la DCI del 19.02.2007 e del 22.05.2007, si concorda che:

FIT
FIT
RSU

Sapienza R.
Barbarossa
Ripani

FAST
Barbarossa
Acerini

Andrusiani

Barbarossa

Stincione Rosa

Mosca

Miceli

Paris

Castelnuovo

Abate

Gamba

- A) Dalle lavorazioni notturne di cui all'allegato A saranno esclusi gli agenti interessati nella medesima settimana al turno di reperibilità;
- B) L'inizio delle lavorazioni sarà preceduto da una riunione tecnica a cura dei Capi Reparti Esercizio interessati, nella quale saranno altresì forniti i dati esatti delle necessità di personale per le lavorazioni, in quanto i dati riportati sulle schede devono essere intesi come dato medio;
- C) In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da Tronchi/Zone limitrofi, su base volontaria, con corresponsione dell'indennità di trasferta;
- D) Il personale interessato alle lavorazioni è autorizzato, in caso di necessità, all'uso del mezzo proprio con relativa copertura della polizza Kasko;
- E) Le schede descrittive delle lavorazioni illustrate sono allegate al presente verbale (all.A.);
- F) Saranno garantite al personale le ferie nel periodo natalizio.


Varie:

Al fine di garantire un miglior utilizzo dell'impiantistica IS della stazione di Pioltello, il Capo Unità, visto l'accordo nazionale di settore del 17.02.2004, in coerenza con il punto 1.2 dell'art. 14 e del punto 4.2.4 dell'art. 2 dell'Accordo di Confluenza, propone di prevedere, alle ore 07.00, la presenza di 2/3 agenti presso la Zona IS di Treviglio, per il loro successivo spostamento nella stazione di Pioltello, da raggiungere entro le ore 08.00. Gli agenti interessati saranno opportunamente turnificati. Quanto proposto troverà applicazione, in via sperimentale, nel periodo 22.09/30.11.2008. Le RSU/OO.SS., condividendo quanto proposto dalla Società, comunicheranno l'assenso, previa consultazione dei lavoratori, entro il 16 del corrente mese di settembre.

Relativamente alle attività che intaccano la pausa pranzo, dopo ampia analisi e discussione circa le possibili soluzioni, le parti concordano di applicare, qualora l'attività da eseguire duri oltre le ore 12.15 (comprese), come da orario risultante da M100b, M40 o M45a, quanto previsto dall'art. 39 punto 1/b dell'Accordo di Confluenza, prevedendo che la pausa stessa sia non inferiore a 75' ed il termine della prestazione pomeridiana non prima delle ore 16.27. Quanto concordato troverà applicazione, in via sperimentale, sino al 31.12.2008, dal 22 del corrente mese di settembre.

Allegati: 2 prospetti

per la Società



per le RSU/OOSS.

Mixedul'

FIT Sapienza R. [Signature]
 FILT [Signature]
 UIL Coedee [Signature]
 OIL Siciliano [Signature]
 FIT [Signature]
 RTT [Signature]

In relazione all'attività contrassegnata al punto 13 dell'allegato A, le OO.SS. ORSA, FAST e UGL si oppongono all'utilizzazione del personale reperibile delle Zone TE di Treviglio e Brescia, nelle giornate di sabato e domenica.

UGL [Signature]
 ORSA [Signature]
 FAST [Signature]

Lavorazioni previste per il periodo settembre/dicembre 2008

ALL. A

n.	Intervento e impianto o tratta	Periodo e intervallo / interruzione programmata	Impegno personale	note
1	Linea Milano-Piacenza (linea DD): Sostituzione di 20 km di rotaie, rinnovamento di 6 km di binario e adeguamento della sopraelevazione di 4 curve.	Periodo: agosto/settembre/ottobre n.40 Interruzioni notturne complessive da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 23.30 alle ore 04.30.	n. 4 T.E. n. 2 I.S. n. 6 Lav.	
2	Linea Milano-Piacenza: Stazione di Codogno: varo nuova comunicazione 10a/b; rinnovo dev.7b, 12, 14a; rinnovo serraglia tra dev. 6a e 6b; demolizione comunicazione 103a/b, dev. 104a; rinnovo 1° Binario Tronco.	Periodo: novembre n.20 Interruzioni notturne complessive da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 00.30 alle ore 04.30.	n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 6 Lav.	
3	Linea Milano-Piacenza: Sostituzione casse di manovra di deviatori con nuove in traversa in stazione di Casalpusterlengo e Lodi.	Periodo: ottobre/dicembre n.14 Interruzioni notturne pari e dispari da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.00.	n. 3 I.S. n. 3 Lav.	
4	Linea Milano-Venezia: Rimozione nr. 6 deviatori in stazione di Calcio	Periodo: ottobre n.18 Interruzioni notturne, binari pari o dispari, da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 23:30 alle ore 2:30	n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 4 Lav.	
5	Linea Milano-Venezia: Eliminazione del flesso provvisorio tra Treviglio C.le e Cassano d'Adda (linea LL)	Periodo: settembre/ottobre n.18 Interruzioni notturne, binari pari o dispari Orario interruzioni: nr. 18 dalle ore 00:00 alle ore 4:00 da L/M a V/S nr. 2 dalle ore 22:00 alle ore 8:00 S/D	n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 4 Lav.	
6	Linea Milano-Venezia: Sostituzione casse di manovra di deviatori con nuove in traversa in stazione di Pioltello.	Periodo: settembre/ottobre n.16 Interruzioni notturne, binari pari o dispari da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 00:00 alle 4:00	n. 3 I.S. n. 3 Lav.	

Shank

Milano-Venezia
FAST
FAST
 Pagina 1 di 3

Lavorazioni previste per il periodo settembre/dicembre 2008

APP. A

n.	Intervento e impianto o tratta	Periodo e intervallo / interruzione programmata	Impegno personale	note
7	Linea Milano-Venezia: Vero deviato a P.M. Adda (linea LL) per soppressione B*Bergamo	Periodo: novembre/dicembre n.6 Interruzioni notturne, binari pari o dispari da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 00:00 alle 4:00	n. 3 T.E. n. 2 I.S. n. 6 Lav.	
8	Linea Milano-Genova: Realizzazione sottopasso ciclopedonale al km 8+624 in stazione di Locate Triulzi (in giornata di sabato e domenica, per la sola eliminazione del fascio)	Periodo: novembre n.2 interruzioni diurne sabato 29 e domenica 30, binario pari e dispari. Orario interruzioni: 9:30-12:00	n. 3 Lav.	
9	Linea Milano-Genova: Ponte sul Po: sostituzione traverse e rotaie.	Periodo: ottobre/novembre n.12 interruzioni notturne bin. dispari e contemporaneo bin. pari, notti S/D e D/L Orario interruzioni: s/d dalle ore 00.35 alle ore 06.35; d/l dalle ore 21:45 alle ore 6:15	n. 3 T.E. n. 2 I.S. n. 6 Lav.	Intervento con alcune caratteristiche variare rispetto a quanto già comunicato al p.to 13 del Verbale del 19/05/2008.
10	Linea Alessandria-Piacenza: Intervento manutentivo al sovrappasso km. 8+675 in stazione di Spinetta.	Periodo: dicembre n.8 interruzioni notturne, bin. pari e dispari, notti V/S, S/D e D/L Orario interruzioni: dalle ore 23.00 alle ore 05.00	n. 2 T.E.	
11	Linea Alessandria-Piacenza: Realizzazione cavalcaferrovia al km. 64+788 nella tratta Stradella-Arena Po'.	Periodo: novembre n.8 interruzioni notturne, bin. pari e dispari, notti V/S, S/D e D/L Orario interruzioni: dalle ore 23.00 alle ore 03.00	n. 2 T.E. n. 3 Lav.	

Uscita

Mistral

F. M. D.

Sapienza R. Strada

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

FRSP Anst

[Signature]

Interventi in prosecuzione o rinviati

APP. B

n.	Intervento e Impianto o tratta	Periodo e intervallo / interruzione programmata	Impegno personale	note	Riferimento
1	Linea Milano-Piacenza: Attivazione P luminosa Secugnago, prove e verifiche.	Periodo: agosto/settembre n.4 Interruzioni notturne binario pari e dispari. Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.00.	n. 4 I.S.	proseguimento (attivazione il 05/10/08)	V.A. 2° Trim. 2008: previsto per maggio/giugno
2	Linea Milano-Piacenza: Cambio filo tratta Milano Rogoredo-Piacenza con ditta Sifel.	Periodo: agosto/settembre n.8 Interruzioni notturne Orario interruzioni: dalle ore 00.30 alle ore 04.30.	n. 3 T.E.	proseguimento	V.A. 2° Trim. 2008: previsto per giugno/luglio
3	Linea Milano-Piacenza: Sostituzione deviatori n. 2b-1b e 5a-1a in stazione di Tavazzano e n. 7a in stazione di Melegnano.	Periodo: marzo/aprile 2009 n.20 Interruzioni notturne complessive Orario interruzioni: dalle ore 00.30 alle ore 04.30.	n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 6 Lav.		V.A. 2° Trim. 2008: previsto per agosto/settembre. Rinvio a data da destinarsi.
4	Linea Milano-Venezia: Posa pannelli fonoassorbenti tratta Pioltello-Melzo.	Periodo: settembre/ottobre n.40 Interruzioni notturne, binari pari o dispari Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.30.	n. 1 T.E.	proseguimento	V.A. 2° Trim. 2008: previsto per maggio/ottobre.
5	Linea Milano-Venezia: Realizzazione marciapiedi in stazione di Pioltello.	Periodo: settembre/ottobre n.25 Interruzioni notturne, binari pari o dispari Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.30.	n. 2 Lav.	proseguimento	V.A. 1° Trim. 2008: previsto per febbraio/marzo.
6	Linea Milano-Venezia: Attivazione ACEI Bivio Mella.	Periodo: ottobre n.13 Interruzioni notturne, binari pari o dispari da G/V a L/M Orario interruzioni: nr. 2 dalle ore 0:30 alle 6:00 S/D nr. 1 dalle ore 0:00 alle 4:00 G/V nr. 1 dalle ore 23:00 alle 4:20 D/L nr. 3 dalle ore 1.40 alle 5:15 D/L e V/S nr. 6 dalle ore 0:55 alle 3:00 G/V, V/S e L/M	n. 3 I.S. n. 2 Lav.		V.A. 2° Trim. 2008: previsto per luglio/settembre.
7	Linea Milano-Venezia: Posa dei riferimenti su base assoluta, tratta Treviglio-Brescia.	Periodo: marzo/aprile 2009 n.20 Interruzioni notturne binari pari o dispari Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.30.	n. 2 Lav.		V.A. 2° Trim. 2008: previsto per agosto. Probabilmente anno 2009.
8	Linea Milano-Venezia: Messa a piano regolatore e ACC di Treviglio e Pioltello.	Periodo: settembre/dicembre n.18 Interruzioni notturne binari pari o dispari, L/M - V/S Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.30.	n. 2 I.S.		V.A. giugno-agosto 2007

Ward

Carlo F. Merlo
Luciano Barbieri

FASE finali Sopravv. R. Aliphan
Mussone FS

Antonio...
...

Interventi in prosecuzione o rinviati

ALL. B

n.	Intervento e impianto o tratta	Periodo e intervallo / interruzione programmata	Impegno personale	note	Riferimento
9	Linea Milano-Genova: Rinnovo T.E. in stazione di Pavia	Periodo: novembre/febbraio 2009 n.8 interruzioni notti S/D e D/L Orario interruzione: dalle ore 23.00 alle ore 04.00.	n. 3 T.E.	proseguimento	V.A. 2° Trim. 2008: previsto per agosto.
10	Linea Milano-Genova: Suppressione PL al Km 7+490 in stazione di Locate Triulzi.	Periodo: agosto/settembre n.2 interruzioni notturne + n.1 diurna su domenica Orario interruzioni: 23:30 - 5:30	n. 2 T.E. n. 3 Lav.	Personale TE solo per la prima notte 30/31 agosto.	V.A. 1° Trim. 2008: previsto per aprile.
11	Linea Alessandria-Piacenza: Ponte sul torrente Tidone, rifacimento pulvini.	Periodo: agosto 2009 n.4 interruzioni notturne, notti: 27/28 luglio Orario interruzioni: dalle ore 21.00 alle ore 09.00. 9/10 agosto Orario interruzioni: dalle ore 20.50 alle ore 16.20. 17/18 agosto Orario interruzioni: dalle ore 21.50 alle ore 11.10. 30/31 agosto Orario interruzioni: dalle ore 21.10 alle ore 16.00.	n. 2 T.E. n. 3 Lav.		V.A. 2° Trim. 2008: previsto per luglio/agosto.
12	Linea Alessandria-Piacenza: Sostituzione deviatori in stazione di Castel S. Giovanni, Arena Po' in riferimento al progetto Rightsizing. Rinnovamento nr. 4 P.L. e risanamento massicciata Voghera-Broni.	Periodo: ottobre/novembre n. 3 interruzioni notturne complessive. s/d e d/l Orario interruzioni: dalle ore 23.00 alle ore 05.00	n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 3 Lav.		V.A. 1° Trim. 2008: previsto per gennaio/aprile.
13	Lavori di Efficientamento in stazione di Villetta Malagnino.	Periodo: novembre/febbraio 2009 n. 25 interruzioni notturne da 1/m a d/l Orario interruzioni: dalle ore 23.00 alle ore 04.00	n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 5 Lav.	proseguimento	V.A. 1° Trim. 2008: previsto per febbraio.
14	Rinnovamento curve linea Cremona-Fidenza.	Periodo: marzo/aprile 2009 n. 30 interruzioni notturne da 1/m a v/s Orario interruzioni: dalle ore 23.00 alle ore 06.00	n. 4 T.E. n. 2 I.S. n. 6 Lav.		V.A. 1° Trim. 2008: previsto per febbraio.
15	Rinnovamento rotaie tratta Brescia-S.Zeno Folzano.	Periodo: novembre 2009 n. 10 interruzioni notturne da 1/m a v/s Orario interruzioni: dalle ore 22.00 alle ore 05.30	n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 5 Lav.		V.A. 1° Trim. 2008: previsto per febbraio.

15/09/08

Milano, 03/09/2008

Carlo...
Fabrizio...

Fit Marcel...
Sapienza R. Psv di...

Marcel...
FANT...