



Ferrovie dello Stato Italiane
 UA 6/2/2015
 RFI-DPR-DTP_FI.GOT.US\A0011\P2015\000212

Official Global Rail Carrier



Direzione Produzione
 Direzione Territoriale Produzione Firenze
 Gestione Operativa Territoriale
 Unità Territoriale Firenze Sud
 Il Responsabile

**Segr. Regionali TOSCANA-UMBRIA
 FIT-FILT-UILT-FAST-UGL-ORSA**

LORO SEDI

R.S.U. 16

MANUTENZIONE INFR.RA

(Tramite S.O. di appartenenza)

LORO SEDI

Oggetto: Verbale riunione.

Allegati: 1 Verbale.

Allegato alla presente, si trasmette, per quanto di competenza, il verbale relativo alla riunione tenutasi il giorno **05 febbraio 2015** presso la sala riunioni dell'U.T. Firenze Sud, con le OO.SS. Regionali Toscana-Umbria FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA e le R.S.U. dell'U.T. Firenze Sud, in merito al seguente O.d.G.:

- Programmazione attività lavorative primo trimestre 2015;
- Varie ed eventuali.



Emilio RAIMONDI

mm/868.430

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

**DIREZIONE PRODUZIONE
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE FIRENZE
GESTIONE OPERATIVA TERRITORIALE**

UNITA' TERRITORIALE FIRENZE SUD

VERBALE

della riunione tenutasi il giorno **05 febbraio 2015** alle ore **10.00**, presso la sala riunioni dell'U.T. Firenze Sud – Via V. Veneto 12/2 Arezzo, tra la SOCIETA' e le Segreterie Regionali Toscana - Umbria FILT/FIT/UILT_

PRESENTI

Per la SOCIETA'

Ing. Emilio RAIMONDI _____

Per le Segreterie Regionali delle OO.SS.

- FILT/CGIL Sigg. _____

- FIT/CISL Sigg. BIRIBICCHI Adriano – QUAGLIA Luca _____

- UILT Sig. LAMBERTI Marco _____

- FAST Sig. GIUNTA Daniele _____

- UGL Sig. _____

- ORSA Sig. _____

Per le R.S.U.

Sigg.ri CECCUZZI Marco – FUSIER Marco – PONTREMOLI Leandro – CALUDIANI

Manolo _____

Per le R.L.S.

Sigg.ri CLAUDIANI Manolo _____

Segretario - Sig. MENCATTINI Mauro _____


Ordine del Giorno:

1. Programmazione attività lavorativa primo trimestre 2015;
2. Varie ed eventuali;

Il Capo Unità illustra le lavorazioni programmate, come indicate nei GANTT allegati.

In particolare, vengono affrontate le attività che coinvolgono il PC Ascione. Si concorda che il personale impegnato nell'attività di scorta dei MdO, potrà prendere servizio presso le località di partenza e ritorno dei mezzi stessi (S.Giovanni – Arezzo) e svolgimento del lavoro (PC Ascione).

Le R.S.U./OO.SS., al fine di valutare puntualmente le necessità di utilizzare spazi manutentivi nel fine settimana, richiedono il monitoraggio periodico di tali esigenze.



Per la SOCIETA'

Per i Rappresentanti delle Segreterie Regionali OO.SS.

FIT

FILT

UILT

FAST

UGL

ORSA

Per le R.S.U.

Per le R.L.S.

Unità Territoriale Firenze Sud - Incontro con OO.SS. del 05 febbraio 2015

Linea	Data inizio	Data fine	Nome Attività	Tratta o Località	N° Interventi Settimanali	Durata	Ora inizio	Ora fine	Febbraio	Marzo	Aprile	Mese x Spese/eff.	CDL	Note	Personale UT		
															IF	AF	IS
DD Roma - Firenze	16/03/2015	25/03/2015	Completamento di n° 7 basature della L.d.C.	1° Bivio Arezzo Nord - ex P.C. Firenze	4/5	30'	21.30	5.00	X				TE05/TE07/TE08		3-7		
DD Roma - Firenze	07/03/2015	15/04/2015	Installazione laghi RA con disposizione antiscandalo	1° Bivio Chiusi Sud - Ex P.C. Bassano	4/5	30'	21.31	5.00	X	X	X		TE08/TE11/TE12		2/3		
DD Roma - Firenze	17/03/2015	15/01/2015	Sostituzione componenti deviatori a P.C. Reginella, P.C. Montaliase, 1° Bivio Chiusi Nord e P.C. Civitella	ex P.C. Bassano - 1° Bivio Arezzo Sud	4/5	30'	21.30	5.00	X	X			LV15/LV16/LV17/TE08/TE09/TE10/TE11/TE12	4	4		
DD Roma - Firenze	24/03/2015	28/01/2015	Bruciatura derivati P.C. Ascione	P.C. Ascione	5	30'	21.30	5.00	X	X			LV18/LV19/LV20/TE25/TE27/TE28	5/6	2/4		
DD Roma - Firenze	23/03/2015	04/04/2015	Misura rotine dal Km. 216 al Km. 234	1° Bivio Vico Sud - 1° Bivio Vico Nord	5	30'	21.30	5.00	X	X	X		LV19	2			
DD Roma - Firenze	01/01/2015	30/02/2015	Riclassificazione apparecchiature IS, completamento digitalizzazione RCE e sostituzione sistemi S.O. con velocità maggiore di 10 anni, manutenzione Cellica.	Ex P.C. Bassano - P.M. Roverzano	1-2	30'	21.30	5.00	X	X	X		Zona IS	2-4			
DD Roma - Firenze	01/03/2015	30/03/2015	Rilievo del binario su base assoluta con cartello EM SAT 100	Ex P.C. Bassano - P.M. Roverzano	4	30'	21.30	5.00	X	X	X		Interchiusi	3			
DD Roma - Firenze	01/03/2015	30/03/2015	Livellamento sistemario da ex P.C. Bassano a ex P.C. Alferno	Ex P.C. Bassano - ex P.C. Alferno	3/5	30'	21.30	5.00	X	X	X		LV12/LV13/LS11	2	2		
DD Roma - Firenze	01/01/2015	31/03/2015	Manutenzione Armamento, sostituzioni g.l.i., livellamento P.M. Roverzano	Ex P.C. Bassano - P.M. Roverzano	1-2	30'	21.30	5.00	X	X	X		Torchi LV	2-6			
DD Roma - Firenze	01/01/2015	31/03/2015	Manutenzione L.d.C., sostituzione filo.	Ex P.C. Bassano - P.M. Roverzano	1-2	30'	21.30	5.00	X	X	X		Zona TE	3-6			
DD Roma - Firenze	01/03/2015	19/02/2015	Rinnoio a standard AV della L.d.C.	1° Bivio Vico Nord - P.M. Roverzano	4/5	30'	21.30	5.00	X	X	X		TE25/TE27	3/7			
DD Roma - Firenze	01/03/2015	08/03/2015	Riservio armamento per 20 Km. della tratta 1° Bivio Arezzo Sud - 1° Bivio Arezzo Nord	1° Bivio Arezzo Sud - 1° Bivio Arezzo Nord	4/5	30'	21.30	5.00	X	X	X		Personale del Riparto LV1 e LV2 secondo le necessità del cantiere	3/4	2/3		
LL Roma - Firenze	02/03/2015	30/03/2015	Consolidamento strutturale galleria "Pafazzolo"	Invidia - Rignano	4	2/0	0.00	4.00	X	X	X		LV13/TE05	1	1		
LL Roma - Firenze	13/01/2015	14/02/2015	Revisione deviatori in legno	Foggia	4	2/0	0.00	4.00	X	X	X		LV13/TE05	2	2		
LL Roma - Firenze	19/01/2015	30/04/2015	Riclassificazione Elettrico Deviatori	Pontassieve	2	2/0	0.00	4.00	X	X	X		LV14/LS06	2	2		
LL Roma - Firenze	15/02/2015	31/03/2015	Rilasciamento inasprimento Gialla "Ramici"	Alghiano - P.C. Castiglione	4	4/0	21.00	05.00	X	X	X		Interchiusi Puntuali	4	4		
LL Roma - Firenze	01/04/2015	15/04/2015	Rilasciamento inasprimento Gialla "Armale"	Fabro - Alferno	4	4/0	22.00	05.00	X	X	X		Interchiusi Puntuali	4	4		
LL Roma - Firenze	01/04/2015	31/03/2015	Affinità TE e IS, proporzionalità ai nuovi deviatori "Radice Nord"	Arezzo	2/4	2/0	0.00	4.00	X	X	X		TE26/LS07	4	2		
LL Roma - Firenze	01/01/2015	31/01/2015	Riclassificazione apparecchiature IS, completamento digitalizzazione RCE e sostituzione sistemi S.O. con velocità maggiore di 10 anni, manutenzione Cellica	Alghiano - P.M. Roverzano	5	120'			X	X	X		Zona IS	2-4			
LL Roma - Firenze	01/01/2015	31/01/2015	Manutenzione Armamento, sostituzione g.l.i., componenti derivati, rotine e livellamento	Alghiano - P.M. Roverzano	5	120'			X	X	X		Torchi LV	2-4			
FF Firenze - Firenze	04/01/2015	31/03/2015	Manutenzione L.d.C., sostituzione filo.	Alghiano - P.M. Roverzano	5	120'			X	X	X		Zona TE	3-6			
FF Firenze - Firenze	04/01/2015	19/02/2015	Posa cavo a F.D. per GSM-R	Pontassieve - Borgo S.L. - Faenza	1/3	22.00	22.00	4.55	X	X	X		LV21/LS08	1	1		
FF Firenze - Firenze	25/03/2015	23/03/2015	Consolidamento strutturale galleria "Logora, Crespino e Luzzole"	Arezzobella - Faenza	4	22.00	22.00	4.55	X	X	X		LV21/LS08	2			
FF Firenze - Firenze	19/01/2015	14/03/2015	Manutenzione armamento; sostituzione curve	Pontassieve - Borgo S.L. - Faenza	4	22.00	22.00	4.55	X	X	X		LV21/LS09	3	2		
FF Firenze - Firenze	08/01/2014	31/03/2014	Dotazione impianti di Campiniglio e S. Piero a Sieve	Borgo S.L. - Faenza	4	30'	22.00	4.55	X	X	X		LV21/LS08	Alfina Sogues			

ALLEGATO 2

Demolizione Comunicazioni 1 a 3 già in Art. 8 ISD di P.C. Ascione									
DATA	ATTIVITA'	Interruzione	Dalle ore	Alle ore	Ritardamento Pari	Dispari	Ritardo		
							YF	IN	CAV
16/17	Febbraio Lun/Mar	Tosatura L.C.C. RA2 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			3/7	4	
17/18	Febbraio Mar/Mer	Tosatura L.C.C. RA2 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			3/7	4	
18/19	Febbraio Mar/Gio	Tosatura L.C.C. RA2 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			3/7	4	
19/20	Febbraio Gio/Ven	Tosatura L.C.C. RA2 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			3/7	4	
20/21	Febbraio Ven/Sab	Tosatura L.C.C. RA2 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			3/7	4	
21/22	Febbraio Sab/Dom	Tosatura L.C.C. RA2 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			3/7	4	
22/23	Febbraio Dom/Lun	Tosatura L.C.C. RA2 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			3/7	4	
23/24	Febbraio Lun/Mar	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			3/7	2	8
24/25	Febbraio Mar/Mer	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
25/26	Febbraio Mer/Gio	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
26/27	Febbraio Gio/Ven	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
27/28	Febbraio Ven/Sab	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
28/29	Febbraio Sab/Dom	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
01/02	Marzo Dom/Lun	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
02/03	Marzo Lun/Mar	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
03/04	Marzo Mar/Mer	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
04/05	Marzo Mer/Gio	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
05/06	Marzo Gio/Ven	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
06/07	Marzo Ven/Sab	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
07/08	Marzo Sab/Dom	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
08/09	Marzo Dom/Lun	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
09/10	Marzo Lun/Mar	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
10/11	Marzo Mar/Mer	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
11/12	Marzo Mer/Gio	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
12/13	Marzo Gio/Ven	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
13/14	Marzo Ven/Sab	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
14/15	Marzo Sab/Dom	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
15/16	Marzo Dom/Lun	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
16/17	Marzo Lun/Mar	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
17/18	Marzo Mar/Mer	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
18/19	Marzo Mer/Gio	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
19/20	Marzo Gio/Ven	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
20/21	Marzo Ven/Sab	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
21/22	Marzo Sab/Dom	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
22/23	Marzo Dom/Lun	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
23/24	Marzo Lun/Mar	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
24/25	Marzo Mar/Mer	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
25/26	Marzo Mer/Gio	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
26/27	Marzo Gio/Ven	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
27/28	Marzo Ven/Sab	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
28/29	Marzo Sab/Dom	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
29/30	Marzo Dom/Lun	Tosatura L.C.C. RA23 P.C. Ascione (a) - ex P.C. Romagnoli	23,30	05,30			4	2	6/6
Il 1° e 2° Censura, composta da faccimatori e piani, esse sul binario opposto a quella in lavorazione. La rimozione, i neri del petriaco e i caricatori escono nel binario in lavorazione.									
Distinzioni mezzi	Tronco Cimentato	5 Cinescopi V in un lato Binario Doppio							
	Caricatore e petriaco	Arretramento manutenzione							
	Caricatore	1° Binario Valigiano Sud anno 88/8							
Uscite Mezzi	5, Giovanni - Montivertice Binario Pini	dalle ore 22,10 alle ore 22,25 (6720/2311)							
	Montivertice - 2° Binario V no Sud - Intersubstazione Binario Pini	dalle ore 22,30 alle ore 22,45 (6720/2311) (6720/2311) (6720/2311)							
	Montivertice - 2° Binario V no Sud - Intersubstazione Binario Doppio	dalle ore 22,50 alle ore 23,05 (2310/1088) dopo uscita a Montivertice in prec. Pari							
Ritorno Mezzi	2° Binario V no Sud - Montivertice Binario Pini	dalle ore 5,00 alle ore 5,20							
	Montivertice - 5 Giovanni Binario Pini	dalle ore 5,20 alle ore 5,40							
	2° Binario V no Sud - Montivertice Binario Doppio	dalle ore 4,50 alle ore 5,10							
	Montivertice - 5 Giovanni Binario Doppio	dalle ore 5,10 alle ore 5,40							