

SECTORE	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E = Esterne I = Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione			Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. coinvolti nella lavorazione			Altre U.M.	N. Ag.	LdS da abilitare	Notte (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	Note
					da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE										
1	Livellamento con Base Assoluta	E	AV/AC	Varie tratte/località	02/05/17	31/08/17	-	40	23:00 / 05:00	P+D	LV	Anagni	PM Salone PM Anagni PM S.Giovanni	2/3	Tutti	Tutti	Tutti	IS/TE/LV Colferro	1/2 (IS)* 1/2 (TE)	SI	2** 5	SI	SI	NO	NO	VA di 2 livello n. 28/2017 * solo se Enti interferenti ** fino a 30 Giugno 2017
2	Linea Cassino: Livellamento binari con realizzazione base assoluta	E	Cassino	Varie tratte/località	03/04/17	30/06/17	-	40	00:00 / 04:00	P+D	LV	Colferro	Colferro Ciampino	2/3	Tutti	Tutti	Tutti	IS/TE/LV Anagni	1/2 (IS)* 1/2 (TE)	Colle Matba	SI	3 / 4	NO	NO	NO	*Solo se necessario (Enti interferenti) VA di 2 livello n. 24/2017
3	Linea Sulmona: Rinnovamento binario in interruzione continuativa (Chiusura Linea)	E	Sulmona	Tivoli/Sulmona	16/07/17	03/09/17		1	PUNTUALE	U	LV IS TE	Tivoli (LV/IS) Colferro (TE)	Tivoli Avezzano	T*	Tutti	Tutti	Tutti	IS/LV Colferro	T	Secondo le necessità di avanzamento cantiere (da disciplinare in sede di VA di 2° livello)	-		T			V.A. di 2° livello in fase di stesura. L'attività prevede il collegamento tra queste 2 stazioni con mezzi sostitutivi
4	Linea Sulmona: Rinnovamento binario in interruzione continuativa (Chiusura Linea)	E	Sulmona	Tivoli/B. di Tivoli	01/08/17	31/08/17		1	PUNTUALE	U	LV IS TE	Tivoli (LV/IS) Colferro (TE)	Tivoli Avezzano	T*	Tutti	Tutti	Tutti	IS/LV Colferro	T	Secondo le necessità di avanzamento cantiere (da disciplinare in sede di VA di 2° livello)	-		T*			V.A. di 2° livello in fase di stesura. L'attività prevede il collegamento tra queste 2 stazioni con mezzi sostitutivi
5	Rinnovamento deviatoi linea Sulmona + rinnovamento binario da Km 102+500 a Km 118+100	E	Sulmona	Avezzano Carrito Tagliacozzo Roviano	22/05/17	16/07/17		40	23:00 / 05:00	U	LV TE IS	Tivoli	Tivoli Avezzano	3/4 1 1/2	Tutti	Tutti	Tutti		Tagliacozzo Carrito Celano Coculco DCO Avezz	SI	5	SI	SI	NO	NO	VA di 2 livello n. 34/2017
5	Progetto Pilota - Restyling stazione di Ciampino (Realizzazione nuova pensilina bin II/III + innalzamento marciapiedi)	E	Cassino	Ciampino	27/03/17	31/10/17		90	00:00 / 04:30	II/III	TE LV	Colferro	Ciampino	1 1	Colferro Roccasecca	-	Colferro Roccasecca	IS/TE/LV Anagni	1 (LV) 1 (TE)	SI	5	SI	SI	NO	NO	VA di 2° livello n. 19/2017
6	Progetto Pilota - Restyling stazione di Ciampino (Realizzazione nuova pensilina bin II/III + innalzamento marciapiedi)	E	Cassino	Ciampino	28/04/17	29/05/17		5	Interruzione continuativa dalle ore 23 del Venerdì alle ore 04 del Lunedì	II/III	TE LV	Colferro	Ciampino	1/2 1/2	Colferro Roccasecca	-	Colferro Roccasecca	IS/TE/LV Anagni	1 (LV) 1 (TE)	SI	Puntuali	SI	SI	SI	SI	VA di 2° livello n. 19/2017. Interruzioni necessarie: 28-04 / 01-05; 05/08 -05; 12/15-05; 19/22-05; 26/29-05. * Per notte V/S n. 3 TE + n. 1 LV o IS - notte S/D n. 1 TE e n. 1 LV o IS - notte D/L n. 3 TE e n. 1 LV o IS
7	Completamento TPL Stazione di Colferro con innalzamento marciapiede binario I ad h=55 cm, messa in servizio ascensori e completamento attività al dispositivo TE	E	Cassino	Colferro	01/05/17	30/06/17		20	22:00 / 04:50	P + D	TE LV	Colferro	Colferro	1/2 1/2	Tutti	-	Tutti	IS/TE/LV Anagni	1/2 (IS)* 1 (TE)**	SI	4	NO	NO	NO	NO	* Solo se necessario (Enti interferenti) ** Se necessaria la T.T. V.A. 2° livello n. 07/2017 e appendice 1
8	CTC Sulmona: Attività di innalzamento marciapiede ad h=55 cm stazione di Tivoli binari II/III	E	Sulmona	Tivoli	01/05/17	30/06/17		100	00:00 / 04:30	U + III	TE LV	Tivoli	Tivoli	1/2 1/2	Avezzano	-	Avezzano	-	1 (LV) 1 (TE)	SI	5	SI	NO	NO	NO	VA di 2 livello n. 37/2017 (assistenza garantita da n. 1 agente LV o TE o IS)
9	Linea Nettuno: Nuovo PRG di Campo di Carne	E	Nettuno	Campo di Carne	01/06/17	30/06/17		20	23:30 / 04:30	U	LV	Campoleone	Campoleone	3/4	-	Campoleone Fondi	Campoleone Fondi	-	2 (IS) 1 (TE)	Campo di Carne	SI	5	SI	NO	NO	VA di 2° livello in fase di stesura
10	Linea Albano: Realizzazione I.r.s.	E	Albano	Ciampino-Albano	01/08/17	31/08/17		20	23:30 / 04:30	U	LV	Colferro	Ciampino	3/4	-	-	Ciampino	-	1 (TE)	SI	5	SI	NO	NO	NO	VA di 2° livello in fase di stesura
11	ACC Nodo di Roma (scavo e posa canalizzazioni) tratta Campoleone/Sezze	E	Formia	Campoleone-Sezze	01/05/17	30/06/17		20	00:00 / 03:30	P+D	LV	Campoleone	Campoleone Latina	1/2	-	-	Campoleone	-	1 (LV) 1 (TE)**	SI	1	NO	SI*	NO	NO	* solo la notte di V/S per l'alternanza delle interruzioni tra le linee Formia e Cassino. V.A. 2° liv n. 30/2017
					01/07/17	31/08/17		40	00:00 / 03:30	P+D	LV	Campoleone	C.Leone Latina	1/2	-	-	Campoleone	-	1 (LV) 1 (TE)**	SI	4	NO	SI*	NO	NO	** Solo se necessario o se prevista la T.T. o se interessati alle lavorazioni

De Santis

De Santis

De Santis

De Santis

SECTORE	N. ATTIVITÀ	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E = Esterne I = Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione			Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. coinvolti nella lavorazione			Altre U.M.	N. Ag.	LdS da abilitare	Notte (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	V/S	S/D	D/L	Note			
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Tipo	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE													
	12	Linea Sulmona: Attività di I.r.s. e recupero materiali (rinnovamenti anno 2016)	E	Sulmona	Tratte varie	03/04/17	31/05/17	-	-	20	23:00 / 05:00	U	LV	Tivoli	Tivoli Avezzano	3	-	-	-	-	-	SI	5	SI	SI	NO	NO			
	13	Linea Cassino: Rinnovamento binario Pari e Dispari tratta Anagni/Colleferro	E	Cassino	Anagni-Colleferro	01/04/17	30/06/17	-	-	55	00:00 / 04:30	P+D	LV	Colleferro	Colleferro	3/4	Ciampino Roccasecca	Ciampino Roccasecca	Ciampino Roccasecca	IS/TE/LV Anagni	1 (IS) 1 (TE)	-	SI	4	NO	NO	NO	NO	VA idi 2 livello n. 15/2017	
	14	Linea Formia: Attività di diserbo chimico e imbiancamento rotale	E	Formia	Tratte Varie	01/03/17	30/06/17	-	-	6	00:00 / 04:30	P+D	LV	Campoleone	Campoleone Latina Priverno Formia	1	-	-	-	-	-	SI	3*	NO	SI	SI	SI	* Attività da eseguire nelle notti di V/S, S/D e D/L per alternanza interruzioni con linea Cassino (n. 2 V/S, n. 2 S/D e n. 2 D/L)		
IS	15	ACC Modulo B (scavo e posa canalizzazioni)	E	Cassino	RM Casilina-Zagarolo	01/05/17	30/06/17	-	-	60	23:30 / 04:00	P+D	IS	Colleferro	Ciampino	1/2	-	Colleferro Roccasecca	-	IS Anagni	1	-	SI	4/5*	SI*	SI	NO	NO	VA in fase di stipula * 5° notte solo per attività su Binari di precedenza * *solo per attività su Binari di precedenza	
						01/07/17	31/08/17	-	-	8	23:30 / 04:00	P+D	IS	Colleferro	Ciampino	1/2	-	Colleferro Roccasecca	-	IS Anagni	1	-	SI	1 5**	SI*	SI	NO	NO		
	16	ACC Modulo C (scavo e posa canalizzazioni)	E	Formia	Roma Casilina-Campoleone	01/05/17	30/06/17	-	-	20	00:00 / 03:30	P+D	IS	Campoleone	Campoleone	1/2	Campoleone	-	Campoleone	-	1 (IS) ** 1 (TE)**	-	SI	1	NO	SI*	NO	NO	* solo la notte di V/S alternanza delle interruzioni tra le linee Formia e Cassino. V.A. 2° n. 29/2017 ** Solo se necessario o se prevista la T.T. o se interessati alle lavorazioni	
	17	ACC Modulo C (scavo e posa canalizzazioni)	E	NET	Campoleone-Nettuno	01/05/17	31/08/17	-	-	60	23:30 / 04:30	U	IS	Campoleone	Campoleone Latina	1/2	Campoleone	-	Campoleone	-	1 (TE)** 1 (LV)**	Aprilia C. di Carne Padiglione Nettuno	SI	5	SI	SI	NO	NO	** Solo se necessario o se prevista la T.T. o se enti interferenti. V.A. 2° liv n 30/2017	
	18	CTC IS Linea Sulmona	E	Sulmona	Varie tratte	01/05/17	31/08/17	-	-	100	23:00 / 05:00	U	IS	Tivoli	Tivoli Avezzano	1/2	-	-	Tivoli Avezzano	-	1 (TE)*	-	SI	5	NO	SI	NO	NO	VA di 2° in fase di stipula * Solo se prevista la T.T.	
TE	19	Sostituzione filo e punti fissi LdC varie TR/LO (NW 2017)	I	Formia Cassino AV/AC Sulmona	Varie tratte	01/06/17	31/08/17	-	-	-	Varie	P+D	Tutti	-	TUTTI	8/9	-	-	-	Possibili sussidi delle altre UM TE	-	-	SI	3	SI	SI	NO	NO		
	20	CTC Sulmona: Attività di adeguamento del dispositivo TE	E	Sulmona	Stazioni varie	01/05/17	31/08/17	-	-	80	23:30 / 05:00	U	TE	Colleferro	Tivoli Avezzano	1	-	-	-	-	-	SI	5	SI	SI	NO	NO	NO	VA di 2° livello n. 25/2017	
	21	Linea AV_AC: Interventi TE a seguito semplificazioni PM/PC	E	AV/AC	PM Salone PC Labico PC Ceccano PC S Angelo	01/05/17	31/08/17	-	-	50	23:00 / 05:00	P+D	TE	Anagni	TUTTI	1/2	-	-	-	TE Colleferro	-	-	SI	5	SI	SI	NO	NO	VA di 2° livello n. 06/2017	
	22	Linea Frascati: Rinnovo TE tratta Ciampino/Frascati	E	Frascati	Ciampino-Frascati	01/05/17	30/06/17	-	-	40	23:30 / 04:30	U	TE	Colleferro	Ciampino	2	-	-	Colleferro Roccasecca	TE Anagni	1/2	-	SI	5	SI	SI	NO	NO	VA di 2° livello in 16/2017	
	23	Ripristino disporsore lineare circuito terra e protezione TE	E	AV/AC	Varie tratte	01/05/17	31/08/17	100	-	-	-	23:00 / 05:00	P+D	TE	Anagni	Tutti	1/2	-	-	-	TE Colleferro	1	-	SI	5	SI	SI	NO	NO	VA 2° livello del 2016 (attività iniziata nel mese di Dicembre 2016)
	24	Linea Albano Rinnovo TE intera tratta	E	Albano	Ciampino-Albano	02/05/17	30/06/17	-	-	40	23:30 / 04:30	U	TE	Colleferro	Ciampino	2	-	-	Colleferro Roccasecca	TE Anagni	1/2	-	SI	5	SI	SI	NO	NO	VA di 2° livello in fase di stipula	
	25	Linea Cassino: Verifica e sostituzione catene ai complessi di R.A. a camucola	E	Cassino	Tratte varie	02/05/17	31/08/17	-	-	40	23:30 / 04:00	P+D	TE	Colleferro	Ciampino Colleferro Roccasecca	5	-	-	Tutti	-	-	SI	4	NO	NO	NO	NO			
	26	Linea Sulmona: Verifica e sostituzione catene ai complessi di R.A. a camucola	E	Sulmona	Tivoli - Sulmona	02/05/17	31/08/17	-	-	40	23:30 / 04:30	U	TE	Colleferro	Tivoli Avezzano	5	-	-	Tutti	-	-	SI	5	SI	SI	NO	NO			
	27	Linea Cassino: Rinnovo TE tratta Ciampino/Colle Mattia	E	Cassino	Ciampino-Colle M.	01/03/17	30/06/17	80	Varie	80	00:00 / 04:30	P+D	TE	Colleferro	Ciampino	2	-	-	Tutti	TE Anagni	1/2	-	SI	4	NO	NO	NO	NO	VA di 2° livello n. 04/2017	
GALLERIE	28	Linea Sulmona: Attività di messa in sicurezza Galleria Monteserra	E	Sulmona	Anversa-Sulmona	01/05/17	31/05/17	-	-	20	23:00 / 05:00	U	LV	Tivoli	Tivoli Avezzano	3	-	-	Tivoli Avezzano	-	1	-	SI	5	SI	SI	NO	NO		
	29	Linea Cassino: Galleria Olmata impermeabilizzazione	E	Cassino	Zagarolo-Vaimontone	06/02/17	30/06/17	-	-	80	00:00 / 04:30	P+D	LV TE	Colleferro	Colleferro	1/2	Ciampino Roccasecca	-	Ciampino Roccasecca	IS/TE/LV Anagni Colleferro	1	-	SI	4	NO	NO	NO	NO	VA di 2° livello n. 08/2017	

De Santis

