



Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Gestione Operativa Territoriale
Unità Terr.le Pisa
Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 3/7/2013
RFI-DPR-DTP_FI GQT.UPIA0003/PV
2013/0002105

RSU 16 INFRASTRUTTURA
LORO SEDE

SEGRETERIE REGIONALI
FILT
FIT
UILT
FAST
UGL
ORSA
FIRENZE

Oggetto: Informativa riunione tecnica Società/OO.SS./R.S.U. del 28 giugno 2013

Si trasmette, in allegato, il programma di dettaglio delle lavorazioni ~~notturne~~/festive, previste nell'U.T. Pisa, per il mese di luglio 2013, presentate alle RSU/OO.SS nella riunione del 28 giugno 2013.


Giorgio Maci

Via Quarenola,50 - 56122 Pisa

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.185.485.325,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. IVA 01008081000 - R.I.S.A. 758900

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 28 GIUGNO 2013 TRA RFI S.p.A/UT PISA E RSU 16/SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST – ORSA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Luglio 2013”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A:

Ing. Giorgio LIACI
Icardi M. - Iori - Cucchi- Bruni – Ferdani

Responsabile Unità Territoriale Pisa
UT Pisa

Per le OO.SS/RSU

BRUZZESE- ROTELLA - GRASSI - –MARINO M.L. –ARGIOLAS

Viene presentato il Piano di Attività previsto nell'Unità Territoriale Pisa per il mese di Luglio 2013.

Dopo disamina vengono concordate le variazioni come indicato nei prospetti allegati.

Si precisa che i lavori di rinnovo T.E. Montecatini – Serravalle saranno effettuati compatibilmente con la consistenza di personale a disposizione.

Le parti concordano che fino alle riunioni che saranno programmate nel mese di settembre riguardo il mantenimento del preconziamento degli Impianti con personale reperibile nei giorni di sabato, domenica e festivi, la reperibilità rimanga trattata come precedentemente alla data del 14 giugno 2012.

Prossima riunione verrà effettuata entro la prima settimana di agosto p.v.

Firmato in originale

| Linea | Nome Attività | Tata o Località | N° | Durata | Luglio 2013 | CDL | Data Inizio | Data Fini | Note | Orario LUNEDÌ - VENERDÌ A Pisa | N° AG. ARM | N° AG. IS | N° AG. TE |
|-------|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------|-------------|-------|---------------------|------------|------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Scorta Ditta Pensiline | PISA | 1 | 300 | Noit. | LV26 | 01/07/2013 | 02/07/2013 | | 23:40 - 4:30 | 1 | |
| 2 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Revisione Deviatori 407/408 Pisa | Fes - Bivio M.ni TF D | 1 | 240 | Noit. | LV26 | 01/07/2013 | 02/07/2011 | | 0:30/4:30 | 6 | |
| 3 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Riparazione sezionatore e avvisi diagnostica | Fes - Bivio M.ni TF D | 1 | 240 | Noit. | TE16 | 02/07/2013 | 03/07/2013 | | 23:24/3:47 | | 4 |
| 4 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Revisione Deviatori 407/408 Pisa | Fes - Bivio M.ni TF D | 1 | 240 | Noit. | LV26 | 03/07/2013 | 04/07/2013 | | 0:30/4:30 | 6 | |
| 5 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Scorta Ditta Pensiline | PISA | 1 | 300 | Noit. | LV26 | 04/07/2013 | 05/07/2013 | | 23:40 - 4:30 | 1 | |
| 6 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Visita Linea Carrelio | Pisa Navacchio P e Navacchio Pisa | 2 | 60 | FEST | LV26, TE16 | 07/07/2013 | 07/07/2013 | | 9:40/10:30 10:30/11:20 | 2 | 1 |
| 7 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Scorta Ditta Pensiline | PISA | 1 | 300 | Noit. | LV26 | 08/07/2013 | 09/07/2013 | | 23:40 - 4:30 | 1 | |
| 8 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Revisione Deviatori 407/408 Pisa | Fes - Bivio M.ni TF D | 1 | 240 | Noit. | LV26 | 08/07/2013 | 09/07/2013 | | 0:30/4:30 | 6 | |
| 9 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Sostituzione tratto filo sagomato | Torboleo Bivio L.P. | 1 | 240 | Noit. | TE16 | 09/07/2013 | 10/07/2013 | Trasferimenti su e da interruzione programmati | 0:11/4:11 | | 6 |
| 10 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Scorta Ditta Pensiline | PISA | 1 | 300 | Noit. | LV26 | 11/07/2013 | 12/07/2013 | | 23:40 - 4:30 | 1 | |
| 11 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Revisione Deviatori 407/408 Pisa | Silo M.ni Torboleo D | 1 | 240 | Noit. | LV26 | 11/07/2013 | 12/07/2013 | | 0:30/4:30 | 6 | |
| 12 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Scorta Ditta Pensiline | PISA | 1 | 300 | Noit. | LV26 | 15/07/2013 | 16/07/2013 | | 23:40 - 4:30 | 1 | |
| 13 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Manutenzione TE Alzamento Pali attrezzaggio RED Bivio M.ni | Bivio M.ni Livorno C.R.E.D | 1 | 240 | Noit. | TE16, LV26 IS 15 | 15/07/2013 | 16/07/2013 | Trasferimenti su e da interruzione programmati | 0:45 / 4:45 | 1 | 2 |
| 14 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Manutenzione TE Alzamento Pali | Torboleo P | 1 | 120 | Noit. | TE16, LV26 | 15/07/2013 | 16/07/2013 | Sessa interruzione del punto precedente | 0:45 / 2:05 | | 3 |
| 15 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Livellamenti | CDB Pisa | 1 | 300 | Noit. | LV26 | 16/07/2013 | 17/07/2013 | | 0:40 - 4:20 | 2 | |
| 16 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Livellamenti | CDB Pisa | 1 | 240 | Noit. | LV26 | 17/07/2013 | 18/07/2013 | | 23:00/03:00 | 2 | |
| 17 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Scorta Ditta Pensiline | PISA | 1 | 300 | Noit. | LV26 | 18/07/2013 | 19/07/2013 | | 23:40 - 4:30 | 1 | |
| 18 | Nodo di Pisa e linee afferenti | Livellamenti | CDB Pisa | 1 | 240 | Noit. | LV26 | 19/07/2013 | 20/07/2013 | DA RIPROGRAMMARE 22:50/05:00 NOTTA CON RARISIMO CALE | | 2 | |

8

9

| Linea | Nome Attività | Tratta o Località | N° | Durata | Luglio 2013 | CDL | Data Inizio | Data Fine | Note | Orario INTERVALLO A PIC | N° AG. ARM | N° AG. IS | N° AG. TE |
|-------|--------------------------------|---|--|--------|-------------|-------|--------------|------------|------------|---|----------------------|-----------|-----------|
| 19 | Modo ci Pisa e linee afferenti | Scorta Ditta Pensiline | PISA | 1 | 300 | Notte | LV26 | 22/07/2013 | 23/07/2013 | 23:40 - 4:30 | 1 | | |
| 20 | Modo ci Pisa e linee afferenti | Scorta Ditta Pensiline | PISA | 1 | 300 | Notte | LV26 | 22/07/2013 | 23/07/2013 | 23:40 - 4:30 | 1 | | |
| 21 | Modo ci Pisa e linee afferenti | Manutenzione TE Attrezzaggio Pal e attrezzaggio RED Bivvi, Mari C.ne | Bivio M.ni Livorno | 1 | 240 | Notte | TE16 IS15 | 22/07/2013 | 23/07/2013 | Trasferimenti su e da interruzione programmati | 0,45 / 4,45 | 2 | 5 |
| 22 | Modo ci Pisa e linee afferenti | Manutenzione TE Attrezzaggio Pall | Tombolo P. | 1 | 120 | Notte | TE16 | 22/07/2013 | 23/07/2013 | Interruzione per stessa attività del punto precedente | 0,45 / 2,05 | | |
| 23 | Modo ci Pisa e linee afferenti | Livellamenti | CDB Pisa | 1 | 240 | Notte | LV26 | 22/07/2013 | 23/07/2013 | | 0,10/0,20 | 2 | |
| 24 | Modo ci Pisa e linee afferenti | Livello tratte e stazione | Bivio M.ni Pisa TF P | 1 | 240 | Notte | LV26 | 23/07/2013 | 24/07/2013 | | 0,30/ 4,30 | 2 | |
| 25 | Modo ci Pisa e linee afferenti | Livello tratte e stazione | Bivio M.ni Livorno C.ne | 1 | 240 | Notte | LV26 | 25/07/2013 | 26/07/2013 | Trasferimenti su e da interruzione programmati | 0,45 / 4,45 | 2 | |
| 26 | Modo ci Pisa e linee afferenti | Manutenzioni TE Zona Rossa (Carbio filo) e Livellamento Insezione Bivio | Tombolo Bivio M.ni Pisa P Bivio Pisa TF PD | 1 | 240 | Notte | TE16, LV26 | 28/07/2013 | 29/07/2013 | Presenziamento Bivio M.ni con DM | 0,42/4,52 | 2 | 7 |
| 27 | Modo ci Pisa e linee afferenti | Livello tratte e stazione | Pisa - Bivio M.ni TF D | 1 | 240 | Notte | LV26 | 29/07/2013 | 30/07/2013 | | 0,30/ 4,30 | 2 | |
| 28 | Modo ci Pisa e linee afferenti | Livello tratte e stazione | Pisa Navaoglio P e Navaoglio Pisa | 2 | 120 | Notte | LV26 | 31/07/2013 | 01/08/2013 | | 23,24/3,47 0,34/1,37 | 2 | |
| 29 | La Spezia Marina | Rifornimento PL a La Spezia Marina | La Spezia Marina | 1 | 300 | FEST | LV22, TE13 | 07/07/2013 | 07/07/2013 | Interruzione del PL concordata con Autorità portuale | da h 8,00 a h 17 | 3 | |
| 30 | La Spezia Pisa | Attività piano regolatore Ferr Le Spezia | La Spezia C.le | 1 | 300 | Notte | TE13 | 30/06/2013 | 01/07/2013 | | 0,52/6,00 | 2 | |
| 31 | La Spezia Pisa | Attività piano regolatore Ferr Le Spezia | La Spezia C.le | 1 | 300 | Notte | TE13 | 01/07/2013 | 02/07/2013 | | 0,52/5,30 | 2 | |
| 32 | La Spezia Pisa | Carbio filo | Forse dei Marmi Piesanta Viareggio D | 1 | 240 | Notte | TE17 | 02/07/2013 | 03/07/2013 | Trasferimenti su e da interruzione programmati | 0,44 / 4,44 | 6 | |
| 33 | La Spezia Pisa | Attività piano regolatore Ferr Le Spezia | La Spezia C.le | 1 | 300 | Notte | TE13 | 02/07/2013 | 03/07/2013 | | 0,52/5,30 | 2 | |
| 34 | La Spezia Pisa | Attività piano regolatore Ferr Le Spezia | La Spezia C.le | 1 | 300 | Notte | TE13 | 03/07/2013 | 04/07/2013 | | 0,52/5,30 | 2 | |
| 35 | La Spezia Pisa | Modifiche al Piano Regolatore Ferr Le Massa Z.I. | Massa Z.I. | 1 | 60 | Notte | TE17 | 03/07/2013 | 04/07/2013 | | 0,52/5,30 | 1 | 1 |

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

| Linea | Nome Attività | Tratto o Località | N° | Durata | Luglio 2013 | CDL | Data Inizio | Data Fine | Note | Orario | N° AG. ARM | N° AG. IS | N° AG. TE |
|-------|---|--|----|--------|-------------|--------------|-------------|------------|--|------------------------|------------|-----------|-----------|
| 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | La Spezia Pisa Attività piano regolatore Ferro La Spezia | Le Spezia Cle | 1 | 300 | Not | TE13 | 04/07/2013 | 05/07/2013 | Trasferimenti su e da interruzione programmati | 0,52/5,30 | | | 2 |
| 38 | La Spezia Pisa Cambio filo | Forte dei Marmi Pietrasanta Maraglio D | 1 | 240 | Not | TE17 | 04/07/2013 | 05/07/2013 | Trasferimenti su e da interruzione programmati | 0,44 / 4,44 | | | 6 |
| 39 | La Spezia Pisa Modifiche al Piano Regolatore Ferro di Massa Z.I. | Massa Z.I. | 1 | 60 | Not | TE17, LV27 | 05/07/2013 | 06/07/2013 | Interruzione e disalimentazione che rimane attiva sino alle 14 del 08 ambito scalo | 0,44 / 4,44 | | | 1 |
| 40 | La Spezia Pisa Attività piano regolatore Ferro La Spezia | Le Spezia Cle | 1 | 300 | Not | TE13 | 07/07/2013 | 08/07/2013 | | 0,40/5,00 | | | 2 |
| 41 | La Spezia Pisa Attività piano regolatore Ferro La Spezia | Le Spezia Cle | 1 | 300 | Not | TE13, LV22 | 08/07/2013 | 09/07/2013 | | 0,40/5,00 | | | 2 |
| 42 | La Spezia Pisa Manutenzione TE | MVC Arcola Mezzano Sp. Migliarina | 1 | 240 | Not | TE13 | 09/07/2013 | 10/07/2013 | | 01,11/5,03 | | | 4 |
| 43 | La Spezia Pisa Modifiche al Piano Regolatore Ferro di Massa Z.I. | Massa Z.I. | 1 | 60 | Not | TE17 LV27 | 10/07/2013 | 11/07/2013 | Interruzione e disalimentazione che rimane attiva sino alle 14 del 12 ambito scalo | 0,44 / 4,44 | | | 1 |
| 44 | La Spezia Pisa Cambio filo | Forte di Marmi Pietrasanta Maraglio D | 1 | 240 | Not | TE17 | 11/07/2013 | 12/07/2013 | Trasferimenti su e da interruzione programmati | 0,44 / 4,44 | | | 6 |
| 45 | La Spezia Pisa Modifiche al Piano Regolatore Ferro di Massa Z.I. | Massa Z.I. | 1 | 60 | Not | TE17, LV27 | 12/07/2013 | 13/07/2013 | Interruzione e disalimentazione che rimane attiva sino alle 14 del 15 ambito scalo | 0,44 / 4,44 | | | 1 |
| 46 | La Spezia Pisa Intervento a cavalcavia Camminatore e manutenzione spazi d'aria Pietrasanta | Pietrasanta Maraglio | 1 | 240 | Not | TE17, LV27 | 14/07/2013 | 15/07/2013 | Comprende anche contemporanea binario Pan | 0,44 / 4,44 | | | 4 |
| 47 | La Spezia Pisa Manutenzione TE | Vezzano Arcoia | 1 | 240 | Not | TE13 | 16/07/2013 | 17/07/2013 | | 0,14/4,14 | | | 4 |
| 48 | La Spezia Pisa Breve tratto risasamento | Sp. Migliarina Vezzano | 1 | 240 | Not | LV22 | 17/07/2013 | 18/07/2013 | | 00,12/4,12 | | | 5 |
| 49 | La Spezia Pisa Modifiche al Piano Regolatore Ferro di Massa Z.I. | Massa Z.I. | 1 | 60 | Not | TE17 LV27 | 17/07/2013 | 18/07/2013 | Interruzione e disalimentazione che rimane attiva sino alle 14 del 19 ambito scalo | 0,44 / 4,44 | | | 1 |
| 50 | La Spezia Pisa Breve tratto risasamento | Sp. Migliarina Vezzano | 1 | 240 | Not | LV22 | 18/07/2013 | 19/07/2013 | | 00,12/4,12 | | | 5 |

NOTA RAVVIANI
A PIS

[Handwritten signature]

| Linea | Nome Attività | Tratta o Località | N° | Durata | Luglio 2013 | CDL | Data Inizio | Data Fine | Note | Orario Interruzione A - P L C | N° AG. ARM | N° AG. IS | N° AG. TE |
|-------|----------------|---|----|--------|-------------|------------|-------------|------------|---|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 51 | La Spezia Pisa | Modifiche al Piano Regolatore Ferro di Massa Z.I. | 1 | 60 | Noit. | TE17, LV27 | 19/07/2013 | 20/07/2013 | Interruzione e disallimentazione che rimane attiva sino alle 14 del g 22 ambito scalo | 00:12/4,12 | 1 | | 1 |
| 52 | La Spezia Pisa | Varo travi sostegno binario per Torrente Parmignola | 1 | 360 | Noit. | LV27, TE17 | 20/07/2013 | 20/07/2013 | | 23,10/5,10 | 4 | | 2 |
| 53 | La Spezia Pisa | Varo travi sostegno binario per Torrente Parmignola | 3 | 60/90 | Noit. | LV27, TE17 | 20/07/2013 | 21/07/2013 | Stessa interruzione del punto precedente | 23,27/015 - 1,40/3,12 - 4,07/5,10 | | | |
| 54 | La Spezia Pisa | Varo travi sostegno binario per Torrente Parmignola | 1 | 360 | Noit. | LV27, TE17 | 21/07/2013 | 22/07/2013 | | 0,10/5,56 | 4 | | 2 |
| 55 | La Spezia Pisa | Varo travi sostegno binario per Torrente Parmignola | 1 | 360 | Noit. | LV27, TE17 | 21/07/2013 | 22/07/2013 | Interruzione per stessa attività del punto precedente | 0,18/1,10-1,50/3,00-4,10/4,56 | | | |
| 56 | La Spezia Pisa | Manutenzione TE | 1 | 240 | Noit. | TE13 | 21/07/2013 | 22/07/2013 | | 01/2/4,12 | | | 4 |
| 57 | La Spezia Pisa | Manutenzione TE | 1 | 240 | Noit. | TE13 | 23/07/2013 | 24/07/2013 | | 0,11/5,03 | | | 4 |
| 58 | La Spezia Pisa | Breve tratto risanamento | 1 | 240 | Noit. | LV22 | 24/07/2013 | 25/07/2013 | | 00,12/4,12 | 5 | | |
| 59 | La Spezia Pisa | Modifiche al Piano Regolatore Ferro di Massa Z.I. | 1 | 60 | Noit. | TE17 | 24/07/2013 | 25/07/2013 | Interruzione e disallimentazione che rimane attiva sino alle 14 del g 26 ambito scalo | 00:12/4,12 | 1 | | 1 |
| 60 | La Spezia Pisa | Breve tratto risanamento | 1 | 240 | Noit. | LV22 | 25/07/2013 | 26/07/2013 | | 00,12/4,12 | 5 | | |
| 61 | La Spezia Pisa | Modifiche al Piano Regolatore Ferro di Massa Z.I. | 1 | 60 | Noit. | TE17, LV27 | 26/07/2013 | 27/07/2013 | Interruzione e disallimentazione che rimane attiva sino alle 14 del g 29 ambito scalo | 00:12/4,12 | 1 | | 1 |
| 62 | La Spezia Pisa | Varo travi sostegno binario per Torrente Parmignola | 1 | 360 | Noit. | LV27, TE17 | 27/07/2013 | 28/07/2013 | | 23,10/5,10 | 4 | | 2 |
| 63 | La Spezia Pisa | Varo travi sostegno binario per Torrente Parmignola | 3 | 60/90 | Noit. | LV27, TE17 | 27/07/2013 | 28/07/2013 | Stessa interruzione del punto precedente | 23,27/015 - 1,40/3,12 - 4,07/5,30 | | | |
| 64 | La Spezia Pisa | Rimozione travi sostegno binario per Torrente Parmignola e varo campo binario | 1 | 360 | Noit. | LV27, TE17 | 28/07/2013 | 29/07/2013 | | 0,10/5,56 | 4 | | 2 |
| 65 | La Spezia Pisa | Rimozione travi sostegno binario per Torrente Parmignola e varo campo binario | 1 | 360 | Noit. | LV27, TE17 | 28/07/2013 | 29/07/2013 | Stessa interruzione del punto precedente | 0,18/1,10-1,50/3,00-4,10/4,56 | | | |

| Linea | Nome Attività | Tratta o Località | N° | Durata | Luglio 2013 | CDL | Data Inizio | Data Fine | Note | Orario Interruzioni A Pic | N° | | |
|-------|--|-----------------------|----|--------|-------------|------------|-------------|------------|--|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | AG. ARM | AG. IS | AG. TE |
| 66 | La Spezia Pisa Rimozione travi sostegno binario per Torrente Pamignola e varo campate binario | Massa Z.I. Sarzana | 1 | 360 | Not. | LV27, TE17 | 29/07/2013 | 30/07/2013 | | 0,57/4,57 | 4 | | 2 |
| 67 | La Spezia Pisa Rimozione travi sostegno binario per Torrente Pamignola e varo campate binario | Sarzana Massa Z.I. | 1 | 360 | Not. | LV27, TE17 | 30/07/2013 | 31/07/2013 | Stessa interruzione del punto precedente | 0,28/4,28 | | | 2 |
| 68 | La Spezia Pisa Modifiche al Piano Regolatore Ferro di Massa Z.I. | Massa Z.I. | 1 | 60 | Not. | TE17, LV27 | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Interruzione e disalimentazione che rimane attiva sino alle 14 del 9 29 ambito scalo | 0,28/4,28 | 1 | | 1 |

BB

V

PR

PR

B

PR

| Linea | Nome Attività | Tratta o Località | N° | Durata | Luogo 2013 | CGL | Data Inizio | Data Fine | Note | Orario | INTE RAZIONE | | |
|-------|------------------|--|----|--------|------------|-----------------------|-------------|------------|------|---------------|--------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | N° AG. ARM | N° All. R. | N° AG. TE |
| 1 | Parma Vezzano L. | Vista Linea in Carrello | 1 | 260 | Noit. | LV2 ¹ TE 5 | 18/07/2013 | 18/07/2013 | | 00:30 - 04:50 | 2 | | 1 |
| 2 | Avulla Lucca | Vista Linea in Carrello | 1 | 360 | Noit. | L.23 | 01/07/2013 | 02/07/2013 | | 23:00 - 05:00 | 2 | | |
| 3 | Avulla Lucca | Vista Linea in Carrello | 1 | 360 | Noit. | L.23 | 02/07/2013 | 03/07/2013 | | 23:00 - 05:00 | 2 | | |
| 4 | Avulla Lucca | Revisione saltuaria traverse | 1 | 360 | Noit. | L.29 | 08/07/2013 | 09/07/2013 | | 23:00 - 05:00 | 4 | | |
| 5 | Avulla Lucca | Revisione saltuaria traverse | 1 | 360 | Noit. | L.29 | 11/07/2013 | 12/07/2013 | | 23:00 - 05:00 | 4 | | |
| 6 | Avulla Lucca | Revisione saltuaria traverse | 1 | 360 | Noit. | L.29 | 15/07/2013 | 16/07/2013 | | 23:00 - 05:00 | 4 | | |
| 7 | Avulla Lucca | Revisione saltuaria traverse | 1 | 360 | Noit. | L.29 | 18/07/2013 | 19/07/2013 | | 23:00 - 05:00 | 4 | | |
| 8 | Avulla Lucca | Revisione saltuaria traverse | 1 | 360 | Noit. | L.29 | 22/07/2013 | 23/07/2013 | | 23:00 - 05:00 | 4 | | |
| 9 | Avulla Lucca | Revisione saltuaria traverse | 1 | 360 | Noit. | L.29 | 25/07/2013 | 26/07/2013 | | 23:00 - 05:00 | 4 | | |
| 10 | Avulla Lucca | Revisione saltuaria traverse | 1 | 360 | Noit. | L.29 | 29/07/2013 | 30/07/2013 | | 23:00 - 05:00 | 4 | | |
| 11 | Lucca Pisa | Decespugliamento con carrelli attrezzato | 1 | 300 | Noit. | LV2 ⁶ TE-E | 01/07/2013 | 02/07/2013 | | 23:00 - 04:40 | 1 | | 1 |
| 12 | Lucca Pisa | Decespugliamento con carrelli attrezzato | 1 | 300 | Noit. | LV2 ⁶ TE-E | 02/07/2013 | 03/07/2013 | | 23:00 - 04:40 | 1 | | 1 |
| 13 | Lucca Pisa | Decespugliamento con carrelli attrezzato | 1 | 300 | Noit. | LV2 ⁶ TE-E | 03/07/2013 | 04/07/2013 | | 23:00 - 04:40 | 1 | | 1 |
| 14 | Lucca Pisa | Decespugliamento con carrelli attrezzato | 1 | 300 | Noit. | LV2 ⁶ TE-E | 04/07/2013 | 05/07/2013 | | 23:00 - 04:40 | 1 | | 1 |
| 15 | Lucca Pisa | Decespugliamento con carrelli attrezzato | 1 | 300 | Noit. | LV2 ⁶ TE-E | 08/07/2013 | 09/07/2013 | | 23:00 - 04:40 | 1 | | 1 |
| 16 | Lucca Pisa | Decespugliamento con carrelli attrezzato | 1 | 300 | Noit. | LV2 ⁶ TE-E | 09/07/2013 | 10/07/2013 | | 23:00 - 04:40 | 1 | | 1 |
| 17 | Lucca Pisa | Decespugliamento con carrelli attrezzato | 1 | 300 | Noit. | LV2 ⁶ TE-E | 10/07/2013 | 11/07/2013 | | 23:00 - 04:40 | 1 | | 1 |
| 18 | Lucca Pisa | Decespugliamento con carrelli attrezzato | 1 | 300 | Noit. | LV2 ⁶ TE-E | 11/07/2013 | 12/07/2013 | | 23:00 - 04:40 | 1 | | 1 |
| 19 | Lucca Pisa | Manufazione RA TE S. Giuliano | 1 | 300 | Noit. | TE18 | 29/07/2013 | 30/07/2013 | | 23:00 - 04:40 | | | 4 |

Handwritten signature and notes on the left margin.

| Linea | Nome Attività | Tratta e Località | N° | Durata | Luglio 2013 | CDL | Data Inizio | Data Fine | Note | Orario | N° AG. ARM | N° AG. S | N° AG. TE |
|-------|---------------|--|----|--------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------|---------------|------------|----------|-----------|
| 20 | Lucca Pistoia | Livello tratte e stazioni | 1 | 315 | Noit. | LV28 | 01/07/2013 | 02/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | 2 | | |
| 21 | Lucca Pistoia | Livello tratte e stazioni | 1 | 315 | Noit. | LV28 | 02/07/2013 | 03/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | 2 | | |
| 22 | Lucca Pistoia | Posa portale sejm al lato Lucca | 1 | 315 | Noit. | IS17, TE18 | 02/07/2013 | 03/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | | 2 | 1 |
| 23 | Lucca Pistoia | Rinnovo TE Montecatini - Serravalle | 1 | 315 | Noit. | TE18 | 04/07/2013 | 05/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | | | 4 |
| 24 | Lucca Pistoia | Vista Linea in Operato | 1 | 315 | Noit. | LV28, TE18 | 08/07/2013 | 09/07/2013 | TRASFERIMENTO CARRELLI | 23:40 - 04:55 | 2 | | 1 |
| 25 | Lucca Pistoia | Rinnovo TE Montecatini - Serravalle | 1 | 315 | Noit. | TE18 | 08/07/2013 | 09/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | | | 4 |
| 26 | Lucca Pistoia | Livello tratte e stazioni | 1 | 315 | Noit. | LV28 | 10/07/2013 | 11/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | 2 | | |
| 27 | Lucca Pistoia | Rinnovo TE Montecatini - Serravalle | 1 | 315 | Noit. | TE18 | 11/07/2013 | 12/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | | | 4 |
| 28 | Lucca Pistoia | Decespugliamento con carrello attrezzato | 1 | 315 | Noit. | LV28, TE18 | 15/07/2013 | 16/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | 1 | | 1 |
| 29 | Lucca Pistoia | Rinnovo TE Montecatini - Serravalle | 1 | 315 | Noit. | TE18 | 15/07/2013 | 16/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | | | 4 |
| 30 | Lucca Pistoia | Livello tratte e stazioni | 1 | 315 | Noit. | LV28 | 15/07/2013 | 16/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | 2 | | |
| 31 | Lucca Pistoia | Decespugliamento con carrello attrezzato | 1 | 315 | Noit. | LV28, TE18 | 16/07/2013 | 17/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | 1 | | 1 |
| 32 | Lucca Pistoia | Prove anti con ENM per attivazione ACC | 1 | 315 | Noit. | IS17, LV28 | 16/07/2013 | 17/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | 1 | | 2 |
| 33 | Lucca Pistoia | Decespugliamento con carrello attrezzato | 1 | 315 | Noit. | LV28, TE18 | 17/07/2013 | 18/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | 1 | | 1 |
| 34 | Lucca Pistoia | Livello tratte e stazioni | 1 | 315 | Noit. | LV28 | 17/07/2013 | 18/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | 2 | | |
| 35 | Lucca Pistoia | Decespugliamento con carrello attrezzato | 1 | 315 | Noit. | LV28, TE18 | 18/07/2013 | 19/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | 1 | | 1 |
| 36 | Lucca Pistoia | Rinnovo TE Montecatini - Serravalle | 1 | 315 | Noit. | TE18 | 18/07/2013 | 19/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | | | 4 |
| 37 | Lucca Pistoia | Livello tratte e stazioni | 1 | 315 | Noit. | LV28 | 18/07/2013 | 19/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | 2 | | |
| 38 | Lucca Pistoia | Decespugliamento con carrello attrezzato | 1 | 315 | Noit. | LV28, TE18 | 22/07/2013 | 23/07/2013 | | 23:40 - 04:55 | 1 | | 1 |

NOTE IN PAGINA 011