

**VERBALE dell'incontro tenuto il 13 settembre 2017 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud e Risorse Umane TO-MI-GE e le Segreterie Regionali Lombardia FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Mobilità e ORSA Ferrovie e la RSU n.2 Milano Produzione Collegio Infrastruttura UTLS.**

**Ordine del giorno: Piani di Attività 3° quadrimestre 2017 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud**

Nel corso dell'incontro la Società illustra i programmi delle attività del 3° quadrimestre 2017 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud.

Nell'illustrazione delle lavorazioni sono state evidenziati i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le lavorazioni in questione sono illustrate nelle schede di cui è stata consegnata copia a tutti i presenti all'incontro.

Le Parti nello specifico delle attività lavorative concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'inizio della lavorazione sarà preceduto da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne nella settimana in cui è programmata la reperibilità stessa.
5. La terza notte non consecutiva (art. 27 punto 1.9 del C.C.N.L.), nella notte venerdì/sabato, sarà programmata una volta ogni 4 settimane come da schede lavorative allegate.
6. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza delle R.S.U. tempestivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
7. Il personale sarà utilizzato per una prestazione in un fine settimana al mese oltre a quello chiaramente già previsto nel turno di reperibilità.
8. Al personale tutto verrà garantito il godimento delle ferie già programmate.
9. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi dell'UM di giurisdizione (come da schede allegate), con possibilità di sistemazione logistica autorizzata preventivamente dal Capo Unità, così come previsto dal CCNL. Tali sinergie saranno attuate dopo aver salvaguardato le necessità/esigenze del Nucleo Manutentivo di appartenenza.
10. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, che esaminerà attentamente le situazioni che saranno portate a conoscenza dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici (considerata nei limiti di un'ora prima e un'ora dopo la prestazione da effettuarsi) nel caso di prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedì.
11. Le attività relative ai Cantieri Notturni, ad esclusione delle attivazioni, concomitanti con la reperibilità neve, i presenziamenti per il cambio orario, esodo e controesodo e festività natalizie, verranno sospese dal 22 dicembre all'8 gennaio.
12. Nel caso di neve e gelo, il periodo di sospensione riportato nel punto 11, verrà anticipato/prolungato.
13. Si conferma la validità dei turni in essere del settore IS -UM IS5 Brescia AV-turni in seconda - così come previsto dagli accordi in vigore.

Milano, 13 settembre 2017

Per RFI S.p.A.

Per le Segreterie Regionali

Per le R.S.U.

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie






# UT Milano Linee Sud

Piano di Attività 3° quadrimestre 2017

Milano, 13/09/2017

*F. Pizzani*  
*F. Pizzani* *EL*  
*Roberto* *4141* *Provo*

# ATTIVITA' UTLS



UTLS

*Luca Scimone*  
*Luca Scimone*

*Carlo*

*Luca Scimone*

# UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD PROGRAMMI ATTIVITÀ III° QUADRIMESTRE 2017

## Elenco attività:

1. Milano Bologna: Rinnovo deviatoi in stazione di Secugnago e Casalpusterlengo e Pizzighettone.
2. Milano Bologna: sostituzione conduttori elettrodotto Terna.
3. Ambito UM IS3 Lodi: Installazione DCF.
4. Ambito UM IS3 Lodi: Installazione PrPLp
5. Linea Alessandria Piacenza: posa cavi e adeguamenti in sala relè per realizzazione nuovo impianto ACC delle stazioni di Broni e Stradella e BCA nelle tratte afferenti e attivazione.
6. Ambito UM IS4 Voghera: Installazione DCF.
7. Linea Milano Genova: intervento di consolidamento del ponte PO a Bressana Bottarone
8. Milano Genova: sostituzione conduttori elettrodotto Terna.
9. Linea Milano Genova: intervento manutentivo al cavalcavia al km 3+570 della linea ferroviaria Voghera-Pavia.
10. Milano Genova: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Pavia.
11. AL/PC intervento di rinalzata linea e deviatoi
12. Linea Milano Genova interventi di rinalzata linea e deviatoi.
13. Linea Milano Genova: rinnovo deviatoi di Locate T
14. Linea Milano Brescia: tratta Treviglio - Romano - Rovato - Ospitaletto esecuzione lavori conto TO/PD.
15. Milano Brescia: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Brescia. Opere Civili, Armamento, TE e IS.
16. Milano Brescia: intervento manutentivo ai deviatoi in stazione di Rovato
17. Milano Brescia: innesto A/AC in Brescia posa nuove comunicazioni a bivio Roncadelle e realizzazione nuovo bivio Mella.
18. Ambito UM IS1 Brescia: Installazione DCF.
19. Ambito UM IS5 Brescia: installazione DCF.
20. Milano Brescia: corse prova AV/AC per attivazione nuovo impianto RTB.
21. Linea Milano Bergamo: rinnovo linea di contatto TE nella tratta PM Adda Treviglio Ovest.
22. Linea Milano Brescia interventi di rinalzata linea.
23. Linea Codogno - Mantova: rinnovo binario da settembre a ottobre 2017.
24. Ambito UM IS2 Cremona: Installazione DCF.
25. Ambito UM IS2 Cremona: installazione PrPL.
26. Ambito UM LV2 Cremona: scarico pietrisco e livellamento.
27. Linee MI/VE, MI/GE, MI/BO, AL/PC: diserbo chimico.
28. Linee Cremona Treviglio e Pavia Casalpusterlengo adeguamento prescrizione ANSF PL Privati.

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*

- Top left: *Coed/p*
- Top center: *Ucl*
- Top right: *DRSA*
- Middle left: *FILT*
- Middle center: *FIT case*
- Middle right: *DRSA*
- Bottom left: *Publ g*
- Bottom center: *Emilio*
- Bottom right: *Emilio*
- Bottom center-right: *UICCT*

**U.T. MILANO LINEE SUD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ III° QUADRIMESTRE 2017**

<b>1</b>	<b>Milano Bologna: rinnovo deviatoi Secugnago e Casalpusterlengo Pizzighettone</b>
1	<p><b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO mesi di Novembre e Dicembre. Pizzighettone (gennaio 2018)</b>  <b>Descrizione attività:</b> stazione di Secugnago rinnovo di n° 4 deviatoi (1B 1A 2B, 2A) revisione deviatoio 3a e Casalpusterlengo rinnovo di n° 3 deviatoi (11b, 4a, 1), intervento di risanamento massciata in Stazione di Codogno deviatoio 7</p> <p>Attività eseguita a mezzo ditta appaltatrice          Impegno del nucleo manutentivo LV Codogno (Codogno e Casalpusterlengo) 4 agenti, TE Lodi 2 agenti, IS 2 agenti, 3 agenti in occasione delle notti di varo deviatoio, agenti dalle ore 22.00 alle ore 5.36          Impegno del nucleo manutentivo LV Melegnano (Secugnago) 4 agenti, TE Lodi 2 agenti, IS 2 agenti, 3 agenti in occasione delle notti di varo deviatoio, agenti dalle ore 22.00 alle ore 5.36  <b>Prevista 3<sup>a</sup> Notte. (1)</b></p>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (27) mediamente dalle 0.00 alle 5.00</b>
3	<b>Interruzioni notti fine settimana: V/S (1) S/D (NO) D/L (2) mediamente dalle 0.00 alle 5.00</b>

<b>2</b>	<b>Milano Bologna: sostituzione conduttori elettrodotto Terna.</b>
1	<p><b>ATTIVITA' CONTO TERZI: sostituzione condutture elettrico attraversamento aereo di Terna (3 notti infrasettimanali mese di Ottobre)</b>  <b>Descrizione attività:</b> gestione interruzione e disalimentazione della linea area di contatto          Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36.          Nucleo Manutentivo Lodi UMTE 2 agenti,</p>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (3) indicativamente dalle 0.45 alle 4.40</b>
3	

<b>3</b>	<b>Ambito UM IS3 Lodi: Installazione DCF.</b>
1	<p><b>MANUTENZIONE STRORDINARIA: installazione dispositivi DCF ambito UM. Settembre – Gennaio 2018</b>  <b>Descrizione attività:</b> attività internalizzata, foratura deviatoi, montaggio dispositivi cablaggio elettrico e verifica dei parametri del deviatoio. <b>In casi puntuali l'attività può essere anche effettuata in periodo diurno in opportuni spazi liberi da circolazione treni (interruzioni IPO).</b>          Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36.          Nucleo Manutentivo Lodi IS 3/4 agenti, 1 agente nucleo LV3 Melegnano per verifica parametri deviatoio.          Nucleo Manutentivo Codogno IS 3/4 agenti, 1 agente nucleo LV3 Codogno per verifica parametri deviatoio.  <b>Prevista Terza Notte</b></p>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (64) indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00</b>
3	<b>Interruzioni notti in settimana: V/S (16) indicativamente dalle 0.00 alle 5.00</b>

<b>4</b>	<b>Ambito UM IS3 Lodi: Installazione PrPLp</b>
1	<p><b>MANUTENZIONE STRORDINARIA: installazione dispositivi PrPLp</b>  <b>Descrizione attività:</b> attività di modifica impianto e attività a mezzo ditta di installazione dispositivi e posa cavi.          Nel quadrimestre è previsto un impegno di circa 5 notti.          Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36.          Nucleo Manutentivo Codogno IS 2 agenti.</p>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (5) indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00</b>
3	

FAST  
 Emu  
 Bm m  
 OAC  
 Tuti  
 URT  
 Orga  
 F. Rossi  
 M. Rossi  
 G. Rossi  
 L. Rossi  
 P. Rossi  
 S. Rossi  
 T. Rossi  
 V. Rossi  
 W. Rossi  
 X. Rossi  
 Y. Rossi  
 Z. Rossi



**U.T. MILANO LINEE SUD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ III° QUADRIMESTRE 2017**

<b>9</b>	<b>Linea Milano Genova: intervento manutentivo al cavalcavia al km 3+570 della linea ferroviaria Voghera-Pavia.</b>
1	<b>ATTIVITA' CONTO TERZI: mesi di ottobre (3 settimane)</b> <b>Descrizione attività:</b> intervento manutentivo al cavalcavia della Autostrada A21 alla PK 3+570 tra le stazioni di Lungavilla e Voghera. Impegno del personale per gestione delle interruzioni e disalimentazione della linea aerea di contatto Impegno del personale: dalle ore 22.00 alle ore 5.36 Nucleo Manutentivo Voghera LV 2 agenti per scorte e gestione delle interruzioni. TE 2 agenti: nucleo Manutentivo Pavia TE 1 agente o del nucleo manutentivo di Voghera 1 agente, per la disalimentazione e messa a terra della linea aerea di contatto.
2	<b>Interruzioni in settimana notti da L/M a G/V (12)</b>
3	

<b>10</b>	<b>Milano Genova: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Pavia.</b>
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: proseguimento attività in corso mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio 2018.</b> <b>Descrizione lavori:</b> realizzazione nuovi basamenti per palificata TE per PRG della Stazione e posa nuova segnaletica di sicurezza. Posa cavi e posa enti e completamenti di tratti di canalizzazioni, taratura e prova enti di piazzale. Posa in opera segnali a sbalzo per nuovo ACC Le attività verranno eseguite tramite ditte appaltatrici, impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Nucleo Manutentivo Pavia TE 2/3 agenti, previsto utilizzo personale del nucleo manutentivo di Voghera. Nucleo Manutentivo Pavia IS 2/3 agenti, previsto utilizzo personale del nucleo manutentivo di Voghera. Nucleo Manutentivo Pavia LV 3/4 agenti, previsto utilizzo personale del nucleo manutentivo di Voghera. <b>Prevista 3<sup>a</sup> Notte.</b>
2	<b>Interruzioni notti in settimana L/M a G/V: (30) 24.00 alle 5.00</b>
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: D/L (4) S/D (NO) V/S (4) nella notte D/L si ha l'interruzione più lunga per soppressione treni.</b>

<b>11</b>	<b>Linea AL/PC interventi di rincalzatura linea e deviatoi.</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: attività nel periodo dal 14 settembre al 29 settembre e dal 6 novembre al 17 novembre</b> <b>Descrizione attività:</b> intervento con ditta appaltatrice per il livello della linea e dei deviatoi tratta Voghera - Tortona Impegno del personale: dalle 22.00 alle 5.36 LV Nucleo Manutentivo Voghera 2 agenti. IS Nucleo Manutentivo Voghera 2 agenti. <b>Prevista 3<sup>a</sup> Notte.</b>
2	<b>Interruzioni in settimana notti L/M a G/V (8) dalle 23.00 alle 5.00</b>
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: D/L (1) V/S (1)</b>

<b>12</b>	<b>Linea Milano Genova interventi di rincalzatura linea e deviatoi.</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: attività di circa 2 settimane nel periodo dal 2 al 14 ottobre</b> <b>Descrizione attività:</b> intervento con ditta appaltatrice per il livello della linea e dei deviatoi tratta Voghera - Tortona Impegno del personale: dalle 22.00 alle 5.36 LV Nucleo Manutentivo Voghera 2 agenti. IS Nucleo Manutentivo Voghera 2 agenti.
2	<b>Interruzioni in settimana notti L/M a G/V (8) dalle 23.00 alle 5.00</b>
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (2)</b>

FAST  
 Val  
 DUSA  
 LILT  
 Emu

**U.T. MILANO LINEE SUD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ III° QUADRIMESTRE 2017**

<b>13</b>	<b>Linea Milano Genova: rinnovo deviatoi di Locate T</b>
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: mese di settembre</b> <b>Descrizione attività:</b> Locate T. rinnovo dei i deviatoi 3a, 1b, 1a, 6a, 6b Attività eseguita a mezzo ditta appaltatrice. Impegno di personale del nucleo di Pavia LV dalle ore 22.00 alle ore 5.36 – 3/4 agenti Impegno di personale del nucleo di Pavia TE dalle ore 22.00 alle ore 5.36 – 2/3 agenti Impegno di personale del nucleo di Pavia IS dalle ore 22.00 alle ore 5.36 – 2/3 Previsto utilizzo di personale dei nuclei di Voghera e Stradella LV.
2	<b>Interruzioni notti in settimana L/M a G/V (14) mediamente dalle 0.40 alle 4:30</b>
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana S/D (NO) D/L (3) mediamente dalle 23:50 alle 4:30 V/S (NO)</b>

<b>14</b>	<b>Linea Milano Brescia: tratta Treviglio - Romano - Rovato - Ospitaletto esecuzione lavori conto TO/PD.</b>
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio 2018</b> <b>Descrizione attività:</b> l'attività consiste nella posa di cunicoli, cavi, finalizzato alle fasi di attivazione dell'ACC Multistazione, attrezzaggio enti in stazione di Rovato e Ospitaletto e nelle tratte Treviglio- Romano, Treviglio - Rovato, Rovato - Ospitaletto. Le attività saranno eseguite da ditte appaltatrici. Impegno medio di personale delle UM del Nucleo di Treviglio e Brescia. Dalle 22.00 alle 5.36. Nucleo Manutentivo Treviglio/ Brescia TE 2 agenti per scorte e disalimentazione. Nucleo Manutentivo Treviglio/ Brescia IS 2 agenti per scorte. Nucleo Manutentivo Treviglio/ Brescia LV 2 agenti per scorte.
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a M/G: (15)dalle 24.00 alle 5.00</b>
3	

<b>15</b>	<b>Milano Brescia: realizzazione nuovo ACC della Stazione di Brescia. Opere Civili, Armamento, TE e IS.</b>
1	<b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE: attività mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio 2018.</b> <b>Descrizione attività:</b> <b>O.C.:</b> di realizzazione barriere antirumore, formazione rilevati per nuova sede binari. (attività prevalentemente diurna) <b>TE:</b> realizzazione blocchi e posa pali TE, adeguamenti alla linea di contatto a seguito modifiche di PRG, modifiche allo schema di alimentazione delle stazioni di Brescia e Brescia Scalo e tratte limitrofe. <b>Armamento:</b> interventi di sostituzione deviatoi rimozione deviatoi e sostituzione degli stessi con campate di binario, posa in opera di nuovi deviatoi e binari come da progetto ACC. Attivazione fase 2.2 prevista fine settimana 23/24/25 settembre Attivazione fase 2.3 prevista fine settimana 14/15/16 ottobre. <b>IS:</b> modifiche sugli impianti ACEI di Brescia e ACE di Brescia Scalo per la realizzazione delle fasi di attivazione ACC, inoltre scorta ditta per interventi di piazzale: posa cavi e spostamento dei cavi per la realizzazione delle O.C. e degli adeguamenti al piano del ferro di Brescia e Brescia Scalo, posa enti, prove di funzionamento, adeguamenti SCMT. Posa cavi nelle tratte tra Brescia e B. Roncadelle <b>Realizzazione nuovi portali per il segnalamento (5), scavo basamenti alzo tralicci per il sostegno delle travi e posa travi.</b> L'attività saranno eseguite a mezzo ditta appaltatrice. Previsto utilizzo del personale dei nuclei all'interno delle UM di Brescia e Brescia AV. Impegno del personale delle UM dei Nuclei di Brescia/Brescia AV e Treviglio dalle ore 22.00 alle ore 5.36. LV 2/4 agenti, TE 2/4 agenti IS 2/4 agenti Verranno eseguiti interventi sia in periodo diurno che in periodo notturno. <b>Prevista 3<sup>a</sup> Notte.</b>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (52) dalle 23.30 alle 5.00</b>
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (13) S/D (2), D/L (13) dalle 23.30 alle 5.00</b> <b>Nel quadrimestre sono previste attività che interessano fine settimana S/D/L mediamente 23/24/25 settembre 14/15/16 ottobre</b>

FAST B...  
 UAC  
 FILT  
 ORSA  
 [Numerous handwritten signatures and initials in blue ink]



**U.T. MILANO LINEE SUD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ III° QUADRIMESTRE 2017**

16		Milano Brescia: intervento manutentivo ai deviatori in stazione di Rovato.
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: mese di ottobre</b> <b>Descrizione attività:</b> intervento di manutenzione straordinaria rinnovo deviatori 29a, 29b, 27a, 12 a, 12b 21, 23 revisione deviatori 25a/25b. intervento eseguito mezzo ditta, impegno personale RFI per scorte e gestione interruzione. Ripristino impianto RED Installazione DCF sui deviatori sostituiti Impegno di personale dei nuclei manutentivi di Treviglio e Brescia dalle ore 22.00 alle ore 5.36 LV 2/3 agenti, TE 2/3 agenti, IS 2/3 agenti	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (12) mediamente dalle 0.00 alle 4.30</b>	
3	<b>Interruzioni notti nel fine settimana: D/L (3) mediamente dalle 23:40 alle 4.30</b>	

17		Milano Brescia: innesto A/AC in Brescia posa nuove comunicazioni a Bivio Roncadelle e realizzazione nuovo Bivio Mella.
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: nuovo Bivio Roncadelle posa 4 deviatori e elettrificazione degli stessi nel periodo 4 novembre 17 novembre e 24 novembre 1 dicembre. Bivio Mella (gennaio 2018)</b> <b>Nuovo Bivio Mella posa in opera di 4 deviatori e elettrificazione degli stessi nel periodo 9 gennaio 2 febbraio 2018.</b> Interventi finalizzati all'attivazione dell'ACC di Brescia EST. I lavori sono eseguiti a mezzo ditta appaltatrice il personale di RFI è interessato per le scorte e le disalimentazioni della linea aerea di contatto. <b>Nel periodo di lavorazione di questa scheda saranno sospese le attività delle schede 18 e 19.</b> Impegno di personale dei nuclei manutentivi di Brescia, Brescia AV e Treviglio dalle ore 22.00 alle ore 5.36 UM LV 3/4 agenti, UM TE 2/3 agenti, UM IS 2 agenti <b>Prevista 3^ Notte. 3 nel mese di novembre.</b>	
2	<b>Interruzioni L/M a G/V: (12) mediamente dalle 23:40 alle 5:00 mese di novembre 2017 16 da gennaio 2018.</b>	
3	<b>Fine settimana: 3 (V/S), 3 (S/D) novembre, 3 (D/L) novembre, Bivio Roncadelle. Nel mese di gennaio D/L (3) Bivio Mella</b>	

18		Ambito UM IS1 Brescia: istallazione DCF.
1	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: installazione dispositivi DCF ambito UM. Settembre – gennaio 2018</b> <b>Descrizione attività:</b> attività internalizzata, foratura deviatori, montaggio dispositivi cablaggio elettrico e verifica dei parametri del deviatoio. Attività non concomitane con la scheda 16. <b>In casi puntuali l'attività può essere anche effettuata in periodo diurno in opportuni spazi liberi da circolazione treni (interruzioni IPO).</b> Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36. Nucleo Manutentivo Brescia IS 3/4 agenti, 1 agente nucleo LV1 Brescia per verifica parametri deviatoio. Nucleo Manutentivo Treviglio IS 3/4 agenti, 1 agente nucleo LV3 Treviglio per verifica parametri deviatoio.	
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (60) indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00</b>	
3		

*FAST*  
*UAC*  
*RFI*  
*ORGANO*  
*LILT*  
*Boris Sm*  
*Emilio SR*  
*LILT*  
*Emilio SR*  
*Emilio SR*

**U.T. MILANO LINEE SUD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ III° QUADRIMESTRE 2017**

<b>19</b>	<b>Ambito UM IS5 Brescia: installazione DCF.</b>
1	<p><b>MANUTENZIONE STRORDINARIA: installazione dispositivi DCF ambito UM. Settembre – gennaio 2018</b>  <b>Descrizione attività: attività internalizzata, foratura deviatoi, montaggio dispositivi cablaggio elettrico e verifica dei parametri del deviatoio. Attività non concomitante con la scheda 16.</b>  <b>In casi puntuali l'attività può essere anche effettuata in periodo diurno in opportuni spazi liberi da circolazione treni (interruzioni IPO).</b>                      Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36.                      Nucleo Manutentivo Brescia IS5 3/4 agenti, 1 agente nucleo LV5 Brescia per verifica parametri deviatoio.</p>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (20) indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00</b>
3	

<b>20</b>	<b>Milano Brescia: corse prova AV/AC per attivazione nuovo impianto RTB.</b>
1	<p><b>POTENZIAMENTO IMPIANTI: corse prova con treni AV nella tratta B. Casirate- Bivio Roncadelle – Brescia per test su impianto RTB e successiva messa in servizio. Mese di ottobre (4) mese di novembre (3)</b>                      Nuclei Manutentivi TE o LV Brescia e Brescia AV.  <b>Prevista 3<sup>a</sup> Notte.</b></p>
2	<b>Interruzioni L/M (2) mediamente dalle 23:50 alle 5:00</b>
3	<b>Fine settimana: V/S (7) - S/D (7) - D/L (7) mediamente dalle 23:00 alle 4.30</b> <b>Le interruzioni sono nei fine settimana per la indisponibilità del materiale rotabile infrasettimana.</b>

<b>21</b>	<b>Linea Milano Bergamo: rinnovo linea di contatto TE nella tratta PM Adda Treviglio Ovest.</b>
1	<p><b>MANUTENZIONE STRORDINARIA: mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio 2018</b>  <b>Descrizione attività: formazione blocchi, alzo pali e attrezzaggio linea per rinnovo TE nella tratta PM Adda – Treviglio Ovest. Attività eseguita tramite ditta appaltatrice. Sospesa durante i lavori della Scheda 17, nel mese di novembre.</b>                      Impegno del personale del Nucleo TE di Treviglio dalle ore 22.00 alle ore 5.36 - 2 agenti,  <b>Prevista 3<sup>a</sup> Notte.</b></p>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M – G/V: (64) dalle ore 23.30 alle ore 4.30</b>
3	<b>Interruzioni notti nel fine settimana: V/S (16) dalle ore 23.30 alle ore 4.30</b>

<b>22</b>	<b>Linea Milano Treviglio VE DD e VE LL interventi di rinalzata linea e deviatoi.</b>
1	<p><b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: dal 6 novembre al 17 novembre al 15 dicembre.</b>  <b>Dal 6 novembre al 25 novembre rilievi per base assoluta.</b>  <b>Dal 20 novembre al 15 dicembre rinalzata linee VE DD e VE LL nel tratto Pioltello – Treviglio.</b>  <b>Sospesa durante i lavori della Scheda 17, nel mese di novembre.</b>                      Impegno del personale: dalle 22.00 alle 5.36                      LV Nucleo Manutentivo Treviglio 2 agenti.                      IS Nucleo Manutentivo Treviglio 2 agenti.  <b>Prevista 3<sup>a</sup> Notte.</b></p>
2	<b>Interruzioni in settimana notti L/M - V/S (30) dalle 23.00 alle 5.00</b>
3	

FAST   
  
 BARBARI   
  
  
  
 VGL   
 COV   
 WILT   
 ORSA   
  


**U.T. MILANO LINEE SUD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ III° QUADRIMESTRE 2017**

<b>23</b>	<b>Linea Codogno – Mantova : rinnovo binario</b>
1	<p><b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO: da settembre a ottobre 2017.</b>  <b>Descrizione attività:</b> devono essere rinnovati 23.000 metri di binario tra le stazioni di Codogno e Cavatigozzi e 25.000 metri tra Cremona e Piadena.  dal 28 settembre termineranno i lavori nel tratto Codogno – Cavatigozzi e inizieranno i lavori nella tratta Cremona - Piadena  Precedentemente al rinnovo dovranno essere scaricate e saldate le rotaie in linea.  Il lavoro d'armamento verrà eseguito a mezzo ditta appaltatrice. Il personale dei RFI verrà utilizzato per scorte, e disalimentazione inoltre per il montaggio/smontaggio apparecchiature interferenti con i lavori.</p> <p>Tratta Codogno – Cremona:  Per lo svolgimento di queste attività, dato l'impegno del personale e il periodo, vede l'impegno di personale dei nuclei delle UM di giurisdizione. All'occorrenza e limitatamente a tale specifica lavorazione del personale di sussidio della UM limitrofa dalle ore 22.00 alle ore 5.36. come da dettaglio riportato sotto:  Impegno del personale della Nucleo Manutentivo TE di Lodi 2/3 agenti,  Impegno del personale della Nucleo manutentivo TE di Cremona 2/3 agenti,  Impegno del personale della Nucleo manutentivo IS di Codogno e Lodi 3/4 agenti.  Impegno del personale della Nucleo manutentivo IS Cremona 2/3 agenti.  Impegno del personale della Nucleo manutentivo LV di Codogno e Melegnano 5 agenti  Impegno del personale della Nucleo manutentivo LV di Cremona e Crema 5 agenti</p> <p>Tratta Cremona – Piadena:  Per lo svolgimento di queste attività, dato l'impegno del personale e il periodo, vede l'impegno di personale dei nuclei delle UM di giurisdizione. All'occorrenza e limitatamente a tale specifica lavorazione del personale di sussidio della UM limitrofa dalle ore 22.00 alle ore 5.36. come da dettaglio riportato sotto:  Impegno del personale del Nucleo Manutentivo TE di Lodi 2/3 agenti,  Impegno del personale del Nucleo manutentivo TE di Cremona 2/3 agenti,  Impegno del personale del Nucleo manutentivo IS di Codogno 2/3 agenti.  Impegno del personale del Nucleo manutentivo IS Cremona e Piadena 2/3 agenti.  Impegno del personale del Nucleo manutentivo LV di Codogno 5 agenti  Impegno del personale del Nucleo manutentivo LV di Cremona e Crema e Piadena 5 agenti  <b>Prevista 3<sup>a</sup> Notte.</b></p>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a V/S: SI (50) dalle 23.00 alle 5.00</b>
3	

<b>24</b>	<b>Ambito UM IS2 Cremona: Installazione DCF.</b>
1	<p><b>MANUTENZIONE STRORDINARIA: installazione dispositivi DCF ambito UM. Mediamente 8/9 notti mese</b>  <b>Descrizione attività:</b> attività internalizzata, foratura deviatoi, montaggio dispositivi cablaggio elettrico e verifica dei parametri del deviatoio.  <b>In casi puntuali l'attività può essere anche effettuata in periodo diurno in opportuni spazi liberi da circolazione treni (interruzioni IPO).</b>  Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36.  Nucleo Manutentivo Cremona IS 3/4 agenti, 1 agente nucleo LV Cremona/Crema per verifica parametri deviatoio.  Nucleo Manutentivo Piadena IS 3/4 agenti, 1 agente nucleo LV Piadena per verifica parametri deviatoio.  <b>Prevista Terza Notte</b></p>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (28) indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00</b>
3	<b>Interruzioni notti in settimana: V/S (7) indicativamente dalle 0.00 alle 5.00</b>

*FAST*  
*UAC*  
*ORSA*  
*Behn*  
*Coed*  
*FAST*  
*Emilio*  
*Stinner*  
*Emilio SL*  
*FAST*  
*Emilio*

**U.T. MILANO LINEE SUD  
PROGRAMMI ATTIVITÀ III° QUADRIMESTRE 2017**

<b>25</b>	<b>Ambito UM IS2 Cremona: installazione PrPLp</b>
1	<p><b>MANUTENZIONE STRORDINARIA: installazione dispositivi PrPLp</b>  <b>Descrizione attività:</b> attività di modifica impianto e attività a mezzo ditta di installazione dispositivi e posa cavi.                  Nel quadrimestre è previsto un impegno di circa 12 notti.                  Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36.                  Nucleo Manutentivo Cremona IS 2 agenti. Per tratta di competenza                  Nucleo Manutentivo Piadena IS 2 agenti. Per tratta di competenza</p> <p><b>Prevista Terza Notte</b></p>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (8) indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00</b>
3	<b>Interruzioni notti in settimana: V/S (4) indicativamente dalle 0.00 alle 5.00</b>

<b>26</b>	<b>Ambito UM LV2 Cremona: scarico pietrisco e livellamento.</b>
1	<p><b>MANUTENZIONE STRORDINARIA: scarico pietrisco propedeutico al livellamento nel periodo dal 20 novembre al 9 dicembre. Livellamento da gennaio 2018.</b>                  Impegno del personale dalle ore 22.00 alle ore 5.36.                  Nucleo Manutentivo LV Piadena 2 agenti per la linea Parma Piadena                  Nucleo Manutentivo LV Cremona 2 agenti per la linea Cremona Fidenza                  Per il livellamento oltre ai nuclei LV:                  Nucleo Manutentivo IS Piadena 2 agenti per la linea Parma Piadena                  Nucleo Manutentivo IS Cremona 2 agenti per la linea Cremona Fidenza</p> <p><b>Prevista Terza Notte</b></p>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V: (12) indicativamente dalle 0.00 alle ore 5.00</b> <b>Da gennaio L/M – G/V (12)</b>
3	<b>Interruzioni notti in settimana: V/S (3) indicativamente dalle 0.00 alle 5.00</b> <b>Da gennaio V/S (3)</b>

<b>27</b>	<b>Linee MI/VE, MI/GE, MI/BO, AL/PC: diserbo chimico.</b>
1	<p><b>MANUTENZIONE STRORDINARIA:</b>  <b>Descrizione attività:</b> sulle linee MI/VE, MI/GE, MI/BO, AL/PC di giurisdizione dell'UTLS diserbo chimico. Attività in parte diurna e in parte notturna.                  Saranno interessate tutti i nuclei delle UM della UT secondo il programma di dettaglio del lavoro dalle ore 22.00 alle ore 5.36</p>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (SI)</b>
3	<b>Interruzioni notti nei fine settimana: V/S (SI) S/D (NO) – D/L (NO)</b>

<b>28</b>	<b>Linee Cremona Treviglio e Pavia Casalpusterlengo adeguamento prescrizione ANSF PL Privati.</b>
1	<p><b>MANUTENZIONE STRORDINARIA:</b>  <b>Descrizione attività:</b> Linea Cremona – Treviglio posa vele segnali per istituzione rallentamento a 80 km/h in prossimità dei PL in uso ai privati.                  Linea Casalpusterlengo – Pavia Treviglio posa vele segnali per istituzione rallentamento a 80 km/h in prossimità dei PL in uso ai privati.                  Saranno interessati i nuclei delle UM della UT per competenza in relazione alle linee interessate della UT d in attività prevalentemente diurne e occasionalmente in periodo notturno dalle ore 22.00 alle ore 5.36</p>
2	<b>Interruzioni notti in settimana: L/M a G/V (10)</b>
3	

*FAST*  
*BRM*  
*UAC*  
*WILT*  
*DRSA*  
*EMILIO*  
*FRANCESCO*  
*GIUSEPPE*  
*LUIGI*  
*MARCO*  
*PAOLO*  
*ROBERTO*  
*STEFANO*  
*TOMMASO*  
*VITTORIO*  
*WALTER*  
*XAVIER*  
*YVES*  
*ZACHARY*