

- C) In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Impianti, nel rispetto degli accordi in essere, con corresponsione dell'indennità di trasferta;
- D) Il personale interessato alle lavorazioni è autorizzato, in caso di necessità, all'uso del mezzo proprio con relativa copertura della polizza Kasko;
- E) Le schede descrittive delle lavorazioni illustrate e concordate sono allegate al presente verbale;
- F) Per le lavorazioni di cui al presente verbale, sarà garantita al personale la fruizione del periodo di ferie;
- G) Per le lavorazioni ~~con~~ che prevedono un impegno del personale superiore alle 9 ore notturne saranno previsti doppi turni.

Allegati: n.1 (2 pagine), n.2 (4 pagine)

per la Società

[Handwritten signature]

per le RSU/OOSS.

UGL *[Handwritten signature]*
 FIT *[Handwritten signature]*
 FIT Cisl *[Handwritten signature]*
 UILT *[Handwritten signature]*

RSU *[Handwritten signature]*

RSU *[Handwritten signature]*

FAST *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

FIL Cgil *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]

FAST *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Or. S.A. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Lavorazioni previste per il periodo febbraio/giugno 2009

n.	Intervento e impianto o tratta	Periodo e intervallo / interruzione programmata	Impegno personale	note	Riferimento
8	Linea Cremona-Fidenza: Costruzione bivio dell'interconnessione della linea AV/AC in stazione Fidenza.	Periodo: aprile-giugno n.40 Interruzioni notturne, da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 00.20 alle ore 05.00	n. 3 T.E. n. 3 I.S. n. 4 Lav.		
9	Linea Codogno-Mantova: Ponte sul fiume Oglio, rifacimento pulvini.	Periodo: giugno n.2 interruzioni notturne, da S/D a D/L Orario interruzioni: dalle ore 22.00 alle ore 06.00	n. 2 T.E. n. 3 Lav.		
10	Linea Treviglio-Olmeneta: Installazione manovre oleodinamiche per PL (tratte varie) e sostituzione P64 con P80	Periodo: febbraio-giugno n. 20 interruzioni notturne, da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 22.00 alle ore 06.00	n. 3 I.S.		

Milano, 19/01/2008

RSU 

FAS 

UGL 



Scintia

Sapere R.

Firici Paperi

RLS GALBARINI






ORSA

Stream







Interventi in prosecuzione o rinviati

n.	Intervento e impianto o tratta	Periodo e intervallo / interruzione programmata	Impegno personale	note	Riferimento
7	Linea Milano-Venezia: Varo deviatori a P.M. Adda (linea LL) per soppressione B°Bergamo	Periodo: aprile/maggio n.12 Interruzioni notturne, bin. pari o dispari da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 00:00 alle 4:00	n. 3 T.E. n. 2 I.S. n. 6 Lav.		V.A. 3° Quadr. 2008: previsto per novembre-dicembre.
8	Linea Milano-Venezia: Posa pannelli fonoassorbenti tratta Pioltello-Melzo-Cassano.	Periodo: gennaio n.10 Interruzioni notturne, binari pari o dispari, da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.30.	n. 1 T.E.	proseguimento attività del 2008	V.A. 3° Trim. 2008: previsto per settembre/ottobre.
9	Linea Milano-Venezia: Realizzazione 3° marciapiede e alzamento a quota h.55 del 1° marciapiede in stazione di Pioltello.	Periodo: maggio/giugno n.25 Interruzioni notturne, binari pari o dispari, da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.30.	n. 2 Lav.	proseguimento attività del 2008	V.A. 3° Trim. 2008: previsto per settembre/ottobre.
10	Linea Milano-Venezia: Alzamento a quota h.55 del 2° marciapiede in stazione di Treviglio C.le.	Periodo: aprile/maggio n.15 Interruzioni notturne, binari pari o dispari, da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.30.	n. 2 Lav.	proseguimento attività del 2008. Attività eseguita con interruzioni di PM Adda	V.A. 3° Trim. 2008: previsto per settembre/ottobre.
11	Linea Milano-Venezia: Bivio Mella: posa G.I.I. e attivazione ACEI	Periodo: aprile/maggio n.30 Interruz. notturne, bin. pari o dispari da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 01.00 alle ore 04.00	n. 3 I.S. n. 2 Lav.		V.A. 3° Trim. 2008: previsto per ottobre.
12	Linea Milano-Venezia: Completamento trasformazione di Calcio in fermata: eliminazione G.I.I. e costituzione L.R.S.	Periodo: marzo/aprile n.20 Interruz. notturne, bin. pari o dispari da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 01.00 alle ore 04.00	n. 3 I.S. n. 2 Lav.		V.A. 3° Trim. 2008: previsto per ottobre.
13	Linea Milano-Venezia: Posa dei riferimenti su base assoluta, tratta Treviglio-Brescia.	Periodo: giugno/agosto n.50 Interruzioni notturne binari pari o dispari, da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.30.	n. 2 Lav.		V.A. 3° Trim. 2008: previsto per marzo/aprile 2009.
14	Linea Milano-Venezia: Messa a piano regolatore e ACC di Treviglio e Pioltello.	Periodo: gennaio-luglio n.40 Interruzioni notturne binari pari o dispari, L/M - V/S Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.30.	n. 3 T.E. n. 2 I.S. n. 6 Lav.	proseguimento attività del 2008	V.A. 3° Trim. 2008: previsto per settembre/dicembre.

Obolo

*RSU
FIT Sapienza R.
FIT Cisl Napoli &*

*RLS Garbarini
Cassidy
Simon
Pavini
Rossa*

*UCL
FAST
Mussola*

Interventi in prosecuzione o rinviati

n.	Intervento e impianto o tratta	Periodo e intervallo / interruzione programmata	Impegno personale	note	Riferimento
15	Linea Milano-Genova: Realizzazione sottopasso ciclopedonale al km 8+624 in stazione di Locate Triulzi (in giornata di sabato e domenica, per la sola eliminazione del fascio)	Periodo: giugno n.2 interruzioni diurne sabato e domenica, binario pari e dispari. Orario interruzioni: 9:30-12:00	n. 3 Lav.		V.A. 3° Quadr. 2008: previsto per novembre.
16	Linea Milano-Genova: Ponte sul Po: sostituzione traverse e rotaie binari dispari e pari; rimozione dell'ex canale di raccolta delle acque piovane a servizio della strada statale sovrastante il ponte.	Periodo: marzo/maggio BINARIO DISPARI; n.12 interruzioni notturne bin. dispari e contemporaneo bin. pari, notti S/D e D/L Orario interruzioni: s/d dalle ore 00.35 alle ore 06.35; d/l dalle ore 21:45 alle ore 6:15 Per il binario pari si procederà in analogia al programma predisposto per il binario dispari.	n. 3 T.E. n. 2 I.S. n. 6 Lav.		V.A. 3° Quadr. 2008: previsto per ottobre/novembre.
17	Linea Milano-Genova: Rinnovo T.E. in stazione di Pavia	Periodo: gennaio/marzo n.16 interruzioni notti S/D e D/L Orario interruzione: dalle ore 23.00 alle ore 04.00.	n. 3 T.E.		V.A. 3° Quadr. 2008: previsto per novembre 2008 / febbraio 2009.
18	Linea Alessandria-Piacenza: Intervento manutentivo al sovrappasso km. 8+675 in stazione di Spinetta.	Periodo: maggio n.8 interruzioni notturne, bin. pari e dispari, notti V/S, S/D e D/L Orario interruzioni: dalle ore 23.00 alle ore 05.00	n. 2 T.E.		V.A. 3° Quadr. 2008: previsto per dicembre.
19	Linea Alessandria-Piacenza: Realizzazione cavalcaferrovia al km. 64+788 nella tratta Stradella-Arena Po'.	Periodo: maggio n.8 interruzioni notturne, bin. pari e dispari, notti V/S, S/D e D/L Orario interruzioni: dalle ore 23.00 alle ore 03.00	n. 2 T.E. n. 3 Lav.		V.A. 3° Quadr. 2008: previsto per novembre.
20	Linea Alessandria-Piacenza: Risanamento massicciata e rinnovo PL tratta Voghera-Broni.	Periodo: gennaio-marzo n.3 interruzioni notturne, bin. pari e dispari, notti S/D e D/L Orario interruzioni: dalle ore 23.00 alle ore 03.00	n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 3 Lav.		V.A. 3° Quadr. 2008: previsto per ottobre/novembre.

Obch

*FIT Sapienza &
FITCISL (Prof. d.)
RLS ELLBARINI
Cordero*

*RSU
FAST Denali
Pavani*

*Stucchi
Sichiro
Mosca
Maurizio
UGL
Battaglia*

Interventi in prosecuzione o rinviati

n.	Intervento e impianto o tratta	Periodo e intervallo / interruzione programmata	Impegno personale	note	Riferimento
21	Linea Codogno-Mantova: Lavori di revisione e manutenzione TE, tratte Codogno-Cremona, Cremona-Piadena e Piadena-Mantova.	Periodo: febbraio-maggio n. 12 interruzioni notturne da L/M a V/S (2/3 notti a settimana) Orario interruzioni: dalle ore 00.00 alle ore 04.00, mesi da aprile a maggio n. 20 interruzioni diurne S e D, mesi febbraio-aprile Orario interruzioni: sabato dalle ore 09.15 alle ore 11.20 domenica dalle ore 08.00 alle ore 11.20	n. 10 T.E.	proseguimento attività 2008. Con eventuale supporto da Zone TE di Treviglio e Brescia.	V.A. 3° Quadr. 2008: previsto per settembre/dicembre.
22	Linea Codogno-Mantova: Installazione manovre oleodinamiche per PL (tratte varie)	Periodo: febbraio-aprile n. 20 interruzioni diurne S e D, mesi febbraio-aprile Orario interruzioni: sabato dalle ore 09.15 alle ore 11.20 domenica dalle ore 08.00 alle ore 11.20	n. 3 I.S.	Saranno utilizzate le medesime interruzioni di cui al punto 21	V.A. 3° Quadr. 2008: previsto per settembre/dicembre.
23	Linea Brescia-Cremona: Sostituzione rotaie tratta Brescia-S.Zeno Folzano.	Periodo: aprile n. 10 interruzioni notturne da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 22.00 alle ore 05.30	n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 5 Lav.		V.A. 3° Quadr. 2008: previsto per novembre.
24	Linea Codogno-Mantova: Lavori di Efficientamento in stazione di Villetta Malagnino.	Periodo: maggio/agosto n. 25 interruzioni notturne, da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 23.00 alle ore 04.00	n. 2 T.E. n. 2 I.S. n. 5 Lav.		V.A. 3° Quadr. 2008: previsto per novembre 2008 / febbraio 2009.
25	Linea Cremona-Fidenza: Rinnovamento curve tratta Villanova d'Arda-Castione dei Marchesi.	Periodo: marzo/aprile 2009 n. 30 interruzioni notturne, da L/M a V/S Orario interruzioni: dalle ore 23.00 alle ore 06.00	n. 4 T.E. n. 2 I.S. n. 6 Lav.		V.A. 3° Quadr. 2008: previsto per marzo / aprile 2009.

Milano, 19/01/2008

Obok

*Fil Sapienza h
Fil Cisl Repucci D.
RLS GARBARINI
Cecchi*

*rsu
[Signature]*

[Signature]
*Stancani
FAST Deseri
[Signature]
Mosca*

*UGL
[Signature]
Murolo*