

Verbale della riunione del 30 ottobre 2013 tra RFI (DTP Torino – Strutture Organizzative U.T. Torino Linee Centro Sud e Nord Est) e le OO.SS. Regionali Piemonte e Valle D'Aosta congiuntamente alla RSU 2 Torino Infrastruttura.

Sono presenti:

- Per RFI: Demicheli, Gaglione, Ortolda, Paltro, Cattafi, Siccardi
- per le OO.SS. (Segreterie Regionali): Trovato e Maugeri (FILT), Munegato (FIT), Zappia e Mazzilli (UILT), Caccavo, Bentivegna e Di Terlizzi (FAST), De Bonis (UGL), Cappiello (Or.SA);
- per le RSU: Esposito, Verrengia, Damerio, Ragusa

La riunione inizia alle ore 10.00.


Sono all'ordine del giorno le seguenti tematiche:

- logistica degli impianti di produzione delle S.O. Gestione Territoriale Torino Linee Centro Sud e Torino Linee Nord Est.

Le Parti hanno esaminato nel dettaglio la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione delle S.O. Gestione Territoriale Torino Linee Centro Sue e Torino Linee Nord Est che, modificate e integrate, vengono allegati al presente verbale.

- Aggiornamento Piani di Attività trimestrali (ottobre/dicembre 2013) delle UT Torino Linee Nord Est e Centro Sud; i Piani, modificati ed integrati, vengono approvati ed allegati al presente verbale; la Società rinnova comunque l'impegno a comunicare eventuali variazioni che dovessero sopravvenire nei Piani di attività di dicembre entro il 20 novembre.


Per RFI



Per le OO.SS.

FILT *Trovato Maugeri*
FIT *Trovato Maugeri*
UILT *Munegato*
UGL *De Bonis*
FAST *Di Terlizzi*
ORSA *Cappiello*

Per la RSU




Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione di Torino
S.O. Gestione Operativa Territoriale
Unità Territoriale Centro Sud

MANUTENZIONE AMBIENTI DI LAVORO

1) Attività oggetto della pianificazione 2012

SETTORE MANUTENZIONE

IMPIANTO	LAVORO	AVANZAMENTO LAVORI
ACQUI TERME	Installazione nuovo cancello per tronchi e zone	Lavori ultimati
ACQUI TERME	Rimessa autoscala automezzi: impermeabilizzazione soletta di copertura, ripristino della controsoffittatura e tinteggiatura	Lavori ultimati
ACQUI TERME	Spogliatoio maschile IE: eliminazione perdite in copertura, ripristino della controsoffittatura e tinteggiatura.	Lavori ultimati
ACQUI TERME	manutenzione della pavimentazione in asfalto antistante il fabbricato spogliatoio	Lavori ultimati
ALESSANDRIA C.LE	Tettoia magazzino Torino: revisione copertura e pulizia reti antivolatili.	Lavori ultimati
ALESSANDRIA C.LE	Eliminazione perdite condotta fognaria in piazzale palazzina IE	Lavori in corso di ultimazione
ALESSANDRIA C.LE	Trasformazione impianto di riscaldamento palazzina IE e spogliatoi da gasolio a metano	Lavoro ultimato
ALESSANDRIA C.LE	Costruzione e automazione cancello accesso Parco Bastioni e lato UM	Lavori programmati per dic 2013
ALESSANDRIA C.LE	Ristrutturazione e modifica automazione cancello accesso cancello ex Posta Ferrovia	Lavori ultimati
ALESSANDRIA SMISTAMENTO	Trasformazione impianto acque potabili con nuova fornitura da acquedotto comunale	Lavori ultimati
ALESSANDRIA SMISTAMENTO	Predisposizione punto check point di controllo ingresso da via Scazzola	Lavori in corso di ultimazione
VILAFRANCA	Riparazione cancello zona IE	Lavori ultimati
VILAFRANCA	Posto di guardia IE e Uffici Zona TE 18: ristrutturazione	Lavori ultimati



	impianto di riscaldamento	
CARMAGNOLA	Ripristino scarico fognario palazzina IE	Lavori ultimati
CARMAGNOLA	Ripristino funzionalità idrica impianto fabbricato Zona IE	Lavori ultimati
CARMAGNOLA	Infiltrazioni di acqua nel tetto del fabbricato zona TE-IS di Carmagnola. Manutenzione al manto di copertura	Lavori ultimati
ASTI	Riparazione perdita idrica spogliatoio lavori e IE femminile	Lavori ultimati
ASTI	Riparazione copertura magazzino Babilano	esecuzione entro dic 2013
ASTI	Riparazione cancello automatico magazzino Babilano	Lavori ultimati
NIZZA M.	Riparazione cancello automatico di accesso piazzale Zona Tronco	Lavori ultimati

SETTORE CIRCOLAZIONE

IMPIANTO	LAVORO	AVANZAMENTO LAVORI
ALESSANDRIA	Spostamento spogliatoi ad uso personale RTM maschile e femminile nei locali "ex spogliatoio manovra"	Lavori in corso di ultimazione - locali disponibili da fine novembre 2013
ALESSANDRIA SMISTAMENTO	Conversione a gas metano della esistente centrale termica a gasolio.	Lavori ultimati
ALESSANDRIA SMISTAMENTO	Spostamento spogliatoi ad uso personale RTM maschile e femminile nel locale "ex Ufficio Prescrizioni"	Lavori in corso di ultimazione locali disponibili da fine novembre 2013
NIZZA M.	Manutenzione ordinaria spogliatoi ad uso personale RTM	Lavori previsti entro fine anno 2013
LIMONE	Conversione a gas metano della esistente centrale termica a gasolio.	Lavori ultimati
CEVA	Conversione a gas metano della esistente centrale termica a gasolio.	Lavori in corso di ultimazione
RACCONIGI	realizzazione servizi igienici ad uso DM	Lavori in corso
VERNANTE	Conversione a gas metano della esistente centrale termica a gasolio.	Lavori in corso di ultimazione

2) Pianificazione IV trimestre 2013 e inizio 2014

SETTORE MANUTENZIONE

IMPIANTO	LAVORO	AVANZAMENTO LAVORI
FOSSANO	Sistemazione spogliatoio femminile IS	Lavori programmati 1° trimestre 2014
FOSSANO	Costruzione e automazione cancello accesso piazzale Uffici Tronco Lavori	Lavori programmati 2° trimestre 2014
ASTI	Manutenzione fognatura servizi igienici femminili	Lavori programmati 1° trimestre 2014
MONDOVI	Automazione cancello di accesso piazzale uffici Reparto e Tronchi.	Lavori programmati 3° trimestre 2014
CUNEO	Costruzione ed automazione cancello accesso piazzale Uffici	Lavori programmati 2° trimestre 2014
ALESSANDRIA	Tinteggiatura scala accesso Palazzina IE.	Lavori programmati 3° trimestre 2014
SPIGNO	Rimessa autoscala: riparazione chiusura esterna	Lavori programmati 3° trimestre 2014

BUSCA + CASTELLO ANARONE RIBRISTINO S.Z.

20 TRIM 2014

CARMAGNOLA: REVISIONE RECINZIONI DELLA SEDE DEL TRONCO

SETTORE CIRCOLAZIONE

IMPIANTO	LAVORO	AVANZAMENTO LAVORI
SOLERO	Tinteggiatura Movimento Ufficio	Lavori programmati 4° trimestre 2013
ASTI	Tinteggiatura Movimento Ufficio	Lavori programmati 4° trimestre 2013
NIZZA	Tinteggiatura Movimento Ufficio	Lavori programmati 4° trimestre 2013
BRA	Tinteggiatura Movimento Ufficio	Lavori programmati 4° trimestre 2013
CARMAGNOLA	Tinteggiatura Movimento Ufficio	Lavori programmati 4° trimestre 2013
CARMAGNOLA	Sostituzione infissi del locale servizi igienici	Lavori programmati 4° trimestre 2013

CAVALLERMAGGIORE	Tinteggiatura Movimento	Ufficio	Lavori programmati 4° trimestre 2013
MAGLIANO	Tinteggiatura Movimento	Ufficio	Lavori programmati 4° trimestre 2013
MONDOVI	Tinteggiatura Movimento	Ufficio	Lavori programmati 4° trimestre 2013
LESEGNO	Tinteggiatura Movimento	Ufficio	Lavori programmati 4° trimestre 2013
LIMONE	Tinteggiatura Movimento	Ufficio	Lavori programmati 4° trimestre 2013
VILLASTELLONE	Sostituzione vetri garitta in plexiglass con vetri antisfondamento		Lavori programmati 2° trimestre 2014
MONDOVI	Miglioramento del sistema di chiusura della porta della garitta con installazione dee citofono		Lavori programmati 3° trimestre 2014
LIMONE	Miglioramento del sistema di chiusura della porta della garitta con installazione dee citofono		Lavori programmati 3° trimestre 2014

PROGRAMMA MANUTENZIONE FABBRICATI AD USO AMBIENTI DI LAVORO ANNO 2014

località	destinatario	descrizione intervento	previsione mese / anno
Aosta	LV	locali tronco e zona: sostituzione serramenti	mag-14
Biella S.Paolo	UM	sostituzione tende, implementazione prese elettriche, altri piccoli interventi	giu-14
Bivio Sesia	UM	Impianto riscaldamento e tinteggiatura	dic-12
Borgosesia	UM	Tinteggiatura, miglioramento illuminazione, sostituzione vetri sportelleria, sostituzione radiatori elettrici con aerotermi, manutenzione tettoia capannone stazione (ripassatura tegole)	ott-14
Casale M.	LV	sostituzione porte locali docce	giu-14
Chivasso	UM	manutenzione controsoffittatura e parete cartongesso, tinteggiatura, eliminazione irregolarità pavimento, altri piccoli lavori; nel servizio per il personale FS: tinteggiatura locali, sostituzione prese elettriche, sanitari, ecc	ott-14
Ivrea	LV	spogliatoio tronco: manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento	giu-14
Ivrea	UM	sostituzione vetri infissi, sostituzione plafoniere, riparazione rilevatore fumi,	ott-14
Ivrea	UM	realizzazione nuovo servizio igienico (intervento ultimato)	set-13
Livorno Ferraris	UM	miglioramento illuminazione locali	feb-14
Novara	IS	manutenzione pavimentazione spogliatoi e manutenzione straordinaria generale locali	feb-14
Novara	UM	manutenzione impianto fognario, miglioramento illuminazione, tinteggiatura locali, manutenzione pavimentazione, sostituzione parziale arredi, manutenzione infissi e serramenti, manutenzione pannelli controsoffittatura, razionalizzazione cavi elettrici, ecc.	ott-14
Novara Boschetto	UM	Ufficio DM: tinteggiatura, sostituzione tapparelle, riparazione zanzariera, ripristino pavimento galleggiante retro banco ACEI, tinteggiatura ufficio capo nucleo manovra e sala manovra,	feb-14
Novara Boschetto	UM	Ufficio Capo nucleo manovra: tinteggiatura, sostituzione tapparelle, riparazione zanzariera; posto 4 zanzariera, ventola aerazione da riparare sul soffitto; posto 8: tinteggiatura	feb-14
Romagnano	IS	locali centraline e batterie: interventi di miglioramento della fruibilità dei locali	giu-14
Romagnano	UM	manutenzione pavimentazioni, installazione plafoniere schermate; Locali docce: sostituzione rosoni e manutenzione ordinaria impianto elettrico	ott-14
Rovasenda	UM	tinteggiatura	giu-14
Rovasenda Bassa	UM	pulizia scarico gronda, eliminazione infiltrazioni acqua pensilina primo marciapiede, riparazione gradini cemento scala accesso a Rovasenda Alta	ott-14
Santhià	UM	completamento controsoffittatura, manutenzione spogliatoio femminile	ott-14
Trecate	UM	tinteggiatura, eliminazione infiltrazione dal soffitto verso porta ingresso sala relè	ott-14
Vercelli	UM	tinteggiatura; servizi comuni: tinteggiatura, riparazione sanitari e maniglie porte	ott-14

* + MANUTENZIONE

STADRES. GEMINI

(GIENNA E LOCALI (TINTEGGIATURA))

*** INSTALLAZIONE TENDE UFFICI COL

ADY

[Handwritten signature]

**ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO DEI CANTIERI NOTTURNI REP. LV.1 E IE.1 ALESSANDRIA
TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2013**

ATTIVITA'	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	N° AGENTI PER TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO
OTTOBRE 2013							
MESSA IN SICUREZZA GALLERIA COLOMBI	SPIGNO	U	5 NOTTI A SETTIMANA	22,05 - 5,00	1 + 1	TR LV23 TE17 Acqui	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Scorta ditta per rinnovo TE	Acqui T. - Prasco	U	4 notti a settimana esclusi festivi prime 2 settimane	DTP - Ge	1	TE 17	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Cambio filo LC	Asti - Villafranca	P	notti 21/22 24/25 28/29	23.00 - 04.00	18	TE 16 TE17 TE 18 TE 20	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Cambio filo LC	Montegrosso - Nizza	U	notti 10/11 14/15 16/17	20.30 - 05.55	18	TE 16 TE17 TE 18 TE 20	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Automatizzazione PL Km 30+099	Acqui-Alessandria	U	4 notti a settimana per 2 settimane	21.20 - 05.15	2	IS 27	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Cambio filo LC	Stazione di Alessandria	D	notti 01/02 e 05/06	23.00 - 04.00	18	TE 16 TE17 TE 18 TE 20	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Scorta ditta per realizzazione ACCM Solero	Felizzano - Alessandria	P/D	6 notti in tutto il mese	23.30 - 04.30	2	IS 22	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Scorta ditta per lavori modifica impianto BACC	Asti - Villafranca	P/D	5 notti a settimana per tutto il mese	00.01 - 04.20	3	IS 23	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Scorta ditta per rinnovo TE	Stazione di Mortara	VARI	5 notti a settimana per tutto il mese da mercoledì/giovedì a lunedì/martedì	00.00 - 04.00	2	TE 16	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO DEVIATOI	CAMBIANO	DISPARI	NOTTE 30/01	23,40/04,30	2	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO DEVIATOI	CAMBIANO	DISPARI	NOTTE 01/02	23,00/04,50	2	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO DEVIATOI	CAMBIANO	PARI	NOTTE 02/03	01,40/04,40	2	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO DEVIATOI	VILLAFRANCA	DISPARI	NOTTE 03/04	01,30/04,00	2	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
REVISIONE DEVIATOIO 1B DI FELIZZANO	ASTI - FELIZZANO (I)	DISPARI	NOTTE 1/2, 3/4,	23:00 - 5:00	7 3	LV.25 ASTI IS22 (1 notte)	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
REVISIONE DEVIATOI ASTI	ASTI	DISPARI/ PARI	NOTTE 7/8, 9/10, 14/15, 16/17, 21/22, 23/24	23:00 - 5:00	7 3	LV.25 ASTI IS22 (1 notte)	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
REVISIONE DEVIATOI	SEZZADIO	U	8 notti in tutto il mese	22,05 - 5,00	5 3	LV.23 ACQUI IS27 (2 notti)	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
TRINCIARBUSTI	INTERA GIURISDIZIONE	U	2 NOTTI A SETTIMANA	22,05 - 5,00	1 + 1 CLV2 VERCELLI	TR LV23 Acqui	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO	INTERA GIURISDIZIONE	U	2 NOTTI A SETTIMANA (SOLO PRIMA SETTIMANA)	22,05 - 5,00	2	TR LV23 Acqui	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36

ATTIVITA'	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	N° AGENTI PER TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO
NOVEMBRE 2013							
MESSA IN SICUREZZA GALLERIA COLOMBI	SPIGNO	U	5 NOTTI A SETTIMANA	22,05 - 5,00	1 + 1	TR LV23 TE17 Acqui	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Verifiche e attivazione BCA	Acqui- Terzo	U	4 notti a settimana per 2 settimane	21.20 - 05.15 <i>21.20</i>	3	IS 27	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Scorta ditta per realizzazione ACCM Solero	Felizzano - Alessandria	P/D	5 notti in tutto il mese	23.30 - 04.30	2	IS 22	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Scorta ditta per lavori modifica impianto BACC	Asti - Villafranca	P/D	5 notti a settimana per tutto il mese	00.01 - 04.20	3	IS 23	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Sorta ditta per rinnovo TE	Stazione di Mortara	VARI	5 notti a settimana per tutto il mese da mercoledì/giovedì a lunedì/martedì	00.00 - 04.00	2	TE 16	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Cambio filo LC	Nizza- Asti	U	2 notti tra lunedì e venerdì seconda settimana del mese	20.30 - 05.55	5	TE 20	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO DEVIATOI	CAMBIANO	DISPARI	NOTTE 04/05	23,00/05,00	2	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO DEVIATOI	CAMBIANO	PARI	NOTTE 05/06	23,00/4,50	2	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO DEVIATOI	VILLAFRANCA	PARI	NOTTE 06/07	01,30/04,20	2	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
REVISIONE DEVIATOI	VILLANOVA	3° BINARIO DISPARI	NOTTE 11/12 13/14	23,10/05,10	7	LV24 Villafranca IS23 (1 notte)	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO BINARIO	TROFARELLO - VILLANOVA	DISPARI	NOTTE 18/19	23,00/05,00	3	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO BINARIO	VILLANOVA - CAMBIANO	PARI	NOTTE 19/20	23,00/04,50	3	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO BINARIO	TROFARELLO - VILLANOVA	DISPARI	NOTTE 20/21	23,00/ 05,00	3	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO BINARIO	VILLANOVA - CAMBIANO	PARI	NOTTE 21/22	23,00/04,50	3	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO BINARIO	VILLANOVA - ASTI	DISPARI	NOTTE 25/26	23,30/04,30	3	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO BINARIO	ASTI- VILLANOVA	PARI	NOTTE 26/27	23,30 / 04,30	3	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO BINARIO	VILLAFRANCA - ASTI	DISPARI	NOTTE 27/28	23,30/04,30	3	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO BINARIO	ASTI- VILLAFRANCA	PARI	NOTTE 28/29	23,30-04,30	3	LV24 Villafranca	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
REVISIONE DEVIATOI ASTI	ASTI	DISPARI	NOTTE 11/12, 13/14, 18/19, 20/21	23:00 - 5:00	7 3	LV.25 ASTI IS22(2 notti)	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
REVISIONE DEVIATOI	PIANA	U	2 NOTTI A SETTIMANA	22,05 - 5,00	5 3	LV.23 ACQUI IS27 (2 notti)	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
REVISIONE DEVIATOI	PONTI	U	2 NOTTI A SETTIMANA	22,05 - 5,00	5 3	LV.23 ACQUI IS27 (2 notti)	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
TRINCIARBUSTI	INTERA GIURISDIZIONE	U	2 NOTTI A SETTIMANA	22,05 - 5,00	1 + 1 CLV2 VERCELLI	TR LV23 Acqui	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
SoSt. Coppia A/C dev. 10	Acqui T.	U	notte 6/7	22,00-5,36	6+3	LV.23 ACQUI IS27 (2 notti)	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36

* Ordine notte 24/25/26 e 27/28/29

ATTIVITA'	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	N° AGENTI PER TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO
DICEMBRE 2013							
MESSA IN SICUREZZA GALLERIA COLOMBI	SPIGNO	U	5 NOTTI A SETTIMANA fino al 13	22.05 - 5.00	1 + 1	TR LV23 TE17 Acqui	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Scorta ditta per lavori modifica impianto BACC	Asti - Villafranca	P/D	5 notti a settimana fino al 20	00.01 - 04.20	3	IS 23	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
Sorta ditta per rinnovo TE	Stazione di Mortara	VARI	5 notti a settimana fino al 20 da mercoledì/giovedì a lunedì/martedì	00.00 - 04.00	3	TE 16	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO BINARIO	ASTI-FELIZZANO	DISPARI/PARIO	Notte 2/3, 3/4	23.30/04.30	3	LV25 ASTI	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
LIVELLAMENTO BINARIO	FELIZZANO-ALESSANDRIA	DISPARI/PARIO	Notte 4/5, 5/6	23.30/04.30	3	LV25 ASTI	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36
TRINCIARBUSTI	INTERA GIURISDIZIONE	U	2 NOTTI A SETTIMANA	22.05 - 5.00	1 + 1 CLV2 VERCELLI	TR LV23 Acqui	prest. Diurna* 08.00 - 14.00 prest. Notturna* 22.00 - 05.36

* Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Alessandria

29/10/2013

IL CAPO REPARTO LAV. 1 ALESSANDRIA

IL CAPO REPARTO IE. 1 ALESSANDRIA

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di Novembre sono stati programmati i sottelencati lavori da effettuarsi in interruzione/turberne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.	
1	SOSTITUZIONE G.I.I. KM 32+100 CORREZIONE QUOTE DEV. 2 BIVIO C.ROSSO	LIVORNO F. (i) dal PL.M lato Torrazza	CHIVASSO(i) fino al PL.M lato Torrazza	P+S	5/6-7/8	0.42	4.30	LV17 IS13	6 2	08.00/14.00	22.00-05.36	
2	REVISIONE DEV.1A CABINA CHIVASSO	Ambito stazione di CHIVASSO- binario di corsa dispari dal PL.M lato Brandizzo fino al s.b.21		P+D	11/12-13/14-18/19 21/22-25/26-27/28	0.20	4.20	IS13 LV17 LV16 TE14 IS15	2 6 2	08.00/14.00	22.00-05.36	GIORNI ANNULLATI
3	REVISIONE SCAMBIO INTERSEZIONE 21B/22 SANTHIA'	Ambito stazione di SANTHIA': Binario IV dal PL.M lato Olcenengo fino al s.b.36		P+D	14/15-18/19-19/20- 25/26-26/27-28/29- 04/05 05/06 11/12 12/13	0.10	4.20	LV17 TE14 IS15	2 2	08.00/14.00	22.00-05.36	GIORNATE MODIFICATE
4	Manutenzione straordinaria ed eventuale per il raso di Chivasso-	Ambito stazione di CHIVASSO- binario IV e bin. Opere di manutenzione e riparazione da parte di personale TO e plm lato Asi- Bin. asta Pelli da parte di personale TO e personale lato MI		D+P+I 19/20- 19/20- 15/16-	04/05-05/06-06/07- 07/08-08/09-11/12- 12/13-13/14-14/15- 15/16-	0.42	4.50	LV17 TE09	4 1	08.00/14.00	22.00-05.36	ATTIVITA' ANNULLATA
5	Posa cunicoli potenziamento tecnologico Torino - Padova E. Revisione dev 1/a 1/b 2/b 4/b Ponzana. manut. Cicli sicurezza a Ponzana	VERCELLI (i) da plm lato Ponzana Bv Sesia (i) bin corsa dispari- Ponzana (i) bin corsa dispari	NOVARA (i) fino plm lato Ponzana	P+D	*4-5-6-7-8-11-12-13-14- 15-18-19-20-21-22-25- 26-27-28-29	0.15	5.20	LV13 IS12 IS15	6 3 2	08.00/14.00	22.00-05.36	ATTIVITA' AGGIUNTE
6	Rinnovo deviatorio 1 a Novara	Novara -(i) - da de. 18a e b a plm lato trecate + tratto da s. b. 50 a dev. 26)		D+P+Di sp.Mort.	notte 10/11	0.45	5.45	LV13 TE12 IS12	4 3 3	08.00 - 14.00	22.00 - 05.36	
7	Rinnovo deviatorio 1 a Novara - lavori di completamento	Novara -(i) - da de. 18a e b a plm lato trecate)		D+P	11/12 12/13	1.15	4.30	LV13 TE12 IS12 LV13	2 3 2 4	08.00 - 14.00	22.00 - 05.36	
8	Rinnovo dev. 42a Novara C.le	Novara -(i) - da plm lato Ponzana a s.b. 85 - 90 - 80)		D+P+U lin. BI	23/24-24/25-	0.00	5.00	TE12 IS12	3 3	08.00 - 14.00	22.00 - 05.36	GIORNI ANNULLATI

* *dem/um 21:45 ÷ 5:31**[Handwritten signature]**[Handwritten signature]*

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.	
9	Rinnovo dev. 42a Novara C.le - lavori di completamento	Novara -(i - da plm lato Ponzana a s.b. 85 - 90 - 80)		D+P+U lin. BI	24/25 25/26 26/27	1.00	4.10	LV13 TE12 IS12	2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	GIORNATE MODIFICATE
10	Attività propedeutiche IS e TE per Rinnovo dev. 48a e 48b e rimozione dev. 49 di Novara	Binari 1° e II° di Novara + binario Pari		P+S	17/12 - 12/13 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 17/18	0.01	4.10	LV13 TE12 IS12	3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
11	Rinnovo dev. 48b Novara	Binari 1° e II° di Novara + binario Pari		P+S	18/19	0.00	5.00	LV13 TE12 IS12	3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
12	Rinnovo dev. 48a Novara	Binari 1° e II° di Novara + binario Pari		P+S	19/20	0.00	5.00	LV13 TE12 IS12	3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
13	Rimozione dev. 49 Novara	Novara -(i - da plm lato Ponzana a s.b. 83 - 87)		P+D	28/29	0.00	4.10	LV13 TE12 IS12	3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
14	Rinnovo dev. 48a e 48b e rimozione dev. 49 di Novara - - lavori di completamento	Novara -(i - da plm lato Ponzana a s.b. 85 - 90 - 80)		P+D+S	20/21 - 21/22 - 22/23	1.00	4.10	LV13 TE12 IS12	2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
15	Rimozione deviatori per flight-sizing a NUS-	Aosta/Pont-S. Martin		U	11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29	0.30	5.00	LV19 - IS18	2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	ATTIVITA' ANNULLATA
16	SSE Nuova SSE Ivrea posa alimentatori e cavi fibra ottica - Lavori Arm livellamento deviatori-	CHIVASSO (i) - IVREA (i) bin 1°-2°-3° fino plm lato Montalto D.		U	*4-5-6-7-8-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-23-26-27-28-29	0.01	5.00	LV20 CMVC SSE TLC	3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	ATTIVITA' MODIFICATE
17	REVISIONE DEV.2A MONTALTO-DORA	Aosta/Pont-S. Martin		U	5/6-6/7-7/8	23.50	5.00	LV20 IS18 LV19	6	08:00/14:00	22:00/05:36	ATTIVITA' ANNULLATA
18	Attività di adeguamento gallerie-	Aosta/Pont-S. Martin		U	4-5-6-7-8-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29	0.30	5.00	IS18 LV19	2	08:00/14:00	22:00/05:36	ATTIVITA' ANNULLATA
19	Adeguamento gallerie e completamento sostituzione rotarie	Aosta-Pré St.Didier		U	1-4-5-6-7-8-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29	21.40	5.30	LV19 IS18	8	08:00/14:00	22:00/05:36	

* dom/ven 21:45 - 05:21

22

AS

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.	
20	Manutenzione LdC	LIVORNO FERRARIS (c) - da P.L.M.lato CHIVASSO	CHIVASSO (c) - da P.L.M.lato LIVORNO FERRARIS	P	5-6-7	0:20	4:30	TE09	4	08:00/14:00	22:00/05:36	ATTIVITA' ANNULLATA
21	Manutenzione LdC	CHIVASSO (c) - da P.L.M.lato LIVORNO FERRARIS	LIVORNO FERRARIS (c) - da P.L.M.lato CHIVASSO	D	12-13-14-15	0:30	4:30	TE09	4	08:00/14:00	22:00/05:36	GIORNATE MODIFICATE
22	Manutenzione LdC	SANTHIA' (c) - da P.L.M.lato LIVORNO FERRARIS	LIVORNO FERRARIS (c) - da P.L.M.lato SANTHIA'	P	26-27-28 14-21	0:20	4:30	TE14	4	08:00/14:00	22:00/05:36	GIORNATE MODIFICATE
23	Manutenzione LdC	LIVORNO FERRARIS (c) - da P.L.M.lato SANTHIA'	SANTHIA' (c) - da P.L.M.lato LIVORNO FERRARIS	D	19-20-21 7-22	0:30	4:30	TE14	4	08:00/14:00	22:00/05:36	GIORNATE MODIFICATE
24	Manutenzione ciclica Am/TE, Vigilanza linea, Rilievi piano-altimetrici, Manutenzione LdC	Tratta Alice - Torino Stura - Novara		D/P	31/01-04/05-05/06- 06/07-07/08-11/12- 12/13-13/14-14/15- 18/19-19/20-21/22- 21/22-25/26-26/27- 27/28/28/29	22:50	5:00	LV35AV TE29 IS30+IS31	3 4 4	08:00/14:00	22:00-5:36	
25	Realizzazione accessi per shelter ed emergenza lungo linea	Tratta Alice - Torino Stura - Novara		D/P	31/01-04/05-05/06- 06/07-07/08-11/12- 12/13-13/14-14/15- 18/19-19/20-21/22- 21/22-25/26-26/27- 27/28/28/29	22:50	0:00	LV35 IS30+IS31	1 1	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
26	Manutenzione LdC	SANTHIA' (c) - da P.L.M.lato VERCELLI	VERCELLI (c) - da P.L.M.lato SANTHIA'	D	19-22 21	0:15	4:10	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	GIORNATE MODIFICATE
27	Manutenzione LdC	VERCELLI (c) - da P.L.M.lato SANTHIA'	SANTHIA' (c) - da P.L.M.lato VERCELLI	P	26-29 22	0:15	4:10	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	GIORNATE MODIFICATE
28	Lavori di sistemazione cavi per P.L. Km 7+785- Vignate-Vareto	Vignate (c)	Remengo (c)	P	18/19-19/20-21/22- 21/22-25/26-26/27- 28/29	22:30	5:00	IS09	3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	ATTIVITA' ANNULLATA

* dump Run 8145 - 5/21

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.	
29	Sostituzione LdC ingresso di No Boschetto lato TORINO di Novara	tratta Novara - Novara Boschetto		U	NOTTE 02/03 23/24	1.45	5.10	TE12	3	Attività notturna Sabato su Domenica		GIORNATE MODIFICATE
30	Mantenzione L.d.C. 2° bin. Vercelli	NOVARA (c) - da P.L.M.lato PONZANA	OLCENENGO (c) - da P.L.M.lato VERCELLI	D	05 08	0.20	4.10	TE14	5	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	GIORNATE MODIFICATE
31	Mantenzione L.d.C. 3° bin. Vercelli	OLCENENGO (c) - da P.L.M.lato VERCELLI	NOVARA (c) - da P.L.M.lato PONZANA	P	12-15 07	0.15	4.30	TE14	5	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	GIORNATE MODIFICATE
32	Mantenzione LdC	VERCELLI(c) - da P.L.M.lato Olcenengo	Saonthia(c) - fino P.L.M.lato Olcenengo	P	5-19 22	0.30	4.40	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	GIORNATE MODIFICATE
33	Mantenzione LdC	Saonthia(c) - da P.L.M.lato Olcenengo	VERCELLI(c) - fino P.L.M.lato Olcenengo	D	22-26 21	0.10	4.10	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	GIORNATE MODIFICATE
34	Posa cavi IS, attività manutenzione armamento	Bielletta (c)	Novara (c)	U	04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30	22.30	5.00	LV15 IS09	4 1	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
35	Modifica zone TE +Mantenzione L.d.C a Novara Boschetto	Novara Boschetto Zona Arancione; Zona Viola; Zona Celeste; Zona Amaranzo		S	10-17-24	6.30	13.00	TE12	4	Attività prevista di Domenica		
36	Livellamento deviate 13/b 13a/14b 14a/15b 15/a-19b/18 19-intersez A, 10/b di Chivasso	Ambito stazione CHIVASSO IV°bin dal sb 23 fino sb 46- V°bin dal sb 42 fino paraurti lato Aosta- VI°bin dal sb 40 fino paraurti lato TO, compreso tratto da pln lato Aosta fino calcolo dev 18		P+D+S	4-5-6-8-11-12	0.10	4.30	LV17 IS13 CMVC	2 2 3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	NUOVE ATTIVITA'

* dum / Rum 21:55 ÷ 5:21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.	
37	Revisione dev 15/b e sostituzione appoggi dev 14/b Santhià	SANTHIA(V)	OLCIENENGO (I) fino plm lato Santhià	D	15 19 20 26 27 29	4.40	4.20	LV16 IS15 TE14	2 2 2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	NUOVE ATTIVITA'
38	Lavori di sostituzione legnami travata metallica Km 57+721-	Aosta/Pont S. Martin		U	05 06 07 08 12 13 14 15	0.06	5.00	LV19 LV20	6	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	NUOVE ATTIVITA'
39	Revisione dev 2, 26 e intersezione 2 in Stazione di Novara	Ambito stazione di NOVARA - III ° binario corsa pari da plm lato Trecate fino al sb 4 - IV ° binario corsa dispari da sb 36 fino plm lato Trecate - tratto da sb 47 fino plm bin dispari lato Vespolate e da sb 50 a punta dev 21/a		P+D	04 06 07 08 09	1.15	4.00	LV13	6	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	NUOVE ATTIVITA'
40	Revisione dev 45 e 42/b di Novara	Ambito stazione di NOVARA - VI ° bin da sb 34 a punta dev 46/b - V ° bin da sb 35 a punta dev 47 - bin IV ° TR da sb 73 fino traversa limite dev 45 III ° binario corsa pari da sb 90 fino plm lato Ponzana - VI ° bin di corsa dispari dal plm latp ponzana al sb 85		P+D+S	14 15 16 18 19 20	1.15	4.30	LV13	6	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	NUOVE ATTIVITA'

Intervallo dalle ore 13,24 alle ore 14,00 ; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti

12

12

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di Dicembre sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.	
1	Lavori di spostamento pali TE, per soppressione PL, in stazione di Chivasso	Ambito stazione di CHIVASSO bin 1°Tr e bin Ospedale da paraurti a paraurti 1°bin da paraurti lato TO a plm lato Asti Bin asta Pelli da paraurti lato TO a paraurti lato MI		P+D	3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-17-18-19-20	0.42	4.50	L.V17 TE09	1	08.00/14.00	22.00-05.36	
2	Posa cunicoli potenziamento tecnologico Torino - Padova	VERCELLI (I) da plm lato Ponzana Bv Sesia (I) bin corsa dispari- Ponzana (I) bin corsa dispari	NOVARA (I) fino plm lato Ponzana	P	3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-17-18-19-20	0.15	5.20	IS15	2	08.00/14.00	22.00-05.36	
3	Rifacimento sentieri Ambito stazione di Novara	Novara (I) - tratte varie)		P+D+S	17 18 19 20 24 25 26 27 30	1.00	5.00	L.V13 IS12 L.V16 IS15	2	08.00/14.00	22.00/05.36	GIORNI ANNULLATI
4	Rimozione deviatori 18 e 101 right-sizing a Santhia	Santhia - binari 5° - 6° - 7°		S	3-5-10-12	0.00	5.00	L.V15 IS15	6	08.00/14.00	22.00 - 05.36	ATTIVITA' ANNULLATA
5	Varzone - Receptione Revisione binario	Remegno (e)	Varallo (e)	U	04/05-05/06-10/11-11/12-17/18-18/19-23/24	22.30	5.00	L.V19	6	08.00/14.00	22.00 - 05.36	ATTIVITA' ANNULLATA
6	Assistenza revisione deviatori 4a-2a-6a	Assistenza binario corso e scalo		U+S	10/11-11/12-17/18-18/19-23/24	0.30	5.00	IS18 L.V17	2	08.00/14.00	22.00 - 05.36	ATTIVITA' ANNULLATA
7	Tronzano - Santhia: sostituzione g.i.i.	LIVORNO FERRARIS(c) - da P.L.M.lato SANTHIA	SANTHIA (c) - da P.L.M.lato LIVORNO FERRARIS	P+D	3-4-5-6-7-17-18	0.30	4.30	IS13	2	08.00/14.00	22.00 - 05.36	
8	Spostamento palificazione TE stazione di Tronzano	LIVORNO FERRARIS(c) - da P.L.M.lato SANTHIA	SANTHIA (c) - da P.L.M.lato LIVORNO FERRARIS	D	3-4-5-6-7-17-18	0.30	4.30	TE09	2	08.00/14.00	22.00 - 05.36	

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.	
19	Mantenzione LdC	LIVORNO FERRARIS (c) - da P.L.Milato SANTHIA`	SANTHIA` (c) - da P.L.Milato LIVORNO FERRARIS	D	19 - 20 5-6-12-13- 18	0.30	4.30	TE14	4	08.00/14.00	22.00/05.36	GIORNATE MODIFICATE
20	Mantenzione ciclica Arm/TE, Vigilanza linea, Rilievi piano-altimetrici, Mantenzione LdC	Tratta Alice - Torino Sura - Novara		D/P	02/03-04/05-05/06- 06/07-09/10-10/11- 11/12-12/13-13/14- 16/17-17/18-18/19- 19/20-20/21-23/24- 27/28-30/31	22.50	5.00	LV35AV TE29 ISS0+ISS1	3 4 4	08.00/14.00	22.00-5.36	
21	Realizzazione accessi per shcler ed emergenza lungo linea	Tratta Alice - Torino Sura - Novara		D/P	02/03-04/05-05/06- 06/07-09/10-10/11- 11/12-12/13-13/14- 16/17-17/18-18/19- 19/20-20/21-23/24- 27/28-30/31	22.50	0.00	LV35 ISS0+ISS1	1 1	08.00 - 14:00	22:00 - 05:36	
22	Mantenzione LdC	SANTHIA` (c) - da P.L.Milato VERCELLI	VERCELLI (c) - da P.L.Milato SANTHIA`	D	notte 04 - 06 3-10-11	0.15	4.10	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	GIORNATE MODIFICATE
23	Mantenzione LdC	VERCELLI (c) - da P.L.Milato SANTHIA`	SANTHIA` (c) - da P.L.Milato VERCELLI	P	notte 10 - 11 5-6-12-13	0.15	4.10	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	GIORNATE MODIFICATE
24	Lavori di sistemazione cavi per PL Km 7-785- Vignate Varalle	Vignate (c)	Romagnano (c)	U	02/03-04/05-05/06- 06/07-09/10-10/11- 11/12-12/13-13/14- 16/17-17/18-18/19- 19/20-20/21-23/24- 27/28-30/31	22.30	5.00	ISS09	3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	ATTIVITA' ANNULLATA
25	Posa cavi IS, attività mantenzione armamento, Casaleggio revisione deviatori	Biella (c)	Novara (c)	U	02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 16/17 17/18 18/19 19/20	22.30	5.00	LV15 ISS09	4 1	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
26	Mantenzione LdC	VERCELLI (c) - da P.L.Milato NOVARA	NOVARA (c) - da P.L.Milato VERCELLI	D	notte 17	0.30	4.40	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	ATTIVITA' ANNULLATA

1/

[Handwritten signature]

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.	
9	Spostamento palfificazione TE stazione di Tronzano	SANTHIA (c) - da P.L.Milato LIVORNO FERRARIS	LIVORNO FERRARIS(c) - da P.L.Milato SANTHIA	P	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 20	0.20	4.30	TE09	2	08.00/14.00	22.00 - 05.36	
10	Attività IS e TE di completamento per Rinnovo dev. 48a e 48b e rimozione dev. 49 di Novara	Binari I° e II° di Novara + binario Pari		P+S	2 - 3 - 4 - 5 - 6	0.01	4.10	TE12 IS12	3	08.00/14.00	22.00 - 05.36	
11	Rinnovo dev. 48a e 48b e rimozione dev. 49 di Novara - - lavori di completamento	Novara -(i) - da plm lato Ponzana a s.b. 85 - 90 - 80)		P+D+S	2 - 3 - 4 - 5	1.00	4.10	LV13 TE12 IS12	2	08.00/14.00	22.00 - 05.36	
12	Rimozione deviatori per flight-sizing a NLS- SSE	Aosta/Pont-S. Martin		U	2-3-4	0.30	5.00	LV19 SSE	6	08.00/14.00	22.00 - 05.36	ATTIVITA' ANNULLATA
13	Nuova SSE Ivrea posa alimentatori e cavi fibra ottica- Ivrea: revisione deviatore 3a, 2b e 4	CHIVASSO (i) - IVREA (i) bin 1°-2°-3° fino plm lato Montalto D.		U	3-4-5-6-7-10-11-12-13- 14-17-18-19-20	0.01	5.00	LV19 SSE TLC	3	08.00/14.00	22.00 - 05.36	
14	Attività di adeguamento gallerie: Chambave : revisione deviatore 101b	Aosta/Pont S. Martin		U	3-4-5-6-7-10-11-12-13- 14-17-18-19-20	0.30	5.00	LV19 IS18	2 1	08.00/14.00	22.00/05.36	MODIFICA ATTIVITA'
15	Adeguamento gallerie e completamento sostituzione retine	Aosta-Prè S.L.Didier		U	3-4-5-6-7-10-11-12-13- 14-17-18-19-20	21.40	5.30	LV19 IS18	2 1	08.00/14.00	22.00/05.36	MODIFICA ATTIVITA'
16	Mantenzione LdC	LIVORNO FERRARIS(c) - da P.L.Milato CHIVASSO	CHIVASSO(c) - da P.L.Milato LIVORNO FERRARIS	P	04-05-06	0.20	4.30	TE09	4	08.00/14.00	22.00/05.36	ATTIVITA' ANNULLATA
17	Mantenzione LdC	CHIVASSO(c) - da P.L.Milato LIVORNO FERRARIS	LIVORNO FERRARIS(c) - da P.L.Milato CHIVASSO	P	11-12-13	0.30	4.30	TE09	4	08.00/14.00	22.00/05.36	ATTIVITA' ANNULLATA
18	Mantenzione LdC	SANTHIA (c) - da P.L.Milato LIVORNO FERRARIS	LIVORNO FERRARIS(c) - da P.L.Milato SANTHIA	P	12-13 3-4-10-11-16- 17	0.20	4.30	TE14	4	08.00/14.00	22.00/05.36	GIORNATE MODIFICATE

* dom/lun 01:55 = 5:21

N°	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO		NOTE
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.	
27	Mantenimento LdC	NOVARA (I) - da P.L. Miano VERCELLI	VERCELLI (H) - da P.L. Miano NOVARA	P	sette-18	0-10	4-10	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	ATTIVITA' ANNUNCIATA
28	Modifica zone TE + Manutenzione L.d.C a Novara Boschetto	Novara Boschetto Zona Aransione/Zona Viola/Zona Celeste/Zona Amarantho		S	8 - 15	6.30	13.00	TE12	4	Attività prevista di Domenica 6:30 ÷ 14:06		NUOVE ATTIVITA'
29	Sostituzione LdC ingresso di No Boschetto lato MILANO di Novara	tratta Novara - Novara Boschetto		U	NOTTE 30 NOV / 01 DIC	0.35	4.35	TE12	3	Attività prevista di Domenica 08:00 - 14:00 22:00 - 05:36		NUOVE ATTIVITA'
30	Revisione deviatario 39/b ingresso da Novara a Novara Boschetto lato Torino	*Novara (I) - Ingresso NO Bosco lato TO, da sb 56 fino al paraurti asta Vignale ; tratto di bin da sb 70 a sb 72F ; da dev.33 (I) a s.b 61 - 60 - 59 - 58 ; da dev. 32 (I) a sb 57 - 56, con occupazione cdb 50)		U+S	NOTTE 30 NOV / 01 DIC	1.45	5.10	LV13	7	Attività prevista di Domenica (*)		NUOVE ATTIVITA'

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00 ; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti

(*) 08:00 ÷ 5:36



UNITA' TERR.LE TORINO LINEE NORD/EST REPARTI LV2 E IE2 NOVARA

PIANI DI ATTIVITA' DETTAGLIATI E MODIFICA ALL'ORARIO MESE DI NOVEMBRE 2013

ATTIVITA'	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONI	N° AGENTI A TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO	NOTE
Lavori preparatori, trasporto e scarico pietrisco, PROFILATURA E RIGUARNITURA MASSICCIA	VALENZA (e) Bivio Cast.Rosso (e)	U	Notti 4/5 -5/6-6/7 - 8/9-11/12-12/13-13/14 - 14/15-18/19-19/20 - 20/21 - 21/22 - 25/26 - 26/27 -27/28 - 28/29	22,15 - 5,00	4	Tronco LV11 Casale M.	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	
Attività di completamento rinnovo TE in Stazione di Mortara	Torreberetti (e) Mortara (e) - Novara (e) ; Mortara (i) - Parona (e)	P+D+ Milano	Notti 3/4-10/11-17/18-24/25	0,10 - 5,00	3 agenti per notte Delle zone indicate	Zona TE10 Mortara Zona TE22 Casale Zona TE09 Chivasso Zona TE12 Novara Zona TE AL	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	
Attività di completamento rinnovo TE in Stazione di Mortara	Torreberetti (e) Mortara (e) - Novara (e) ; Mortara (i) - Parona (e)	D+ Milano	Notti 31/01 -01/02 - 2/3- 6/7 - 7/8- 8/9-9/10-13/14 -14/15-15/16-16/17-20/21 -21/22 22/23-23/24-27/28 -28/29-29/30-30/01	1,15 - 5,00	3 agenti per notte Delle zone indicate	Zona TE10 Mortara Zona TE22 Casale Zona TE09 Chivasso Zona TE12 Novara Zona TE AL	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	
Attività di completamento rinnovo TE in Stazione di Mortara	Torreberetti (e) Mortara (e) - Novara (e) ; Mortara (i) - Parona (e)	P+D+ Milano	Notti 2/3-9/10- 16/17-23/24	1,52 - 3,52	3 agenti per notte Delle zone indicate	Zona TE10 Mortara Zona TE22 Casale Zona TE09 Chivasso Zona TE12 Novara Zona TE AL	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	
Livellamento scambi nelle scambi di Rebbio, Garlasco e Cava C	B.Sesia - Mortara - Cava Carbonara	U	Notti 25/26 - 26/27 - 27/28 - 28/29	22,15 - 5,00	-1 +3	Tronco LV10 CM-vercelli	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	ATTIVITA' ANNULLATA
Sistemazione e sostituzione cavi tratta B.Sesia - Mortara e Mortara - Cava C. tratte Nicoro-Mortara e Tromello-Garlasco	B.Sesia - Mortara - Cava Carbonara	U	Notti 4/5 - 5/6 -6/7 - 7/8 - 11/12 - 12/13 - 13/14 14/15 18/19 - 19/20 20/21 - 21/22	22,15 - 5,00	2	IS10 Mortara	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	
Sistemazione e sostituzione cavi Ferrera-Lomello e Zinasco-Pieve Alb	Torreberetti - Cava C.	U	Notti 4/5 - 5/6 -6/7 - 7/8 - 11/12 - 12/13 - 13/14 14/15	22,15 - 5,00	2	IS08 Valenza	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	

<i>Sistemazione e sostituzione cavi tratta B. Castelrosso - Casale M. - (Fontanetto)</i>	<i>Valenza (e) Bivio Cast.Rosso (e)</i>	<i>U</i>	<i>Notti 4/5 - 5/6 -6/7 - 7/8 - 11/12 - 12/13 - 13/14 14/15 18/19 - 19/20 20/21 - 21/22</i>	<i>22,15- 5,00</i>	<i>2</i>	<i>Zona IS11 Casale M.to</i>	<i>Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36</i>	
<i>SOSTUTIZIONE SALTUARIA TRAVERSE CAP LINEA TORREBERETTI - CAVA</i>	<i>Torreberetti - Cava C.</i>	<i>U</i>	<i>Notti 04/05 05/06 06/07 07/08 8/9 11/12 - 12/13 13/14 - 14/15 15/16 - 18/19 19/20 - 20/21 21/22 - 22/23 25/26 - 26/27 27/28 - 28/29 29/30</i>	<i>22,15 - 5,00</i>	<i>5</i>	<i>Tronco LV09 Tronco LV10</i>	<i>Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36</i>	<i>ATTIVITA' MODIFICATA</i>
<i>Ricambio rotaie in galleria</i>	<i>Alessandria (e) Torreberetti (e)</i>		<i>04/05 06/07 11/12 13/14 18/19 20/21 25/26 27/28</i>	<i>23,00 - 4,50</i>	<i>6</i>	<i>Tronco LV09 Tronco LV10</i>	<i>Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36</i>	<i>ATTIVITA' AGGIUNTA</i>

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Novara 25/10/2013 AGGIORNAMENTO

Il Capo Reparto LV2 Novara

Firmato Cattafi

il Capo Reparto IE2 Novara

Firmato Brianza



UNITA' TERR.LE TORINO LINEE NORD/EST REPARTI LV2 E IE2 NOVARA

PIANI DI ATTIVITA' DETTAGLIATI E MODIFICA ALL'ORARIO MESE DI DICEMBRE 2013

ATTIVITA'	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	N° AGENTI A TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO	NOTE
Lavori preparatori, trasporto e scarico pietrisco, PROFILATURA E RIGUARNITURA MASSICCIA	VALENZA (e) Bivio Cast.Rosso (e)	U	Notti 03/04 - 4/5 - 5/6 - 9/10 10/11 - 11/12 12/13	22,15 - 5,00	4	Tronco LV11 Casale M.	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	
Attività di completamento rinnovo TE in Stazione di Mortara	Torreberetti (e) Mortara (e) - Novara (e) ; Mortara (i) - Parona (e)	P+D+ Milano	Notti 01/02 8/9 -15/16	0,10 - 5,00	3 agenti per notte Delle zone indicate	Zona TE10 Mortara Zona TE22 Casale Zona TE09 Chivasso ZonaTE12 Novara ZonaTE AL	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	
Attività di completamento rinnovo TE in Stazione di Mortara	Torreberetti (e) Mortara (e) - Novara (e) ; Mortara (i) - Parona (e)	D+ Milano	Notti 30/01 - 4/5 - 5/6 - 6/7 - 11/12 - 12/13 13/14 -14/15	1,15 - 5,00	3 agenti per notte Delle zone indicate	Zona TE10 Mortara Zona TE22 Casale Zona TE09 Chivasso ZonaTE12 Novara ZonaTE AL	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	
Attività di completamento rinnovo TE in Stazione di Mortara	Torreberetti (e) Mortara (e) - Novara (e) ; Mortara (i) - Parona (e)	P+D+ Milano	Notti 30/01 - 7/8 - 14/15 14	1,52 - 3,52	3 agenti per notte Delle zone indicate	Zona TE10 Mortara Zona TE22 Casale Zona TE09 Chivasso ZonaTE12 Novara Zona TE AL	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	
Livellamento binari tratta AL - Valenza - Mortara	Al - Valenza - Mortara	P+D	Notti 02/03 - 03/04 04/05 - 05/06	0,20 - 4,50	2+3	Tronco LV09 CM Vercelli	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	
Livellamento binari tratta Torreberetti - PV	Torreberetti - Cava C.	U	Notti 9/10 - 10/11 11/12 - 12/13	22,15 - 5,00	2+3	Tronco LV09 CM Vercelli	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	
Livellamento binari tratta Valenza - Casale	Valenza (e) - Casale (e)	U	Notti 16/17 -17/18 18/19 -19/20	22,15 - 5,00	2+3	Tronco LV11 CM Vercelli	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	

SOSTITUZIONE TRAVERSE CAP LINEA TORREBERETTI - CAVA	Torreberetti – Cava C.	U	Notti 2/3 – 03/04 4/5 – 5/6 – 6/7 – 9/10 10/11 -11/12 12/13 – 13/14 16/17 – 17/18 18/19 – 19/20 20/21	22,15 - 5,00	4 3	Tronco LV09 Tronco LV10 Tronco LV11 Zona IS08 Zona IS11	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	ATTIVITA' MODIFICATA
RINNOVO DEVIATOIO 4B STAZ. BORGOMANERO	Cressa (e) – Borgomanero (i) – Gozzano (e)	U	30NOV /01 DIC.	23,00 – 4,30	3 3 2	Tronco LV34 Tronco LV14 Zona IS16 Zona IS28	Prestazione notturna Sabato – Domenica 22,00 – 5,00	ATTIVITA' AGGIUNTA
RINNOVO DEVIATOIO 2 STAZ. MOMO	Caltignaga (e) –Momo (i) – Cressa	U	07/08 DIC.	23,15 – 4,00	3 3 2	Tronco LV34 Tronco LV14 Zona IS16 Zona IS28	Prestazione notturna Sabato – Domenica 22,00 – 5,00	ATTIVITA' AGGIUNTA
LIVELLAMENTO GALLERIA VALENZA	Al – Valenza -	P+D	09/10 10/11 11/12 12/13	0,20 – 4,50	2+3	Tronco LV09 CM Vercelli	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36	ATTIVITA' AGGIUNTA

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Novara 25/10/2013 - AGGORNAMENTO
Il Capo Reparto LV2 Novara

Firmato Cattafi

il Capo Reparto IE2 Novara

Firmato Brianza