

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 02 agosto 2011
CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Agosto 2011 “

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A.:

Ing. Giorgio LIACI
CUCCHI - BUSTICHI – BRUNI- FERDANI

Responsabile Unità Territoriale Pisa

Per le R S.U. e le OO.SS.:

PICCHI F.- BRUZZESE - ARGIOLAS –LUCINI-AMICO-BIRINDELLI

Viene presentato il piano di attività previsto nell'Unità per il mese di Agosto 2011.
Dopo ampia discussione vengono concordate le variazioni di orario come indicato nel prospetto allegato.
Le OO.SS./RSU ribadiscono quanto già espresso nei Verbali di Accordo del 27/04/2011 e dell'11/07/2011 relativamente alle gravi carenze di personale dell'Unità Territoriale Pisa rispetto alle necessità concordate negli accordi ancora in essere in termini quantitativi e qualitativi.
Le OO.SS./RSU in merito all'entrata in vigore della Disposizione 15/2011 evidenziano la necessità di chiarimenti in merito alle informazioni tecniche contenute nei libretti di alcuni mezzi che rendono difficoltosa la compilazione del Mod. M.40/MDO in attuazione della Disp. 15/2011 stessa.
La prossima riunione viene concordata per il giorno 25 agosto 2011 ore 9.30..

Firmato in originale

DATA	PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI AGOSTO 2011 UT PISA						Personate U.T.			Note	
	ATTIVITA'	SETTORE			INTERRUZIONE	CDB	ZONE T.E.	ARM	IS		TE
		ARM	TE	IS/OC							
4 - 5	Manutenzione TE		x		Sarzana Carrara Massa Z.I. IP 1837/1839					4	Zona TE 17 Massa
4 - 5	Manutenzione TE		x		Binari Pari e Dispari Tagliaferro IP 1828					4	Zona TE 16 Pisa
4 - 5	Eliminazione difetti diagnostica	x			Lucca Viareggio			5			Tronco LV28 Lucca
4 - 5	Sostituzione rotaie				Minucciano Castelnuovo			4			Tronco lv29 Castelnuovo
8 4 - 8 5	Sostituzione Fido sagomato		x		Lucca Pescia					4	Zona TE 18 Lucca
5 - 6	Sostituzione rotaie				Minucciano Castelnuovo			4			Tronco lv29 Castelnuovo
7 - 8	Interruzione totale linea Pontremolese per interventi di potenziamento infrastrutturale. Disalimentazione e messa a terra della linea di contatto intera tratta. Demolizione binario Ponte Marubiola	x	x	x	Interruzione Totale Linea tra Fornovo e Borgotaro			6	3	3	Tronco LV25 Zona TE 15 Zona IS 14 Fornovo
7 - 8	Decespugliamento	x			Pontremoli PP. Chiesaccia			1			Tronco LV23 pontremoli
8 - 9	Attività di tinteggiatura strisce in galleria	x	x		Pontremoli Grondola			x		2	Tronco LV23 - Zona TE 13
8 - 9	Decespugliamento	x			Pontremoli PP. Chiesaccia			1			Tronco LV23 pontremoli
8 - 9	Sostituzione Rotaie Curva 72	x			Piazza al Serchio castelnuovo			8			Tronco lv29 Castelnuovo
9 - 10	Attività di tinteggiatura strisce in galleria	x	x		Pontremoli - Grondola Binari Pari e Dispari			x		2	Tronco LV23 - Zona TE 13

DATA	PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI AGOSTO 2011 UT PISA							Personale U.T.			Note
	ATTIVITA'	SETTORE			INTERRUZIONE	CDB	ZONE T.E.	ARM	IS	TE	
		ARM	TE	IS/OC							
9 - 10	Livellamento deviatori	x			Viareggio - Lucca			2			Tronco LV 28 Lucca
10 - 11	Attività di tinteggiatura strisce in galleria	x	x		Pontremoli - Grondola Binari Pari e Dispari			x		2	Tronco LV23 - Zona TE 13
10 - 11	Risanamento massicciata Pontremoli - Chiesaccia	x			Pontremoli - Chiesaccia			5			Tronco LV23
11 - 12	Manutenzione TE		x		Binari Pari e Dispari Tagliferro IP 1828					4	Zona TE 16 Pisa
11 - 12	Attività di tinteggiatura strisce in galleria	x	x		Pontremoli - Grondola Binari Pari e Dispari			x		2	Tronco LV23 - Zona TE 13
11 - 12	Livellamento deviatori	x			Lucca - Porcari			2			Tronco LV 28 Lucca
11 - 12	Risanamento massicciata Pontremoli - Chiesaccia	x			Pontremoli - Chiesaccia			5			Tronco LV23
11 - 12	Livellamento binari ambito Pisa	x			Ambito stazione Pisa binari 1 e 2			2			Tronco LV 26
12 - 13	Attività di tinteggiatura strisce in galleria	x	x		Pontremoli - Grondola Binari Pari e Dispari			x		2	Tronco LV23 - Zona TE 13
14 DIURNA	Assistenza lavori TERNA	x			Lucca - Castelnuovo			1			Tronco LV 29
16 - 17	Attività di tinteggiatura strisce in galleria	x	x		Pontremoli - Grondola Binari Pari e Dispari			x		2	Tronco LV23 - Zona TE 13
16 - 17	Rinnovo attrezzature Borgo a B- Montecatini		x		Lucca - Montecatini					3	Zona TE 18 Lucca
16 - 17	Risanamento massicciata Pontremoli - Chiesaccia	x			Pontremoli - Chiesaccia			5			Tronco LV23

DATA	PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI AGOSTO 2011 UT PISA						Personale U.T.			Note	
	ATTIVITA'	SETTORE			INTERRUZIONE	CDB	ZONE T.E.	ARM	IS		TE
		ARM	TE	IS/OC							
19 - 20	Scanco pietrisco	x						5			Tronco LV 28 Lucca
17 - 18	Attività di tinteggiatura strisce in galleria	x	x		Pontremoli - Grondola Binari Pari e Dispari			x		2	Tronco LV23 - Zona TE 13
18 - 19	Attività di tinteggiatura strisce in galleria	x	x		Pontremoli - Grondola Binari Pari e Dispari			x		2	Tronco LV23 - Zona TE 13
18 - 19	Risanamento massicciata Pontremoli - Chiesaccia	x			Pontremoli - Chiesaccia			5			Tronco LV23
18 - 19	Rinnovo attrezzature Borgo a B- Montecatini		x		Lucca -Montecatini					3	Zona TE 18 Lucca
18 - 19	Revisione Dev 1b Lucca	x		x	Lucca			6	3		Tronco LV28 e Zona IS17 Lucca
18 - 19	Sostituzione rotaie curva 38	x			Piazza al Serchio castelnuovo			5			Tronco LV29 Castelnuovo
19 - 20	Attività di tinteggiatura strisce in galleria	x	x		Pontremoli - Filattiera			x		2	Tronco LV23 - Zona TE 13
22 - 23	Attività propedeutiche attraversamento foggiario sul Tagliaferro	x			Pari Tagliaferro Ambito Pisa senza disalimentazione			1			Tronco IV26 Pisa
22 - 23	Rinnovo attrezzature Borgo a B- Montecatini		x		Lucca -Montecatini					4	Zona TE 18 Lucca
22 - 23	Risanamento massicciata Pontremoli - Chiesaccia	x			Pontremoli - Chiesaccia			5			Tronco LV23

DA CONFERMARE

DATA	PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI AGOSTO 2011 UT PISA						Personale U.T.			Note	
	ATTIVITA'	SETTORE			INTERRUZIONE	CDB	ZONE T.E.	ARM	IS		TE
		ARM	TE	IS/OC							
23 - 24	Manutenzione TE / Eliminazione difetti diagnostica		x		Pari Pisa Navacchio IPO 3002					4	Zona TE 16 Pisa
23 - 24	Cambio filo TE sulla Tratta Pontremoli - Grondola	x	x		Pontremoli - Grondola Binari Pari e Dispari						Zona TE 13
23 - 24	Sostituzione rotaie curva 38	x			Piazza al Serchio Castelnuovo			8			Tronco Iv29 Castelnuovo
23 - 24	Risanamento massicciata Pontremoli - Chiesaccia	x			Pontremoli - Chiesaccia			5			Tronco LV23
24 - 25	Attività propedeutiche attraversamento fognario sul Tagliaferro	x			Dispari Tagliaferro Ambito Pisa senza disalimentazione			1			Tronco IV26 Pisa
24 - 25	Rinnovo attrezzature Borgo a B- Montecatini		x		Lucca - Montecatini					4	Zona TE 18 Lucca
25 - 26	Manutenzione TE / Eliminazione difetti diagnostica		x		Dispari Navacchio Pisa IPO 3021					4	Zona TE 15 Pisa
25 - 26	Cambio filo TE sulla Tratta Pontremoli - Grondola	x	x		Pontremoli - Grondola Binari Pari e Dispari						Zona TE 13
25 - 26	Revisione Dev 1a Lucca	x		x	Lucca			7	3		Tronco LV28 e Zona IS17 Lucca
25 - 26	Sostituzione rotaie curva 38	x			Piazza al Serchio castelnuovo			8			Tronco Iv29 Castelnuovo
27 DIURNA	Assistenza lavori sul Tagliaferro	x			xxxxxxxx			1			
27 DIURNA	Ripresa circolazione Interruzione totale linea Pontremolese per interventi di potenziamento infrastrutturale. Rialimentazione linea di contatto. Ripristino enti IS. Visita linea intero tratto interrotto	x	x	x	Fornovo - Borgotaro			6	4	4	Tronco LV25 TE 15 Fornovo Zona IS 14

DATA	PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI AGOSTO 2011 UT PISA						Personale U.T.			Note	
	ATTIVITA'	SETTORE			INTERRUZIONE	CDB	ZONE T.E.	ARM	IS		TE
		ARM	TE	IS/OC							
28 - 29	Raddoppio Puntoni TE Ambito Tombolo		x		PiD ambito Tombolo					4	Zona TE 16 Pisa
28 - DIURNA	Assistenza lavori sul Tagliaferro	x			XXXXXXXX			1			
29 - 30	Rinnovo attrezzature Borgo a B- Montecatini		x		Lucca -Montecatini					4	Zona TE 18 Lucca
29 - 30	Monitoraggio Gallene	x			Castelnuovo - Piazza al Serchio			2			Tronco Iv29 Castelnuovo
29 - 30	Livellamento binari	x			Viareggio - Lucca			2			Tronco LV28
30 - 31	Monitoraggio Gallene	x			Castelnuovo - Piazza al Serchio			2			Tronco Iv29 Castelnuovo
30 - 31	Livellamento binari	x			Viareggio - Lucca			2			Tronco LV28
31 - 1	Rimozione travi provvisorie Tagliaferro	x						6		2	Tronco Iv.25 - Zona TE 16
31 - 1	Livellamento binari	x			Viareggio - Lucca			2			Tronco LV28
31 - 1	Revisione Dev 2b - 3a Lucca	x		x	Lucca			5	3		Tronco LV28 e Zona IS17 Lucca
31 - 1	Monitoraggio Gallene	x			Castelnuovo - Piazza al Serchio			2			Tronco Iv29 Castelnuovo

Attività da confermare