

VERBALE DI ACCORDO

DEL 7/6/2017

FRA:

RFI SPA – DTP ROMA-UT NORD OVEST


E







OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA DELLA REGIONE LAZIO

RSU 9 – COLLEGI SETTORE INFRASTRUTTURA

Le parti, in linea con i principi stabiliti dall'Accordo del 24 gennaio 2017, dopo ampia e approfondita analisi delle esigenze della UT Nord Ovest per il periodo II quadrimestre 2017, con particolare riferimento alle lavorazioni che, rispetto al Nucleo Manutentivo di giurisdizione, richiedono l'interessamento e l'utilizzo, con priorità geografica, di ulteriori Nuclei Manutentivi della stessa U.M. e successivamente di altre U.M. , concordano l'effettuazione delle lavorazioni nelle modalità esposte nell'allegato al presente verbale e specificano quanto segue:

- effettuazione della 3° notte settimanale, che dovrà interessare a rotazione tutto il personale degli impianti e dovrà essere programmata individualmente per una sola notte Venerdì/Sabato nel mese, secondo la seguente articolazione (notte Lun/Mar, notte Mer/Gio, notte Ven/Sab), come specificato in allegato.
- Verrà garantita la turnazione delle ferie estive.
- I presenziamenti di regolarità per il cambio orario sono previsti dal giorno 11 al giorno 18 giugno 2017 per i nuclei manutentivi IS Settebagni LL e DD, Orte LL e DD e Viterbo.

p. RFI SPA  


p. OOSS/RSU  
FILT   
FIT   
UILT   
ORSA   
UGL TAF   
FAST 

RSU

Idili Moreno

Gaglione Vincenzo

Colaruotolo Damiano

Pratticò Cristiano

Acquista Piero

Accardi Giovanni

Cola Paolo

Fattori Valerio

Pecorilli Querino

Sardelli Tommaso

Ricci Elio

Pennacchietti Stefano

Crisafulli Daniele



### Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord Ovest II QUADRIMESTRE 2017 LL/VT

S M T A T Q R E	Descrizione breve Attività	Tipo Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate				U.M. di giurisdizione					Nucleo Manutentivo di giurisdizione				M. Ag.	Altri M.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte Individuale /Sab /Dom /Lun	Ven /Sab /Dom /Lun	Nota
					da	a	giornate / orari	notturne / orari	Linea	Sector	Sede	Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre UM	Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre UM											
1	TRAVATE METALLICHE	E	LL	Civita C Poggio M.	03/07/2017	31/08/2017	40	(1)	20	23,40	04,20	Linea	LVU5	Orte	Orte	Orte	1	1/2		Orte	1 TE	SI	4	NO	SI	NO	NO		Chiusura interconnessione dal 29 luglio al 3 settembre. Note 28/29: 2 agenti 15 TE LV Note 2 settimane precedenti all'interruzione si prevedono 4 nott/sett di interruzioni con 2 LAV, 1 TE, 1 IS	
2	Rilascio Arco Rovescio binario parti Interconnessione Orte Sud	E	LL/DD	Orte 1° BOS	29/07/2017	31/08/2017						Linea	LVU5	Orte	Orte	1/2														
3	Linea Cesano - VT.: Rinnovo/Risanamento binario tra Capranica e Cesano	E	VT	Capranica Cesano	28/06/2017	03/07/2017						Linea	LVU5	Orte	Orte	Orte				Orte	2 Lav 2 IS 2 TE	SI	5	SI	SI	NO	NO		(*) Si ricorre al NN DD solo in caso di indisponibilità di agenti del NN della UM di Riferimento	
4	Linea Cesano - VT.: Rinnovo/Risanamento binario tra Capranica e Cesano Periodo dal 3 luglio al 11 agosto e dal 21 agosto al 15 settembre	E	VT	Capranica Cesano								Linea	LVU5	Orte	Orte	Orte	3	Ore LL Montetondo LL	Viterbo Orte LL	Orte			SI							
5	Linea Cesano - VT.: Rinnovo/Risanamento binario tra Capranica e Cesano CHIUSURA LINEA dal 12 agosto al 20 agosto	E	VT	Capranica Cesano								Linea	LVU5	Orte	Orte	Orte				Orte			SI							
<p>Interruzione linea dalle 23,00 del 11 agosto alle ore 04,45 del 21 agosto</p> <p>Prestazione giornaliera 3 agenti LAV + 2 IS + 2 TE per il periodo 12 - 20 agosto Settore TE: 3 agenti per notte 11/12 agosto + Notte per 3 agenti il 20/21 agosto. Lavori 3 agenti notte 21/22 Per Lavori occorrono sussidi come nel caso del precedente intervento (IPO Notturne)</p>																														
1	Rinnovo binario 1, comunicazione Ba/b e adeguamento marciapiede.	E	LL	Montetondo	17/07/2017	31/08/2017		(1)	4	23,35	04,30	Linea	LVU5	Orte	Orte	Orte	3	Ore LL Montetondo LL	Settebagni LL	Settebagni Orte		2 IS 1 TE	SI	3	NO	SI	NO	NO		(1) Il rinnovo del binario 1 sarà realizzato con chiusura del binario stesso e lavorazioni prevalentemente diurne.
	Attività propedeutiche all'attivazione ACCM	E	LL	Settebagni / Montetondo	22/05/2017	16/07/2017			20	23,35	04,30	Linea	ISU5	Orte	Orte	Orte	2	Ore LL	Settebagni	Settebagni DO		1 IS	SI	3	NO	SI	SI	NO	Lavori propedeutici alle Verifiche CRT e Attivazione ACCM.	
	Attivazione ACCM	E	LL/DD	Settebagni DD e Settebagni-Fara Sabina LL	15/07/2017	16/07/2017			1	23,00	13,00	Linea	ISU5	Orte LL	Settebagni DD	Settebagni LL	Settebagni DO	6	Ore LL Orte DD					NO	0	NO	NO	NO		Turno notturno del 15 luglio 22.00-05.36 Turno diurno del 16 luglio dalle ore 5,24 alle 13,00
	Lavori canalizzazioni per impianto ACCM	E	LL	Civita C. - Fara	22/05/2017	31/08/2017	40	09,30	12,30			Linea	ISU5	Orte	Orte	Orte	2	Settebagni Orte LL	Settebagni Orte	LAV4 Orte DD		1 TE 1 LV	NO	0	NO	NO	NO	NO		Lavori canalizzazione e posa cavi.
1	Rinnovo PP del CTC Viterbo	E/I	VT	Da Manziana a Viterbo PR	03/06/2017	04/06/2017			1	22,50	05,00	Binario	ISU5	Orte	Orte	Orte	5	Viterbo					SI	1	NO	NO	SI	NO		Attivazione posti periferici previsti per la domenica 17/18 giugno
1	Cvita - Fara Sabina: Rinnovo apparato TE	E	LL	Cvita - Fara	22/05/2017	31/08/2017	45	09,30	12,30			Linea	TEU3	Orte	Orte	Orte	2	Orte Settebagni	Settebagni Orte				NO							Attività diurna. Eventuali notti pendenti
2	2° BON - Attigliano: Rinnovo apparato TE	E	LL	2° BON Attigliano	22/05/2017	31/08/2017	45	09,40	11,40	10	23,50	04,30	Linea	TEU3	Orte	Orte	Orte	1/2	Orte Settebagni	Orte Viterbo				NO	3	NO	SI	NO	NO	

*(Handwritten signatures and notes on the left margin)*

*(Handwritten signatures and notes on the right margin)*

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord Ovest  
II QUADRIMESTRE 2017 DD

S E T T O R E	D E S C R I Z I O N E A B B R E	T I P O A T T I V I T À	T I P O A T T I V I T À	E s t e r n o I n t e r n o	L I N E A	L O C A L I T À /T R A T T O	P e r i o d o		N ° I n t e r r u z i o n i P r o g r a m m a t e		U M d i g i u r i s t a z i o n e		N u c l e o M a n u t e n t i v o d i g i u r i s t a z i o n e	N. A g.	A l t r i N. M. / U. M. c o n v o l t i n e l l a l a v o r a z i o n e				N. A g.	A t t i v i t à M e t o d o ( S I o N O)	N o t t i a S e t t i m a n a	I I I N o t t a I n d i v i d u a l e	V e n /S a b	S a b /D o m	D o m /L u n	N o t e				
							d a	a	d i u r n e /o r a i	n o t t u r n e /o r a i	T i p o	S e t t o r e			S e d e	S e t t o r e L V	S e t t o r e I S	S e t t o r e T E									A l t r e U M			
1				E	DD	Settebagni 1° BON	22/05/2017	31/08/2017		15	00,05-05,05	Linea	LWU4	Capena	Capena Ore D.D.	1			1				1	SI	3	NO	SI	NO	NO	
2				E	DD	PC Capena - 1° BON	22/05/2017	31/08/2017	-	20	00,05-05,05	Linea	LWU4	Capena	Capena Ore D.D.	1			1				1	SI	3/4	NO	SI	NO	NO	
1				E	DD	1° BOS Settebagni	22/05/2017	31/08/2017		25	00,05-05,05	Linea	ISU4	Settebagni	Settebagni Ore DD	2								SI	4	SI	NO	NO	NO	

Nota:

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*