

**Direzione Produzione**  
**Direzione Territoriale Produzione Firenze**  
**Gestione Operativa Territoriale**  
**Unità Territoriale Pisa**  
*Il Responsabile*

**RSU 16 INFRASTRUTTURA**  
**LORO SEDE**

**SEGRETERIE REGIONALI**  
**FILT**  
**FIT**  
**UILT**  
**FAST**  
**UGL**  
**ORSA**  
**FIRENZE**

**Oggetto:** Trasmissione Verbale riunione tecnica Società/OO.SS./R.S.U.del 24 luglio 2014.  
**Allegati:** Verbale; Prospetti Lavorazioni Agosto 2014

Si trasmette il Verbale della riunione tecnica tenutasi a Pisa in data 24.07.2014 corredato del programma di dettaglio delle lavorazioni notturne/festive, previste nell'U.T. Pisa per il mese di agosto 2014.

Giorgio LIACI  


Via Quarantola, 50 - 56122 Pisa

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 32.174.873.313,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 24/07/2014 TRA RFI S.p.A/UT PISA E LE SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST-ORSA/RSU 16 INFRASTRUTTURA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

***“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Agosto 2014”***

PRESENTI:

**Per la Società F.S. S.p.A.:**

Ing. LIACI Giorgio

Resp. UT PISA

IORI Saro, BRUNI Giacomo, ICARDI Marco.

**Per le OO.SS./R.S.U.:**

BRUZZESE Raffaele, GRASSI Marco, ROTELLA Sabino, CALEVRI Michele, MANFREDI Enrico, TOSCANO Giuseppe, CAPPAGLI Federico.

---

Si allega il programma delle attività delle lavorazioni festive/notturne per il mese di agosto 2014 nell'ambito dell'UT PISA.

La prossima riunione è fissata per il giorno 3 settembre 2014 alle ore 09:00. Vale come convocazione.

Le attività della settimana dal 1 al 7 settembre verranno anticipate via e-mail ai rappresentanti OO.SS./RSU entro il 26/08/2014.

Firmato in originale

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 24.7.2014  
TRA RFI SPA - UT PISA E LE SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT - FIT - UILT - UGL -  
FAST - ORSA / RSU 16 INFRASTRUTTURA CON IL SEGUENTE ODG :

" ILLUSTRAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORAZIONI FESTIVE - NOTTURNE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE PISA PER IL MESE DI AGOSTO 2014 "

PRESENTI PER LA SOCIETA'

- ING. LIACI GIORGIO

RESP. UT PISA

- LOU SARO - BRUNI GIACOMO - ICARDI MARCO

PRESENTI PER LE OOSS/RSU : BRUZZESE RAFFAELE, GRASSI MARCO, ROTELLA SABINO,  
CALEVRI MICHELE, MANTREDI ENRICO, TOSCANO GIUSEPPE, CAPPAGLI FEDERICO


SI ALLIEGA IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI LAVORAZIONI FESTIVE /  
NOTTURNE PER IL MESE DI AGOSTO NELL'AMBITO DELL'UT PISA





LA PROSSIMA RIUNIONE E' FISSATA PER IL GIORNO 3 SETTEMBRE 2014 ALLE

ORE 9. LE ATTIVITA' DELLA SETTIMANA DAL 1 AL 7 SETTEMBRE VERRANNO

ANTICIPATE VIA MAIL AI RAPPRESENTANTI OOSS/RSU FINO IL 26/8

VALE COME CONVOCAZIONE.







 FILT CON  
  
 FIT USC  
 O.R.S.A.

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Luglio 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N° AG.		
											ARM	IS	TE
0	Parma - Vezzano Interruzione totale linea	Fornovo - Borgotaro					04/08/2014	23/08/2014			x	x	x
1	Parma Vezzano L. Decespugliamento carrello Plasser	Pontremoli - Villafranca	1	303	Nott.	LV23	03/08/2014	04/08/2014		00:12 - 05:15	2		
2	Parma Vezzano L. Manutenzione ciclica	Pontremoli - Villafranca	1	300	Nott.	TE13	06/08/2014	07/08/2014		23:00 - 05:00			5
3	Parma Vezzano L. Manutenzione comunicazione 1a/1b Chiesaccia	Villafranca - Aulla	1	300	Nott.	LV23	06/08/2014	07/08/2014		23:00 - 05:00	2	3	
4	Parma Vezzano L. Decespugliamento carrello Plasser	Villafranca - Chiesaccia	1	300	Nott.	LV23	10/08/2014	11/08/2014		23:00 - 05:00	2		
5	Parma Vezzano L. Manutenzione ciclica	Pontremoli - Chiesaccia	1	300	Nott.	TE13	13/08/2014	14/08/2014		23:00 - 05:00			5
6	Parma Vezzano L. Manutenzione ciclica	Pontremoli - Chiesaccia	1	300	Nott.	TE13	20/08/2014	21/08/2014		23:00 - 05:00			5
7	Parma Vezzano L. Manutenzione straordinaria comunicazione 4a/4b	Santo Stefano Magra	1	300	Nott.	LV22	20/08/2014	21/08/2014		23:00 - 05:00	2	5	
8	Parma Vezzano L. Manutenzione straordinaria dev 2 e 5	Santo Stefano Magra	1	300	Nott.	LV22	21/08/2014	22/08/2014		23:00 - 05:00	2	3	
9	Parma Vezzano L. Manutenzione ciclica	Pontremoli - Chiesaccia	1	300	Nott.	TE13	27/08/2014	28/08/2014		23:00 - 05:00			5
10	Aulla Lucca Recupero materiale in linea	Fornaci di Barga - Castelnuovo G.	1	405	Nott.	LV29	06/08/2014	07/08/2014		22:25 - 05:10	4		
11	Aulla Lucca Recupero materiale in linea	Fornaci di Barga - Castelnuovo G.	1	405	Nott.	LV29	11/08/2014	12/08/2014		22:25 - 05:10	4		
12	Aulla Lucca Recupero materiale in linea	Fornaci di Barga - Castelnuovo G.	1	405	Nott.	LV29	20/08/2014	21/08/2014		22:25 - 05:10	4		
13	Aulla Lucca Recupero materiale in linea	Fornaci di Barga - Castelnuovo G.	1	405	Nott.	LV29	27/08/2014	28/08/2014		22:25 - 05:10	4		

60

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Luglio 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE
14	Cambio filo	Pescia - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	04/08/2014	05/08/2014		23:20 - 05:30			6
15	LRS Sottopasso San Giuliano 59+194	Lucca - Pisa	1	335	Nott.	LV28, TE18	04/08/2014	05/08/2014	2 <sup>a</sup> squadra saldatori + 2 agenti LV29	23:55 - 05:30	8	X	X
16	LRS Sottopasso San Giuliano 59+194 + Cessazione Rallentamento 59+194	Lucca - Pisa	1	335	Nott.	LV28	06/08/2014	07/08/2014	2 <sup>a</sup> squadra saldatori + 2 agenti LV29	23:55 - 05:30	8		
17	Manutenzione reg. aut. TE	Lucca - Pescia	1	370	Nott.	TE18	07/08/2014	08/08/2014		23:20 - 05:30			4
18	Manutenzione reg. aut. TE	Lucca - Pisa	1	335	Nott.	TE18	18/08/2014	19/08/2014		23:55 - 05:30			4
19	Inserimento spezzone Km. 8+300	Montecatini - Serravalle	1	370	Nott.	LV28	21/08/2014	22/08/2014	2 squadra saldatori	23:20 - 05:30	6		
20	Cambio filo	Pescia - Pistoia	1	370	Nott.	TE18	25/08/2014	26/08/2014		23:20 - 05:30			6
21	Manutenzione reg. aut. TE	Lucca Viareggio	1	335	Nott.	TE18	28/08/2014	29/08/2014		23:55 - 05:30			4
22	Scarico Pietrisco	Lucca Viareggio	1	335	Nott.	LV28	28/08/2014	29/08/2014		23:55 - 05:30	5		
23	Sostituzione Rotale III Binario Dispari	La Spezia C.le Dispari	1	240	Nott.	LV22	05/08/2014	06/08/2014		01:30-05:15	12		
24	Sostituzione Rotale III Binario Dispari	La Spezia C.le Dispari	1	240	Nott.	LV22	06/08/2014	07/08/2014		01:30-05:15	12		
25	Manutenzioni TE	La Spezia C.le Pari	1	240	Nott.	TE13	07/08/2014	08/08/2014		00:50-04:20			4
26	Manutenzioni TE	Vezzano Arcola Sarzana	1	240	Nott.	TE13	21/08/2014	22/08/2014					5

  
 FICT C&L  
  
 F.lli  
  
 ORSA  


*lra*

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Luglio 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE
27	Manutenzione alle pensiline di Pietrasanta	Forte Dei Marmi Pietrasanta	1	240	Nott.	TE17	25/08/2014	26/08/2014					2
28	Manutenzione alle pensiline di Pietrasanta	Forte Dei Marmi Pietrasanta	1	240	Nott.	TE17	26/08/2014	27/08/2014					2
29	Manutenzioni TE	La Spezia C.le Pari	1	240	Nott.	TE13	26/08/2014	27/08/2014		00:50-04:20			5
30	Manutenzione alle pensiline di Pietrasanta	Forte Dei Marmi Pietrasanta	1	240	Nott.	TE17	27/08/2014	28/08/2014					2
31	Manutenzione alle pensiline di Pietrasanta	Forte Dei Marmi Pietrasanta	1	240	Nott.	TE17	28/08/2014	29/08/2014					2
32	Correzione quote DEV 117	Pisa	1	240	Nott.	LV26	05/08/2014	06/08/2014	SUSSIDIO 2 AGENTI <del>LV28</del> o LV27		7		
33	Revisione intersezione 4001	Pisa	1	240	Nott.	LV26	07/08/2014	08/08/2014	SUSSIDIO 2 AGENTI <del>LV28</del> o LV27		7		
34	Manutenzioni TE	Bivio M.ni Tombolo Livorno C.ne	1	240	Nott.	TE16	07/08/2014	08/08/2014					4
35	Sfalcio erba, taglio piante	Navacchio Pisa	1	240	Nott.	LV26	12/08/2014	13/08/2014			2/3		
36	Sfalcio erba, taglio piante	Pisa Navacchio	1	240	Nott.	LV26	13/08/2014	14/08/2014			2/3		
37	Sfalcio erba, taglio piante	Navacchio Pisa	1	240	Nott.	LV26	18/08/2014	19/08/2014			2/3		
38	Sfalcio erba, taglio piante	Navacchio Pisa	1	240	Nott.	LV26	20/08/2014	21/08/2014			2/3		
39	Manutenzioni TE	Livorno C.ne Tombolo Bivio M.ni	1	240	Nott.	TE16	21/08/2014	22/08/2014					4

*lra*

FILT. CGIL

*[Signature]*

*[Signature]*

DCS.A.

60

Linea	Nome Attività	Tratta o Località	N°	Durata	Luglio 2014	CDL	Data Inizio	Data Fine	NOTE Il normale orario di lavoro in prestazione notturna avrà inizio alle ore 22,00 con una durata di 7h e 36 minuti	Orario	N°	N°	N°
											AG. ARM	AG. IS	AG. TE
40	Manutenzioni TE cambio Filo	Tombolo Bivio M.ni Pisa CD + P/D Tagliaferro	1	240	Nott.	TE16	24/08/2014	25/08/2014				8	V
41	Sfalcio erba, taglio piante	Pisa Navacchio	1	240	Nott.	LV26	25/08/2014	26/08/2014			2/3		V
42	Sfalcio erba, taglio piante	Pisa Navacchio	1	240	Nott.	LV26	27/08/2014	28/08/2014			2/3		V
43	Revisione intersezione 4001	Pisa	1	240	Nott.	LV26	28/08/2014	29/08/2014	SUSSIDIO 2 AGENTI <del>1/3</del> o LV27		7		V
44	Manutenzioni TE	Bivio M.ni Tombolo Livorno C.ne	1	240	Nott.	TE16	28/08/2014	29/08/2014				4	V
45	Manutenzioni TE cambio Filo	Tombolo Bivio M.ni Pisa CD + P/D Tagliaferro	1	240	Nott.	TE16	31/08/2014	01/09/2014				8	V

PR-SA



FILT CGIL




F.01/11

