

VERBALE dell'incontro tenuto il 5 settembre 2017 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Nord e Risorse Umane TO-MI-GE e le Segreterie Regionali Lombardia FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Mobilità e ORSA Ferrovie e la RSU n.2 Milano Produzione Collegio Infrastruttura UTLN.

Ordine del giorno: Piani di Attività 3° quadrimestre 2017 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord.

Nel corso dell'incontro la Società illustra i programmi delle attività del 3° quadrimestre 2017+ gennaio 2018 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord.

Nell'illustrazione delle lavorazioni sono state evidenziati i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le lavorazioni in questione sono illustrate nelle schede di cui è stata consegnata copia a tutti i presenti all'incontro.

Le Parti nello specifico delle attività lavorative concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'inizio della lavorazione sarà preceduto da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne nella settimana in cui è programmata la reperibilità stessa.
5. La terza notte non consecutiva (art. 27 punto 1.9 del C.C.N.L.), nella notte venerdì/sabato, sarà programmata una volta ogni 4 settimane come da schede lavorative allegate.
6. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza delle R.S.U. tempestivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
7. Il personale sarà utilizzato per una prestazione in un fine settimana al mese oltre a quello chiaramente già previsto nel turno di reperibilità.
8. Al personale tutto verrà garantito il godimento delle ferie già programmate.
9. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi dell'UM di giurisdizione (come da schede allegate), con possibilità di sistemazione logistica autorizzata preventivamente dal Capo Unità, così come previsto dal CCNL.
10. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, che esaminerà attentamente le situazioni che saranno portate a conoscenza dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici (considerata nei limiti di un'ora prima e un'ora dopo la prestazione da effettuarsi) nel caso di prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedì.
11. Le attività relative ai Cantieri Notturni, ad esclusione delle attivazioni, concomitanti con la reperibilità neve, i presenziamenti per il cambio orario, esodo e controesodo e festività natalizie, verranno sospese dal 22 dicembre all'8 gennaio.
12. Nel caso di neve e gelo, il periodo di sospensione riportato nel punto 11, verrà anticipato/prolungato.

Milano, 5 settembre 2017

Per RFI S.p.A.

Per le Segreterie Regionali

Per le R.S.U.

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie

[Handwritten signatures and initials for the various unions and R.S.U.]

UNITÀ TERRITORIALE MILANO LINEE NORD
Programmi Attività 3° Quadrimestre 2017

Titolo attività		Attività già presentata	
Att. 1	Verbania: rimozione deviatoi e adeguamento 2° marc. per Movicentro		
Att. 2	Domo2-Iselle: attrezzaggio ERTMS		
Att. 3	Arona-Sesto C.: modifica impianti TE e sostituzioni fune/filo		
Att. 4	Arona: manutenzione pensilina 1° marciapiede	2° quad. 17	Att. 4
Att. 5	Linea Laveno-Luino e Luino-Pino: adeguamento Gallerie a Sagoma PC80	2° quad. 17	Att. 6
Att. 6	Luino: PRG e realizzazione nuovo ACC e attivazione	2° quad. 17	Att. 7
Att. 7	Varese - P. Ceresio: ricostruzione infrastruttura, attivazioni e estensione CTC		
Att. 8	Varese: rinnovo deviatoi e binari	2° quad. 17	Att. 8-9
Att. 9	Gallarate/Busto A/Parabiago.: ripristino impianto RED		
Att. 10	Busto Arsizio: progetto easy-station	2° quad. 17	Att. 13
Att. 11	Legnano: rimozione n. 4 deviatoi, adeguamento LdC e prolungamento 2° marciapiede e manutenzione pensiline		
Att. 12	Legnano: attivazione cabina TE		
Att. 13	Rho-Arona: demolizione cavalcaferrovia km 1+250		
Att. 14	Oleggio-Pino T.: rinnovo binario		
Att. 15	Chiasso: realizzazione garitta tecnologica M01	2° quad. 17	Att. 14
Att. 16	Chiasso: interventi manutenzione TE		
Att. 17	Como: realizzazione nuovo impianto RED	2° quad. 17	Att. 16
Att. 18	Carimate: modifiche TE	2° quad. 17	Att. 18
Att. 19	Desio: manut. straordinaria sottovia km 18+432	2° quad. 17	Att. 19
Att. 20	Seregno: adeguamento marciapiedi H55	1° quad. 17	Att. 7
Att. 21	Monza - Chiasso: efficientamento tecnologico	1° quad. 17	Att. 6
Att. 22	Monza-Chiasso: manutenzione straordinaria opere d'arte		
Att. 23	Arcore: progetto easy-station	2° quad. 17	Att. 21
Att. 24	Arcore: rimozione n. 7 deviatoi e adeguamento LdC		
Att. 25	Calolziocorte-Airuno: sostituzione traverse/legnami su travate metalliche		
Att. 26	Calusco: prolungamento 2° marciapiede	2° quad. 17	Att. 27
Att. 27	Paderno R.: sostituzione cavi		
Att. 28	Bergamo: realizzazione nuova fermata di Bergamo Ospedale		
Att. 29	Bergamo-Rovato: realizzazione nuovo ACC-M	2° quad. 17	Att. 25
Att. 30	Bergamo-Lecco-Tirano: realizzazione PAI PL		
Att. 31	Lecco-Colico-Tirano: sostituzione BCA	3° quad. 16	Att. 15
Att. 32	Sondrio-Tirano: posa guard-rail conto ANAS	2° quad. 17	Att. 24
Att. 33	Tirano: spostamento binario e adeguamento marciapiede		
Att. 34	Colico-Chiavenna e Calolziocorte-Ponte S.P.: pulizia e ripristino cunette		
Att. 35	Monza-Molteno: prolungamento marciapiedi	2° quad. 17	Att. 28
Att. 36	Lecco: rinnovamento TE	2° quad. 17	Att. 22
Att. 37	Linee varie: eliminazione GII cavallottati		
Att. 38	Linee varie: applicazione dispositivi DCF su scambi V=60 km/h		
Att. 39	Linee varie: sfalcio vegetazione lungo linea e piante alto fusto		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
LILT
[Handwritten signature]
FIR CISE
[Handwritten signature]

UT Linee Nord – Piano di Attività 3° quadrimestre 2017


(+ GENNAIO 2018)

UTLN - Nord-Ovest


n. 15 attività programmate di cui:

n. 5 già presentate

n. 10 nuove



ATTIVITÀ n. 34
COLICO-CHIAVENNA
Pulizia cunette



n. 22 attività programmate di cui:








n. 13 già presentate

n. 9 nuove

PREMESSA

Ad eccezione dell'attività n. 18, la quale potrà prevedere turni di lavoro il giorno 01/11/2017, tutte le attività di cui alle seguenti schede saranno sospese a cavallo dei giorni festivi 01/11, 08/12, 24/12, 25/12, 01/01, 06/01.

03	Arona-Sesto C.: modifica impianti TE e sostituzioni fune/filo	
1	Descrizione attività: Assistenza ditta TE per modifica impianti TE, sostituzione componenti, sostituzione fune/filo, verifiche Periodo di lavorazione: ottobre-novembre 2017 Impegno di personale dalle 22,00 alle 5,36. TE per titolarità interruzione, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC.	
2	Interruzioni notturne: n. 8 lun/mar	
3	Interruzioni weekend: n. 8 ven/sab, n. 8 sab/dom, n. 8 dom/lun	
4	Interruzioni puntuali: -	

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017

GIÀ AVVIATA (10%)	04	Arona: manutenzione pensilina 1° marciapiede GIÀ PRESENTATA (att. n.4 PdA 2° quadr. 17)	<u>Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il prosieguo dell'attività</u>
	1	Descrizione attività: Assistenza ditta opere civili per attività di manutenzione e sabbiatura pensilina metallica Periodo di lavorazione: giugno-luglio 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 1/2 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione. Prevista 3^ notte Necessita personale LV/TE in sussidio da NM o UM limitrofe	Periodo di lavorazione: ottobre-novembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione.
	2	Interruzioni notturne: n. 32 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 30 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni weekend: n. 8 ven/sab	Interruzioni weekend: n. 7 ven/sab
	4	Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -

05	Linea Laveno-Luino e Luino-Pino, adeguamento Gallerie a Sagoma PC80 GIÀ PRESENTATA (att. n.6 PdA 2° quadr. 17)	<u>Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il prosieguo dell'attività</u>
GIÀ AVVIATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditte per attività di Opere Civili, Armamento e TE relative alle demolizioni propedeutiche all'adeguamento a Sagoma PC80 delle gallerie del valico Luino. Periodo di lavorazione: dal 10 giugno al 30 giugno 2017 Impegno di personale: da prevedersi n. 2 turni come segue (a seconda del tipo di lavorazione in corso): <u>TURNO 1 (diurno):</u> dalle 8,00 alle 17,00. 2/3 LV per scorta MdO. 2/3 TE per scorta MdO. 2/3 IS per scorta MdO. <u>TURNO 2 (notturno da lun/mar a ven/sab):</u> dalle 22,00 alle 05,36. 2/3 LV per scorta MdO. 2/3 TE per scorta MdO. 2/3 IS per scorta MdO. Prevista 3^ notte Necessita personale LV, TE e IS in sussidio da NM e UM limitrofe	Descrizione attività: Assistenza ditte per attività di Opere Civili, Armamento, TE e IS per la ricostruzione dell'infrastruttura ferroviaria e impianti nelle tratte e nelle località interessate dai precedenti lavori, <u>tra cui la radice nord di Laveno</u> , nonché assistenza ad altri Soggetti/Strutture durante la fase di test, verifiche, corse prova, attivazioni e completamenti. Periodo di lavorazione: fine ottobre 2017-gennaio 2018 Impegno di personale: <u>Il dettaglio delle fasi operative connesse alle attività sopra descritte, da cui deriverà l'esatta entità dei fabbisogni e dell'impegno del personale RFI a supporto, sarà trasmesso entro il 15 ottobre 2017.</u> Si precisa che potranno essere necessarie variazioni al normale orario di lavoro in fascia notturna e diurna anche nei weekend.
	2 Interruzioni notturne: -	Interruzioni notturne: da definire
	3 Interruzioni weekend: -	Interruzioni weekend: da definire
	4 Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: da definire

Funk
 7th
 Dish
 FICISL
 4115 pr Kunkels

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017

06	Luino, PRG e realizzazione nuovo ACC GIÀ PRESENTATA (att. n.7 PdA 2° quadr. 17)	Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il proseguo dell'attività
GIÀ AVVIATA	1 Descrizione attività: Assistenza ditte per modifiche Armamento, IS e TE Periodo di lavorazione: giugno-luglio-agosto 2017 Impegno di personale: da prevedersi n. 2 turni come segue (a seconda del tipo di lavorazione in corso): TURNO 1 (diurno): dalle 8,00 alle 17,00. 1/2 LV per scorta MdO. 1/2 TE per scorta MdO. 1/2 IS per scorta MdO. TURNO 2 (notturno da lun/mar a ven/sab): dalle 22,00 alle 05,36. 1/2 LV per scorta MdO. 1/2 TE per scorta MdO. 1/2 IS per scorta MdO. Prevista 3^ notte Necessita personale LV, TE e IS in sussidio da NM e UM limitrofe	Descrizione attività: Assistenza ditte per attività di Opere Civili, Armamento, TE e IS per la ricostruzione dell'infrastruttura ferroviaria e impianti nel piazzale di Luino nonché assistenza ad altri Soggetti/Strutture durante la fase di test, verifiche, corse prova, attivazioni e completamenti. Periodo di lavorazione: novembre 2017-gennaio 2018 Impegno di personale: <u>Il dettaglio delle fasi operative connesse alle attività sopra descritte, da cui deriverà l'esatta entità dei fabbisogni e dell'impegno del personale RFI a supporto, sarà trasmesso entro il 15 ottobre 2017.</u> Si precisa che potranno essere necessarie variazioni al normale orario di lavoro in fascia notturna e diurna anche nei weekend.
	2 Interruzioni notturne: -	Interruzioni notturne: da definire
	3 Interruzioni weekend: -	Interruzioni weekend: da definire
	4 Interruzioni puntuali -	Interruzioni puntuali: da definire

07	Varese - P. Ceresio: ricostruzione infrastruttura, attivazioni e estensione CTC
	1 Descrizione attività: Assistenza ditte per attività di Opere Civili, Armamento, TE e IS per la ricostruzione o modifiche dell'infrastruttura ferroviaria sulle tratte Varese-PM Bevera, PM Bevera-P. Ceresio, PM Bevera-Stabio nonché assistenza ad altri Soggetti/Strutture durante la fase di test, verifiche, corse prova, attivazioni e completamenti. Periodo di lavorazione: settembre 2017-gennaio 2018 ATTIVAZIONE: cambio orario invernale Impegno di personale (fasi di attivazione) <u>Il dettaglio delle fasi operative connesse all'attivazione della nuova linea, da cui deriverà l'esatta entità dei fabbisogni e dell'impegno del personale RFI a supporto, sarà trasmesso entro il 15 ottobre 2017.</u> Si precisa che potranno essere necessarie variazioni al normale orario di lavoro in fascia notturna e diurna anche nei weekend. Impegno di personale (pre-attivazione, da settembre a novembre) <i>Notte da L/m a G/V eccezionalmente V/S</i> dalle 22,00 alle 5,36. 1/2 LV/IS/TE scorte per trasferimento MdO per approvvigionamento materiali, scorte sui PL (notti saltuarie).
	2 Interruzioni notturne: da definire <i>Notte da Lunedì a Venerdì e Venerdì su sabato saltuarie e non continuative.</i>
	3 Interruzioni puntuali: da definire
	4 Interruzioni weekend: da definire

Handwritten signatures and notes:

F. C. T.

Roberto

Photo

Ther...

Rel. RFI - CISC

Stefano

Giulio

Il LT

P. M. Mardale

Funb

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017

attività non contemporanea con la n° 11

08	Varese, rinnovo deviatoi e binari GIÀ PRESENTATA (att. n.8-9 PdA 2° quadr. 17)		Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il prosieguo dell'attività	
	DA AVVIARE	1	Descrizione attività: Assistenza ditta armamento per rinnovo deviatoi e binari. Periodo di lavorazione: luglio-agosto 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2/3 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, controllo poligonazione LdC. 2/3 IS per scollegamento/ricollegamento enti. Prevista 3^ notte Necessita personale LV, TE e IS in sussidio da NM limitrofi	Descrizione attività: Assistenza ditta armamento per rinnovo n. 7 scambi, 1° tronchino tettoia e 5°-6°-7° binario con successivi adeguamenti LdC nonché assistenza ditta OC per prolungamento e innalzamento 1° marciapiede. Periodo di lavorazione: settembre-novembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2/3 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, controllo poligonazione LdC. 2/3 IS per scollegamento/ricollegamento enti. Prevista 3^ notte Necessita personale LV, TE e IS in sussidio da NM limitrofi
		2	Interruzioni notturne: n. 30 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 45 da lun/mar a gio/ven
		3	Interruzioni weekend: n. 8 ven/sab	Interruzioni weekend: n. 10 ven/sab, n. 10 sab/dom
		4	Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -

09	Gallarate/Busto A./Parabiago: ripristino impianto RED	
	1	Descrizione attività: Assistenza ditta IS/TE per ripristino funzionalità impianto RED nei piazzali di Gallarate e Busto A. Periodo di lavorazione: settembre-ottobre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 IS/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. Necessita personale TE/IS in sussidio da NM limitrofi
	2	Interruzioni notturne: n. 16 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni weekend: n. 8 ven/sab
	4	Interruzioni puntuali: -

10	Busto Arsizio, progetto easy-station GIÀ PRESENTATA (att. n.13 PdA 2° quadr. 17)		Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il prosieguo dell'attività	
GIÀ AVVIATA (50%)	1	Descrizione attività: Assistenza ditta opere civili per adeguamento 1° e 2° marciapiede e sistemazione pensiline. Periodo di lavorazione: giugno-luglio-agosto 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 1/2 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione. Prevista 3^ notte	Descrizione attività: Assistenza ditta OC per proseguimento delle attività avviate sui marciapiedi 1° e 2° di stazione. Periodo di lavorazione: settembre-dicembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 1/2 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione Prevista 3^ notte <i>2 scambi x talpe tenore</i>	<i>Da prevedere sussidi da NM limitro.</i>
	2	Interruzioni notturne: n. 45 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 25 da lun/mar a gio/ven	
	3	Interruzioni weekend: n. 11 ven/sab	Interruzioni weekend: n. 8 ven/sab	
	4	Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Fitt CISC", "HILT", and various illegible signatures.

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017**

11	Legnano: rimozione n. 4 deviatori, adeguamento LdC e prolungamento 2° marciapiede e manutenzione pensiline	
1	<p>Descrizione attività: Assistenza ditta armamento, IS, TE per rimozione di n. 4 deviatori e sostituzione rotaia, adeguamenti LdC, rimodulazioni del blocco e altre attività IS in piazzale o cabina nonché assistenza ditta OC per prolungamento 2° marciapiede di stazione con manutenzione pensiline.</p> <p>Periodo di lavorazione: novembre 2017-gennaio 2018</p> <p>Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, scorta MdO, controllo lavori. 2 IS per scorta MdO, controllo lavori.</p> <p>Prevista 3^a notte Necessita personale LV/TE/IS in sussidio da NM limitrofi</p>	
2	Interruzioni notturne: n. 25 da lun/mar a gio/ven	Attività non contemporanea
3	Interruzioni weekend: n. 10 ven/sab e 10 dom/lun	con la n. 8 e n. 13
4	Interruzioni puntuali: - 5 5	

12	Legnano: attivazione cabina TE
1	Descrizione attività: Assistenza ditta TE durante fase di collegamenti e allacci componenti propedeutiche all'attivazione della cabina TE di Legnano e nella successiva fase di dismissione vecchio attrezzaggio. Periodo di lavorazione: metà settembre-ottobre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2/3 TE per titolarità interruzioni, scorta lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione LdC
2	Interruzioni notturne: n. 8 da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni weekend: n. 6 ven/sab. 6 sab/dome 6 dom/tur
4	Interruzioni puntuali: -

13	Rho-Arona: demolizione cavalcaferrovia km 1+250	
1	Descrizione attività: Assistenza ditta OC per attività di demolizione, suddivisa in fasi, del cavalcaferrovia a più campate al km 1+250, in comune di Pregnana Milanese. Periodo di lavorazione: dicembre 2017-gennaio 2018 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, scorta MdO, controllo lavori.	
2	Interruzioni notturne: n. 8 da lun/mar a gio/ven	
3	Interruzioni weekend: n. 2 ven/sab, n. 2 sab/dom, n. 2 dom/lun	
4	Interruzioni puntuali: -	

FIC deni
Atividade não corresponde com lp
nº 18

Punk
Greenham

RH
And
FICISC
~~Ligue~~
Boght
Vine Lpho
HILT
M. M. M. M.

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017

14	Oleggio-Pino T.: rinnovo binario	R. iniziato a metà ottobre
1	<p>Descrizione attività: Assistenza ditta armamento per le attività propedeutiche e per il rinnovamento binari previsto sulle tratte Sesto C.-Laveno, Laveno-Luino e Luino-Pino nei punti non interessati dai precedenti lavori di adeguamento a Sagoma PC80 con rifacimento sede.</p> <p>Periodo di lavorazione: dicembre 2017-gennaio 2018</p> <p>Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 5/6 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO controllo lavori, OPC. 3/4 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, scorta MdO, controllo lavori, scollegamento trecce. 3/4 IS per scollegamento/ricollegamento apparecchiature di sicurezza interferenti.</p>	
2	Interruzioni notturne: n. 20 da lun/mar a gio/ven	
3	Interruzioni weekend: n. 3 ven/sab, n. 3 sab/dom, n. 3 dom/lun	
4	Interruzioni puntuali: -	

DA AVVIARE	15	Chiasco, realizzazione garitta tecnologica M01 GIÀ PRESENTATA (att. n.14 PdA 2° quadr. 17)	Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il prosieguo dell'attività
	1	Descrizione attività: Assistenza ditta per realizzazione garitta tecnologica M01 Periodo di lavorazione: maggio-giugno-luglio-agosto 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 1 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 1 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea. Prevista 3^ notte	Periodo di lavorazione: settembre-dicembre 2017 <i>ottobre / dicembre</i> Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea. Prevista 3^ notte
	2	Interruzioni notturne: n. 60 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 60 da lun/mar a gio/ven <i>40</i>
	3	Interruzioni weekend: n. 12 ven/sab	Interruzioni weekend: n. 12 ven/sab <i>8</i>
	4	Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -

16	Chiasso: interventi manutenzione TE (ATTIVITA' INTERNALIZZATA)
1	<p>Descrizione attività: Esecuzione di interventi di manutenzione alle apparecchiature TE ambito stazione di Chiasso, concordate con SBB.</p> <p>Periodo di lavorazione: ottobre 2017</p> <p>Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 (notturno) e dalle 8,00 alle 18,00 ^{17,00} (domeniche diurne) 4/5 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC, scorta MdO, operazioni manutentive Necessita personale TE in sussidio da NM limitrofi.</p>
2	Interruzioni notturne: n. 5 da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni weekend: n. 2 ven/sab
4	Interruzioni puntuali: n. 3 domeniche (diurna) dalle 8,00 alle 18,00

[Handwritten signatures and names in blue ink:]

- FILT
- Puri
- Ash
- Sou
- Mari
- Dph
- LILT
- Memo
- Henderson




UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017

17	Como, realizzazione nuovo impianto RED <i>GIÀ PRESENTATA (att. n.16 PdA 2° quadr. 17)</i>	Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il proseguo dell'attività
GIÀ AVVIATA (20%)	1 Descrizione attività: Assistenza ditta IS per realizzazione nuovo impianto RED Periodo di lavorazione: giugno-luglio-agosto 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 1/2 IS/TE/LV per titolarità, scorta MdO, OPC. Prevista 3^ notte Necessita personale IS/TE/LV in sussidio da NM limitrofi	Periodo di lavorazione: settembre-ottobre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 IS/TE/LV per titolarità, scorta MdO, OPC. Prevista 3^ notte Necessita personale IS/TE/LV in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 48 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 35 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni weekend: -	Interruzioni weekend: n. 4 ven/sab
	4 Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -

18	Carimate, modifiche TE <i>GIÀ PRESENTATA (att. n.18 PdA 2° quadr. 17)</i>	Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il proseguo dell'attività
GIÀ AVVIATA (60%)	1 Descrizione attività: Assistenza ditta conto Italferr per modifiche TE propedeutiche allo spostamento del 3° binario di stazione. Periodo di lavorazione: maggio-giugno-luglio-agosto 2017 Impegno di personale: dalle 21,00 alle 6,00. 1/2 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione. Prevista 3^ notte Necessita personale LV, TE in sussidio da NM limitrofi	Descrizione attività: Assistenza ditta TE/IS/OC conto Italferr per modifiche propedeutiche allo spostamento del 3° binario di stazione, spostamento 3° binario e allargamento 2° marciapiede. Periodo di lavorazione: settembre-dicembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. <u>Per fasi propedeutiche</u> 2/3 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione <u>Per i giorni in cui avverrà lo spostamento del binario</u> 3 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2/3 TE per disalimentazione/rialimentazione, controllo lavori, scorta MdO. 2/3 IS per ricollegamento apparecchiature e controllo lavori. Prevista 3^ notte Necessita personale LV, TE, IS in sussidio da NM limitrofi. <u>Il dettaglio delle fasi operative connesse alle attività di spostamento binario e allargamento marciapiede, da cui deriverà l'esatta entità dei fabbisogni e dell'impegno del personale RFI a supporto, sarà trasmesso entro il 15 ottobre 2017.</u> Si precisa che potranno essere necessarie variazioni al normale orario di lavoro in fascia notturna e diurna anche nei weekend.
	2 Interruzioni notturne: n. 65 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 25 da lun/mar a gio/ven 20
	3 Interruzioni weekend: n. 15 ven/sab	Interruzioni weekend: n. 18 ven/sab, n. 6 sab/dom, n. 6 dom/lun 8 4
	4 Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: incluso festivo 01/11





* Avendo si lavora nel weekend di nottismo:
 * V/S S/D D/L L/M.
 Avendo non si lavora nel weekend di nottismo
 di L/M o V/S


 WILT


UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017

19	Desio, manut. straordinaria sottovia km 18+432 GIÀ PRESENTATA (att. n.19 PdA 2° quadr. 17)	<u>Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il prosieguo dell'attività</u>
GIÀ AVVIATA (fuori eserc.)	1 Descrizione attività: Assistenza ditta armamento e opere civili per manutenzione straordinaria sottovia. Periodo di lavorazione: agosto 2017 (a cavallo di ferragosto) Impegno di personale: dalle 21,00 alle 6,00. 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori, OPC. 1/2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, controllo poligonazione LdC. 1/2 IS per scollegamento/ricollegamento enti.	Periodo di lavorazione: settembre OTTOBRE - novembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta m.d.o., controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, controllo poligonazione LdC. 2 IS per scollegamento/ricollegamento enti. Prevista 3ª notte Necessita personale LV, TE, IS in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 1 lun/mar	Interruzioni notturne: -
	3 Interruzioni weekend: n. 1 ven/sab, n. 1 sab/dom, n. 1 dom/lun	Interruzioni weekend: n. 2 ven/sab, n. 2 sab/dom, n. 2 dom/lun
	4 Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -

20	Seregno adeguamento marciapiedi H55 GIÀ PRESENTATA (att. n.7 PdA 1° quadr. 17)	<u>Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il prosieguo dell'attività</u>
GIÀ AVVIATA (30%)	1 Descrizione attività: Alzamento marciapiedi 1, 2 e 3 ad H55. Periodo di lavorazione: dal 27 febbraio al 30 aprile 2017 Impegno di personale dalle 22,00 alle 5,36 1/2 Agenti LV/TE titolarità interruzioni, scorta m.d.o. e disalimentazioni Prevista 3ª notte Necessita personale LV, TE ed IS in sussidio da altri NM limitrofi.	Periodo di lavorazione: SETTEMBRE - OTTOBRE Assistenza ditta OC per completamento dell'innalzamento del 2° marciapiede di stazione nonché assistenza ditta IS per arretramento segnale di partenza sul 3° binario. Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2/3 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialiment. LdC. 2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, relativamente spostamento segnale di Prevista 3ª notte Prevista 3ª notte Necessita personale LV, TE, IS in sussidio da NM limitrofi
	2 Interruzioni notturne: n. 25 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 20 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni weekend: n. 4 ven/sab	Interruzioni weekend: n. 3 ven/sab
	4 Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -

21	Monza - Chiasso efficientamento tecnologico GIÀ PRESENTATA (att. n.6 PdA 1° quadr. 17)	<u>Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il prosieguo dell'attività</u>
GIÀ AVVIATA	1 Descrizione attività: Posa cunicoli e cavi varie tratte tra Monza e Albate C. Periodo di lavorazione: febbraio - aprile 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 3/4 Agenti IS/TE/LV per titolarità interruzioni, scorta MdO e tolta tensione quando necessario Prevista 3ª notte Necessita personale LV, TE ed IS in sussidio da altri NM limitrofi.	Descrizione attività: Assistenza ditta IS conto Italferr per proseguimento posa cunicoli e cavi varie tratte tra Monza e Albate C. nonché assistenza ditta armamento per inserimento GII . Periodo di lavorazione: settembre 2017-gennaio 2018 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 3/4 Agenti IS/TE/LV per titolarità interruzioni, scorta MdO e tolta tensione quando necessario Prevista 3ª notte Necessita personale LV, TE ed IS in sussidio da altri NM limitrofi.
	2 Interruzioni notturne: n. 35 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 60 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni weekend: n. 15 ven/sab	Interruzioni weekend: n. 20 ven/sab, n. 10 sab/dom, n. 10 dom/lun
	4 Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "F. T. C. C. L.", "L. L. T.", and "B. M. M. M. M."]

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017

22	Monza-Chiasso: manutenzione straordinaria opere d'arte	
1	Descrizione attività: Assistenza ditta OC per attività di manutenzione straordinaria a varie opere d'arte sulla linea Monza-Chiasso anche a seguito di richieste e intese con Comuni/Enti/Autorità esterne. Periodo di lavorazione: settembre 2017-gennaio 2018 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36 2/3 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC.	
2	Interruzioni notturne: n. 24 da lun/mar a gio/ven	
3	Interruzioni weekend: n. 16 ven/sab	
4	Interruzioni puntuali: - 8	

23	Arcore, progetto easy-station GIÀ PRESENTATA (att. n.21 PdA 2° quadr. 17)	Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il prosieguo dell'attività
GIÀ AVVIATA (40%)	1 Descrizione attività: Assistenza ditta opere civili per adeguamento marciapiedi H55 e pensiline Periodo di lavorazione: maggio-giugno-luglio-agosto 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 1/2 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC, disalimentazione/rialimentazione. Prevista 3^ notte Necessita personale LV, TE in sussidio da NM limitrofi	Descrizione attività: Assistenza ditta opere civili per il completamento degli adeguamenti ai marciapiedi H55, pensiline e sottopasso Periodo di lavorazione: settembre 2017-novembre 2018 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 3/4 Agenti IS/TE/LV per titolarità interruzioni, scorta MdO e tolta tensione quando necessario <i>con agenti</i> . Prevista 3^ notte Necessita personale LV, TE ed IS in sussidio da altri NM limitrofi. <i>2 agenti per tolta tensione</i>
	2 Interruzioni notturne: n. 65 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 30 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni weekend: n. 15 ven/sab	Interruzioni weekend: n. 8 ven/sab,
	4 Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -

24	Arcore: rimozione n. 7 deviatori e adeguamento LdC	
1	Descrizione attività: Assistenza ditta armamento e TE per rimozione n. 7 deviatori attualmente morsettati, inserimento campate di binario e successive verifiche poligonazione LdC. Periodo di lavorazione: novembre-dicembre 2017 (non contemporanea ad attività n. 25) Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 3/4 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. - <i>2/3/15</i> 2/3 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, scorta MdO. Prevista 3^ notte Necessita personale TE in sussidio da NM <i>limitrofi di competenza</i>	
2	Interruzioni notturne: n. 20 interruzioni da lun/mar a gio/ven	
3	Interruzioni weekend: n. 8 ven/sab	
4	Interruzioni puntuali: -	

Handwritten signatures and notes:

CAIC (with signature)

Shes. (with signature)

Fit Cise (with signature)


HILT (with signature)

Handwritten initials and signatures at the bottom of the page.

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017

25	Calolziocorte-Airuno: sostituzione traverse/legnami su travate metalliche
1	<p>Descrizione attività: Assistenza ditta armamento per sostituzione traverse e legnami su travate metalliche in tratta.</p> <p>Periodo di lavorazione: novembre-dicembre 2017 (non contemporanea ad attività n. 24)</p> <p>Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36.</p> <p>3 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, scorta MdO.</p> <p>Prevista 3^ notte Necessita personale TE in sussidio da NM limitof</p>
2	Interruzioni notturne: n. 10 interruzioni da lun/mar a gio/ven
3	Interruzioni weekend: n. 4 ven/sab
4	Interruzioni puntuali: -

Affirmative non conformances with the 2024

DA AVVIARE	26	Calusco, prolungamento 2° marciapiede GIÀ PRESENTATA (att. n.27 PdA 2° quadr. 17)	<u>Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il prosieguo dell'attività</u>
	1	Descrizione attività: Assistenza ditta opere civili per prolungamento 2° marciapiede di stazione Periodo di lavorazione: luglio-agosto 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 1/2 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, disalimentazione/rialimentazione. Prevista 3^ notte Necessita personale LV/TE in sussidio da NM o UM limitrofe	Periodo di lavorazione: ottobre-dicembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, disalimentazione/rialimentazione. Prevista 3^ notte Necessita personale LV/TE in sussidio da NM  limitrofe
	2	Interruzioni notturne: n. 32 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 32 da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni weekend: -	Interruzioni weekend: -
	4	Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -

27	Paderno R.: sostituzione cavi	
1	Descrizione attività: Assistenza ditta IS per attività di posa cunicoli e sostituzione cavi in tratta e località Periodo di lavorazione: settembre-ottobre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 ¹⁵ per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. - 2 agenti IS	
2	Interruzioni notturne: n. 30 interruzioni da lun/mar a gio/ven	
3	Interruzioni weekend: n. 4 ven/sab	
4	Interruzioni puntuali: -	

[Handwritten signatures and notes]

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017

28	Bergamo: realizzazione nuova fermata di Bergamo Ospedale	
1	Descrizione attività: Assistenza ditta OC per realizzazione nuovi marciapiedi e pensiline e ditta IS per eventuali adeguamenti sistema di segnalamento e PL Periodo di lavorazione: ottobre-novembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, controllo lavori, OPC. 2 TE/IS per eventuali disalimentazioni/rialimentazioni e adeguamento enti	
2	Interruzioni notturne: n. 30 interruzioni da lun/mar a gio/ven	
3	Interruzioni weekend: n. 8 ven/sab	
4	Interruzioni puntuali: - 5	

29	Bergamo-Rovato, realizzazione nuovo ACC-M GIÀ PRESENTATA (att. n.25 PdA 2° quadr. 17)	Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il proseguo dell'attività
GIÀ AVVIATA (20%)	1 Descrizione attività: Assistenza ditta IS/TE per posa cunicoli e canalizzazioni. Periodo di lavorazione: giugno-luglio-agosto 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. . 2/4 IS o TE o LV per titolarità, scorta MdO, OPC, controllo lavori. Prevista 3^ notte Necessita personale LV, TE e IS in sussidio da NM limitrofi	Descrizione attività: Assistenza ditta IS/TE per completamento posa cunicoli e canalizzazioni, assistenza ditta OC per completamento nuovo sottopasso di Grumello, assistenza ditta di armamento per inserimento GII nei piazzali e in tratta, nonché assistenza nelle fasi di attivazione del nuovo ACC-M, <i>allungamento marciapiedi.</i> Periodo di lavorazione: settembre-dicembre 2017 ATTIVAZIONE: fine dicembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, disalimentazione/rialimentazione. 2 IS per titolarità, scorta MdO, OPC, controllo lavori. Prevista 3^ notte Necessita personale LV, TE e IS in sussidio da NM limitrofi. <i>NO duplicato quantistico T è presente</i> <u>Il dettaglio delle fasi operative connesse all'attivazione del nuovo ACC-M (fine dicembre 2017), da cui deriverà l'esatta entità dei fabbisogni e dell'impegno del personale RFI a supporto, sarà trasmesso entro il 15 ottobre 2017.</u> Si precisa che potranno essere necessarie variazioni al normale orario di lavoro in fascia notturna e diurna anche nei weekend.
	2 Interruzioni notturne: n. 48 interruzioni da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 40 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni weekend: n. 12 ven/sab, n. 6 sab/dom, n. 6 dom/lun	Interruzioni weekend: n. 12 ven/sab,
	4 Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: da definire

30	Bergamo-Lecco-Tirano: realizzazione PAI PL	
1	Descrizione attività: Assistenza ditta IS/TE per attrezzaggio PAI-PL. Periodo di lavorazione: settembre-novembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. . 2 IS/TE per titolarità, scorta MdO, OPC, controllo lavori.	
2	Interruzioni notturne: n. 20 interruzioni da lun/mar a gio/ven	
3	Interruzioni weekend: n. 8 ven/sab	
4	Interruzioni puntuali: -	

Miss

James H. H. H.

Fig 201c R. Sh. Fr. 150
LILT 100

LIT

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017

31	Lecco-Colico-Tirano, sostituzione BCA <i>GIÀ PRESENTATA (att. n.15 PdA 3° quadr. 16)</i>	Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il proseguo dell'attività
GIÀ AVVIATA (20%)	1 Descrizione attività: Rinnovamento BCA varie tratte tra Lecco e Tirano Periodo di lavorazione: ottobre-dicembre 2016 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. . 2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori.	Descrizione attività: Assistenza ditta IS per sostituzione cavi e rinnovamento BCA in varie tratte tra Lecco e Tirano Periodo di lavorazione: settembre 2017-gennaio 2018 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 IS per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori.
	2 Interruzioni notturne: n. 35 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 30 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni weekend: n. 5 ven/sab	Interruzioni weekend: n. 2 ven/sab,
	4 Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -

32	Sondrio-Tirano, posa guard-rail conto ANAS <i>GIÀ PRESENTATA (att. n.24 PdA 2° quadr. 17)</i>	Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il proseguo dell'attività
DA AVVIARE	1 Descrizione attività: Assistenza ANAS per titolarità interruzione e disalimentazione LdC Periodo di lavorazione: maggio-giugno 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 1 TE per titolarità e disalimentazione/rialimentazione linea aerea. Prevista 3 ^a notte	Descrizione attività: Assistenza ANAS per titolarità interruzione e disalimentazione LdC nelle fasi propedeutiche di allestimento recinzioni lungo linea Periodo di lavorazione: settembre-novembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 TE per titolarità e disalimentazione/rialimentazione linea aerea.
	2 Interruzioni notturne: n. 32 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 25 da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni weekend: n. 8 ven/sab	Interruzioni weekend: n. 8 ven/sab, n. 1 sab/dom
	4 Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -

Attività non concomitante con la n° 33

33	Tirano: spostamento binario e adeguamento marciapiede
	1 Descrizione attività: Assistenza ditte e cantiere meccanizzato per spostamento binario e adeguamento larghezza 2° marciapiede di stazione. Periodo di lavorazione: ottobre-novembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. . 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori. 2 TE per disalimentazione/rialimentazione LdC.
	2 Interruzioni notturne: n. 30 interruzioni da lun/mar a gio/ven
	3 Interruzioni weekend: n. 16 ven/sab
	4 Interruzioni puntuali: -

Attività non concomitante con la n° 32

Scusone

Amor

F. G. GIL
Amor

Qui
LILT
F. G. GIL
Amor

**UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017**

34	Colico-Chiavenna e Calolziocorte-Ponte S.P.: pulizia e ripristino cunette	
DA AVVIARE	1	Descrizione attività: Assistenza ditta OC per le attività di ripristino porzioni ammalorate di cunetta e pulizia delle stesse su varie tratte, per efficientare lo smaltimento delle acque meteoriche. Periodo di lavorazione: settembre 2017-gennaio 2018 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. . 2/3 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione/rialimentazione LdC.
	2	Interruzioni notturne: n. 24 interruzioni da lun/mar a gio/ven
	3	Interruzioni weekend: n. 16 ven/sab
	4	Interruzioni puntuali: -

35	Monza-Molteno, prolungamento marciapiedi GIÀ PRESENTATA (att. n.28 PdA 2° quadr. 17)		Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il proseguo dell'attività	
DA AVVIARE	1	Descrizione attività: Assistenza ditta opere civili per prolungamento marciapiedi di n. 3 località Periodo di lavorazione: luglio-agosto 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 1/2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC. Prevista 3^ notte Necessita personale LV in sussidio da NM o UM limitrofe	Periodo di lavorazione: settembre-dicembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2 LV per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori. Prevista 3^ notte Necessita personale LV in sussidio da NM limitrofe.	
	2	Interruzioni notturne: n. 32 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 32 da lun/mar a gio/ven	
	3	Interruzioni weekend: -	Interruzioni weekend: n. 8 ven/sab	
	4	Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: -	

36	Lecco, rinnovamento TE GIÀ PRESENTATA (att. n.22 PdA 2° quadr. 17)		Nuove esigenze, modifiche e/o integrazioni per il proseguo dell'attività	
DA AVVIARE	1	Descrizione attività: Assistenza ditta TE per rinnovamento Periodo di lavorazione: giugno-luglio-agosto 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2/3 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, titolarità, scorta MdO, OPC. Prevista 3^ notte Necessita personale TE in sussidio da NM limitrofi	Periodo di lavorazione: settembre 2017-gennaio 2018 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. 2/3 TE per disalimentazione/rialimentazione linea aerea, titolarità, scorta MdO, OPC. Prevista 3^ notte Necessita personale TE in sussidio da NM limitrofi	
	2	Interruzioni notturne: n. 50 da lun/mar a gio/ven	Interruzioni notturne: n. 85 da lun/mar a gio/ven	
	3	Interruzioni weekend: n. 6 ven/sab	Interruzioni weekend: n. 24 ven/sab	
	4	Interruzioni puntuali: -	Interruzioni puntuali: - 20	

Attività

FIT CIL SHC

Per SH FIT CIL
Leone
HILT

Seco

UNITA' TERRITORIALE LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 3° QUADRIMESTRE 2017

37	Linee varie: eliminazione GII cavallottati	
1	Descrizione attività: Assistenza ditta armamento per rimozione GII cavallottati presenti lungo linea e sostituzione degli stessi con spezzoni di rotaia, sulle linee Bergamo-Treviglio, Colico-Sondrio, Colico-Chiavenna, Monza-Lecco e Oleggio-Pino T.	
	Periodo di lavorazione: settembre 2017-gennaio 2018	
	Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. . 2/3 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, controllo lavori, disalimentazione/rialimentazione LdC.	
2	Interruzioni notturne: n. 60 interruzioni da lun/mar a gio/ven	→ NOTI SALVARIE
3	Interruzioni weekend: n. 16 ven/sab	
4	Interruzioni puntuali: -	

38	Linee varie: applicazione dispositivi DCF su scambi V=60 km/h (<u>ATTIVITA' INTERNALIZZATA</u>)	
1	Descrizione attività: Attività di applicazione dispositivi DCF su scambi con velocità in deviate pari a 60 km/h Periodo di lavorazione: settembre 2017-gennaio 2018 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. . 3/4 IS per titolarità interruzioni, OPC, applicazione dispositivi 1 LV per misura scartamenti per calibrazione complesso DCF	
2	Interruzioni notturne: n. 60 interruzioni da lun/mar a gio/ven → <i>NOTI, SQUARIE</i>	
3	Interruzioni weekend: -	
4	Interruzioni puntuali: -	

39	Linee varie: sfalcio vegetazione lungo linea e piante alto fusto (<u>ATTIVITA' INTERNALIZZATA</u>)	
1	Descrizione attività: Sfalci piante per controllo vegetazione lungo linea (fascia di rispetto e piante alto fusto) sulle linee Gallarate-Laveno, Gallarate-Varese, Oleggio-Pino T. Periodo di lavorazione: ottobre-dicembre 2017 Impegno di personale: dalle 22,00 alle 5,36. . 2-3 LV/TE per titolarità interruzioni, scorta MdO, OPC, esecuzione lavori, disaliment./rialiment. LdC.	
2	Interruzioni notturne: n. 45 interruzioni da lun/mar a gio/ven	
3	Interruzioni weekend: -	
4	Interruzioni puntuali: -	

Photo Shc Ph
fumb Secco luce Ph Sh FILLIS
Luce
LILT Ph Mendelre