Verbale della riunione del 25 giugno 2015 tra RFT (DTP Torino — Struttura Organizzativa U.T. Torino
Nodo e le OO.SS. Regionali Piemonte € Valle D’ Aosta congiuntaménte alla RSU 2 Torino Infrastruttura.

Sono presenti:

- Per RFI: Mari , Giglio, Palmeri, Bestini

- per le OO.SS. (Segreterie Regionali): Grillo (FILT-CGIL) Cosoleto-Calabrese (FIT-CISL) Muzzi (UGL)
Esposito (FAST Ferrovie); Cappiello ( Or.Sa Ferrovie)

- per le RSU: Mazzilli, Damerio, Muzzi, Plano, Pavese, Drago

La riunione inizia alle ore11,00.

Sono all’ordine del giorno le tematiche relative ai piani di attivita del mese di luglio 2015 dell’'UT Torino Nodo.
Le parti, dopo ampia discussione, in coerenza con i contenuti del verbale dell’incontro del 3 dicembre 2012 fra
RFI (DTP Torino) e OO.SS./RSU, confermano sui Piani di attivita del mese di Luglio 2015 dell’'UT Totino
Nodo, che vengono allegati al presente verbale di cui costituiscono patte integrante.

Le parti concordano altresi un ulteriore incontro relativo ai piani di attivitd dei mesi di Agosto 2015 per il
giorno 24/7/2015 alle ore 10.00 in Sala Palmeri.

Le OO.SS./RSU, in considerazione del fatto che nel mese di giugno 2015 sono state effettuate alcune
lavorazioni non indicate, ribadiscono la necessita di inserimento nei piani di attivita di tutte le modifiche al
normale orario di riferimento del settore ( 8-12/13-16,36 come previsto dall’accordo del 24.9.2012) e di fornire
eventuali integrazioni/variazioni nei termini previsti. In metito, la Societd conferma quanto gia in uso circa la
comunicazione delle vatiazioni necessarie.

Per Per le OO.SS. Per la RSU




Mese:

LUGLIO 2015
PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO REPARTI UTTN-LV1 E UTTN-IE1

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi
in interruzione notturna della circolazione treni, con modifica dell'orario di lavoro.

Orario
n°® Descrizione Lavoro Tratto lavorazioni Bin Giorni interru| n° agenti Impianto Orario modificato
Zione
notti 01/02- 1° orario
. . Torino Porta Nuova binari 1-2-3-4-5 da 02/03 - 03/04 - X 3 Tronco LV1-TR1 . i
1| Torino Porta Nuova - itnovo | "o oy i 4 binario 6 da S8 43 fino S8 | S [06/07 - 07708 -| 2350 2 |Zona IE1-TE1 08:00-14:00 (notat)
binario 6 04:50 2° orario
75 08/09 - 09/10 - 2 Zona IE1-1S1 X .
10111 22:00-05:36
P Trasferimento cantiere Torino Porta Nuova (e) - Torino D 01-02-03-06- | 23:35 contemporanea
rinnovo binari Lingotto (e) 07-08-09-10 | 00:30 P
. ) L . 01-02-03-04- .
3 Trasf_erlmento. caqtlere Torino Lingotto (e) - Torino Porta P | 07-08-09-10- 04:15 contemporanea
rinnovo binari Nuova (e) 1 05:00
notti 13/14 -
14/15 - 15/16 -
Torino Porta Nuova - rinnovo | Torino Porta Nuova binari 12-13-14-16 1617 - 17118 - Tronco LV1-TR1 1" orario
. oo o A 20/21 - 21/22 -| 23:50 1 08:00-14:00 (nota1)
4 |pensilina e marciapiede binari] da paraurti, binario 15 da Segnale S . Zona IE1-TE1 o A
14/15 Basso 23, fino Segnale Basso 46 22/23 -23/24 -| 04:50 ! Zona IE1-1S1 2° orario
! 9 24/25 - 27/28 - 22:00-05:36
28/29 - 29/30 -
Trofarello (da PLM lato Moncalie) S
. rofarello (da ato Moncalieri) - notti - .
B. Sangone - revisione AP S . 1° orario
intersezione | oncayer! (binar di corsa pari e dispari| o, | 07/08 - 08109 | pq.45 | 4 |rrongo LVA-TRT | 08:00-14:00 (notat)
% | sostituzione Giunzioni Isolate | SY) - B-Sangone (binari di corsa parie |\, 109110 - 101111 59 | 5 |7500 1 is1 2° orario
Incollate dispari) - Torino Lingotto (fino PLM lato 20/21 - 21/22 - . 22:00-05:36
angone 22/23 - 24/25 i :
Trofarello (da PLM lato Moncalieri) - o .
Sostituzione Giunzioni Isolate |Moncalieri (binari di corsa pari e dispari P/D 23:45 4 Tronco LVA-TR1 08'00—11 fg%"&ota 1)
6 Incollate SV) - B.Sangone (binari di corsa pari e notte 23/24 . T e
: . : f ; ) Sv 04:30 2 Zona IE1-1S1 2° orario
Trasferimento vettura PV7 |dispari) - Torino Lingotto (fino PLM lato ) .
22:00-05:36
B.Sangone)
Trofarello (da PLM lato Moncalieri) - notti 01/02 - 1° orario
7 Eliminazione Giunzioni Isolate| Moncalieri (binari di corsa pari e dispari| P/D |02/03 - 03/04 -| 00:01 4 Tronco LVA-TR1 08:00-14:00 (nota1)
Incollate GE) - Torino Lingotto (fino PLM lato | GE [13/14 - 14/15 -| 05:00 2° orario
5 ] Moncalieri) 15/16 22:00-05:36
otenziamento tecnologico .
Torino - Padova C'I;ozrl:o I::)ar;a_ gug\a/a (:; T;ra?t; gg:?g:?z:?g: 3 Zona IE1-TE2 1° orario
Posa cunicoli -£8pp -appata (oinal 01:50 1 Tronco LV1-TR2 08:00-14:00 (nota1)
8 . - corsa P/D) - B.Crocetta (binari di corsa | P/D | 16-21-22-23- X o A
Livellamento binari P/D) - Torino Porta Susa (fino PE lato 24.98-29-30- 04:30 1 Zona IE1-1S2 2° orario
Manutenzione sistematica 2 GOT-CLV1 22:00-05:36
LdC TE B.Crocetta) 31
Potenziamento tecnologico
Torino - Padova :
Posa cunicoli £°Z”:° :fa';a "é“;_’;a (:;, 'Z';i':"'a’:‘; 3 |ZonaE1-TE2 1° orario
Livellamento binari -£app -<appata (binay 01:50 2 Tronco LVA-TR2 |  08:00-14:00 (nota1)
9 - ) . corsa P/D) - B.Crocetta (binari di corsa | P/D o1 i o .
Vigilanza linea a piedi TOPN- P/D) - Torino Porta Susa (fino PE lato 04:30 1 Zona IE1-IS2 2° orario
Q.Zappata 2 GOT-CLV1 22:00-05:36
. . . B.Crocetta)
Manutenzione sistematica
P Lok | T P N (da PLM lat
otenziamento tecnologico orino Porta Nuova (da ato .
. L 3 Zona IE1-TE2 1° orario
Torino - Padova Q-Zappata) - Q.Zappata (binari di 01:50 2 |TroncoLVI-TR2 |  08:00-14:00 (notat)
10 Posa cunicoli corsa P/D) - B.Crocetta (binari di corsa | P/D 17 : o .
Livellamento binari P/D) - Torino Porta Susa (fino PE lato 04:30 ! Zona IE1-1S2 2" orario
- A 2 GOT-CLV1 22:00-05:36
Vigilanza linea con carello B.Crocetta)
Torino Porta Nuova {(da PLM lato 1° orario
Potenziamento tecnologico Q.Zappata) - Q.Zappata (binari di 02:20 08:00-14:00 (notat)
11 Torino - Padova corsa P/D) - B.Crocetta {binari di corsa | P/D 11-25 i 1 Zona IE1-TE2 T e
L ; " 04:30 2° orario
Posa cunicoli P/D) - Torino Porta Susa (fino PLM lato i .
22:00-05:36
B.Crocetta)
Torino Porta Nuova {da PLM lato
Potenziamento tecnologico Q.Zappata) - Q.Zappata (binari di 02:20
12 Torino - Padova corsa P/D) - B.Crocetta (binari di corsa | P/D 12-26 0 4230 1 Zona IE1-TE2 22:00-05:36 -
Posa cunicoli P/D) - Torino Porta Susa {fino PLM lato ) [
B Crocetta)
Torino Porta Nuova {da PLM lato
Potenziamento tecnologico Q.Zappata) - Q.Zappata (binari di 02:20
13 Torino - Padova corsa P/D) - B.Crocetta (binari di corsa | P/D 13-27 0 4j00 1 Zona IE1-TE2 21:45-05:21
Posa cunicoli P/D) - Torino Porta Susa (fino PLM lato .
B.Crocetta) i
Manutenzione LdC TE - | 1o/ino Porta Susa (binari 3-4 da Pl lato) p, 1y 01:50 08~oo11u4?tr;(‘)m ta
14 Jienzione Law ! B.Crocetta) - Torino Stura (fino PLM 01-28-29 : 1 Zona IE1-TE2 :00-14:00 (nota1)
Eliminazione difetti lato Torino Porta Susa) Sto 04:30 2° orario
22:00-05:36
Torino Porta Susa (da PLM lato Torino| o, ) 00:15 1 |Tronco LVA-TR2 08-00-1;4(-’6%”0 tal
15 | Vigilanza linea con carrello | Stura) - Torino Stura (fino PLM lato notte 16/17 | o,y ELTE :00-14:00 (nota1)
Torino Porta Susa) Sto 45 2 Zona IE1-TE2 2° orario
' 22:00-05:36
Brandizzo - realizzazione R
N . 01-02-03-04- 3 Zona [E1-TE2 1° orario
opere soppressione PL | - SETTIMO (da PE lato Brandizzo) - 07-08-09-10- | 00:55 2 |TroncoLV1-TR2 |  08:00-14:00 (notat)
16 Livellamento binario BRANDIZZO (binari di corsa P/D) - | P/D i . A
Manutenzione sistematica | CHIVASSO (fino PLM lato Brandizzo) 11-14-21-22- | 05:05 ! Zona IE1-152 2° orario
anutenzione si 23-25 2 GOT-CLV1 | 22:00-05:36

LdC TE

\




Orario

n° Descrizione Lavoro Tratto lavorazioni Bin Giorni Interru| n° agenti Impianto Orario modificato
Zione
Zona TE2 - manutenzione
17 LdC TE eliminazione difetti |B.Settimo (da Pl lato Settimo) - Settimo P/ID 02-03-08-09- | 01:00 contemporanea
Settimo - prolungamento (binari 1° e 2° fino Pl lato Brandizzo) 22-23 04:55 P
sottopasso viaggiatori
) o SETTIMO (da PLM lato Brandizzo) - - _
18 B;agf:szg rr:!fj::‘grl'_e BRANDIZZO (binari di corsa P/D) - |P/D] 0512 ggjgg 1 ;;‘:;C::;\_’T’ETZRZ 22:00-05:36
pere sopp CHIVASSO (fino PLM lato Brandizzo) :
Brandizzo - realizzazione | SETTIMO (da PLM fato Brandizzo) - 02:00 ]
19 opere soppressione PL BRANDIZZO (binari di corsa P/D) - | P/D 13-20 05:05 1 Zona [E1-TE2 21:45-05:21
P PP CHIVASSO (fino PLM lato Brandizzo) :
Livellamento binario per 1" orario
20 | rimozione travi costruz?one SETTIMO (e) - BRANDIZZO (binario di D 28-29 00:30 2 Tronco LV1-TR2 08:00-14:00 (nota1)
sottopasso corsa D) - CHIVASSO (e) 04:40 2 GOT-CLV1 2° orario
_ passo_ 22:00-05:36
21 rirl;lzg:fnrz(at:atSitz:lzztrll'ﬁz?s;e CHIVASSO (e) - BRANDIZZO (binario P 28-29 01:30 contemporanea
di corsa P) - SETTIMO (e) 02:55 P
i softopasso _
22 rirl;:g:i'l)anrz?atsib;g:trxzri’grr\e CHIVASSO (e) - BRANDIZZO (binario P 28-29 03:20 contemporanea
sottopasso di corsa P) - SETTIMO (e) 04:40 P
SOllopass notil 03/04 -
06/07 - 09/10 -
10/11 - 13/14 - .
. . o 14/15 - 15/16 - 1" orario
23 Settimo - prolu!ngavmenFo B. Settimo (e) - Settimo (binario 2° fino D |16/17- 17118 - 00:30 1 Tronco LV1-TR2 08.00-104.00 ‘(nota1)
sottopasso viaggiatori segnale 43) 05:00 2° orario
20/21 - 23/24 - 22:00-05:36
24/25 -27/28 - ’ ’
28/29 - 29/30 -
30/31
Ambito stazione di Settimo: notti 03/04 - 1" orario
24 | Settimo-prolungamento | o3 2 paraurti lato Torino fino | s | 10/11 - 15/16 -1 00:01 1 |zona [E1-TE2 08:00-14:00 (notat)
sottopasso viaggiatori araurti lato Milano 17/18 - 24/25 -| 05:30 2° orario
P 28/29 22:00-05:36
notti 06/07 -
. . . . 09/10 - 13/14 - 1° orario
. Ambito stazione di Settimo: X . X
25| Setimo-prolungamento | . 0io'3 4o paraurti lato Torino fino | § |14/15 - 16/17 ¢ 21:30 1 Zona IE1-TE2 08:00-14:00 (nota1)
sottopasso viaggiatori raurti lato Milano 20/21 - 23/24 -} 05:30 2° orario
para 27/28 - 28/29 - 22:00-05:36
30/31
Torino Lingotto {da PLM lato Torino
Porta Susa) - Torino Porta Susa 1° orario
. (binario di corsa 6°) - Torino D 01:00 1 Tronco LV1-TR2 08:00-14:00 (nota1)
%6 Trasferimento PV7 Rebaudengo Fossata (binario di corsa | Pas | "°€ 2324 | 4309 2 GOT-PPC 2° orario
D) - Torino Stura (fino PLM lato Torino 22:00-05:36
Rebaudengo Fossata)
Chivasso (e) - BRANDIZZO (binario di 03:20
27 Trasferimento PV7 corsa P) - SETTIMO (binario dicorsa | P notte 23/24 X contemporanea
. 05:00
P) - Torino Stura (e}
Torino Stura (da PLM lato Torino
Rebaudengo Fossata) - Torino 1° orario
28 Zona TE2 - manutenzione | Rebaudengo Fossata (binari di corsa | P/D| notti 06/07 - | 01:00 3 Zona IE1-TE2 08:00-14:00 (notat)
LdC TE - rimozione difetti P/D) - Torino Porta Susa (binaridi | Pas 08/09 04:30 2° orario
corsa 5° e 6°) - Torino Lingotto {fino 22:00-05:36
PLM I i )
Torino Stura ida %Eﬁ ato fonno
) . Rebaudengo Fossata) - Torino 3 Zona IE1-TE2 1° orario
29 lz_zga'l:rEEzrw:;azT:r:Zn;:foert]: Rebaudengo Fossata (binari di corsa | P/D | notti 01/02 - | 01:00 2 Tronco LVI-TR2 |  08:00-14:00 (notat)
Livellamento binario P/D) - Torino Porta Susa (binaridi | Pas 03/04 04:30 1 Zona IE1-1S2 2° orario
corsa 5° e 6°) - Torino Lingotto (fino 2 GOT-CLV1 22:00-05:36
PLM lato Torino Porta Susa)
L . Chivasso (da PLM lato Brandizzo) - ]
3 | Serviziovigilanza linee Brandizzo (binario di corsa pari)- | P 2 05:00 ! Tronco LV1-TR2 06:00-13:36
armamento e TE con carrello A . 06:40 2 Zona IE1-TE2
Settimo {fino PLM lato Brandizzo)
Servizio vigilanza linee Seftimo (da PLM lato Brandizzo) - 10:35
31 armamento egTE con carrello Brandizzo (binario di corsa dispari)- | D 26 11:25 contemporanea
Chivasso (fino PLM lato Brandizzo) ) e
e . . . 1° orario
Rifacimento camminamenti | TORINO S.PAOLO (da punta dev 1a e notti 01/02 - . R ! X
32 | Potenziamento Tecnologico | TL dev 1b) - B.CROCETTA (fino PI | P/D |08/09 - 15/16 -| 195 T [TroncoLVI-TRZ [ 08:00-14:00 (notal)
. ) 04:40 1 Zona IE1-TE2 2° orario
Torino-Padova lato Torino S.Paolo) 22/23 - 29/30
22:00-05:36
e . . | TORINO S.PAOLO (binari di corsa da notti 01/02 - .
33 | Rifacimento cammiiament | punta dev 1a e TL dev 1 + binario di | P/D |08/09 - 15/16 - PO contemporanea
) precedenza) - Orbassano F.A. (e) 22/23 - 29/30 |
Rifacimento camminamenti 1° orario
Potenziamento Tecnologico | TORINO S.PAOLO (da punta dev 1a e notti 02/03 - i R i !
34 Torino-Padova TL dev 1b) - B.CROCETTA (fino Pl | P/D [0g/10 - 16/17 -| 8140 ! Tronco LVI-TR2 | 08:00-14:00 (notat)
- ) : 04:50 1 Zona IE1-TE2 2° orario
Vigilanza linea con carrello lato Torino S.Paolo) 23/24 - 30/31 - .
22:00-05:36
{notte 16/17)
Rifacimento camminamenti TORINO S.PAOLO (binari di corsa da notti 02/03 - 01:50
35 ambito Torino S.Paolo punta dev 1a e TL dev 1b + binario di | P/D [09/10 - 16/17 - 03j20 contemporanea
| precedenza) - Orbassang F.A. {e) 23/24 - 30/31 )
Potenziamento Tecnologico 1° orario
26 Torino-Padova T?E'gg fﬁ?‘f‘g"&g’gé’ﬁf (dﬂ‘:]‘g;‘l e p/p| notti 10711~ | 00:01 1 Tronco LVI-TR2 |  08:00-14:00 (nota1)
Rifacimento camminamenti ' 24/25 04:50 1 Zona IE1-TE2 2° orario

lato Torino S.Paolo)

22:00-05:36

-



Orario
n° Descrizione Lavoro Tratto lavorazioni Bin Giorni Interru| n° agenti Impianto Orario modificato
zione
e . . { TORINO S.PAOLO (binari di corsa da .
Rifacimento camminamenti SN notti 10/11 - | 00:20
37 ambito Torino S.Paolo punta dev 1a e TL dev 1b + binario di | P/D 24/25 01:50 contemporanea
precedenza) - Orbassano F.A. (e)
1° orario
TORINO S.PAOLO (da PLM lato ) _ . X
38 | Rifacimento camminamenti | B.Crocetta) - B.CROCETTA (finoPl | D notti 03/04 - 00201 ! Tronco LV1-TR2 08'00_104'00 (notat)
lato Torino S.Paclo) 17/18 04:40 1 Zona IE1-TE2 2° orario
22:00-05:36
B.CROCETTA (da Pl lato Torino i .
39 | Rifacimento camminamenti S.Paolo) - TORINO S.PAOLO (fino P non1|7(;.’13,;04 ° gggg contemporanea
PLM lato B.Crocetta) .
B.CROCETTA (da Pl lato Torino . i
40 | Rifacimento camminamenti | S.Paolo) - TORINO S.PAOLO (fino | P "°“1'7€?"§4 - gijgg contemporanea
PLM lato B.Crocetta) -
- , . | TORINO S.PAOLO (binari di corsa da .
Rifacimento camminamenti R notti 03/04 - | 00:20
41 ambito Torino S.Paolo PLM lato B.Crocetta + binario di P/D 17118 01:40 contemporanea
precedenza) - Qrbassano F.A. {e)
TORINO S.PAOLO (da punta dev 1a e . .
42 | Rifacimento camminamenti | TL dev 1b)- B.CROCETTA (fino PI | p/p| MOt 04/05- | 00:01 ! Tronco LV1-TR2 22:00-05:36
lato Torino S.Paoio) 18/19 04:40 1 Zona IE1-TE2
TORINC S.PAOLO (binari di corsa da
43 Rifacimento camminamenti | punta dev 1a e TL dev 1b + binario di PID notti 04/05 - | 02:00 ntem
ambito Torino S.Paolo precedenza) - Orbassano F.A. (fino 18/19 04:40 contemporanea
G on PLM lato S.Paolo)
. . .CROCETTA (da Pl lato Torino
" P°‘e"ﬂi’:i‘:gfg;de:v“;"’g""’ $.Paolo) - TORINO S.PAOLO (binari 3] o, | notti 11/12 - | 0045 1 [Tronco LV1-TR2 22:0006:36
Rifacimento camminamenti 4-5) - ORBASSANO F.A. (fino PLM 25/26 04:30 1 Zona IE1-TE2
lato Torino S.Paolo)
. Q.ZAPPATA (da Pl lato Torino
45 Potenziamento Tecnologico | S.Paolo) - Torino S.Paolo (binari di PID notti 11/12 - | 00:45 contemporanea
Torino-Padova corsa P/D Modane) - B.Pronda (fino PI 25/26 04:30 P
lato Torino S.Paolo)
Rifacimento camminamenti | TORINO S.PAOLO (da punta dev 1ae . i
46 | Potenziamento Tecnologico | TL dev 1b) - B.CROCETTA (fino Pl | P/D “°“1'§,ng - 323% } ;m"CﬁEﬁVTERZ 21:45-05:21
Torino-Padova lato Torino S.Paolo) ) ona =1-
e . . | TORINO S.PAOLO (binari di corsa da N
Rifacimento camminamenti NN notti 05/06 - | 00:35
47 ambito Torino S.Paolo punta dev 1a e TL dev 1b + binario di | P/D 19/20 01:40 contemporanea
precedenza) - Orbassano F.A. (e)
e . . | TORINO S.PAOLO (binari di corsa da .
Rifacimento camminamenti M notti 05/06 - | 02:00
48 ambito Torino S.Paoio punta dev 1a e TL dev 1b + binario di | P/D 19/20 03:20 contemporanea
precedenza) - Orbassano F.A. (e)
Potenziamento Tecnologico B.CROCETTA (da Pl Iato Torino
49 Torino-Padova S.Paolo) - TORINO S.PAOLO {binari 31 P/D notti 12/13 - | 00:45 1 Tronco LV1-TR2 21:45-05:21
I N . 4-5) - ORBASSANO F.A. (fino PLM 26/27 04:00 1 Zona IE1-TE2 ) )
Rifacimento camminamenti .
iato Torino S.Paolo)
Q.ZAPPATA (da Pl lato Torino
50 Potenziamento Tecnologico | S.Paolo) - Torino S.Paolo (binari di P/D notti 12/13 - | 00:45 contemporanea
Torino-Padova corsa P/D Modane) - B.Pronda (fino P1 26/27 04:00 P
lato Torino S.Paolo}
e i . . 1° orario
Rifacimento camminamenti | TORINO S.PAOLO (da punta dev 1a e notti 06/07 - . . K
51 | Potenziamento Tecnologico | TL dev 1b) - B.CROCETTA (fino PI | P/D |13/14 - 20/21 - 82:;3 1 ;m"cl"Eﬁngsz 08'00'2104'00 (notat)
Torino-Padova lato Torino S.Paolo) 27128 : ona 1 22'03—?2%6
— ) | TORINO S.PAOLO (binari di corsa da notti 06/07 - | .. T
52 R'Z’ﬁ;?:)"ﬁﬁig‘g";zg}zn“ punta dev 1a e TL dev 1b + binario di | P/D [13/14 - 20/21 - 8;:23 contemporanea
i precedenza) - Orbassano F.A. (e) 27/28 |
e . . . 1° orario
Rifacimento camminamenti | TORINO S.PAOLO (da punta dev 1ae notti 07/08 - X . X
53 | Potenziamento Tecnologico | TL dev 1b) - B.CROCETTA (fino Pl | P/D [14/15 - 21/22 - gl;gg : ;m"cfE';VTETZRZ 08'00'214'00 (notat)
Torino-Padova lato Torino S.Paolo) 28/29 ) ona fe1- 22,08 rg;%e
B.CROCETTA (da Pl lato Torno ot 0708 ) '
Rifacimento camminamenti | S.Paolo} - TORINO S.PAOLO (binari 34 P/D [14/15 - 21,,22— 23:30 "
ambito Torino S.Paolo 4-5) - ORBASSANO F.A. (fino PLM Sarag | 01:30 contemporanea
lato Torino S.Paolo)
Servizio vigilanza linee con | Trofarelio (da PLM lato Chieri) - Chieri 08:35 1 Tronco LV1-TR1 . .
55 carrello (e) v 26 09:25 2 Zona IE1-TE1 07:00-14:36 ; 4
56 Servizio vigilanza linee con | Trofarello (da PLM lato Chieri) - Chieri u 26 10:35 4 S
carrello (e) 11:25 contemporanea
. . notti 02/03 - o .
S::gizéi?;:si%aszaigg: r:veL Pinerolo (da PLM lato Piscina) - 07/08 - 09110 -1 54,47 08:00 11 4?(3?;'0 ta1
57 Nichelino Moncalieri-Sangone (fino PLM lato U |14/15-16/17 - 05:11 4 Zona IE1-UN1 ’ _2, érari(:o at)
o e Nichelino) 21/22-23/24 - 77 g )
Eliminazione difetti LdC TE 28/29 - 31/01 22:00-05:36
nofti 01/02 -
03/04 - 06/07 -
Realizzazione BCA Sangone {  Pinerolo (da PLM lato Piscina) - sgﬁi’ R LI
58 |Candiolo e trasformazione PL| ~ Moncalieri-Sangone (fino PLMlato | U oot | e 1 |Zona IE1-UN1 100-14:00 nota)
Nichelino Nichelino) 17/18 - 20/21 -} 05:11 2° orario
22/23 - 24725 - 22:00-05:36
27128 - 29/30 -
30/31
Servizio vigilanza linee con | Airasca (da PLM lato None) - Piscina 07:40 1 Tronco LV1-TR3 : i
59 carrello (i) - Pinerolo (fino PLM lato Piscina) | 26 08:15 2 |zona IE1-UN1 07:00-14:36
60 Servizio vigilanza linee con | Airasca (da PLM lato None} - Piscina U 26 09:40 t a
carrello (i) - Pinerolo (fino PLM lato Piscina) 10:15 contemporane

>



Orario
n° Descrizione Lavoro Tratto lavorazioni Bin Giorni interru| n° agenti Impianto Orario modificato
zione
61 Servizio vigilanza linee con |Candiolo {da PLM lato None) - None (i) U 26 10:30 contemporanea
carrelio - Airasca (fino PLM lato Piscina) 11:25 P
L . Moncalieri Sangone(da PLM lato .
g2 | Servizio "g‘:;ﬁ: linee con | \ichelino) - Nichelino (i) - Candiolo | U 26 gjlg contemporanea
(fino PLM lato Nichelino} )
Notti 07/08 - 1° orario
. Trofarello (binari 1° e 2° da paraurti 09/10 - 14/15 - i . X
p3 | ManutenZione LdCTE- | .\ v\ calieri) - Chieri (fino paraurti | U |16/17 - 21722 -| 2290 3 Zona IE1-TE1 08:00-14:00 (notal)
Eliminazione difetti - 05:00 2° orario
binari 1 e 2) 23/24 - 28/29 - X .
22:00-05:36
31/01
1° orario
Torino Porta Nuova Torino Porta Nuova binari tutti da 02-07-09-14- | 01:10 08:00-14:00 (nota1)
64 . L o : ’ S 3 Zona IE1-1S1 o A
manutenzione ciclica IS segnali di protezione fino paraurti 16 04:40 2° orario
22:00-05:36
o . 1° orario
. Q.Zappata da segnali di protezione lato . i X
g5 | C-Zappata manutenzione | “goiqamento nord - S.Paolo - Torino | S | 21-23-28.30 | 2110 3 |zona IE1-ISt 08:00-14:00 (notat)
ciclica IS Porta Nuova - B.Crocetta 04:40 2° orario
i 22:00-05:36
1° orario
66 Trofarello manutenzione Trofarello binari GE-SV da PLM lato s 01-03-08-10- | 01:00 3 Zona IE1-1S1 08:00-14:00 (nota1)
ciclica IS Moncalieri - Cambiano - Carmagnola 15-17 05:00 2° orario
22:00-05:36
. Trofarello binari GE-SV da PLM lato 1° orario
Torino Lingotto manutenzione| Moncalieri - B.Sangone - Torino Porta 01:00 08:00-14:00 (notat)
67 ciclica IS Nuova - Torino Smistamento - Torino S | 22-24-28-31 05:00 3 Zona IE1-151 2° orario
Porta Susa 22:00-05:36
Torino Stura sorveglianza ) 08:00 . .
68 street art Torino Stura S 05-12 16:00 1 Tronco LV1-TR2 08:00-16:36
nota1 intervallo dalle ore 13:24 alle ore 14:00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni
(diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.
nota2 intervallo dalie ore 13:09 alle ore 13:45; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni

Torino 19 giugno 2015

(diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

T ; .
e =

oA



Mese: LUGLIO 2015
PIANO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE E MODIFICHE ALL'ORARIO DI LAVORO REPARTI UTTN-LV2 E UTTN-IE2

A seqguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che sono stati programmati i sottoelencati lavori da eseguirsi
in interruzione notturna della circolazione treni, con modifica dell'orario di lavoro.

Orario
n° Descrizione Lavoro Tratto lavorazioni Bin Giorni Interru| n° agenti Impianto Orario modificato
zione
Bussoleno {portale TE interno lato Tronco LV2-TR2 1° orario
. L Borgone) - Borgone (i) binario di corsa 23:30 4 08:00-14:00 (nota1)
1 Risanamento binario ; . . D 12 . 1 Zona IE2-TE2 o .
dispari - S.Antonino (PLM lato 03:45 1 Z IE2-1S2 2° orario
Borgone) ona [E2-I 22:00-05:36
S.Antonino (PLM lato Borgone) -
. - Borgone (i) binario di corsa pari - 00:00
2 Risanamento binario Bussoleno (portale TE interno lato P 23 0230 contemporanea
Borgone)
Bussoleno (e) - Borgone (i) binario di 1° orario
3 Livellamento binario corsa dispari - S.Antonino (i) binario di D 3 23:45 2 Tronco LV2-TR2 | 08:00-14:00 (nota1)
corsa dispari - Condove (i) binario di 04:00 1 Zona IE2-1S2 2° orario
corsa dispari - Avigliana (e} 22:00-05:36
Bussoleno {portale TE interno lato
. Borgone) - Borgone (i) binario di corsa 23:00 4 Tronco LV2-TR2
4 Risanamento binario dispari - S.Antonino (i} binario di corsa | D 5 04200 1 Zona IE2-TE2 21:45-05:21
dispari - Condove (i) binario di corsa : 1 Zona |E2-IS2
dispari - Avigliana (PLM lato Condove)
)ng iana %ﬁ[h ato Condove) -
Condove (i) binario di corsa pari -
. . S.Antonino (i) binario di corsa pari - 00:25
5 Risanamento binario Borgone (i) binario di corsa pari - P 6 03:20 contemporanea
Bussoleno (portale TE interno lato
Borgone)
. 1° orario
S.Antonino (PLM lato Condove) - 23:30 4 Tronco LV2-TR2 08:00-14:00 (notad)
6 Risanamento binario Condove (i) binario di corsa dispari- | D 67 3 1 Zona IE2-TE2 e
Avigliana (PLM lato Condove) 03:45 1 Z IE2 2" orario
9 ona |E2-1S2 22:00-05:36
Avigliana (PLM lato Condove) - 00:00
7 Risanamento binario Condove (i} binario di corsa pari - P 78 02:30 contemporanea
S.Antonino (PLM lato Condove) .
Risanamento binario - N .
8 spostamento MdO verso Bussoleno ge) - Eorgone ([). binario di D 8 03:10 contemporanea
corsa dispari - S.Antonino (e) 03:40
Bussoleno ]
S.Antonino (PLM fato Condove) - 2315 4 Tronco LV2-TR2 08'00j14(?(r)2(1]”((l)’10ta1)
9 Risanamento binario Condove (i) binario di corsa dispari- | D 8 X 1 Zona IE2-TE2 e
Avigliana (PLM lato Condove) 03:15 1 Zona |IE2-1S2 2° orario
22:00-05:36
Avigliana (PLM lato Condove) - 23:45
10 Risanamento binario Condove (i) binario di corsa pari - P 8 02: 15 contemporanea
S.Antor!ino (PLM lato Condove) )
S.Amomnp S?LM lactjg Borgone). - 2305 4 Tronco LV2-TR2
11 Risanamento binario orgone (i) binario di corsa pari - -} 11 - 1 Zona IE2-TE2 22:00-05:36
Bussoleno (portale TE interno lato 05:00 1 Z IE2-1S2
Borgone) ona fes-
Bussoleno (portale TE interno lato
. - Borgone) - Borgone (i) binario di corsa 23:45
12 Risanamento binario dispari - S.Antonino (PLM lato D " 03:30 contemporanea
__Borgone)
>Antonino (PL lato Borgone) - saas| 4 |TroncoLva-TR2
13| Risanamento binario orgone (j) binario di corsa pari - | o, 12 : 1 |zona IE2-TE2 21:45-05:21
Bussoleno {portale TE interno lato 04:00 1 z 1S2
Borgone) ona |E2-
Bussoleno (portale TE interno lato
. L Borgone) - Borgone (i} binario di corsa 00:20
14 Risanamento binario dispari - S.Antonino (PLM lato D 13 03:30 contemporanea
Borgone)
S.Antonino (PLM lato Borgone) - Tronco LV2-TR2 1° orario
. . Borgone (i) binario di corsa pari - 23:45 4 co 08:00-14:00 (notat)
15 Risanamento binario . P 13 i 1 Zona |[E2-TE2 o .
Bussoleno (portale TE interno lato 04:00 1 2 IE2-1S2 2° orario
Borgone) ona fee- 22:00-05:36
Bussoleno (portale TE interno lato
. L Borgone) - Borgone (i} binario di corsa 00:10
16 Risanamento binario dispari - S.Antonino (PLM lato D 14 02:40 contemporanea
Borgone)
S.Antonino (PLM lato Borgone) - Tron 1° orario
co LV2-TR2
17 Risanamento binario Borgone (i) binario di corsa pari - p 14 23:45 ‘11 Zoc;‘a IE2-TE2 08:00-14:00 (nota1}
Bussoleno (portale TE interno lato 03:45 1 |E2-1S2 2° orario
Borgone) Zona |E2- 22:00-05:36
Bussoleno (portale TE interno lato
. _— Borgone) - Borgone (i) binario di corsa 00:15
18 Risanamento binario dispari - S.Antonino (PLM lato D 15 02:15 contemporanea
Borgone)
Risanamento binario - o NN i
19 spostamento MdO verso Avigliana (e) -'Condove (.l ) binario di P 15 03250 contemporanea
Bussoleno corsa pari - S.Antonino (e) 04:30
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Orario

n° Descrizione Lavoro Tratto lavorazioni Bin Giorni Interru| n° agenti Impianto Orario modificato
zione
. 1° orario
Collegno (PLM lato Aipignano) - 23:45 4 Tronco LV2-TR2 08:00-14:00 (nota)
20 Risanamento binario Alpignano (i) binario di corsa pari - P 15 . 1 Zona |[E2-TE2 e
Avigliana (PLM Iato Alpignano) 04:40 1 2" orario
g olle] Zona |[E2-1S2 22:00-05:36
Avigliana (PLM lato Alpignano) - 00:10
21 Risanamento binario Alpignano (i) binario di corsa dispari- | D 16 . contemporanea
) 01:50
Coliegno (PLM Iato Alpignano)
Avigliana (PLM lato Alpignano) - 03:10
22 Risanamento binario Alpignano (i} binario di corsa dispari- | D 16 04:20 contemporanea
Collegno (PLM lato Alpignano} )
B.Pronda (portale TE interno lato
Collegno) - Collegno (i) binario di corsa 23:35 4 Tronco LV2-TR1
23 Risanamento binario pari e precedenza pari - Alpignano (i) [ P 19 04:30 1 Zona IE2-TE1 21:45-05:21
binario di corsa pari - Avigliana (PLM . 1 Zona IE2-181
lato Alpignano)
24 Risanamento binario To S.Paolo (e} - B.Pronda (e) P 19 gigg contemporanea
25 Risanamento binario To Orbassano (e) - B.Pronda (e} P 19 53:13(5) contemporanea
Avigliana (e) - Alpignano (i) binario di 00:40
26 Risanamento binario corsa dispari - Collegno (i) binario di D 20 . contemporanea
R 03:00
corsa dispari - B.Pronda (e}
B.Pronda (portale TE intemo lato 1° orario
Collegno) - Collegno (i) binario di corsa 23:45 4 Tronco LV2-TR1 08:00-14:00 (nota*)
27 Risanamento binario pari e precedenza pari - Alpignano (i) | P 20 27 i 1 Zona IE2-TE1 e
R ) L 04:40 2° orario
binario di corsa pari - Avigliana (PLM 1 Zona IE2-1S1 22:00-05:36
lato Alpignano) . .
28 Risanamento binario To S.Paolo (e) - B.Pronda (e) P 20 27 (Z)ijg contemporanea
29 Risanamento binario To Orbassano (e) - B.Pronda (e) P 20 27 (Z)iig contemporanea
Avigliana (e) - Alpignano (i) binario di 00:10
30 Risanamento binario corsa dispari - Collegno (i) binario di D 21 28 ) contemporanea
S 01:50
corsa dispari - B.Pronda (e)
Avigliana (e) - Alpignano (i) binario di 03:10
31 Risanamento binario corsa dispari - Collegno (i) binario di D 21 28 04220 contemporanea
corsa dispari - B.Pronda (e) )
B.Pronda (portale TE interno lato 1° orario
Collegno) - Collegno (i) binario di corsa 23:45 4 Tronco LV2-TR1 08:00-14:00 (nota1)
32 Risanamento binario pari e precedenza pari - Alpignano (i) | P 21 28 : 1 Zona |IE2-TE1 e
o . L 04:30 2° orario
binario di corsa pari - Avigliana (PLM 1 Zona |IE2-I1S1 . .
. 22:00-05:36
lato Alpignano)
33 Risanamento binario To S.Paolo (e) - B.Pronda (e) P 21 28 322(5) contemporanea
34 Risanamento binario To Orbassano (e) - B.Pronda (e) P 21 28 gigg contemporanea
Avigliana (e) - Alpignano (i) binario di 00:10
35 Risanamento binario corsa dispari - Collegno (i) binario di D 22 29 . contemporanea
L 01:50
corsa dispari - B.Pronda (e}
Avigliana (e) - Alpignano (i) binario di 03:20
36 Risanamento binario corsa dispari - Collegno (i) binario di D 22 29 04j20 contemporanea
corsa dispari - B.Pronda (e) )
B.Pronda (portale TE interno lato 1° orario
Collegno) - Collegno (i) binario di corsa 23:45 4 Tronco LV2-TR1 08:00-14:00 (nota)
37 Risanamento binario pari e precedenza pari - Alpignano (i) | P 22 : 1 Zona IE2-TE1 LU ALY inota
o i L 04:40 2° orario
binario di corsa pari - Avigliana (PLM 1 Zona |E2-1S1 . .
. 22:00-05:36
lato Alpignano)
38 Risanamento binario To S.Paolo (e) - B.Pronda (e) P 22 53:(5) contemporanea
39 Risanamento binario To Orbassano (e) - B.Pronda (e) P 22 giig contemporanea
Avigliana (e) - Alpignano (i) binario di 00-10
40 Risanamento binario corsa dispari - Collegno (i) binariodi | D 23 ) contemporanea
S 01:50
corsa dispari - B.Pronda (e}
Avigliana (e) - Alpignano (i) binario di 03:10
41 Risanamento binario corsa dispari - Collegno (i) binariodi | D 23 ) contemporanea
. - 04:20
corsa dispari - B.Pronda (e}
B.Pronda (portale TE internc lato
Collegno) - Collegno (i) binario di corsa 2315 4 Tronco LV2-TR1
42 Risanamento binario pari e precedenza pari - Alpignano (i) | P 25 05:00 1 Zona IE2-TE1 22:00-05:36
binario di corsa pari - Avigliana (PLM ’ 1 Zona |[E2-1S1
lato Alpignano)
43 Risanamento binario To S.Paolo {e) - B.Pronda (e) P 25 gggg contemporanea
44 Risanamento binario To Orbassano (e) - B.Pronda (e) P 25 éggg contemporanea
Avigliana (e} - Alpignano (i) binario di 23:45
45 Risanamento binario corsa dispari - Collegno (i} binario di D 25 03:00 contemporanea
corsa dispari - B.Pronda (e) i
Avigliana (e) - Alpignano (i) binario di 03:30
46 Risanamento binario corsa dispari - Collegno (i} binario di D 26 04:30 contemporanea
corsa dispari - B.Pronda (e) 3
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Orario
n°® Descrizione Lavoro Tratto lavorazioni Bin Giorni Interru| n° agenti Impianto Orario modificato
zione
B.Pronda (portaie TE intemo lato
Collegno) - Collegno (i) binario di corsa 23:30 4 Tronco LV2-TR1
47 Risanamento binario pari e precedenza pari - Alpignano (i} | P 26 04:30 1 Zona IE2-TE1 21:45-05:21
binario di corsa pari - Avigliana (PLM . 1 Zona IE2-1S1
ato Alpignano)
48 Risanamento binario To S.Paolo (e) - B.Pronda (e) P 26 zzgg contemporanea
49 Risanamento binario To Orbassano (e) - B.Pronda (e) P 26 331138 contemporanea
Avigliana (e) - Alpignano (i} binario di 00:35
50 Risanamento binario corsa dispari - Collegno (i) binariodi | D 27 : contemporanea
. . 03:20
corsa dispari - B.Pronda (e)
Oulx (portali TE interni lato
TEO05 manutenzione LdC | Bardonecchia - Bardonecchia (i) binari 00:15
51 deviate, sostituzione tutti - PCF (i) binari di corsa P/D - P/D 5 26 03j15 3 Zona IE2-TE3 22:00-05:36
componenti PCTF (i} binari di.corsa P/D - Modane .
(e) -
. ° orario
i . Bardonecchia (portale TE interno lato . . i
5o | TEUS Oubcmanutenzione o,y oy (i) binario di corsa dispari-| D | 10 17 24 [ 2315 | 3 |z00a IE2-TE3 08:00-14:00 (nota)
LdC, sez. 3KV Salbertrand (PLM lato Oulx) 04:20 2° orario
22:00-05:36
TEO0S Oulx:manutenzione | Bardonecchia {portale TE interno lato 23:40 08'0011 4?{)%”31ota 1)
53 |LdC, sez. 3KV e scambi aerei|Oulx) - Oulx (i) binario di corsa dispari -} D 23 30 03j20 3 Zona IE2-TE3 : 2 <;rario
deviatoi Salbertrand (PLM lato Oulx) 22:00-05:36
TEO5 Oulx:manutenzione | Salbertrand (PLM lato Ouix) - Oulx (i} 00:15
54 |LdC, sez. 3KV e scambi aerei| binario di corsa pari - Bardonecchia P 24 31 0 1j 10 contemporanea
deviatoi (portale TE interno lato Oulx} i
To S.Paolo (PLM lato To Orbassano) -
TEO8 Manutenzione LdC, To Orbassano (i) binari tutti Fascio 10:40 . .
%5 RA e sez. 3 KV Arrivi - Fascio Sud - Fascio Container - | F'0 S 13:00 3 |fona lE2-TE 08:00-16:36
Fascio Dogana
Bivio Pronda (portali TE interni lato To
56 TEO8 Manutenzione LdC, Orbassano) - To Orbassano (i) binari PID 5 10:40 contemporanea
RA e sez. 3 KV tutti Fascio Arrivi - Fascio Sud - Fascio 13:00 P
Container - Fascio Dogana
TEO8 Manutenzione in To S.Paolo (PLM lato B.Pronda} - 23:40
57 | B.Pronda: LdC, RA , sez. 3 B.Pronda (i) - Collegno (PLM lato P/D 18 : 3 Zona IE2-TE1 22:00-05:36
. : 02:50
KV, scambi aerei. B.Pronda)
TEO8 Manutenzione in To Orbassano FA (da PLM lato 23:40
58 | B.Pronda: LdC, RA , sez. 3 | B.Pronda) - B.Pronda (fino a portale | P/D 18 02j50 contemporanea
KV, scambi aerei. TE interno lato To Orbassano) i
1° orario
TEO08 Manutenzione LdC, 00:30 08:00-14:00 (nota1)
59 RA. Sez. 3 KV To S.Paolo (e) - B.Pronda (e) P 10 17 04:30 3 Zona IE2-TE1 2° orario
22:00-05:36
B.Pronda (portale TE interno laio
TEO8 Manutenzione LdC, |Collegno) - Coliegno (i) binario di corsa 00:30
60 RA, Sez. 3 KV pari - Alpignano (i) - Avigliana (PLM | © 1017 04:30 contemporanea
lato Alpignano)
. To Orbassano FA (PLM lato B.Pronda) i
61 TEQ8 Manutenzione LdC, | _ B.Pronda {portale TE interno lato To | P 10 17 00:30 contemporanea
RA, Sez. 3KV 04:30
Orbassano FA)
LVO8/TEO8 Normativa
- ) . TORINO S.PAOLO - TORINO 08 :55 1 Tronco LV2-TR1 . .
62 { vigilanza Iv’clzg visita con ORB.F.ARR P 12 09 '55 2 Zona IE2-TE 08:00-16:36
LVO8/TE08 Normativa 11:10
63| vigilanza linee, visita con B.Pronda (e} - S.Paolo (e) D 12 . contemporanea
MdO 12:00
LVO8/TE08 Normativa 11:10
64 | vigilanza linee, visita con Collegno {e) - B.Pronda (e) D 12 . contemporanea
Mdo 12:00
LVO8/TEO8 Normativa 1110
65 | vigilanza linee, visita con B.Pronda - To Orbassano FA D 12 y contemporanea
MdO 12:00
LVO8/TEO8 Normativa 13:15
66 | vigilanza linee, visita con |Avigliana -  Alpignano (i) - Collegno| D 12 : contemporanea
MdO 13:50
67 viL\.{OS/TEI.OB NorTthatlva Collegno - Alpignano (i} - P 12 14:15 "
gilanza :JI:% visita con Avigliana 14:55 contemporanea
LVO8/TEO8 Normativa 15:05
68 | vigilanza linee, visita con B.Pronda (e) - Collegno (e} P 12 ) contemporanea
MAG 15:35 ;
LVO8/TED8 Normativa 15:05
69 | vigilanza linee, visita con To S.Paolo (e) - B.Pronda (e} P 12 . contemporanea
MdO 15:35
LVO8/TEO8 Normativa 15:05 A
70 | vigilanza linee, visita con To Orbassano FA - B.Pronda P 12 g contemporanea
Mdo 15:35
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Orario

n° Descrizione Lavoro Tratto lavorazioni Bin Giorni Interru| n° agenti impianto Orario modificato
Zione
71 VIL\I{;)I'?Z/;?I?\S&SN ?/rigtaz;mcl:ca)n TORINO ORB-F-ARR (e) - TORINO D 12 15:50 contemporanea
9 o S.PAOLO (e) 16:25 P
LVO5/TE05 Normativa N
- . . BARDONECCHIA (e)- Oulx (i) - 07:40 1 Tronco LV2-TR3 . .
72 vigilanza Ia(ej% visita con Salbertrand (e) D 12 08:45 P Zona IE2-TE3 08:00-16:36
LVO5/TEO0S Normativa ; ) i
73| vigilanza linee, visita con PC Meana (e) - Chiomonte (i}- P 12 09205 contemporanea
MdO Salbertrand (e) 10:10
LVOSITEDS Nomativa 1 g5 erirand (e) - Chiomonte (i) - PC 09:40
74 | vigilanza linee, visita con D 12 . contemporanea
MdO Meana (e) 11:00
LVOS/TES Normativa Salbertrand (e) - Oulx (i) - 13:15
75| vigilanza linee, visita con . P 12 N contemporanea
MdO Bardonecchia (e) 14:50
LVO6/TEO6 Normativa
o ) L 08:40 1 Tronco LV2-TR2 i .
76 | vigilanza Ill\r;lzeo, visita con BUSSOLENO (e) - PC Meana (e) P 19 09:30 2 Zona IE2-TE?2 08:00-16:36
LVO6/TEO6 Normativa . X i
77 | vigilanza linee, visita con PC Meana (e) - Chiomonte (i)- P 19 09200 contemporanea
MdO Salbertrand (e) 10:35
LVO6/TE06 Normativa . . B
78 | vigilanza linee, visita con Salbertrand (e) - Chiomonte (i) - PC D 19 13230 contemporanea
MdO Meana (e) 15:00
LVO6/TE06 Normativa 14:30
79 | vigilanza linee, visita con PC Meana (e) - Bussoleno (e) D 19 X contemporanea
Mdo 15:20
. BUSSOLENO (PLM lato Borgone) -
80 v:'\lllggg ﬁﬁi:%:gz"ézn Borgone (i) - S.Antonino Vaie () - | o 26 07:50 1 |Tronco Lv2-TR2 08:00-16:36
S Mdd Condove (i) - Avigliana (PLM lato 09:20 2 Zona IE2-TE2 ! .
Condove) )
. Avigliana (PLM lato Condove} -
81 v:.\lfgr?gaEh?fi: (\’/Tsnitaatlzzn Condove (i) - S.Antonino Vaie (i) - P 26 13:45 contemporanea
9 Mdo’ Borgone (i) - BUSSOLENO (PLM lato 15:10 P
Borgone)
LVO6/TE06 Normativa . ’
82 vigilanza linee, visita con Susa (i) compresa - Bussoleno (PLM U 26 10:20 contemporanea
lato Susa) 11:40
MdO
1° orario
Collegno (PLM lato B.Pronda) - 23:40 4 Tronco LV2-TR1 08:00-14:00 (nota1)
83 Risanamento binario B.Pronda (i) binario di corsa dispari- | D 29 04:30 1 Zona |IE2-TE1 ’ 2 c;rario
To S.Paolo (PLM lato B.Pronda) 1 Zona IE2-1S1 22:00-05:36
B.Pronda (portale TE interno lato To 23:40
84 Risanamento binario Orbassano) - To Orbassano FA (PLM | D 29 y contemporanea
04:30
lato B.Pronda)
To S.Paolo (PLM lato B.Pronda)- 00:10
85 Risanamento binario B.Pronda (i) binario di corsa dispari- | P 30 01j15 contemporanea
Collegno (PLM iato B.Pronda) '
To Orbassano FA { PLM lato 00:10
86 Risanamento binario B.Pronda) - B.Pronda {portale TE P 30 . contemporanea
; 01:15
interno lato To Orbassano FA)
To S.Paolo (PLM lato B.Pronda)- 02:30
87 Risanamento binario B.Pronda (i) binario di corsa dispari- | P 30 03150 contemporanea
Coliegno (PLM lato B.Pronda) :
To Orbassano FA ( PLM lato 02:30
88 Risanamento binario B.Pronda) - B.Pronda {portale TE P 30 03250 contemporanea

interno lato To Orbassano FA)

notal

Torino 19 giugno 2015

intervallo dalle ore 13:24 alie ore 14:00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni
(diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.
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