
PROMEMORIA
 

2007 Consuntivo 

Piano realizzato al 97% 
•	 su Wl totale pianificato di 186277 ore sono state realizzate attività per circa 180777 ore, pari 

a197% 

Le ore del 3% non realizzato sono state utilizzate per: 
•	 2% scostamento di previsione ore pianificate per attività (accettabile); 
•	 1% attività non pianificate intervenute nel corso dell' anno. 

Attività non latte perché: 
•	 Ritardo fornitura materiali: 

(continuiamo ad avere ritardi nella fornitura di alcuni materiali soprattutto coppie ago­
contrago, arrivate troppo tardi (freddo ) per essere varate, ecc ) 

•	 Attività delI'Unità Territoriale non realizzate: 
(n. 3 coppie ago-contrago, alcuni piccoli interventi internalizzati con Tronchi e Zone 
.......... )
 

•	 Attività non realizzate da altre S.O. elo Terzi: 
(LRS Foligno·Trevi, e Rinnovo Rieti-Cittaducale ml. 6000 + l binario a Greccio ed uno a 
Cittaducale per mancanza di finanziamenti " o" ••••• ) 

Attività fatte non pianificate: 
•	 Attività non pianificate, per problemi intervenuti in corso d'opera o per nuove disposizìoni 

aziendali nel corso deli' anno : 
o	 (Risanamenti a tratti per ulteriori 600 mt. tra Perugia e Ponte S.G.; rinnovo del III 

binario in stazione di Gualdo; sostituzione in maggiore quantità di filo sagomato TE 
complessivamente 3 R.A.; 

o	 Adeguamenti dell'impianto GSMR sulla linea Orte-Falconara; Realizzazione 
completa dell'impianto di Radio copertura GSMR linea Foligno-Terontola; Inizio 
lavori per l'impianto SSC della linea Temi-Sulmona) 

Percentuale Realizzato per famiglie manutentive: 

•	 Manutenzione Ordinaria (odI 100-400) al 106% 
•	 Manutenzione Straordinaria (Ntw) al 83% 
•	 Prestazioni Varie (odI 500-600-700-800) al 138% (difetti di consuntivazione) 

Attività Rilevanti: 

•	 Vedere Gant allegato ..... 

Competenze del Personale (Notti e Straordinari): 

•	 Vedere AllegalO..... 


