PROMEMORIA

2007 consuntivo

Piano realizzato al 97%

e suun totale pianificato di 186277 ore sono state realizzate attivita per circa 180777 ore, pari
al 97%

Le ore del 3% non realizzato sono state utilizzate per :

e 2% scostamento di previsione ore pianificate per attivita (accettabile);
® 1% attivita non pianificate intervenute nel corso dell’anno.

Attivita non fatte perché:
e Ritardo fornitura materiali:
{continuiamo ad avere ritardi nella fornitura di alcuni materiali soprattutto coppie ago-

contrago, arrivate troppo tardi (freddo.....) per essere varate, ecc...... )

e Attivitd dell’Unita Territoriale non realizzate:
(n. 3 coppie ago-contrago, alcuni piccoli interventi intemalizzati con Tronchi e Zone

e Attivita non realizzate da altre S.0. e/o Terzi:
(LRS Foligno-Trevi, ¢ Rinnovo Rieti-Cittaducale ml. 6000 + 1 binario a Greccio ed uno a

Cittaducale per mancanza di finanziamenti .......... )

Attivita fatte non pianificate:

e Attivita non pianificate, per problemi intervenuti in corso d’opera o per nuove disposizioni
aziendali nel corso dell’anno :

o (Risanamenti a tratti per ulteriori 600 mt. tra Perugia e Ponte S.G.; rinnovo del III
binario in stazione di Gualdo; sostituzione in maggiore quantita di filo sagomato TE
complessivamente 3 R.A.;

o Adeguamenti dell’impianto GSMR sulla linea Orte-Falconara; Realizzazione
completa dell’impianto di Radio copertura GSMR linea Foligno-Terontola; Inizio
lavori per I'impianto SSC della linea Terni-Sulmona)

Percentuale Realizzato per famiglie manutentive:

e Manutenzione Ordinaria (odi 100-400)  al 106%

» Manutenzione Straordinaria (Ntw) al 83%

o Prestazioni Varie (odl 500-600-700-800) al 138% (difetti di consuntivazione)
Attivith Rilevanti:

o Vedere Gant allegato.....

Competenze del Personale (Notti e Straordinari):

o Vedere Allegato.....



